

Informe Técnico de Avances de Subproyectos

Nombre de la organización:	Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente - ORPIO
Nombre del proyecto:	Gestión sostenible e integral de los saberes tradicionales de la Cuenca del Putumayo-Içá
Lugar de intervención:	Putumayo – Loreto – Perú
Código del acuerdo de asociación:	
Coordinador del Proyecto:	Beltran Sandi Tuituy
Periodo de Reporte y fecha de entrega:	Diciembre – Abril 2026
Persona/ email de contacto:	beltransandituituy23@gmail.com

1. Introducción

El subproyecto “Gestión Sostenible e Integral de los Saberes Tradicionales de la Cuenca del Putumayo-Içá”, implementado por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, se desarrolla en la provincia del Putumayo, departamento de Loreto, en el ámbito de la cuenca del río Putumayo, en la Amazonía peruana. Este territorio forma parte de una cuenca transfronteriza de alta relevancia ecológica y sociocultural compartida por Perú, Colombia, Ecuador y Brasil, donde habitan diversos pueblos indígenas cuyos sistemas de vida, prácticas culturales y marcos de conocimiento se encuentran estrechamente vinculados a los ecosistemas acuáticos y forestales.

El subproyecto se enmarca en los objetivos del Proyecto GEF Putumayo-Içá, orientado al fortalecimiento del manejo integrado de los recursos naturales y la sostenibilidad socioambiental en la cuenca. En este contexto, la intervención tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la gestión sostenible del territorio y de los recursos hídricos mediante la articulación de saberes tradicionales con herramientas técnicas de gestión ambiental, reconociendo el rol estratégico de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad y en la gobernanza territorial.

El ámbito de intervención presenta una alta complejidad socioambiental. La provincia del Putumayo se caracteriza por la presencia de economías ilícitas, particularmente el narcotráfico y la minería ilegal, así como por la actuación de grupos armados y organizaciones criminales que operan en un contexto de limitada presencia estatal. Estas dinámicas inciden en la configuración de riesgos para la seguridad territorial, la cohesión social y la reproducción de las prácticas socioculturales de los pueblos indígenas, afectando de manera directa sus sistemas de conocimiento y sus formas tradicionales de relación con el entorno.

Adicionalmente, la región enfrenta presiones ambientales crecientes asociadas a procesos de deforestación, contaminación de fuentes hídricas —incluyendo aquella derivada de actividades extractivas legales e ilegales—, pérdida de biodiversidad y efectos del cambio climático. Estos factores impactan de manera significativa en la seguridad alimentaria, la salud ambiental y la gobernanza del agua, configurando un escenario que demanda intervenciones integrales con enfoque territorial e intercultural.

En este marco, el subproyecto prioriza la recuperación, fortalecimiento y transmisión intergeneracional de los saberes tradicionales como eje fundamental para los procesos de planificación y gestión territorial. Asimismo, incorpora un enfoque de reconocimiento de la diversidad sociocultural del ámbito de intervención, lo que implica la implementación de estrategias diferenciadas que respondan a las particularidades de los pueblos indígenas involucrados, incluyendo el fortalecimiento de las lenguas y expresiones culturales propias.

Las acciones del subproyecto se implementan en comunidades indígenas de la cuenca del río Putumayo, seleccionadas en función de su relación directa con los ecosistemas acuáticos y su disposición para participar en procesos de gestión territorial y recuperación de conocimientos tradicionales. El diseño del subproyecto se estructura en componentes orientados al fortalecimiento de la gobernanza indígena y la gestión del conocimiento, la prevención de la contaminación, la promoción de alternativas productivas sostenibles, así como la comunicación, la participación y el fortalecimiento de capacidades a nivel comunitario.

En conjunto, el subproyecto se configura como una intervención estratégica que contribuye al cumplimiento de los objetivos del Proyecto GEF Putumayo-Içá, promoviendo la sostenibilidad ambiental de la cuenca y el fortalecimiento de las capacidades organizativas, culturales y de gestión de los pueblos indígenas, en un contexto caracterizado por crecientes presiones socioambientales y desafíos para la gobernanza territorial.

2. Objetivos

El subproyecto “Gestión Sostenible e Integral de los Saberes Tradicionales de la Cuenca del Putumayo-Içá”, implementado por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente en el ámbito de la cuenca del río Putumayo, establece el siguiente marco de objetivos orientado a guiar su intervención y los resultados esperados:

Objetivo principal

Fortalecer la gobernanza indígena y la sostenibilidad financiera en la cuenca Putumayo-Içá, mediante el reconocimiento, articulación y valorización de los saberes tradicionales, así como el impulso de mecanismos que contribuyan a la gestión autónoma y sostenible de los territorios indígenas.

Objetivos específicos

- O.E.1: Fortalecer la gobernanza y revitalizar las formas de organización y saberes tradicionales: este objetivo se orienta a consolidar las estructuras organizativas indígenas y promover la recuperación, transmisión y aplicación de los saberes tradicionales como base para la gestión territorial. Incluye el fortalecimiento de

capacidades locales, la revalorización de prácticas culturales y el reconocimiento del rol de autoridades, sabios, mujeres y jóvenes en los procesos de toma de decisiones.

- O.E.2: Promover mecanismos de sostenibilidad financiera y la articulación interinstitucional: este objetivo busca impulsar estrategias que permitan mejorar la sostenibilidad económica de las organizaciones y comunidades indígenas, así como fortalecer la articulación entre actores locales, regionales e institucionales. Se orienta a generar condiciones para la implementación de iniciativas sostenibles y a consolidar alianzas que contribuyan a la gobernanza territorial y al manejo integrado de los recursos naturales.

3. Metodología

El subproyecto “Gestión Sostenible e Integral de los Saberes Tradicionales de la Cuenca del Putumayo-Içá”, implementado por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente en la cuenca del río Putumayo, adopta un enfoque metodológico participativo, intercultural y territorial, orientado a la co-construcción de conocimientos y al fortalecimiento de las capacidades organizativas de los pueblos indígenas.

La metodología combina trabajo de campo, procesos de diálogo comunitario, herramientas cualitativas de levantamiento de información y espacios de fortalecimiento de capacidades, integrando de manera transversal los enfoques de género, interculturalidad y participación efectiva.

Enfoque metodológico

El enfoque metodológico se sustenta en los siguientes principios:

- **Participación activa y vinculante** de las comunidades indígenas en todas las fases del subproyecto.
- **Reconocimiento y valorización de los saberes tradicionales** como base para la gestión territorial.
- **Interculturalidad**, promoviendo el diálogo entre conocimientos técnicos y sistemas de conocimiento indígena.
- **Equidad de género e inclusión**, garantizando la participación paritaria de mujeres y hombres, así como de jóvenes, personas mayores y grupos en situación de vulnerabilidad.
- **Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)** como principio rector de la intervención.

Fases de implementación

La ejecución del subproyecto se estructura en cinco fases metodológicas interrelacionadas:

Fase de implementación	Herramientas metodológicas	Mecanismos de seguimiento
F1. Preparación y coordinación: Se desarrollan procesos de articulación institucional y socialización del	• Talleres de socialización • Dinámicas de diálogo comunitario	• Aplicación de líneas de base por principales

proyecto con actores clave, incluyendo entidades públicas como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), gobiernos regionales y locales, organizaciones indígenas y líderes comunitarios. Esta fase tiene como finalidad asegurar condiciones adecuadas para la implementación, incluyendo la validación inicial del proyecto y la participación representativa de los distintos grupos comunitarios.	• Espacios de validación colectiva y toma de acuerdos • Criterios de selección de participantes	componentes de proyecto • Monitoreo participativo a nivel comunitario • Sistematización de resultados y lecciones aprendidas • Mecanismo de atención de quejas y reclamos (MAQR) • Ajustes metodológicos
F2. Recuperación de saberes tradicionales: Se implementan talleres participativos y entrevistas semiestructuradas para la recopilación de conocimientos tradicionales vinculados a la gobernanza de los recursos naturales, el manejo del agua y la relación con el entorno. Se emplean herramientas narrativas y visuales para documentar los saberes de sabios, ancianos y líderes comunitarios, garantizando la participación diferenciada de mujeres y hombres, así como la inclusión de diversas identidades y roles dentro de la comunidad.	• Talleres participativos y de capacitación • Entrevistas semiestructuradas • Dinámicas de diálogo comunitario • Herramientas visuales y narrativas para la documentación de saberes • Espacios de validación colectiva y toma de acuerdos	• Aplicación de líneas de base según componentes de proyecto • Monitoreo participativo a nivel comunitario • Evaluaciones periódicas de avance • Sistematización de resultados y lecciones aprendidas • Mecanismo de atención de quejas y reclamos (MAQR)
F3. Fortalecimiento de la gobernanza indígena: Se desarrollan procesos de capacitación y acompañamiento técnico en liderazgo, planificación territorial, instrumentos de gestión y mecanismos de co-gestión de áreas naturales protegidas. Asimismo, se brinda asistencia para la elaboración o actualización de planes de vida comunitarios, integrando saberes tradicionales y enfoques de sostenibilidad. Esta fase promueve la articulación multinivel entre comunidades nativas, federaciones locales y organizaciones indígenas de mayor alcance, incorporando de manera transversal el enfoque de género.	• Talleres participativos y de capacitación • Dinámicas de diálogo comunitario • Espacios de validación colectiva y toma de acuerdos	• Aplicación de líneas de base según componentes de proyecto • Monitoreo participativo a nivel comunitario • Evaluaciones periódicas de avance • Sistematización de resultados y lecciones aprendidas • Mecanismo de atención de quejas y reclamos (MAQR)
F4: Sostenibilidad financiera y articulación interinstitucional: Se diseñan e implementan estrategias de	• Talleres participativos y de capacitación	• Aplicación de líneas de base según

sostenibilidad financiera con enfoque intercultural, en coordinación con actores clave como el SERNANP, gobiernos subnacionales, la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración de las Reservas Comunales del Perú (ANECAP) y otros aliados. Estas estrategias incluyen el fortalecimiento de capacidades para la formulación de propuestas de financiamiento, el aprovechamiento sostenible de servicios ecosistémicos y la promoción de iniciativas económicas basadas en saberes tradicionales. Se incorpora un enfoque de género orientado a garantizar una distribución equitativa de beneficios y a promover la autonomía económica de las mujeres.	• Entrevistas semiestructuradas • Dinámicas de diálogo comunitario • Espacios de validación colectiva y toma de acuerdos	componentes de proyecto • Monitoreo participativo a nivel comunitario • Evaluaciones periódicas de avance • Sistematización de resultados y lecciones aprendidas • Mecanismo de atención de quejas y reclamos (MAQR)
F5. Monitoreo y evaluación participativa: Se implementa un sistema de monitoreo participativo con las comunidades, orientado a evaluar el avance de los objetivos y los resultados del subproyecto. Este proceso incluye la recopilación periódica de información, el análisis conjunto de avances y la retroalimentación para la toma de decisiones. Los resultados del monitoreo son sistematizados en informes técnicos que permiten ajustar las estrategias de intervención y asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados.	• Entrevistas semiestructuradas • Dinámicas de diálogo comunitario • Espacios de validación colectiva	• Aplicación de línea de salida • Sistematización de resultados y lecciones aprendidas

La participación en las actividades del subproyecto se definió en coordinación con los representantes de cada una de las federaciones participantes priorizando:

- Autoridades comunales y líderes organizativos
- Sabios, sabias y portadores de conocimientos tradicionales
- Mujeres, jóvenes y otros grupos tradicionalmente subrepresentados
- Representantes de federaciones y organizaciones indígenas

4. Desarrollo y operación de los arreglos de gobernanza del subproyecto

La implementación del subproyecto “Gestión Sostenible e Integral de los Saberes Tradicionales de la Cuenca del Putumayo-Içá” se sustenta en un modelo de gobernanza multinivel, participativo e intercultural, orientado a garantizar la articulación efectiva entre

actores comunitarios, organizaciones indígenas, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la cuenca del río Putumayo.

Estructura de gobernanza y actores involucrados

La estructura de gobernanza se organiza en torno a ORPIO como entidad implementadora, en coordinación directa con las federaciones indígenas participes de la cuenca, entre ellas la Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo Inti Runa (FIKAPIR), la Organización Indígena Secoya del Perú (OISPE), la Federación Indígena Kichwa Murui del Medio Putumayo (FIKIMMEP), la Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (FECONAFROPU), la Organización Indígena Medio Putumayo Río Algodón (OIMPRA), la Federación de Comunidades Indígenas del Bajo Putumayo (FECOIBAP) y la Organización de Comunidades Indígenas del Bajo Putumayo y Río Yahuas (OCIBPRY), así como con las comunidades nativas beneficiarias.

A nivel institucional, se ha promovido la articulación con actores clave como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) y la Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración de las Reservas Comunales del Perú (ANECAP), consolidando un esquema de gobernanza que integra niveles comunitarios, organizativos e institucionales.

Mecanismos de coordinación y toma de decisiones

Durante el período reportado, se han implementado mecanismos concretos de coordinación y validación participativa, destacando dos niveles complementarios:

- Espacios de articulación regional e interinstitucional: Los días 3 y 4 de febrero de 2026 se desarrolló en Iquitos un taller de coordinación y socialización con la participación de siete federaciones indígenas, instituciones del Estado y organizaciones aliadas. Este espacio permitió:
 - Socializar y validar los objetivos, enfoques y fases del subproyecto.
 - Fortalecer la articulación interinstitucional para la implementación.
 - Generar acuerdos orientados a garantizar la participación activa de las federaciones en todas las fases del proyecto.

Asimismo, se establecieron compromisos clave como la participación paritaria de mujeres y hombres, la inclusión de jóvenes y el respeto al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) como principio transversal de gobernanza.

- Espacios de gobernanza territorial a nivel comunitario: El 26 de febrero del 2026, se desarrolló el taller de coordinación y socialización en la comunidad Ma+rid+ka+, con participación de bases comunales de la Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo FECONAFROPU. Entre el 18 y el 21 de marzo de 2026 se desarrollaron talleres de coordinación y socialización en las comunidades de Nueva Esperanza, Bellavista y Santa Mercedes, con participación de bases comunales de las federaciones FIKAPIR, OISPE y FIKIMMEP. Estos espacios permitieron:

- Validar en territorio los contenidos, actividades y mecanismos del subproyecto.
- Garantizar la aplicación del CLPI mediante procesos de diálogo y consentimiento informado.
- Recoger información contextual y aportes comunitarios para la implementación.
- Socializar el mecanismo de atención de quejas y reclamos (MAQR)
- Generar acuerdos colectivos y compromisos de participación en la ejecución del proyecto.

Como resultado de estos procesos, se designaron responsables de coordinación en territorio, encargados de facilitar la comunicación, el seguimiento de actividades y la articulación entre comunidades y federaciones.

Articulación con estructuras de gobernanza existentes

El subproyecto se implementa en articulación con las estructuras organizativas indígenas existentes, reconociendo a las comunidades nativas como unidades fundamentales de gestión territorial y a las federaciones como instancias de representación política y coordinación.

En este marco, los talleres y espacios de coordinación han operado como mecanismos de fortalecimiento de dichas estructuras, evitando la superposición de instancias y promoviendo la apropiación del proyecto por parte de los actores locales. Asimismo, se ha reforzado la vinculación con esquemas de co-gestión de áreas naturales protegidas y plataformas de gestión territorial ya existentes.

Operación de la gobernanza en el territorio

La operativización de los arreglos de gobernanza se ha basado en procesos continuos de consulta, deliberación y toma de decisiones colectivas, desarrollados tanto en espacios regionales como comunitarios. Este enfoque ha permitido:

- Consolidar la legitimidad del subproyecto en las organizaciones indígenas.
- Fortalecer la confianza entre la estructura organizativa regional y sus bases comunitarias.
- Garantizar la incorporación de enfoques interculturales, de género y de derechos en la implementación.

En particular, la participación directa de la dirigencia de ORPIO en los talleres en territorio constituyó un elemento relevante para el fortalecimiento de la relación entre la organización regional y las comunidades, contribuyendo a generar confianza y a promover una gobernanza más cercana y efectiva.

En conjunto, los arreglos de gobernanza implementados evidencian un proceso progresivo de consolidación de mecanismos participativos e interculturales, que permiten articular actores diversos y fortalecer la capacidad de gestión territorial de los pueblos indígenas en la cuenca Putumayo-Içá.

5. Avances, resultados y discusión de la implementación del Subproyecto (Narrativo)

En coherencia con el enfoque metodológico y la fase implementada, a continuación, se presentan los avances y resultados del subproyecto durante el período reportado:

5.1 Avances en los actividades e indicadores del Subproyecto

Durante el período reportado, el subproyecto “Gestión Sostenible e Integral de los Saberes Tradicionales de la Cuenca del Putumayo–Içá” registró avances significativos en la implementación de sus actividades iniciales, particularmente en lo referido a la socialización, validación participativa y fortalecimiento de la gobernanza indígena en la cuenca del río Putumayo.

Uno de los principales hitos fue la realización de espacios de coordinación y socialización a nivel regional y comunitario. En una primera etapa, se desarrolló un taller en la ciudad de Iquitos que congregó a representantes de siete federaciones indígenas, instituciones públicas y organizaciones aliadas, permitiendo la validación participativa del enfoque, objetivos y fases del subproyecto.

Posteriormente, el proceso se trasladó al ámbito comunitario mediante la realización de talleres en las comunidades de Ma+rid+ka+, Nueva Esperanza, Bellavista y Santa Mercedes, con participación de bases comunales de las federaciones Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (FECONAFROPU), Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo Inti Runa (FIKAPIR), Organización Indígena Secoya del Perú (OISPE) y Federación Indígena Kichwa Murui del Medio Putumayo (FIKIMMEP). Estos espacios permitieron garantizar la aplicación del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), socializar el Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos (MAQR), así como recoger aportes directos de las comunidades y validar las actividades propuestas, según se establece en los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) que se implementan en este proyecto.

En términos de alcance, en este primer trabajo en territorio, se registró la participación de 239 personas en las actividades desarrolladas durante el trimestre, evidenciando un nivel significativo de convocatoria. De este total, 89 participantes fueron hombres y 78 mujeres, lo que refleja una participación relativamente equilibrada y consistente con el enfoque de género promovido por el subproyecto.

Asimismo, la distribución etaria muestra una predominancia de población adulta (103 personas entre 18 y 50 años), acompañada por la participación de personas mayores (56 participantes mayores de 50 años) y un grupo menor de jóvenes (8 participantes menores de 18 años). Esta composición resulta relevante, ya que evidencia la presencia de actores clave para la transmisión intergeneracional de conocimientos, particularmente sabios y sabias, así como líderes comunitarios en ejercicio.

En términos cualitativos, se observa un avance relevante en la apropiación del subproyecto por parte de las federaciones y sus comunidades adjuntas. La

validación de las actividades, la generación de acuerdos colectivos y la designación de responsables de coordinación en territorio constituyen indicadores concretos del fortalecimiento de la gobernanza y de la participación activa de las comunidades en la implementación.

Adicionalmente, se logró recopilar información clave sobre el contexto territorial, las dinámicas organizativas y los sistemas de conocimiento de las comunidades participantes, lo que sienta una base fundamental para las siguientes fases del subproyecto, particularmente en lo referido a la recuperación de saberes tradicionales y la planificación territorial.

En conjunto, estos avances evidencian que el subproyecto ha logrado consolidar una fase inicial de implementación centrada en la legitimación social, la articulación organizativa y la generación de condiciones habilitantes para el desarrollo de las siguientes etapas.

5.2 Dificultades presentadas en la ejecución del Subproyecto

La implementación de las actividades durante el período reportado se desarrolló en un contexto territorial complejo, lo que implicó enfrentar diversos desafíos, principalmente de carácter logístico y operativo.

Uno de los principales retos estuvo asociado a las condiciones de accesibilidad en la cuenca del Putumayo, donde el traslado hacia las comunidades requiere la combinación de transporte aéreo y fluvial, con tiempos prolongados y alta dependencia de factores climáticos y de disponibilidad de rutas. Estas condiciones demandaron una planificación detallada y flexible de las actividades, así como una constante coordinación con actores locales.

Asimismo, la necesidad de articular con múltiples actores —incluyendo federaciones, comunidades y entidades institucionales— implicó procesos de coordinación que requieren tiempos extendidos, especialmente para asegurar la participación efectiva y representativa de los diferentes grupos involucrados.

Los procesos administrativos para la contratación del consultor para la Línea Base de Saberes Tradicionales, tomaron mas tiempo de lo previsto, lo que retrasó la ejecución de las actividades de esta consultoría, que estaba previsto entregar el producto en este trimestre, pasará como entregable del siguiente periodo. Situación por la cual reorganizaremos el cronograma de actividades y los plazos.

Otro elemento relevante fue la necesidad de adecuar los procesos de socialización a las dinámicas culturales y organizativas de cada comunidad, lo que implicó ajustar metodologías y tiempos de trabajo para garantizar un diálogo intercultural efectivo y el respeto a los procesos de toma de decisiones comunitarios.

5.3 Lecciones aprendidas

El proceso de implementación durante el período reportado ha permitido identificar aprendizajes clave que orientarán el desarrollo de las siguientes fases del subproyecto.

En primer lugar, se confirma que la construcción de procesos de gobernanza efectivos en contextos indígenas requiere priorizar espacios de diálogo directo en territorio. La socialización comunitaria no solo cumple una función informativa, sino que constituye un mecanismo fundamental para generar confianza, legitimidad y apropiación del proyecto por parte de las comunidades.

En segundo lugar, la articulación entre niveles organizativos —regional, federativo y comunitario— se evidencia como un factor facilitador clave para la implementación. El involucramiento activo de las federaciones indígenas y de sus bases permite fortalecer el proceso y facilitar la toma de decisiones colectivas.

Asimismo, la incorporación de los enfoques de género e interculturalidad desde las fases iniciales contribuye a ampliar la participación y a visibilizar el rol de actores tradicionalmente menos representados, como mujeres y jóvenes, enriqueciendo los procesos de gobernanza y toma de decisiones.

Finalmente, se destaca la importancia de adoptar enfoques flexibles y adaptativos en contextos amazónicos, donde las condiciones logísticas, geográficas y socioculturales requieren ajustes permanentes en la planificación e implementación de las actividades.

En conjunto, los avances registrados durante el período evidencian que el subproyecto ha logrado consolidar una fase inicial orientada a la generación de condiciones habilitantes para su implementación, particularmente en términos de legitimidad social, articulación organizativa y gestión de riesgos. Si bien la ejecución se ha concentrado en la Fase 1, los resultados alcanzados permiten proyectar una base sólida para el desarrollo de las siguientes etapas, especialmente en lo referido a la recuperación de saberes tradicionales y el fortalecimiento de mecanismos de sostenibilidad. No obstante, la continuidad del proceso requerirá mantener un enfoque adaptativo que responda a las dinámicas territoriales, sociales y ambientales propias de la cuenca del río Putumayo.

6. Avances en el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales

Durante el período reportado, la implementación del subproyecto en la cuenca del río Putumayo se ha concentrado principalmente en el desarrollo de la Fase 1, correspondiente a los procesos de coordinación y socialización del proyecto. En este marco, la gestión de riesgos ambientales y sociales se ha activado de manera inicial, permitiendo identificar y abordar desafíos relevantes para el desarrollo de las siguientes fases.

En el plano social, uno de los principales riesgos identificados estuvo relacionado con las barreras que limitan la participación equitativa de mujeres en los espacios de coordinación y toma de decisiones. En respuesta, se promovió la aplicación de metodologías participativas con enfoque de género, así como la participación paritaria en los talleres de socialización, lo que permitió avanzar hacia una representación más equilibrada, aunque aún se reconoce la necesidad de fortalecer estos procesos en las siguientes etapas.

Asimismo, se identificó el riesgo de potencial conflictividad entre actores clave —tanto a nivel interinstitucional como entre organizaciones indígenas— durante los procesos de socialización y validación del subproyecto. Esto debido a cierto reparo a la hora de hablar

en espacios comunitarios de temas como género y/o diversidad, así como de asuntos políticos ligados a la representación de las comunidades y federación a nivel regional. Este riesgo fue gestionado mediante la implementación del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), la socialización del mecanismo de atención de quejas y reclamos (MAQR), el uso de espacios de diálogo intercultural y la construcción de acuerdos colectivos, lo que contribuyó a generar condiciones de confianza y legitimidad para la implementación.

En el ámbito ambiental, si bien las actividades desarrolladas en esta fase presentan impactos de baja magnitud, se identificaron riesgos asociados a la generación de residuos durante los talleres y a la huella de carbono derivada del transporte hacia zonas de difícil acceso. Frente a ello, se promovieron prácticas orientadas a la reducción de plásticos de un solo uso y la planificación eficiente de rutas de traslado.

En términos de seguridad, considerando el contexto de intervención, se incorporaron medidas preventivas como la identificación de participantes externos, la evaluación previa de riesgos en los puntos de intervención y la definición de protocolos básicos de seguridad para el desarrollo de actividades en territorio.

Cabe señalar que los riesgos asociados a las fases posteriores del subproyecto — particularmente aquellos vinculados a la gestión de saberes tradicionales, sostenibilidad financiera y evaluación de impacto— han sido identificados a nivel de planificación, pero su implementación y monitoreo se desarrollarán progresivamente conforme avance la ejecución del proyecto.

7. Avances en el plan de fortalecimiento de la entidad (si aplica)

Los talleres de fortalecimiento de capacidades a los miembros y líderes comunitarios están previstos ejecutarse en el siguiente trimestre, según nuestro cronograma de actividades.

8. Recomendaciones para mejorar la ejecución

A partir de los avances registrados durante el período reportado, así como de las dificultades y lecciones aprendidas en la implementación inicial del subproyecto en la cuenca del río Putumayo, se plantean las siguientes recomendaciones orientadas a fortalecer la ejecución en sus siguientes fases:

- **Consolidar estrategias específicas para la participación efectiva de mujeres**

Recomendación: Diseñar e implementar mecanismos más focalizados para promover la participación activa y sostenida de mujeres en los espacios de toma de decisiones, incluyendo horarios adecuados, metodologías diferenciadas y espacios exclusivos de diálogo cuando sea necesario.

Justificación: Si bien se han logrado avances en participación paritaria durante la Fase 1, persisten barreras socioculturales que limitan la incidencia efectiva de las mujeres. Fortalecer este componente permitirá consolidar el enfoque de género y mejorar la calidad de la gobernanza comunitaria.

- **Fortalecer los mecanismos de seguimiento territorial y comunicación comunitaria**

Recomendación: Establecer un sistema más estructurado de seguimiento en territorio, mediante la designación formal de puntos focales comunitarios y el uso de herramientas de comunicación periódica entre comunidades, federaciones y el equipo técnico de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente.

Justificación: La dispersión geográfica y las limitaciones de conectividad en la cuenca dificultan el flujo de información. Un sistema de seguimiento más robusto permitirá mejorar la continuidad de las actividades, el monitoreo de avances y la toma oportuna de decisiones.

- **Desarrollar protocolos específicos para la gestión y protección de saberes tradicionales**

Recomendación: Elaborar e implementar lineamientos claros para la documentación, uso y resguardo de los saberes tradicionales, incluyendo mecanismos de consentimiento, control comunitario y reconocimiento de la propiedad intelectual indígena.

Justificación: Los riesgos asociados al uso inadecuado de conocimientos tradicionales requieren ser gestionados de manera anticipada, especialmente antes del inicio pleno de la Fase 2. Esto garantizará procesos éticos, legítimos y culturalmente pertinentes.

- **Profundizar la articulación interinstitucional con actores clave**

Recomendación: Fortalecer los espacios de coordinación con entidades como el SERNANP, gobiernos regionales y locales, y organizaciones como ANECAP, mediante agendas de trabajo conjuntas y compromisos operativos definidos.

Justificación: La sostenibilidad del subproyecto, particularmente en sus componentes de gobernanza y sostenibilidad financiera, depende en gran medida de la articulación efectiva entre actores. Consolidar estas alianzas desde etapas tempranas facilitará la implementación de fases posteriores.

- **Incorporar herramientas operativas para la gestión adaptativa de riesgos**

Recomendación: Implementar un sistema de monitoreo continuo de riesgos ambientales y sociales, que incluya revisiones periódicas de la matriz de riesgos, indicadores de alerta temprana y ajustes operativos en función del contexto.

Justificación: El contexto de intervención es dinámico y presenta múltiples factores de riesgo (sociales, ambientales y de seguridad). Una gestión adaptativa permitirá anticipar escenarios y reducir impactos en la ejecución del subproyecto.

- **Optimizar la planificación logística en territorio**

Recomendación: Fortalecer la planificación logística de las actividades, considerando ventanas climáticas, rutas de acceso, tiempos de desplazamiento y coordinación anticipada con actores locales.

Justificación: Las condiciones geográficas de la cuenca del Putumayo generan restricciones operativas que pueden afectar la ejecución. Una planificación logística más precisa contribuirá a mejorar la eficiencia y reducir costos y retrasos.

- **Consolidar la sensibilización sobre sostenibilidad financiera**

Recomendación: Desarrollar estrategias de comunicación y sensibilización progresiva sobre mecanismos de sostenibilidad financiera, adaptadas a los contextos culturales de las comunidades.

Justificación: La existencia de resistencias o escepticismo frente a mecanismos formales requiere procesos graduales de construcción de confianza. Este componente será clave para la implementación efectiva de la Fase 4 del subproyecto.

- **Fortalecer la sistematización de información y evidencias**

Recomendación: Implementar un sistema ordenado de registro y sistematización de información (actas, listas de asistencia, testimonios, evidencias fotográficas), que permita documentar de manera consistente los avances del subproyecto.

Justificación: La disponibilidad de información estructurada es fundamental para el monitoreo, la evaluación y la rendición de cuentas, así como para la visibilización de resultados ante socios estratégicos.

9. Anexos.

9.1 [Planes de trabajo](#)

9.2 [Cartas de invitación](#)

9.3 [Actas con sus respectivas listas de asistencia](#)

9.4 [Informe de actividades con registro fotográficos.](#)

MARCO DE RESULTADOS DEL SUBPROYECTO

Objetivo principal	<i>Fortalecer la gobernanza indígena y la sostenibilidad financiera en la cuenca Putumayo-Içá, mediante el reconocimiento, articulación y valorización de los saberes tradicionales, así como el impulso de mecanismos que contribuyan a la gestión autónoma y sostenible de los territorios indígenas.</i>		
Objetivo específico 1:	<i>Fortalecer la gobernanza y revitalizar las formas de organización y saberes tradicionales:</i>		
Actividad	Indicador <i>(Establecidos en el Marco de resultados)</i>	Avance <i>(Indicar avance en el indicador hasta la fecha de entrega de este reporte)</i>	Medios de verificación <i>(Listar los medios de verificación que hace entrega. Ej: Listas de asistencias, base de datos, informes, actas, memorias, fotos, etc)</i>
Fase 1: Realizar taller de coordinación y socialización del proyecto ante actores claves, con la participación activa de mujeres y hombres, garantizando igualdad de género.	- Desarrollo de 8 talleres de Coordinación Socialización del proyecto con la participación de las federaciones y comunidades indígenas de la cuenca del Putumayo.	- Hasta la fecha de entrega de este reporte se han desarrollado 5 talleres de Coordinación y Socialización del proyecto.	- Cartas de invitación, Plan de trabajo, Actas con sus respectivas listas de asistencia, informe de actividades con registro fotográficos.
Fase 2: Recuperar saberes tradicionales, destacando a las mujeres como guardianas de medicina y alimentación.	- Línea de base sobre saberes tradicionales y gobernanza comunitaria en 7 comunidades, con un análisis de género y de roles diferenciados.		- Informe de Línea de base sobre saberes tradicionales y gobernanza comunitaria en 7 comunidades, con un análisis de género y de roles diferenciados.
Fase 3: Capacitar en liderazgo y co-gestión, promoviendo	- Desarrollo de 7 talleres de Capacitación en liderazgo, saberes		- Informe de desarrollo de 7 talleres de Capacitación en liderazgo, saberes

planes de vida con enfoque de género.	tradicionales y Co-Gestión para la construcción de planes de vida de 7 comunidades.		tradicionales y Co-Gestión para la construcción de planes de vida de 7 comunidades. Líderes comunitarios hombres y mujeres capacitados en liderazgo y gestión de proyectos. - Informe de la construcción y/o actualización de planes de vida de 7 comunidades, validadas con participación paritaria, integrando una visión intercultural e inclusiva.
Objetivo principal	<i>Fortalecer la gobernanza indígena y la sostenibilidad financiera en la cuenca Putumayo-Içá, mediante el reconocimiento, articulación y valorización de los saberes tradicionales, así como el impulso de mecanismos que contribuyan a la gestión autónoma y sostenible de los territorios indígenas.</i>		
Objetivo específico 2	<i>Promover mecanismos de sostenibilidad financiera y la articulación interinstitucional.</i>		
Actividad	Indicador	Avance	Medios de verificación
Fase 4: Diseño e implementación de una estrategia de sostenibilidad financiera intercultural para ORPIO y sus Federaciones, articulando actores clave (SERNAP, GOREL, Municipios, ANECAP y aliados), bajo el	- Estrategias de sostenibilidad financiera intercultural de ORPIO y sus federaciones, construidas con enfoque de género.		- Informe con la presentación de la Estrategias de sostenibilidad financiera intercultural de ORPIO y sus federaciones, que articula territorios, servicios ecosistémicos y la

enfoque de economía indígena y participación equitativa de mujeres y hombres.	- Propuestas de financiamiento formuladas y presentadas con perspectiva inclusiva.		autonomía económica de las mujeres. - 02 propuestas de financiamiento formuladas y presentadas con perspectiva inclusiva
Fase 5: Realizar la evaluación integral de impacto del proyecto con enfoque de género, interseccional y diferencial en las 7 federaciones indígenas de la cuenca del Putumayo.	- Desarrollo de 7 talleres de Evaluación de impacto del proyecto, en las 7 federaciones indígenas presentes en la cuenca del Putumayo.		- Informe de talleres de Evaluación de impacto del proyecto, en las 7 federaciones indígenas presentes en la cuenca del Putumayo.