

1. segundoIntroducción

El presente informe describe los avances correspondientes al segundo trimestre de implementación del subproyecto “Promover la seguridad alimentaria mediante un modelo integral participativo para la producción sostenible de alimentos y la revalorización de saberes ancestrales”, ejecutado en la Comunidad Nativa San Martín de Porres y sus anexos Nuevo Belén, Santa Rita y Bellavista, pertenecientes al distrito Teniente Manuel Clavero, provincia del Putumayo, región Loreto. La intervención se desarrolla en un territorio predominantemente indígena Secoya, caracterizado por una alta dependencia de recursos naturales, limitada infraestructura de apoyo productivo y vulnerabilidad alimentaria estacional.

El objetivo principal del subproyecto es fortalecer la seguridad alimentaria local mediante la implementación de sistemas sostenibles de producción de alimentos (piscigranjas, biohuertos y sistemas hidropónicos), articulados con procesos de educación alimentaria y revalorización cultural, asegurando un abastecimiento continuo y nutritivo para las familias beneficiarias. De manera complementaria, el subproyecto busca desarrollar capacidades técnicas, organizacionales y comunicacionales que permitan la apropiación comunitaria del modelo y su sostenibilidad en el tiempo.

La población beneficiaria está conformada por 101 beneficiarios de la etnia secoya, quienes participan en las actividades de producción de alimentos, talleres de fortalecimiento de capacidades, diagnósticos participativos y espacios de gobernanza local. La intervención se ejecuta durante un período de 12 meses, bajo la responsabilidad de la Asociación Civil Despensa Amazónica, en coordinación con la Unidad de Manejo del Proyecto (UMP), el Proyecto GEF Putumayo—Içá, WCS, autoridades comunales y entidades públicas presentes en el territorio.

El subproyecto se encuentra alineado a los objetivos del Proyecto GEF Putumayo—Içá, particularmente en lo referido a:

- la promoción de medios de vida sostenibles,
- el fortalecimiento de capacidades comunitarias,
- la gestión integral de recursos naturales,
- la implementación de estándares ambientales y sociales, y

Asimismo, contribuye a la estrategia regional de manejo integrado del paisaje amazónico, la conservación de ecosistemas y la sostenibilidad socioambiental, al promover prácticas productivas adaptadas al contexto amazónico y respetuosas del conocimiento tradicional Secoya. En este marco, el subproyecto representa un componente clave para mejorar la resiliencia comunitaria y consolidar modelos replicables de producción sostenible en la cuenca del Putumayo.

2. Objetivos

El subproyecto orienta sus acciones a fortalecer la seguridad alimentaria de las familias Secoya mediante un enfoque integral que articula la producción, las capacidades comunitarias y la comunicación intercultural.

1.1. Objetivo general

Promover la seguridad alimentaria mediante un modelo integral y participativo que combine la producción sostenible de alimentos con una estrategia comunicacional intercultural, asegurando el abastecimiento continuo de alimentos saludables y la revalorización de los saberes ancestrales.

1.2. Objetivos específicos

- i. Fortalecer los sistemas de producción de alimentos, integrando técnicas modernas y conocimientos tradicionales para mejorar la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables.
Resultado esperado: piscigranjas, biohuertos y sistemas de agua segura operativos y gestionados por familias capacitadas.
- ii. Desarrollar capacidades técnicas y organizacionales en la comunidad para la gestión sostenible de la seguridad alimentaria.
Resultado esperado: líderes, promotores y comités fortalecidos, con herramientas para la planificación y el manejo comunitario.
- iii. Implementar campañas de comunicación y programas educativos que promuevan prácticas nutricionales adecuadas y la producción sostenible de alimentos.
Resultado esperado: mayor conocimiento comunitario sobre nutrición, manejo seguro del agua y prácticas alimentarias saludables.
- iv. Como eje transversal a las actividades técnicas, se incorpora un objetivo último para consolidar mecanismos de participación, transparencia y monitoreo, garantizando la pertinencia cultural y el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales.
Resultado esperado: aplicación efectiva del PPPI, seguimiento comunitario y reportes periódicos que contribuyan a la sostenibilidad del subproyecto.

3. Metodología

La metodología empleada en el subproyecto se fundamenta en un enfoque territorial, participativo e intercultural que orienta tanto la planificación como la implementación de las actividades. Este enfoque integra la participación informada de las familias Secoya beneficiarias, la pertinencia cultural de las intervenciones y la aplicación de los estándares ambientales y sociales, garantizando la sostenibilidad técnica y social de los resultados. Su diseño responde a los principios del consentimiento libre e informado, de la corresponsabilidad comunitaria y a los lineamientos del Plan para Pueblos Indígenas (PPPI).

2.1. Enfoque participativo y culturalmente pertinente

El subproyecto se estructura en torno a mecanismos de consulta, validación y toma de decisiones acordes con la gobernanza Secoya, lo que asegura la legitimidad y la apropiación comunitaria. Entre los elementos centrales del enfoque destacan:

- Realización de asambleas comunales y reuniones en San Martín y sus anexos, registradas mediante actas y listas de asistencia desagregadas.
- Validación de las actividades por parte del Cacique Mayor y de los caciques de los anexos durante las jornadas de socialización.
- Respeto a los usos y costumbres, las normas comunales y la organización territorial para la programación de actividades.
- Adecuación de la implementación al calendario cultural, a la estacionalidad y a la dinámica social del territorio.

2.2. Herramientas metodológicas aplicadas

La planificación e implementación del subproyecto se apoyan en un conjunto de herramientas técnicas y participativas que facilitan la toma de decisiones y el aprendizaje comunitario:

- Diagnóstico participativo y mapeo de actores, utilizados para identificar prioridades, recursos locales y roles estratégicos.
- Planificación comunal, mediante la actualización del Plan de Vida con enfoque de género y participación intergeneracional.
- Ensayos demostrativos, parcelas piloto y visitas de campo, para validar prácticas productivas y fortalecer el aprendizaje práctico.
- Metodología aprender–haciendo, complementada con demostraciones, intercambio de saberes y acompañamiento técnico.
- Estrategia de comunicación inclusiva, basada en cuñas radiales y audios en español y en Secoya, para asegurar la comprensión y la accesibilidad.
- Mecanismo de Quejas y Reclamos (GRM) operativo en modalidades presenciales y virtuales, como herramienta de gestión social y de transparencia.

2.3. Criterios de selección de participantes

La selección de participantes se definió con base en criterios de equidad, representatividad y pertinencia cultural, garantizando el compromiso, la participación informada y la sostenibilidad de las acciones. Se consideraron los siguientes criterios:

- Consentimiento y aceptación comunitaria mediante acuerdos expresados en asambleas y en actas de consulta inicial.
- Participación voluntaria e informada, priorizando hogares con interés y disposición para adoptar prácticas que mejoren su seguridad alimentaria.
- Promoción de la inclusión y equidad, garantizando la participación de mujeres, jóvenes y familias de todos los anexos.
- Pertinencia territorial, considerando la disponibilidad, la ubicación geográfica y el interés en participar en procesos de formación.
- Convocatoria y selección de gestores comunales, promoviendo el empleo local y estableciendo requisitos mínimos acordes con el territorio (residencia local, conocimiento del idioma Secoya, alfabetización funcional y buen nivel de comunicación).

2.4. Mecanismos de seguimiento y evaluación

En comparación con el trimestre anterior, el subproyecto registró avances en la operativización del seguimiento técnico y comunitario, principalmente a través de la producción de informes por actividad, la actualización de beneficiarios, el acompañamiento práctico en campo y la realización de talleres participativos para el seguimiento del Plan de Vida en los cuatro anexos, con participación de autoridades, hombres, mujeres y jóvenes. Asimismo, en biohuertos se dispuso el seguimiento a nivel comunitario mediante el acompañamiento del gestor comunal en Nuevo Belén, lo que permitió reforzar el control sobre la preparación de sustratos y el manejo de semilleros.

No obstante, el sistema de seguimiento y evaluación aún se encuentra en proceso de consolidación respecto de lo previsto inicialmente. Si bien se avanzó en mecanismos de control técnico y validación participativa, queda pendiente formalizar de manera más sistemática la revisión bimensual con veedores comunitarios, la implementación regular de canales de retroalimentación comunitaria y el seguimiento estructurado de indicadores del PPPI, de modo

que el sistema evolucione desde un esquema principalmente operativo y documental hacia uno más integral y periódico.

Para fortalecer este componente, se propone complementar el seguimiento operativo y documental con una matriz práctica de indicadores clave, orientada a medir avances concretos hacia los objetivos del subproyecto, especialmente en seguridad alimentaria, sostenibilidad de las acciones productivas, acceso a agua segura y apropiación comunitaria. Esta herramienta permitirá recoger información sencilla y verificable en campo, sin generar una carga administrativa excesiva para el equipo técnico ni para los gestores comunales.

La matriz priorizará indicadores directamente vinculados con los principales componentes del subproyecto, tales como el estado de los biohuertos, el uso de la producción para autoconsumo, la operatividad de las piscigranjas, el funcionamiento de los sistemas de agua segura, la participación en capacitaciones y la identificación de alertas comunitarias. Su aplicación permitirá pasar progresivamente de un seguimiento centrado en actividades ejecutadas hacia un seguimiento más orientado a resultados, facilitando la toma de decisiones oportunas, el refuerzo técnico donde sea necesario y la documentación de cambios observados en las familias beneficiarias.

Componente	Indicador práctico de seguimiento	Medio de verificación	Frecuencia sugerida	Responsable
Biohuertos familiares	N° de biohuertos instalados y activos por comunidad	Ficha simple de visita y registro fotográfico	Mensual	Equipo técnico
Piscigranjas	Módulos acuícolas habilitados y en operación	Acta de siembra, ficha técnica y fotografías	Según avance	Equipo técnico
Piscigranjas	Supervivencia aproximada y crecimiento de los peces	Registro básico de manejo y alimentación	Mensual	Equipo técnico
Agua segura	Sistema instalado y funcionando	Acta de instalación, prueba de caudal y fotografías	Al momento de instalación	Equipo técnico
Agua segura	Familias que acceden o usan agua segura para beber	Registro comunitario o encuesta breve	Bimensual, una vez instalado el sistema	Comité de agua
Educación alimentaria e higiene	Personas capacitadas en BPM, higiene y uso de agua segura	Lista de asistencia e informe del taller	Por actividad	Equipo técnico
Seguridad alimentaria y cambio de hábitos	N° de familias que incorporan alimentos producidos en el biohuerto en su alimentación familiar, como parte	Pregunta breve durante visita familiar, ficha de seguimiento o registro de preparaciones consumidas	Mensual	Equipo Técnico

	de prácticas de consumo más saludables y diversificadas			
--	---	--	--	--

4. Desarrollo y operación de los arreglos de gobernanza del subproyecto

Durante el segundo trimestre, los arreglos de gobernanza del subproyecto se consolidaron mediante una mayor articulación entre el equipo técnico, el equipo de adquisiciones y los actores comunitarios e institucionales involucrados en la implementación. A nivel interno, se fortaleció la coordinación para viabilizar procesos técnicos y de adquisición vinculados a piscigranjas, biohuertos y agua segura, incluyendo la contratación de gestores comunales para el acompañamiento territorial. A nivel comunitario, se sostuvieron espacios participativos con autoridades, hombres, mujeres y jóvenes, destacando la validación del Plan de Vida comunal y familiar con enfoque de género, lo que permitió reforzar la alineación del subproyecto con las prioridades de la comunidad y sus anexos. Asimismo, se mantuvieron coordinaciones interinstitucionales con actores como DEVIDA, la FAP y organizaciones presentes en el territorio, contribuyendo a mejorar la logística, evitar superposiciones y fortalecer la sostenibilidad de las intervenciones.

5. Avances, resultados y discusión de la implementación del Subproyecto (Narrativo)

Durante el período comprendido entre noviembre de 2025 y enero de 2026, el subproyecto continuó avanzando en la generación de condiciones técnicas, administrativas y sociales necesarias para asegurar una implementación ordenada, participativa y alineada a los estándares del GEF y a los requerimientos operativos del proyecto. En esta etapa, se priorizó la articulación permanente entre el equipo técnico, social y de adquisiciones, con el fin de habilitar procesos clave para la ejecución progresiva de los componentes previstos y reducir riesgos de retraso en actividades críticas.

En el plano administrativo y de gestión, se sostuvo una coordinación estrecha con el equipo de adquisiciones para impulsar procesos estratégicos del subproyecto. Ello permitió concretar en enero la contratación de los gestores comunales, figura clave para el acompañamiento territorial, la facilitación de actividades y el fortalecimiento del vínculo con la comunidad y sus anexos. Asimismo, se promovieron los ajustes necesarios al Plan de Adquisiciones (PAA), orientados a viabilizar de manera oportuna la implementación de actividades prioritarias, entre ellas la instalación de las piscigranjas y el desarrollo de los biohuertos familiares. Este trabajo de articulación ha sido fundamental para mantener coherencia entre la planificación técnica y las condiciones reales de ejecución en territorio.

Respecto al componente productivo, se registraron avances importantes en la preparación de las condiciones para la implementación de los módulos de policultivo y de los biohuertos familiares. En el caso de las piscigranjas, se iniciaron las labores de limpieza y preparación del estanque en la comunidad de Bellavista, mientras que se avanzó en las coordinaciones para el inicio de las faenas en Nuevo Belén, dejando encaminada la puesta en marcha del módulo y el inicio del ciclo productivo previsto para el 4 de marzo. De manera complementaria, se avanzó

en los procesos de adquisición del alimento balanceado y en la compra de alevines, consolidando así elementos críticos para la operatividad del componente acuícola.

En el componente social y organizativo, se avanzó en la socialización y validación del Plan de Vida comunal y familiar con enfoque de género de la Comunidad Nativa San Martín de Porres y sus anexos, mediante cuatro talleres participativos que involucraron a 87 participantes. Este proceso permitió no solo fortalecer la legitimidad y apropiación comunitaria del instrumento, sino también actualizar información clave para la planificación local, como el padrón comunal y la revisión del estado de prioridades inmediatas al cierre de 2025. En este marco, se verificó la conformación y vigencia del Comité de Vigilancia Comunal reconocido por SERNANP hasta 2027, así como avances parciales en mejoras de energía y comunicación, con la instalación de sistema fotovoltaico y Starlink en dos anexos, quedando aún pendientes acciones similares en los demás.

En términos generales, los avances del trimestre muestran que el subproyecto ha continuado fortaleciendo su base operativa y comunitaria, generando condiciones habilitantes para una implementación más sólida en los siguientes meses. Si bien varias acciones se encuentran aún en fase de preparación o despliegue inicial, los resultados alcanzados permiten evidenciar progresos concretos en la articulación institucional, la preparación productiva, la validación social de instrumentos y la identificación participativa de prioridades alimentarias. Esto contribuye a sostener una ejecución técnicamente consistente, socialmente pertinente y progresivamente orientada al cumplimiento de los resultados esperados del subproyecto.

Desde un enfoque de resultados, si bien el subproyecto aún se encuentra en una fase de implementación progresiva, ya se identifican avances preliminares en la población beneficiaria. Las familias han iniciado la adopción de prácticas productivas vinculadas a la seguridad alimentaria, principalmente mediante la instalación y manejo inicial de biohuertos, la preparación de sustratos con insumos locales, el uso de almácigos y la organización comunitaria para habilitar áreas de cultivo.

Estos avances constituyen una base para mejorar progresivamente el acceso a alimentos frescos destinados al autoconsumo, como ají dulce, pepino, tomate, sandía y camote. Asimismo, los talleres sobre Plan de Vida y recursos alimenticios locales han permitido reflexionar sobre los cambios en la dieta familiar y la necesidad de revalorar alimentos propios del territorio. En los próximos meses, el seguimiento permitirá evidenciar con mayor precisión el estado de los biohuertos activos, el uso de la producción para autoconsumo, la diversificación de la dieta y la adopción de prácticas alimentarias e higiénicas promovidas por el subproyecto.

5.1 Avances en los actividades e indicadores del Subproyecto

Como parte de los avances del trimestre, se realizaron ajustes en la programación de algunas actividades de comunicación, capacitación y educación alimentaria, con el fin de asegurar una mejor articulación con el avance real de los componentes productivos y de agua segura. Estos ajustes no implican una reducción del alcance previsto, sino una adecuación metodológica para que los contenidos se desarrollen en momentos en que las familias puedan aplicar de manera práctica lo aprendido.

En ese sentido, las acciones de educación alimentaria y comunicación intercultural serán vinculadas al proceso de manejo inicial y futura cosecha de los biohuertos familiares, de manera que los mensajes sobre autoconsumo, diversificación de la dieta y revalorización de alimentos locales se trabajen a partir de productos efectivamente disponibles o en desarrollo en las

parcelas. Asimismo, el taller de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos y los mensajes sobre higiene y uso de agua segura se articularán con la instalación progresiva de los sistemas de agua segura, prevista hacia el mes de mayo, a fin de reforzar prácticas aplicables al consumo de agua para beber, la preparación higiénica de alimentos y la prevención de enfermedades asociadas al consumo de agua o alimentos contaminados.

De esta manera, la reprogramación permite ordenar las actividades de comunicación y capacitación de forma más estratégica, asegurando su integración con los demás componentes del subproyecto y favoreciendo una mayor apropiación por parte de las familias beneficiarias.

A continuación, se describen los avances alcanzados en las actividades desarrolladas durante el Segundo trimestre:

Act. 1.1 Implementación de módulos para el policultivo de peces amazónicos en sistemas controlados.

Durante el segundo trimestre, la Actividad 1.1 se concentró en asegurar las condiciones técnicas, logísticas e institucionales necesarias para la puesta en marcha de los módulos comunitarios de cultivo de peces amazónicos. En esta etapa, el principal avance estuvo orientado a concretar los procesos de adquisición de materiales e insumos para la preparación de las piscigranjas, así como a avanzar en la provisión de alimento balanceado y en la identificación del proveedor de alevines.

En ese marco, se gestionó el requerimiento técnico de herramientas, materiales y suministros para la habilitación de los estanques, incluyendo mangueras de 2", tubos y accesorios de PVC pesado de 6", pegamento para PVC e hidróxido de calcio para labores de acondicionamiento, drenaje y desinfección, entre otros insumos necesarios para la preparación de los módulos acuícolas. Estos bienes fueron definidos para su entrega en Soplín Vargas, como punto logístico de ingreso y distribución hacia las comunidades beneficiarias.

De manera paralela, se impulsó el proceso de adquisición de alimento balanceado extruido para las etapas de inicio, crecimiento y engorde, previéndose un volumen total de 2 700 kg, distribuido en 360 kg, 960 kg y 1 380 kg, respectivamente, con especificaciones técnicas diferenciadas para cada fase de crianza y con condiciones de calidad, rotulado sanitario y vigencia mínima del producto. Asimismo, se estableció articulación con DEVIDA para facilitar el almacenamiento temporal del alimento balanceado en Soplín Vargas, con el propósito de cautelar la calidad del insumo mientras se organiza su distribución planificada hacia los módulos comunitarios. Esta coordinación permitió fortalecer la previsión logística en una zona con limitadas condiciones de almacenamiento.

En relación con el abastecimiento biológico, se avanzó en la identificación del proveedor de alevines y en la definición de las condiciones técnicas de suministro para la siembra de los módulos, estableciéndose como requerimiento la provisión de 5 000 alevines de gamitana, con criterios de talla homogénea, condición sanitaria adecuada, procedencia formalmente autorizada y control de mortalidad al arribo. De manera complementaria, se generaron puentes de comunicación con la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para facilitar el traslado de los alevines hasta Soplín Vargas, considerando la articulación del transporte con vuelo de acción cívica y las condiciones necesarias para preservar la supervivencia del material vivo durante el desplazamiento.

Durante este período se identificó una coincidencia de intervención sobre la piscigranja de Bellavista entre el subproyecto y las acciones promovidas por la ECA y CARE. Frente a ello, se desarrollaron coordinaciones para promover una articulación conjunta que evite duplicidades y contribuya a la sostenibilidad de la actividad acuícola en la comunidad. En conjunto, estos avances reflejan una transición desde la fase diagnóstica hacia una etapa de preparación operativa más concreta, centrada en asegurar insumos críticos, ordenar la logística de almacenamiento y traslado, y fortalecer la coordinación interinstitucional para el inicio del ciclo productivo.

Para precisar los hitos de implementación efectiva del componente acuícola, se ha previsto la siembra de 5,000 alevines de gamitana en dos módulos comunitarios: 4,000 alevines en Bellavista, que cuenta con un espejo de agua de 3,910.46 m², y 1,000 alevines en Nuevo Belén, con un espejo de agua de 460.5 m², ambos en proceso de preparación. El inicio de operación se concretará con la siembra de los alevines, prevista hasta la primera quincena de marzo.

Asimismo, se ha adquirido un total de 2,700 kg de alimento balanceado extruido, distribuido en 360 kg para etapa de inicio, 960 kg para crecimiento y 1,380 kg para engorde, lo que permitirá cubrir aproximadamente el 80% del abastecimiento requerido durante el ciclo productivo.

La etapa inicial de precría o alevinaje será crítica, debido a que los peces deberán adaptarse al estanque, superar el estrés del transporte y aprender a consumir alimento balanceado. Por ello, el seguimiento técnico se enfocará en la supervivencia, alimentación, calidad del agua y manejo comunitario del módulo. Bajo buenas condiciones de manejo, se estima que los peces podrían alcanzar una talla tipo “platero”, de 700 a 800 g, en un período aproximado de 8 a 10 meses.

En el corto plazo, el resultado esperado será contar con los módulos acuícolas operativos hacia fines de febrero, alevines sembrados hacia la quincena de marzo, alimento disponible y familias organizadas para el manejo inicial. En el mediano plazo, se espera contribuir a la disponibilidad de proteína de origen acuícola y al fortalecimiento de capacidades locales en crianza controlada de peces amazónicos.

Act 1.2 Mejoramiento de sistemas de captación y almacenamiento de agua segura comunitaria, con sistema de filtros y desinfección de agua para asegurar la potabilidad

Durante el segundo trimestre, la Actividad 1.2 se enfocó en fortalecer la preparación técnica y presupuestal para la implementación de los sistemas comunitarios de agua segura en Bellavista y Nuevo Belén, cuyas ubicaciones ya habían sido previamente definidas con participación comunitaria. En esta etapa, se avanzó en la estructuración del equipamiento mínimo requerido para cada módulo, bajo un esquema de tratamiento que integra filtración, desinfección y almacenamiento, así como componentes de bombeo y distribución comunitaria. La configuración definida contempla equipos e insumos para el tratamiento de agua para consumo humano, capacidad de almacenamiento por módulo y servicios conexos de transporte, instalación, puesta en marcha, capacitación, pruebas de calidad de agua y garantía técnica, buscando asegurar que la solución sea operativa y sostenible en el contexto de intervención.

Asimismo, se revisó el dimensionamiento funcional del sistema, proyectándose una producción mínima de 2 500 litros por día de agua apta para consumo humano, con una capacidad estimada mayor bajo condiciones adecuadas de operación. En paralelo, se trabajó en los ajustes presupuestales necesarios para viabilizar la intervención, procurando consistencia entre los

requerimientos técnicos, la logística de implementación y las condiciones reales de ejecución en territorio. En términos generales, la actividad avanzó desde una fase de formulación hacia una fase de preparación técnica más consolidada, quedando encaminada para su implementación durante el siguiente período.

En continuidad con los avances técnicos y presupuestales alcanzados durante el trimestre, se prevé iniciar la instalación de los sistemas hacia el mes de mayo, considerando que su implementación requiere una logística cuidadosamente planificada para el traslado de equipos, filtros, tanques, accesorios, componentes de bombeo y sistema de desinfección hasta las comunidades. Durante el siguiente período, los principales hitos estarán orientados a la instalación física de los módulos, la realización de pruebas de funcionamiento, la verificación de caudal, la capacitación básica de los responsables comunitarios y la validación del uso del agua segura para consumo familiar. Con ello, se espera pasar de la fase de preparación técnica a una fase de operación inicial, asegurando que los sistemas queden en condiciones adecuadas de funcionamiento y apropiación comunitaria.

Act 1.3. Implementación de biohuertos familiares

Durante el segundo trimestre, las acciones se orientaron a culminar la instalación de los biohuertos familiares previstos en el subproyecto y a consolidar capacidades prácticas para su manejo inicial, mediante una metodología participativa e intercultural de “aprender haciendo”, con énfasis en el trabajo demostrativo en campo y en la apropiación progresiva de las prácticas transferidas por parte de las familias beneficiarias. En este período se avanzó en la construcción física de las parcelas, la actualización del padrón de beneficiarios, la preparación de sustratos, la propagación de semillas y el acondicionamiento de las condiciones básicas para el inicio de la siembra. Como resultado, se logró la instalación de 45 biohuertos familiares de 50 m² (5 x 10 m), superando la meta inicial de 50 por la incorporación voluntaria de un biohuerto adicional en Santa Rita. La distribución final alcanzada fue de 3 biohuertos en San Martín de Porres, 16 en Nuevo Belén, 4 en Santa Rita y 28 en Bellavista.

En el plano técnico, se desarrollaron prácticas de campo para la preparación de sustratos con insumos disponibles en la zona, principalmente palo podrido, ceniza, tierra negra y aserrín en descomposición, promoviendo el uso de abonos naturales acordes con el enfoque agroecológico del subproyecto. Para el cultivo de ají dulce, se trabajó la siembra indirecta mediante almácigos por beneficiario; una primera técnica de siembra al voleo alcanzó una germinación aproximada de 35%, por lo que se ajustó el manejo hacia la resiembra bajo sombra en recipientes que permitan un mayor control del semillero. De manera complementaria, se recomendó el riego diario en dos momentos del día para sostener la humedad necesaria, en un contexto de lluvias poco frecuentes, y se reforzó el seguimiento comunitario ante factores limitantes como suelos degradados y presencia de insectos y plagas de suelo.

La actividad se respaldó además con la definición y provisión de herramientas, semillas e insumos contemplados en las especificaciones técnicas para la instalación y manejo inicial de los biohuertos, incluyendo machetes, rastrillos, zapapicos, palas, rafia, bolsas almacigueras, fumigadoras manuales, bandejas, balanzas y carretillas, así como semillas de ají dulce, pepino, sandía y tomate, esquejes de camote, fertilizante NPK y micronutrientes, entre otros materiales necesarios para la preparación del terreno, la propagación y el manejo temprano de los cultivos. En paralelo, se realizaron dos mingas comunales en Nuevo Belén y Bellavista para la limpieza y habilitación de áreas de aproximadamente 500 m² destinadas al cultivo de sandía, fortaleciendo la participación comunitaria y ampliando las capacidades productivas asociadas a la seguridad alimentaria. En términos generales, los avances del trimestre muestran que la actividad ha

transitado satisfactoriamente de la fase de instalación a una fase de consolidación productiva inicial. A la fecha, la actividad se encuentra implementada y en etapa de acompañamiento técnico y el seguimiento de los biohuertos familiares.

Al corte del seguimiento, se registra un avance operativo del 90% respecto de la meta inicialmente prevista, con 45 biohuertos concluidos y en etapa de manejo inicial. Las comunidades de Nuevo Belén, Santa Rita y San Martín de Porres presentan el 100% de sus biohuertos concluidos, mientras que en Bellavista queda pendiente la siembra y culminación de 5 biohuertos que se han retrasado debido a la ausencia temporal de algunos beneficiarios.

Los biohuertos implementados están orientados principalmente al autoconsumo familiar, como una estrategia para mejorar la disponibilidad de alimentos frescos y diversificar progresivamente la dieta de los hogares beneficiarios. Para ello, se han priorizado cultivos de ciclo corto y mediano, como ají dulce, pepino, sandía, tomate y camote, seleccionados por su pertinencia para el consumo local y su potencial adaptación a las condiciones del territorio. De acuerdo con los tiempos estimados de desarrollo, las primeras cosechas podrían obtenerse entre los 60 y 120 días, dependiendo del cultivo: aproximadamente 60 días para pepino, 100 días para ají dulce, sandía y tomate, y 120 días para camote.

Considerando que los biohuertos se encuentran en una fase inicial de establecimiento y que las familias están en proceso de fortalecimiento de capacidades prácticas para su manejo, se ha planteado una estimación conservadora de desempeño productivo. Esta estimación toma en cuenta las condiciones locales de suelos regulares, posibles limitaciones de fertilidad, presencia de insectos y plagas de suelo, así como la necesidad de reforzar el uso de abonos orgánicos, insecticidas naturales y prácticas adecuadas de riego. Bajo estas condiciones, se proyecta una producción promedio esperada del 60% por biohuerto y un éxito productivo promedio del 65% de plantas productivas, dentro de un rango estimado de 60% a 75%, siempre que se mantenga el acompañamiento técnico y el manejo familiar progresivo.

En ese sentido, el componente ha pasado de una fase centrada en la instalación física de las parcelas a una etapa de consolidación productiva inicial, en la que resulta clave continuar el seguimiento técnico y comunitario.

Act 2.1 Validación del Plan de Vida comunal

Durante el segundo trimestre, la Actividad 2.1 se orientó a la socialización, seguimiento y validación participativa del Plan de Vida comunal y familiar con enfoque de género de la Comunidad Nativa San Martín de Porres y sus anexos Nuevo Belén, Santa Rita y Bellavista, tomando como referencia el instrumento vigente para el período 2022–2030. Para ello, se desarrollaron cuatro talleres participativos en territorio, con la intervención de hombres, mujeres, jóvenes, autoridades comunales y representantes de organizaciones indígenas vinculadas al ámbito, alcanzando un total de 87 participantes: 32 en Nuevo Belén, 8 en Santa Rita, 11 en San Martín de Porres y 36 en Bellavista. El proceso se implementó con una metodología participativa e intercultural, basada en trabajo grupal, diálogo comunitario y validación conjunta de resultados, lo que permitió revisar el avance del Plan de Vida al cierre de 2025 y reafirmar su vigencia como instrumento de planificación comunal de mediano plazo.

Como resultado concreto, la actividad permitió actualizar el padrón comunal y revisar información sobre número de familias, habitantes y viviendas por comunidad, identificándose variaciones demográficas relevantes, particularmente en los anexos más grandes. Asimismo, los

talleres facilitaron una lectura participativa sobre la situación organizativa, económica, social y cultural de la comunidad y sus anexos, así como sobre la relación con actores internos y externos, mediante ejercicios de reflexión colectiva y mapeo de actores. En este marco, se destacó la participación activa de las mujeres en todos los talleres, tanto en los grupos de trabajo como en la exposición de resultados, fortaleciendo el enfoque de género previsto en la actividad.

En cuanto al seguimiento de las prioridades inmediatas del Plan de Vida al cierre de 2025, se verificó que la comunidad cuenta con un Comité de Vigilancia Comunal reconocido por SERNANP, con vigencia hasta 2027, lo que evidencia el cumplimiento de esta prioridad. Del mismo modo, se constató un cumplimiento parcial en materia de energía y comunicación, al haberse instalado sistemas fotovoltaicos e internet satelital Starlink en Nuevo Belén y Bellavista, quedando aún pendientes gestiones similares para Santa Rita y San Martín de Porres. En términos generales, la actividad permitió fortalecer la apropiación comunitaria del Plan de Vida, actualizar información clave para la toma de decisiones y validar prioridades de desarrollo con una mirada participativa, intercultural y de género. A la fecha, la actividad se encuentra implementada y constituye una base social y organizativa para el acompañamiento de las siguientes acciones del subproyecto.

El Plan de Vida viene siendo utilizado como una herramienta operativa para orientar las decisiones del subproyecto en territorio, no solo como un documento de validación comunal. Su revisión participativa permitió contrastar las prioridades comunales vigentes con las acciones implementadas, especialmente aquellas relacionadas con seguridad alimentaria, fortalecimiento organizativo, participación de mujeres y mejora de condiciones básicas en la comunidad matriz y sus anexos.

A partir de este proceso, el Plan de Vida ha servido como referencia para actualizar el padrón comunal, identificar actores clave, validar prioridades inmediatas y ordenar el acompañamiento técnico según las necesidades diferenciadas de cada anexo. Asimismo, permitió reconocer avances, como el funcionamiento del Comité de Vigilancia Comunal y la mejora parcial de energía y comunicación, así como brechas pendientes que requieren continuidad de gestión como el abastecimiento de agua segura.

En ese sentido, el instrumento fortalece su rol como base de gestión comunitaria, orientando el seguimiento de acuerdos, la sostenibilidad de las acciones del subproyecto y la articulación de futuras iniciativas alineadas con las prioridades definidas por la propia comunidad.

Act 2.4. Desarrollar reuniones participativas para identificar recursos alimenticios locales.

Durante el primer trimestre del subproyecto se desarrollaron reuniones participativas orientadas a identificar los recursos alimenticios locales y analizar los cambios en los patrones de consumo de las familias de la Comunidad Nativa San Martín de Porres y sus anexos. Este ejercicio permitió evidenciar una transformación progresiva en la dieta familiar, observándose que la alimentación tradicional, basada en preparaciones e insumos propios del territorio como uchumanga, casabe, ají negro, pescados locales, carne de monte y frutos del bosque, viene siendo reemplazada de manera creciente por alimentos de compra externa y mayor nivel de procesamiento, entre ellos arroz, fideos, azúcar, café instantáneo, enlatados, golosinas y gaseosas.

De acuerdo con lo manifestado por las familias participantes, este cambio responde principalmente a la menor disponibilidad de recursos silvestres y a la pérdida gradual de prácticas culinarias tradicionales, situación que podría afectar la diversidad y pertinencia cultural de la alimentación familiar. Como resultado de este proceso, se elaboró una matriz comparativa tipo “Antes/Ahora”, que permitió sistematizar de manera clara las transformaciones observadas en la dieta y los factores asociados a estos cambios.

En términos de implementación, la actividad fue desarrollada y reportada durante el primer trimestre; sin embargo, su relevancia se mantiene en el segundo trimestre en la medida en que los hallazgos obtenidos constituyen un insumo técnico y metodológico clave para orientar las acciones de acompañamiento previstas en el segundo semestre del subproyecto, particularmente los talleres de educación alimentaria, así como el ajuste de contenidos vinculados a los biohuertos familiares, la revalorización de alimentos locales y la recuperación de prácticas alimentarias culturalmente pertinentes.

Los hallazgos del diagnóstico alimentario serán utilizados para ajustar de manera práctica las actividades de educación alimentaria, comunicación intercultural y fortalecimiento de capacidades del subproyecto. Los talleres se enfocarán en relacionar directamente la producción de los biohuertos con el consumo familiar, promoviendo el uso de ají dulce, pepino, tomate, sandía y camote en preparaciones cotidianas, junto con alimentos locales identificados por las propias familias.

Asimismo, se desarrollarán sesiones demostrativas sencillas sobre preparación de alimentos, combinación de productos del biohuerto con insumos tradicionales y reducción progresiva del consumo de productos externos de bajo valor nutricional, como gaseosas, golosinas y alimentos altamente procesados. Estas acciones se complementarán con el taller de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos, orientado a reforzar prácticas básicas de higiene en la preparación, almacenamiento y consumo de alimentos, así como con mensajes sobre el uso de agua segura para beber, lavado de manos y prevención de enfermedades asociadas al consumo de agua o alimentos contaminados.

Como parte del componente comunicacional, se priorizará la elaboración de mensajes breves y materiales simples en lenguaje accesible, orientados a reforzar tres ideas centrales: consumir lo que se produce en el biohuerto, revalorar los alimentos locales y manipular los alimentos de manera higiénica usando agua segura. El seguimiento del período permitirá recoger información sobre el uso de la producción de los biohuertos para autoconsumo y sobre las prácticas alimentarias e higiénicas promovidas en las familias beneficiarias.

5.2 Dificultades presentadas en la ejecución del Subproyecto

Durante el segundo trimestre, la ejecución del subproyecto enfrentó un conjunto de dificultades de carácter logístico, técnico, administrativo y social, propias del contexto territorial de intervención y del tipo de actividades previstas. Un primer ámbito de dificultad estuvo asociado a la necesidad de ordenar y sincronizar los procesos de adquisiciones, ajustes presupuestales y definiciones técnicas requeridas para actividades que dependen de equipamiento especializado, materiales, insumos y servicios conexos. Esta situación demandó una articulación permanente entre el equipo técnico y el equipo de adquisiciones de WCS, así como una secuencia cuidadosa de revisión y ajuste para asegurar consistencia entre requerimientos técnicos, presupuesto disponible y condiciones reales de implementación en territorio.

En el componente agronómico, se presentaron dificultades derivadas de las condiciones agroecológicas locales, entre ellas la baja frecuencia de lluvias, la alta exposición solar, la presencia de insectos y plagas de suelo, y la limitada fertilidad de algunos suelos, factores que incidieron en el establecimiento inicial de los biohuertos y en el desempeño de los semilleros. Asimismo, se identificó que en varias comunidades persiste la práctica de utilizar insecticidas y otros venenos agrotóxicos para el control de plagas, lo que ha generado cierta resistencia frente a las alternativas naturales y orgánicas promovidas por el subproyecto como parte del trabajo silvicultural y agroecológico. A esto se añade que no todas las familias cuentan con experiencia previa sostenida en este tipo de manejo productivo, por lo que el proceso ha requerido un acompañamiento técnico más cercano y progresivo. En el plano social, también se mantienen brechas entre anexos en acceso a servicios básicos y comunicación, lo que influye en los ritmos de participación y seguimiento de las actividades.

Asimismo, algunas actividades de comunicación y capacitación fueron reprogramadas como medida de ajuste metodológico, a fin de asegurar su articulación con el avance real de los biohuertos y la instalación de los sistemas de agua segura.

5.3 Lecciones aprendidas

Durante el segundo trimestre, la implementación del subproyecto permitió identificar lecciones relevantes para la siguiente fase de ejecución. En primer lugar, se confirmó que en territorios con alta dispersión geográfica y limitada conectividad, la planificación técnica, logística y presupuestal anticipada es esencial para viabilizar oportunamente actividades que dependen de equipos, insumos y servicios especializados.

En segundo lugar, se evidenció que la transferencia de capacidades tiene mejores resultados cuando se desarrolla mediante metodologías prácticas, participativas e interculturales, priorizando el acompañamiento directo en campo y el aprendizaje aplicado por parte de las familias beneficiarias. Esto resultó especialmente importante en la instalación de biohuertos y en la apropiación de prácticas productivas nuevas.

Asimismo, se constató que la incorporación de enfoques agroecológicos requiere un proceso progresivo de adaptación, debido a que en varias comunidades persiste el uso habitual de insecticidas y otros productos agrotóxicos para el control de plagas, lo que genera resistencia frente a las alternativas naturales promovidas por el subproyecto. Esto refuerza la necesidad de mantener demostraciones prácticas, seguimiento cercano y sensibilización continua.

Otro aprendizaje relevante fue la importancia de articular las acciones del subproyecto con instrumentos y procesos comunitarios ya existentes, como el Plan de Vida comunal, ya que ello facilita la validación social de las intervenciones, la actualización de información clave y una mejor alineación con las prioridades definidas por la propia comunidad.

Finalmente, se reafirmó que la coordinación interinstitucional temprana contribuye a reducir superposiciones, optimizar recursos y fortalecer la sostenibilidad de las intervenciones, especialmente en actividades que requieren soporte logístico, articulación territorial y complementariedad con otros actores presentes en la zona.

6. Avances en el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales

Durante el segundo trimestre, los avances en el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales se concentraron en el fortalecimiento de la participación comunitaria, la validación

social de intervenciones en territorio y el registro de avances de implementación con respaldo comunitario. La evidencia disponible del período corresponde principalmente a las actas de ubicación del sistema de agua segura en Nuevo Belén y Bellavista, las actas de avance de instalación de biohuertos familiares suscritas por beneficiarios, y el informe de validación del Plan de Vida comunal y familiar con enfoque de género.

a. Matriz EAS: identificación y mitigación de riesgos

Durante el segundo trimestre no se cuenta con evidencia documental suficiente para reportar una actualización formal de la Matriz EAS. En consecuencia, no se recomienda señalar una revisión o modificación de la matriz en esta sección. No obstante, sí se cuenta con evidencia de medidas operativas y participativas que contribuyen a la gestión preventiva de riesgos, especialmente a través del acompañamiento técnico en campo para la instalación de biohuertos, la orientación sobre preparación de sustratos y manejo inicial de cultivos, y la validación comunitaria de decisiones vinculadas a la implementación de agua segura.

b. Compatibilidad territorial y ambiental

Durante el segundo trimestre, la principal evidencia disponible en esta materia corresponde a la validación participativa de la ubicación de los sistemas de agua segura en las comunidades de Nuevo Belén y Bellavista, formalizada mediante actas suscritas por autoridades y población participante. Estas actas dejan constancia de que la ubicación fue definida de manera concertada con la comunidad, priorizando puntos funcionales y socialmente aceptados para la instalación del sistema. De igual manera, en el componente de biohuertos se cuenta con actas de avance de instalación firmadas por los beneficiarios, lo que refleja conformidad con el proceso de implementación en los espacios definidos para esta actividad.

c. Implementación del PPPI

Durante el segundo trimestre, se avanzó en la implementación del Plan de Participación de Pueblos Indígenas (PPPI) mediante la realización de cuatro talleres participativos de socialización y validación del Plan de Vida comunal y familiar con enfoque de género en Nuevo Belén, Santa Rita, San Martín de Porres y Bellavista, con participación de hombres, mujeres, jóvenes y autoridades comunales. El proceso permitió revisar prioridades comunales, actualizar información del padrón, dialogar sobre la situación de la comunidad y validar de manera conjunta los resultados del ejercicio. Asimismo, el informe de seguimiento destaca la participación activa de la población durante los talleres y la utilización de listas de asistencia y espacios de trabajo grupal como soporte del proceso participativo.

7. Avances en el plan de fortalecimiento de la entidad (si aplica)

No aplica

8. Recomendaciones para mejorar la ejecución

- Fortalecer la planificación anticipada de los procesos técnicos, presupuestales y logísticos, especialmente en las actividades que dependen de equipamiento, insumos y servicios especializados, a fin de reducir retrasos y facilitar una implementación más fluida en territorio.

- Reforzar el acompañamiento técnico directo a las familias y comunidades, particularmente en biohuertos, para consolidar la adopción de prácticas agroecológicas, el manejo de semilleros, la recuperación de suelos y el control de plagas con alternativas no químicas.
- Fortalecer la organización comunitaria para la operación, mantenimiento y seguimiento de las intervenciones, especialmente en agua segura y piscigranjas, a fin de mejorar su sostenibilidad.
- Reforzar la articulación interinstitucional con actores públicos, organizaciones indígenas y aliados presentes en el territorio, para optimizar recursos, evitar superposiciones, facilitar la logística de implementación y generar mayores condiciones de sostenibilidad para las actividades del subproyecto.
- Mantener la articulación con el Plan de Vida comunal y con otros actores presentes en el territorio, de modo que las actividades del subproyecto continúen alineadas con las prioridades comunitarias y eviten superposiciones.

9. Anexos.

2.5. Anexos técnicos de la actividad de piscicultura

- Especificaciones Técnicas para la adquisición de alimento balanceado para crianza de peces amazónicos.
- Especificaciones Técnicas para la adquisición de suministros y materiales para la implementación de módulos acuícolas.

2.6. Anexos técnicos del componente Agua Segura

- Especificaciones Técnicas para el suministro de equipos y su instalación para sistemas de tratamiento de agua.
- Acta de ubicación del sistema de agua segura – Comunidad Nuevo Belén (10 de enero de 2026).
- Acta de ubicación del sistema de agua segura – Comunidad Bellavista (17 de enero de 2026).

2.7. Anexos técnicos del componente de biohuertos

- Cuarto entregable: Informe de instalación completa de los biohuertos familiares, que recoge resultados alcanzados, lista de beneficiarios y testimonios de apropiación de conocimientos.
- Actas de avance de instalación de biohuertos familiares, suscritas por beneficiarios de la Comunidad San Martín de Porres y sus anexos.

2.8. Anexos del componente social y organizativo

- Informe de validación y socialización del Plan de Vida comunal y familiar con enfoque de género.
- Listas de asistencia.

2.9. Anexos EAS aplicables a los objetivos del subproyecto

- Informe de validación y socialización del Plan de Vida comunal.
- Listas de asistencia desagregadas de los talleres participativos.
- Actas de ubicación del sistema de agua segura en Nuevo Belén y Bellavista
- Actas de avance de instalación de biohuertos familiares, como evidencia de participación y conformidad comunitaria durante la implementación.
- Registro fotográfico de actividades participativas y de instalación en campo.

10. Bibliografía

Banco Mundial. (2018). Estándares Ambientales y Sociales (EAS). Marco Ambiental y Social.

DEVIDA. (2025). Informe N°0076-2025-DV-JURC-OCP Técnico de Diagnóstico Acuícola: Bellavista Yubineto y Nuevo Belén.

Despensa Amazónica. (2025).

- Plan de Participación de Pueblos Indígenas (PPPI).
- Matriz de Riesgos Ambientales y Sociales (EAS).
- Especificaciones técnicas para biohuertos familiares.

GEF / WCS. (2024).

- Manual Operativo del Proyecto GEF Putumayo–Içá.
- Lineamientos para salvaguardas ambientales y sociales (EAS).
- Guía para la implementación del PPPI.

SERNANP. (2025). Informe N°077-2025-DV-JURC-OCP Verificación de compatibilidad territorial y ambiental.

FAO. (2014). Manual de piscicultura amazónica en sistemas extensivos y semi-intensivos.

IIAP. (2018). Cultivos hortícolas y sistemas agroecológicos en la Amazonía peruana.

MARCO DE RESULTADOS DEL SUBPROYECTO

Objetivo principal	<i>Promover la seguridad Alimentaria mediante el desarrollo e implementación de un modelo integral participativo que combine la producción sostenible de alimentos con una estrategia comunicacional basada en un enfoque intercultural que garantice el abastecimiento continuo de alimentos, revalorizando sus saberes ancestrales.</i>		
Objetivo específico 1:	Fortalecer los sistemas de producción de alimentos mediante la integración de técnicas modernas y tradicionales para asegurar el acceso y abastecimiento continuo de alimentos saludables.		
Actividad	Indicador	Avance	Medios de verificación
Asistencia técnica para la implementación de módulos de policultivo de peces amazónicos (gamitana y boquichico) en sistemas controlados.	Número de módulos implementados para la producción de peces amazónicos	Se culminó la fase de diagnóstico de los dos estanques comunales y se avanzó en la fase preparatoria de implementación, mediante la estructuración técnica de insumos, materiales y logística para la siembra de 5,000 alevines y el abastecimiento de alimento balanceado. La actividad se mantiene en preparación operativa.	T1: - Informe N.° 076-2025-DV-JURC-OCP - Informe N.° 077-2025-DV-JURC-OCP. T2: - EETT de adquisición de alimento balanceado para peces amazónicos. - EETT de suministros y materiales para módulos acuícolas y biohuertos.
Mejoramiento de un sistema de captación y almacenamiento de agua segura comunitaria	Sistema de captación para almacenamiento de agua segura	Se consolidó la formulación técnica del sistema comunitario de agua segura para Bellavista y Nuevo Belén, incluyendo componentes de filtración, desinfección, almacenamiento, distribución y servicios conexos para instalación y puesta en marcha. La actividad cuenta con diseño definido y quedó lista para su fase de implementación.	T2: - Actas de ubicación comunitaria del sistema de agua segura. - EETT para suministro de equipos e instalación de sistemas de tratamiento de agua.
Asistencia técnica para la implementación de biohuertos familiares para la producción de hortalizas, cereales y leguminosas.	Número de biohuertos implementados	Se culminó la instalación de 45 biohuertos familiares de 50 m ² (5 x 10 m) en San Martín de Porres y sus anexos, superando la meta inicial de 50 por la incorporación voluntaria de un biohuerto adicional en Santa Rita. La distribución final fue: 3 en San Martín de Porres, 16 en Nuevo Belén, 4 en Santa Rita y 28 en Bellavista. Asimismo, se desarrollaron prácticas de preparación de sustratos con insumos locales, propagación de semillas y orientaciones de manejo para el inicio de la siembra.	T2: - Cuarto entregable: Informe de instalación completa de los biohuertos familiares; relación actualizada de beneficiarios. - Registro fotográfico.

Asistencia técnica para la Implementación de sistema piloto de cultivo hidropónico	Sistema hidropónico implementado	La actividad permaneció en fase preparatoria, centrada en la definición del alcance técnico y de los requerimientos mínimos para su instalación futura. No se reporta implementación física durante el período.	
Objetivo principal	<i>Promover la seguridad Alimentaria mediante el desarrollo e implementación de un modelo integral participativo que combine la producción sostenible de alimentos con una estrategia comunicacional basada en un enfoque intercultural que garantice el abastecimiento continuo de alimentos, revalorizando sus saberes ancestrales.</i>		
Objetivo específico 2	<i>Desarrollar capacidades técnicas y organizacional con enfoque de seguridad alimentaria sostenible</i>		
Actividad	Indicador	Avance	Medios de verificación
Elaboración de un plan de vida comunal y familiar con enfoque y equidad de género	Número de plan de vida comunal y números de planes de vida familiares elaborados *Número de familias que utilizan el plan familiar	Se desarrolló la socialización y validación participativa del Plan de Vida comunal y familiar con enfoque de género mediante cuatro talleres, con 87 participantes. El proceso permitió actualizar el padrón comunal, revisar el avance de prioridades inmediatas al cierre de 2025 y validar la vigencia del Comité de Vigilancia Comunal hasta 2027, así como el cumplimiento parcial de prioridades de energía y comunicación.	T2: - Informe preliminar de Plan de Vida. - Informe de seguimiento y validación del Plan de Vida - Listas de asistencia.
Realizar talleres de capacitación en crianza de peces amazónicos (policultivo)	Número de talleres de fortalecimiento de capacidades realizados Familias capacitadas en la crianza de peces amazónicos	Programado para el tercer trimestre	
Desarrollar talleres de capacitación en instalación, manejo y aprovechamiento de huertos familiares	Número de talleres de fortalecimiento de capacidades realizados	Programado para el tercer trimestre	
Desarrollar reuniones participativas para identificar recursos alimenticios locales.	Diagnóstico participativo y diagnóstico de recursos alimenticios	Se cuenta con diagnóstico participativo concluido, con mapeo de alimentos tradicionales y actuales, encuesta socio alimentaria y análisis por anexo. El producto quedó como insumo técnico para talleres sobre seguridad alimentaria y orientación de biohuertos en la siguiente fase.	T1: Diagnóstico participativo y Mapeo de recursos alimenticios locales, comunidad nativa San Martín de Porres y sus Anexos.

Objetivo principal		<i>Promover la seguridad Alimentaria mediante el desarrollo e implementación de un modelo integral participativo que combine la producción sostenible de alimentos con una estrategia comunicacional basada en un enfoque intercultural que garantice el abastecimiento continuo de alimentos, revalorizando sus saberes ancestrales.</i>	
Objetivo específico 3		<i>Desarrollar e implementar campañas de comunicación y programas educativos que difundan información sobre nutrición, beneficios de la producción sostenible y prácticas alimentarias saludables</i>	
Actividad	Indicador <i>(Establecidos en el Marco de resultados)</i>	Avance <i>(Indicar avance en el indicador hasta la fecha de entrega de este reporte)</i>	Medios de verificación <i>(Listar los medios de verificación que hace entrega. Ej: Listas de asistencias, base de datos, informes, actas, memorias, fotos, etc)</i>
Desarrollar talleres demostrativos de alimentación saludable en la población beneficiaria.	Familias beneficiarias conocen los alimentos que contribuyen a mejorar la nutrición y la reducción de los índices de anemia.	Programado para el tercer trimestre	
Identificar información para elaborar una Línea Base sobre brechas relacionadas a la desnutrición y la anemia de la población beneficiaria.	Documento de Línea Base con información sobre brechas de desnutrición	Actividad en fase de elaboración, con recopilación preliminar de información de base para su estructuración posterior.	
Desarrollar campañas de sensibilización, difusión y promoción para la seguridad alimentaria con enfoque intercultural.	Campañas de sensibilización, difusión y promoción para la seguridad alimentaria implementadas	Actividad prevista para el segundo trimestre, sin evidencia de implementación formal reportada al cierre del período. Se reprograma para el tercer trimestre, asegurando integración en otras acciones participativas.	La actividad fue reprogramada como medida de ajuste metodológico, a fin de asegurar que las campañas de sensibilización, difusión y promoción se articulen con el avance real de los componentes productivos, de educación alimentaria y de agua segura. Durante el segundo trimestre se priorizó la generación de insumos para su diseño, principalmente a partir del diagnóstico alimentario, los talleres participativos y los avances en biohuertos familiares.
Desarrollar talleres de capacitación en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos (BPA) y uso de agua segura.	Taller de capacitación en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos y de uso de agua segura realizados	Programado para el tercer trimestre	

Desarrollo de eventos comunales para difusión de narrativas culturales con enfoque de seguridad alimentaria.	Número de eventos comunales para difusión de narrativa	Programado para el tercer trimestre	
--	--	-------------------------------------	--