

Informe Técnico de Avance de Subproyecto

Seguridad alimentaria una alternativa de vida
para familias Kichwas de Puerto Rodríguez
“Cosechando futuro”

**Entidad ejecutora: CORPORACIÓN
BYOS**

Período de reporte: Octubre 2025

Informe Técnico de Avances de Subproyectos

Nombre de la organización:	CORPORACIÓN BYOS
Nombre del proyecto:	Seguridad alimentaria una alternativa de vida para familias Kichwas de Puerto Rodríguez “Cosechando futuro”
Lugar de intervención:	Parroquia rural Puerto Rodríguez
Código del acuerdo de asociación:	
Coordinador del Proyecto:	Saira Montesdeoca – Coordinadora del subproyecto Jaime Cevallos – Administrador del subproyecto
Periodo de Reporte y fecha de entrega:	Octubre 2025 28 de noviembre de 2025
Persona/ email de contacto:	jaime.cevallos@gmail.com sarayadira1988@gmail.com

1. Introducción

Para la parroquia Puerto Rodríguez, ubicada en el cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos, Ecuador, con una población mayoritariamente indígena que pertenecen a la nacionalidad Kichwa, la seguridad alimentaria es un desafío fundamental para sus comunidades, especialmente para aquellas que dependen de prácticas agrícolas tradicionales y que son vulnerables a factores externos como el cambio climático, la falta de recursos y el acceso limitado a mercados.

De acuerdo a la información contenida en el PDOT de la parroquia, para las familias Kichwas de Puerto Rodríguez, la situación es aún más crítica debido a la paulatina pérdida de conocimientos sobre las técnicas agrícolas tradicionales y sostenibles, así como el acceso limitado a herramientas, conocimientos y crédito para fortalecer su capacidad productiva (EC GADPR Puerto Rodríguez 2025, 232). Este subproyecto busca mejorar la autonomía alimentaria de las familias Kichwas, mediante el impulso de prácticas agrícolas sostenibles, el fortalecimiento de la organización comunitaria y la promoción de cultivos locales adaptados a las condiciones del medio. El objetivo es asegurar que cada familia llegue a producir sus propios alimentos, de manera eficiente y sostenible, con lo cual se pretende mejorar su calidad de vida, reducir la dependencia de fuentes externas de alimentación y aumentar su resiliencia frente al cambio climático. La propuesta, no solo aborda la seguridad alimentaria desde el punto de vista de la producción, sino que también incorpora aspectos para la comercialización local de los excedentes agrícolas, generando oportunidades de ingresos adicionales para las familias, como el medio para mejorar sus condiciones económicas y reducir las desigualdades de oportunidades de las familias. Por tanto, este proyecto es esencial para fortalecer la autonomía de las familias Kichwas en Puerto Rodríguez,

promoviendo prácticas que respeten y fortalezcan su identidad cultural, preserven sus recursos naturales y garanticen su bienestar y el de las futuras generaciones. La inversión en esta iniciativa es una estrategia de desarrollo integral, que no solo resuelve problemas inmediatos de inseguridad alimentaria, sino que también ofrece soluciones sostenibles a largo plazo, creando un futuro más prometedor para las comunidades.

El subproyecto Seguridad alimentaria una alternativa de vida para familias Kichwas de Puerto Rodríguez “Cosechando futuro”, cuyo propósito es asegurar que cada familia integre en sus conocimientos y prácticas agroecológicas que posibiliten la producción de sus propios alimentos, de manera eficiente y sostenible, aspecto con lo cual se pretende mejorar su calidad de vida, reducir la dependencia de fuentes externas de alimentación e incrementar su resiliencia frente al cambio climático.

La seguridad alimentaria representa un reto esencial para las comunidades de Puerto Rodríguez, especialmente para aquellas que dependen de prácticas agrícolas tradicionales y que se ven afectadas por factores externos como el cambio climático, la escasez de recursos y el limitado acceso a los mercados, aspectos que hacen que, la problemática sea aún más compleja, en especial debido a la pérdida progresiva de saberes ancestrales relacionados con las técnicas agrícolas sostenibles, así como a la insuficiente disponibilidad de herramientas, capacitación y financiamiento que les permita fortalecer su producción (EC GADPR Puerto Rodríguez, 2025).

Ante esta realidad, el subproyecto tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria de las familias de la parroquia rural Puerto Rodríguez, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y el acceso a mercados locales para garantizar una alimentación nutritiva y fortalecer el desarrollo económico local.

Beneficiarios:

La parroquia rural Puerto Rodríguez, conformada por cinco comunidades indígenas de nacionalidad Kichwa (Nuevo Sinaí, Buen Samaritano, Alto Rodríguez, Bajo Rodríguez y Tres Fronteras).

Público objetivo: 109 familias que conformar las cinco comunidades de la parroquia rural Puerto Rodríguez.

La iniciativa se desarrollará durante un año, en el período comprendido entre agosto 2025 a julio 2026, bajo la coordinación de la CORPORACIÓN BYOS en articulación con las estrategias del Proyecto GEF Putumayo-Içá. Su diseño responde a las prioridades del proyecto marco, orientadas a la conservación de la biodiversidad, la reducción de presiones sobre los ecosistemas y el fortalecimiento de capacidades comunitarias para la gestión territorial sostenible.

2. Objetivos

2.1. Objetivo principal

Mejorar la seguridad alimentaria de las familias de la parroquia rural Puerto Rodríguez, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y el acceso a mercados locales para garantizar una alimentación nutritiva y fortalecer el desarrollo económico local.

2.2. Objetivos específicos:

- Desarrollar las habilidades técnicas de las familias a través de formación y utilización de prácticas agroecológicas
- Establecer chakras ancestrales para diversificar la producción agrícola y fortalecer la seguridad alimentaria
- Conservar los ecosistemas nativos de la parroquia y evitar la expansión agrícola a través de la utilización de prácticas agroecológicas sostenibles
- Organizar el acceso a mercados locales para productos agroecológicos mediante ferias inclusivas

3. Metodología

La metodología para la implementación del proyecto "Seguridad alimentaria: una alternativa de vida para familias Kichwas de Puerto Rodríguez – Cosechando futuro", se sustenta en un enfoque participativo e intercultural, incluyente, integral y sostenible. Estos enfoques se plasman a través de la implementación de Escuelas de Campo para Agricultores (ECA), metodología largamente aplicada desde los años 80 del siglo pasado, en paisajes agrarios a lo largo de los Andes y Amazonía.

Se propone una adaptación de la metodología, para que responda al contexto y necesidades de las familias Kichwas de Puerto Rodríguez, teniendo en cuenta las particularidades culturales, sociales y económicas de las comunidades. En cada una de las comunidades (5) se implementará una ECA, que constituya el escenario de aprendizaje y réplica de las prácticas de producción sostenible que se implementarán. Considerando que las ECA se basan en la experiencia y conocimientos locales de los agricultores, el acompañamiento del equipo técnico asumirá dos roles fundamentales: de facilitación y de asesoramiento técnico, con el propósito de incorporar de forma paulatina y respetuosa, nuevos conceptos, métodos y técnicas de producción sostenible (FAO 2011).

El subproyecto se ejecuta bajo un enfoque metodológico participativo e intercultural, orientado a garantizar la apropiación comunitaria de los procesos y la viabilidad de las acciones implementadas. Para la planificación y ejecución se utilizaron diversas herramientas técnicas y sociales, entre ellas: diagnósticos participativos, cartografía social, análisis de cadena de valor, evaluaciones rápidas rurales, talleres de priorización y mesas de coordinación interinstitucional. Estas herramientas permitieron identificar necesidades, fortalezas y oportunidades locales, así como definir rutas de acción acordes con las dinámicas socioculturales del territorio. Su diseño responde a los principios del consentimiento libre e informado, la corresponsabilidad comunal y la pertinencia cultural definidos en el Plan para Pueblos Indígenas (PPI).

La identificación y selección de participantes y beneficiarios se sustentó en criterios de pertinencia territorial, representatividad socio comunitaria, nivel de compromiso frente a las actividades programadas y disposición para la incorporación de prácticas de sostenibilidad ambiental y productiva. Asimismo, se adoptó un enfoque de inclusión social priorizando la participación de mujeres, jóvenes y comunidades indígenas, con especial atención a hogares y grupos en condiciones de pobreza y extrema pobreza, a fin de asegurar una intervención equitativa y alineada con las realidades socioeconómicas del territorio.

Para la gestión del seguimiento y la evaluación del subproyecto se propone un sistema integral de monitoreo que articula componentes técnicos, sociales y organizativos. Este sistema contempla la ejecución de misiones de campo programadas para verificar in situ el cumplimiento de actividades, la recopilación sistemática de información mediante indicadores de desempeño ambientales, sociales, productivos, y de gestión, mediante la consolidación de reportes de avance con periodicidad trimestral que permiten evaluar la eficacia, eficiencia y pertinencia de las intervenciones. Adicionalmente, se establece mecanismos de retroalimentación participativa a través de reuniones comunitarias, comités de seguimiento y espacios de coevaluación, los cuales facilitan la identificación de ajustes necesarios, la toma de decisiones informada y la adaptación continua de las acciones conforme a las dinámicas territoriales y las condiciones cambiantes del contexto de implementación.

3.1. Enfoque participativo y culturalmente pertinente

El subproyecto se construyó y se ejecuta a través de mecanismos de consulta y socialización plenamente alineados con la gobernanza de las comunidades para garantizar la legitimidad, apropiación comunitaria y sostenibilidad:

- Se realizaron asambleas comunales y reuniones en anexos, con actas y listas desagregadas como medios de verificación.
- La planificación respeta los usos y costumbres, la organización territorial y las normas comunales de toma de decisiones y convivencia.
- La implementación se adapta a la dinámica social de la comunidad.

4. Desarrollo y operación de los arreglos de gobernanza del subproyecto

Para la implementación del subproyecto se estructuró a partir de un esquema de gobernanza multinivel que garantiza la participación efectiva de los actores territoriales y la coordinación interinstitucional.

El modelo de gobernanza también incorpora mecanismos de coordinación con instancias ya existentes en el territorio, tales como dirigentes comunitarios. Esta articulación permite evitar duplicidad de esfuerzos, fortalecer capacidades locales y alinear las intervenciones del subproyecto con procesos de gestión territorial previamente consolidados.

Estos mecanismos garantizan una gobernanza participativa, inclusiva y eficiente, orientada a consolidar la sostenibilidad institucional y comunitaria del subproyecto más allá de su período de ejecución.

a. Comité de Dirección o administración del subproyecto

- Integrado por representantes de las instituciones ejecutoras, autoridades en territorio (WCS, Corporación BYOS y GAD Parroquial Rural Puerto Rodríguez).
- Define lineamientos estratégicos, aprueba planes de trabajo y supervisa el cumplimiento de los indicadores planteados.
- Se reúne cada mes para revisar avances de las actividades planificadas.

b. Comité Operativo o Comité de Gestión

- Conformado por el equipo técnico del proyecto y representantes comunitarios de los beneficiarios directos del proyecto.
- Responsable de la coordinación de actividades, seguimiento al cumplimiento de actividades.
- Reuniones mensuales o según necesidad de implementación.

c. Grupos o Núcleos Comunitarios de Coordinación

- Integrados por líderes de comunidades (presidentes de las comunidades), mujeres y jóvenes.
- Garantizan la participación comunitaria, la comunicación territorial y el enfoque intercultural.
- Funcionan como enlace entre el subproyecto y las familias beneficiarias.

4. Mecanismos de Transparencia

- Publicación de avances de las actividades realizadas mediante asambleas comunitarias.
- Procedimientos claros para la toma de decisiones a favor de la implementación del subproyecto.

5. Protocolos de Coordinación Interinstitucional

- Acuerdos formales (acuerdo, actas, convenios) para definir roles, responsabilidades que benefician a la ejecución del subproyecto.

- Favorece la cooperación y la sostenibilidad del subproyecto a nivel institucional.

6. Mecanismos de Resolución de Conflictos

- Aplicar los mecanismos de atención y resolución de quejas para registrar observaciones, sugerencias o inquietudes por parte de las comunidades.

5. Avances, resultados y discusión de la implementación del Subproyecto (Narrativo)

5.1 Avances en las actividades e indicadores del Subproyecto

De acuerdo con el subproyecto *Seguridad Alimentaria: una alternativa de vida para las familias Kichwas de Puerto Rodríguez “Cosechando Futuro”*, inicialmente se estableció un universo de 109 familias beneficiarias, cifra que consta en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la parroquia Puerto Rodríguez para el periodo 2023–2027. No obstante, tras efectuarse el levantamiento de información directamente en territorio durante el año 2025, se verificó la presencia efectiva de 103 familias. Esta variación responde principalmente a procesos de movilidad laboral que han motivado la salida temporal o permanente de algunos núcleos familiares de sus comunidades de origen. En consecuencia, se tiene 103 familias beneficiarias directas del subproyecto.

Actividades realizadas:

Indicadores intermedios cumplidos:

1.1 Identificar y mapear a los actores a los actores clave dentro de la cadena agroproductiva de la parroquia

- Socialización del subproyecto con las familias de las cinco comunidades beneficiarias (Nuevo Sinaí, Buen Samaritano, Bajo Rodríguez, Alto Rodríguez y Tres Fronteras).
- Gestión para la firma del convenio marco entre el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUERTO RODRÍGUEZ Y LA CORPORACIÓN BYOS.
- Firma de actas de acuerdo de participación con los representantes de las comunidades beneficiarias.
- Levantamiento de información línea base – aplicación de encuestas a las familias de las comunidades beneficiarias:

8 familias en Nuevo Sinaí

25 familias en Buen Samaritano

20 familias en Alto Rodríguez

26 familias en Bajo Rodríguez

24 familias en Tres Fronteras

Total, de encuestas aplicadas: 103

Se anexa las encuestas realizadas a las comunidades beneficiarias

- Sistematización de la información de las encuestas aplicadas – línea base
- Identificación de actores clave dentro de la cadena agroproductiva de la parroquia

5.2 Dificultades presentadas en la ejecución del Subproyecto

Hasta la fecha, no se han registrado inconvenientes en la ejecución del subproyecto. Por el contrario, se cuenta con el respaldo pleno y permanente del aliado estratégico en territorio, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Rodríguez (GADPR), cuya colaboración ha sido fundamental para el desarrollo adecuado de las actividades planificadas.

5.3 Lecciones aprendidas

El proceso de implementación del subproyecto permitió identificar aprendizajes relevantes que contribuyen a fortalecer la gestión y ejecución de iniciativas similares en el futuro. Entre los principales factores facilitadores se destaca la articulación efectiva con el aliado estratégico en territorio, lo cual favoreció la coordinación interinstitucional, la toma oportuna de decisiones y la ejecución eficiente de las actividades planificadas.

Asimismo, la planificación anticipada y el seguimiento continuo de las acciones permitieron prevenir posibles riesgos y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. La comunicación constante entre los actores involucrados se consolidó como una buena práctica, al facilitar la resolución de requerimientos operativos y el ajuste oportuno de estrategias.

Como sugerencias para futuras intervenciones, se recomienda fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación, así como documentar de manera sistemática las experiencias y resultados obtenidos, con el fin de optimizar los procesos de gestión, replicar las mejores prácticas y potenciar el impacto del subproyecto en el territorio.

6. Avances en el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales

Cumplimiento de Estándares Ambientales

- **Evaluaciones de impacto ambiental:** Se han realizado diagnósticos biofísicos participativos en las áreas de intervención, identificando riesgos y oportunidades de conservación.
- **Medidas de mitigación:**
 - Control de actividades extractivas no sostenibles mediante acuerdos comunitarios y vigilancia participativa.

Salvaguardas Sociales

- **Inclusión y equidad:** Se han incorporado criterios de género e interculturalidad en la planificación y ejecución de actividades, asegurando la participación efectiva de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.
- **Protección de derechos colectivos:** Se han respetado los marcos legales nacionales e internacionales que garantizan la autodeterminación de comunidades locales.
- **Fortalecimiento de capacidades:** Talleres y guías pedagógicas han permitido que actores comunitarios comprendan y ejerzan sus derechos en relación con el subproyecto.

Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)

- **Procesos participativos:** Se han desarrollado asambleas comunitarias y consultas previas en territorios indígenas, asegurando que las decisiones se tomen de manera informada y consensuada.
- **Transparencia:** Se han difundido materiales accesibles (infografías, resúmenes ejecutivos) que explican los alcances del subproyecto y sus posibles impactos.
- **Validación comunitaria:** Los acuerdos alcanzados han sido registrados y validados por las comunidades, fortaleciendo la confianza y legitimidad del proceso.

Monitoreo de Impactos

- **Ambientales:**
 - Sistemas comunitarios de alerta temprana frente a deforestación y contaminación.
- **Sociales:**
 - Seguimiento a la participación equitativa en espacios de decisión.
 - Evaluación de beneficios socioeconómicos derivados de prácticas sostenibles.
- **Institucionales:**
 - Informes para asegurar el cumplimiento de compromisos.

Conclusiones

El proyecto ha consolidado avances significativos en la aplicación de los estándares ambientales y sociales del Banco Mundial. La combinación de medidas técnicas, procesos participativos y mecanismos de monitoreo ha permitido reducir riesgos, fortalecer la gobernanza comunitaria y garantizar que las acciones se desarrollen en armonía con los principios de sostenibilidad y equidad.

7. Avances en el plan de fortalecimiento de la entidad (si aplica)

A continuación, se describen de manera detallada las acciones previstas para la implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional y Comunitario en los siguientes meses, el cual contempla la ejecución de procesos sistemáticos de capacitación, el diseño y puesta en marcha de herramientas de gestión organizacional, así como la implementación de mejoras en los modelos y prácticas de gestión interna de las organizaciones y comunidades involucradas.

Estas acciones se desarrollarán en coherencia con los objetivos estratégicos orientados a garantizar la sostenibilidad del subproyecto, promover mecanismos de transparencia, y fortalecer la participación e inclusiva de los actores comunitarios, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades, la toma de decisiones informada y la consolidación de estructuras organizativas eficientes y sostenibles en el territorio.

Capacitaciones a realizarse

- **Temáticas propuestas:**
 - Manejo sostenible de recursos naturales.
 - Gobernanza comunitaria y participación inclusiva.
 - Herramientas de planificación territorial y monitoreo de impactos.
- **Cobertura:**
 - Dirigido a hombres, mujeres y jóvenes, fortaleciendo su rol en la toma de decisiones.

Módulo 1: Manejo sostenible de recursos naturales

Módulo	Contenido	Duración en horas	Mes de ejecución
Módulo 1. Tema: Introducción al manejo sostenible de Recursos Naturales	Unidad 1. Recursos naturales locales - Identificación de los principales recursos en la zona (agua, suelo, bosque, fauna). - Usos tradicionales y actuales de estos recursos	16 horas	Febrero 2026
	Unidad 2. Principios del manejo sostenible - Conservación y uso responsable. - Ciclos naturales y regeneración de recursos. - Impactos de la sobreexplotación.		
	Unidad 3. Técnicas sostenibles en la práctica - Agricultura ecológica y rotación de cultivos. - Sistemas agroforestales. - Manejo del agua: captación, almacenamiento y uso eficiente.		
	Unidad 4. Protección de la biodiversidad - Importancia de especies nativas. - Prevención de especies invasoras. - Estrategias comunitarias para conservar flora y fauna.		
	Unidad 5. Normativa y derechos colectivos		

Módulo	Contenido	Duración en horas	Mes de ejecución
	- Legislación sobre recursos naturales en Ecuador. - Derechos de las comunidades indígenas sobre territorio y recursos.		
	Unidad 6. Gestión comunitaria y gobernanza - Organización para la toma de decisiones. - Planes de manejo participativos. - Monitoreo y evaluación de prácticas sostenibles.		
	Unidad 7. Educación ambiental y transmisión cultural - Integración del conocimiento ancestral con prácticas modernas. - Rol de la comunidad en la educación de nuevas generaciones.		
	Unidad 8. Economía sostenible - Alternativas productivas: turismo comunitario, artesanías, productos orgánicos. - Comercialización responsable y mercados locales.		
	Unidad 9. Adaptación al cambio climático - Riesgos y efectos en la región. - Estrategias de resiliencia para la comunidad.		

Módulo 2: Gobernanza comunitaria y participación inclusiva.

Módulo	Contenido	Duración en horas	Mes de ejecución
Módulo 2. Tema: Gobernanza Comunitaria	Unidad 1: Introducción a la Gobernanza Comunitaria - Concepto e importancia. - Derechos colectivos y normativa. - Principios de transparencia y participación.	20 horas	Marzo 2026
	Unidad 2: Cosmovisión Kichwa y Gobernanza - Relación entre cultura y gestión territorial. - Prácticas ancestrales y sostenibilidad. - Protección de la biodiversidad.		
	Unidad 3: Organización y Toma de Decisiones - Estructuras organizativas. - Asambleas y mecanismos de control social. - Inclusión de mujeres y jóvenes.		
	Unidad 4: Herramientas para la Gestión Comunitaria - Planes de vida y manejo participativo. - Monitoreo y evaluación. - Uso de tecnologías.		
	Unidad 5: Gobernanza y Desarrollo Sostenible - Seguridad alimentaria y economía solidaria. - Turismo comunitario. Adaptación al cambio climático		

Módulo 3: Herramientas de planificación territorial y monitoreo de impactos.

Módulo	Contenido	Duración en horas	Mes de ejecución
Módulo 3: Herramientas de planificación territorial y monitoreo de impactos.	Unidad 1: Introducción a la Planificación Territorial - Conceptos básicos y etapas del proceso. - Marco legal y derechos colectivos. - Importancia de la participación comunitaria.	20 horas	Abril 2026
	Unidad 2: Cosmovisión Kichwa y Territorio - Relación entre cultura y gestión territorial. - Prácticas ancestrales y sostenibilidad. - Protección de la biodiversidad.		
	Unidad 3: Diagnóstico Participativo - Mapeo comunitario y cartografía social. - Identificación de problemas y potencialidades. - Herramientas: Matriz DOFA, árbol de problemas.		
	Unidad 4: Diseño de Planes Territoriales - Definición de objetivos y metas. - Elaboración de planes de acción. - Estrategias de seguimiento y evaluación.		
	Unidad 5: Aplicación y Monitoreo - Implementación de acciones. - Monitoreo comunitario. - Adaptación y mejora continua.		

8. Recomendaciones para mejorar la ejecución

- **Incrementar la sistematización de aprendizajes y buenas prácticas**
Documentar experiencias facilita la réplica en otros territorios y mejora la calidad técnica de las intervenciones.
- **Reforzar la comunicación interna y con aliados**
La coordinación fluida entre técnicos, gestores y socios estratégicos reduce duplicidades y asegura coherencia en la implementación.
- **Consolidar comités comunitarios de seguimiento**
La vigilancia social garantiza transparencia y fomenta la apropiación local de los resultados.
- **Promover prácticas de gestión territorial basadas en conocimientos ancestrales**
Integrar saberes locales con herramientas técnicas refuerza la identidad cultural y la resiliencia comunitaria.
- **Fortalecer la articulación con políticas nacionales y regionales**
Alinear el subproyecto con marcos normativos y planes de desarrollo amplifica su impacto y sostenibilidad.

- **Impulsar procesos de capacitación en gestión administrativa y financiera**
Mejorar las capacidades de gestión asegura un uso eficiente y transparente de los recursos.
- **Facilitar espacios de intercambio interinstitucional**
El diálogo entre actores permite identificar sinergias y evitar duplicación de esfuerzos.
- **Explorar mecanismos de cofinanciamiento y sostenibilidad a largo plazo**
Diversificar fuentes de apoyo asegura continuidad más allá de la duración del proyecto.

Conclusión

Las recomendaciones aquí planteadas buscan consolidar la ejecución del subproyecto mediante una gestión más eficiente, inclusiva y articulada. Al fortalecer la participación comunitaria, la coordinación institucional y el apoyo estratégico, se asegura que los resultados sean sostenibles y respondan a las realidades locales y regionales.

9. Bibliografía

EC GAD Parroquial Rural Puerto Rodríguez. 2023. “Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 2023-2027”.

FAO (2011) – Desarrollo y sistematización metodológica de las ECA

MARCO DE RESULTADOS DEL SUBPROYECTO

Objetivo principal	Mejorar la seguridad alimentaria de las familias de la parroquia rural Puerto Rodríguez, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y el acceso a mercados locales para garantizar una alimentación nutritiva y fortalecer el desarrollo económico local		
Objetivo específico 1	Desarrollar las habilidades técnicas de las familias a través de formación y utilización de prácticas agroecológicas		
Actividad 1.1 Identificar y mapear a los actores clave dentro de la cadena agroproductiva de la parroquia.	Indicador Documento de identificación y mapeo de actores clave	Avance Cumplida	Medios de verificación 1 documento