

Informe Técnico de Avances de Subproyectos

Nombre de la organización:	Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo
Nombre del proyecto:	Chacras Integrales y Producción Comunitaria para la Seguridad Alimentaria de las Comunidades Indígenas del Medio Putumayo
Lugar de intervención:	Medio Putumayo -Loreto - Perú
Código del acuerdo de asociación:	
Coordinador del Proyecto:	Arlen Ribeira Calderón
Periodo de Reporte y fecha de entrega:	Enero – abril 2026
Persona/ email de contacto:	Feconafropu.official@gmail.com

1. Introducción

El proyecto aborda la inseguridad alimentaria y la degradación ecosistémica en 10 comunidades indígenas del Putumayo medio, causadas por la explotación ilegal de recursos, la ausencia estatal y la erosión de saberes ancestrales. Implementará chacras integrales que combinan conocimientos tradicionales con agroforestería sostenible, cultivos diversos y piscicultura, para fortalecer la soberanía alimentaria, conservar la biodiversidad y aumentar la resiliencia comunitaria frente a la presión sobre los recursos y la degradación hídrica.

Objetivos: Implementar chacras integrales amazónicas en 10 comunidades indígenas del medio Putumayo para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, recuperar conocimientos ancestrales y consolidar sistemas productivos sostenibles que protejan la biodiversidad y fortalezcan la resiliencia comunitaria.

Lugar de ejecución del proyecto: Provincia del Putumayo, Región Loreto, Perú.

Comunidades Indígenas beneficiarias:

1. Santa Lucia, 2. Flor de Agosto, 3. Roca Fuerte, 4. 7 de Mayo y anexo Bagazan, 5. Puerto Elvira, 6. Puerto Aurora y anexo Costa Azul, 7. Nuevo Costa Azul. 8. Nuevo Horizonte, 9. Nuevo Porvenir, 10. Puerto Milagro.

Público Objetivo:

- número esperado de personas directamente impactadas por el proyecto: 530
- número esperado de mujeres directamente impactadas por el proyecto: 300
- número esperado de personas indirectamente impactadas por el proyecto: 2000

2. Objetivos

Objetivo Principal: Implementar chacras integrales amazónicas en 10 comunidades indígenas del medio Putumayo para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, recuperar conocimientos ancestrales y consolidar sistemas productivos sostenibles que protejan la biodiversidad y fortalezcan la resiliencia comunitaria

Objetivos específicos:

1. Diversificar la producción alimentaria recuperando saberes ancestrales y prácticas agroforestales.
2. Implementar piscigranjas comunitarias con especies nativas que fortalezcan la seguridad alimentaria local.

3. Fortalecer capacidades comunitarias en agroforestería, cultivos diversos y manejo sostenible del agua.

3. Metodología

La metodología del subproyecto se fundamenta en un enfoque territorial, participativo, intercultural y basado en derechos, que permite diseñar e implementar intervenciones adaptadas a las realidades socioambientales, culturales y productivas de las comunidades indígenas del Medio Putumayo. Este enfoque reconoce a las comunidades no solo como beneficiarias, sino como actores centrales en la toma de decisiones, ejecución y sostenibilidad del proyecto, integrando sus conocimientos ancestrales con prácticas técnicas de agroforestería y manejo sostenible de recursos. La estrategia metodológica articula los siguientes componentes:

3.1 Enfoque participativo e intercultural

El subproyecto ha sido construido y ejecutado mediante procesos de consulta, diálogo y validación comunitaria, garantizando la apropiación social y la legitimidad de las acciones. Se realizaron asambleas comunales y reuniones en anexos, con actas y listas desagregadas como medios de verificación. Todas las actividades fueron validadas por el Presidente de FECONAFROPU y los Caciques y la Asamblea en general. La planificación respeta los usos y costumbres, la organización territorial y las normas comunales de toma de decisiones y convivencia.

3.2 Enfoque territorial y de sostenibilidad

Las intervenciones se desarrollan con base en el reconocimiento del territorio como un sistema integral que articula lo ambiental, productivo, cultural y social.

3.3 Fortalecimiento de capacidades

El proyecto prioriza el desarrollo de capacidades locales para asegurar la sostenibilidad a largo plazo.

3.4 Herramientas aplicadas

Para la implementación del subproyecto se emplean herramientas técnicas y participativas, tales como los diagnósticos participativos comunitarios, actas comunales, etc.

3.5 Criterios de selección de participantes

La selección de beneficiarios se realizó bajo criterios de equidad, representatividad y sostenibilidad, teniendo en cuenta la pertenencia a comunidades indígenas del ámbito del proyecto, el compromiso con la implementación de chacras integrales, la inclusión prioritaria de familias vulnerables, mujeres y jóvenes y la disponibilidad de espacios territoriales para la implementación.

3.6 Mecanismos de seguimiento y evaluación

El subproyecto cuenta con un sistema de monitoreo participativo que permite evaluar avances y resultados mediante el seguimiento periódico mediante visitas de campo y reuniones comunitarias, validación comunitaria de avances a través de asambleas y la aplicación de estándares ambientales y sociales.

3.7 Enfoque de salvaguardas y principios

El diseño e implementación del subproyecto se rige por:

- a. Consentimiento libre, previo e informado (CLPI)
- b. Principios del Plan para Pueblos Indígenas (PPPI)
- c. Respeto a la autodeterminación y gobernanza indígena
- d. Enfoque de equidad de género e inclusión
- e. Cumplimiento de estándares ambientales y sociales

4. Desarrollo y operación de los arreglos de gobernanza del subproyecto

El subproyecto ha sido implementado bajo un modelo de **gobernanza indígena territorial**, liderado por FECONAFROPU en coordinación con las autoridades comunales (caciques, juntas directivas y asambleas). Se han establecido los siguientes mecanismos:

- Asambleas comunales como principal órgano de decisión
- Validación de todas las actividades bajo el principio de consentimiento libre, previo e informado
- Articulación con actores externos (WCS, GEF, ORPIO, autoridades locales cuando corresponde)

5. Avances, resultados y discusión de la implementación del Subproyecto (Narrativo)

5.1 Avances en los actividades e indicadores del Subproyecto

- ✓ Se han desarrollado procesos de socialización en las 10 comunidades
- ✓ Se han identificado áreas para implementación de chacras
- ✓ Participación activa de más de 200 beneficiarios directos
- ✓ Inclusión significativa de mujeres (más de 100 participantes)
- ✓ Inicio de implementación de sistemas agroforestales
- ✓ Coordinación comunitaria fortalecida

5.2 Dificultades presentadas en la ejecución del Subproyecto

- ✓ Presencia de actividades ilegales (minería y tala)
- ✓ Limitada presencia del Estado
- ✓ Condiciones climáticas adversas
- ✓ Dificultades en acceso a insumos

5.3 Lecciones aprendidas

- ✓ La participación comunitaria garantiza sostenibilidad
- ✓ El conocimiento ancestral es clave para la resiliencia
- ✓ La organización indígena fortalece la ejecución
- ✓ Es necesario integrar producción + gobernanza territorial
- ✓ La seguridad alimentaria reduce la dependencia externa

6. Avances en el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales

Se viene cumpliendo con:

- ✓ Protección de ecosistemas
- ✓ Uso sostenible del suelo
- ✓ Respeto a prácticas tradicionales
- ✓ Participación inclusiva (mujeres y jóvenes)
- ✓ Gestión de riesgos ambientales

7. Avances en el plan de fortalecimiento de la entidad (si aplica)

- ✓ Capacitación organizativa de FECONAFROPU
- ✓ Mejora en planificación territorial
- ✓ Fortalecimiento de liderazgo indígena

- ✓ Desarrollo de capacidades en gestión de proyectos

8. Recomendaciones para mejorar la ejecución

(Sugerencias para continuar o mejorar la ejecución del subproyecto, dirigidas al equipo ejecutor, comunidades participantes, UMP o socios estratégicos, con justificación para cada una.)

- ✓ Incrementar financiamiento para logística
- ✓ Fortalecer vigilancia territorial
- ✓ Ampliar el proyecto a más comunidades
- ✓ Integrar mercados sostenibles
- ✓ Mayor articulación con el Estado

9. Anexos.

(En esta sección se adjuntan documentos de soporte como listas de asistencia, fotografías, enlaces web, tablas, figuras o informes técnicos complementarios que respaldan la información presentada en el informe)

- ✓ Listas de asistencia
- ✓ Fotografías
- ✓ Actas comunales
- ✓ Informes técnicos
- ✓ Registros de campo

10. Bibliografía

- ✓ Documentos del Proyecto GEF Putumayo-Içá
- ✓ Plan para Pueblos Indígenas (PPPI)
- ✓ Informes FECONAFROPU
- ✓ Conocimientos tradicionales comunitarios

MARCO DE RESULTADOS DEL SUBPROYECTO

Objetivo principal	Implementar chacras integrales amazónicas en 10 comunidades indígenas del medio Putumayo para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, recuperar conocimientos ancestrales y consolidar sistemas productivos sostenibles que protejan la biodiversidad y fortalezcan la resiliencia comunitaria.		
Objetivo específico 1:	Diversificar la producción alimentaria recuperando saberes ancestrales y prácticas agroforestales		
Actividad	Indicador (Establecidos en el Marco de resultados)	Avance (Indicar avance en el indicador hasta la fecha de entrega de este reporte)	Medios de verificación (Listar los medios de verificación que hace entrega. Ej: Listas de asistencias, base de datos, informes, actas, memorias, fotos, etc)
Implementación de chacras integrales	Nº de chacras establecidas	10 comunidades iniciadas en proceso	Actas, fotos, informes
Capacitación en agroforestería	Nº de personas capacitadas		Listas de asistencia
Recuperación de cultivos tradicionales	Nº de cultivos implementados		Registros técnicos
Objetivo principal	Implementar chacras integrales amazónicas en 10 comunidades indígenas del medio Putumayo para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, recuperar conocimientos ancestrales y consolidar sistemas productivos sostenibles que protejan la biodiversidad y fortalezcan la resiliencia comunitaria		
Objetivo específico 2	Implementar piscigranjas comunitarias con especies nativas que fortalezcan la seguridad alimentaria local.		
Actividad	Indicador	Avance	Medios de verificación
Instalación de piscigranjas	Nº de piscigranjas implementadas		Fotografías, informes
Capacitación en manejo de peces	Nº de beneficiarios		Listas
Producción inicial	Kg de producción proyectada		Registros
Objetivo principal	Implementar chacras integrales amazónicas en 10 comunidades indígenas del medio Putumayo para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, recuperar conocimientos ancestrales y consolidar sistemas productivos sostenibles que protejan la biodiversidad y fortalezcan la resiliencia comunitaria		
Objetivo específico 3	Fortalecer capacidades comunitarias en agroforestería, cultivos diversos y manejo sostenible del agua.		
Actividad	Indicador	Avance	Medios de verificación

	(Establecidos en el Marco de resultados)	(Indicar avance en el indicador hasta la fecha de entrega de este reporte)	(Listar los medios de verificación que hace entrega. Ej: Listas de asistencias, base de datos, informes, actas, memorias, fotos, etc)
Talleres comunitarios	Nº de talleres	11 realizados	Actas
Formación en manejo sostenible	Nº de participantes		Listas
Organización comunal fortalecida	Nº de comités creados		Actas