

Informe Técnico de Avances de Subproyectos

Nombre de la organización:	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos (GADPS)
Nombre del Proyecto:	Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las Comunidades: Lorenzó, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandia Na'en
Lugar de intervención:	Cantones Putumayo y Cascales, provincia de Sucumbíos – Ecuador
Código del acuerdo de asociación:	#210456
Coordinador del Proyecto:	Ing. Holger Salas
Periodo de Reporte y fecha de entrega:	01 de febrero de 2026 al 31 de julio de 2026. Fecha de entrega: 25 de agosto de 2026.
Persona/ email de contacto:	hgsalas@sucumbios.gob.ec

1. Introducción

El presente Informe Técnico de Avances corresponde al período comprendido entre el 01 de febrero y el 31 de julio de 2026, y tiene como finalidad presentar los principales avances alcanzados en la ejecución del subproyecto "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las comunidades Lorenzó, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandia Na'en", ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos (GADPS), en coordinación con Wildlife Conservation Society (WCS), en el marco del Proyecto GEF Putumayo-Ica.

El subproyecto tiene un período de ejecución comprendido entre julio de 2025 y julio de 2027, y beneficia directamente a **60 familias** pertenecientes a la nacionalidad **Kichwa**, la nacionalidad **Siona**, la nacionalidad **A'i Cofán** y al pueblo **Afroecuatoriano**, asentadas en las comunidades Sandi Yacu, San José de Wisuya, Chandia Na'en y Lorenzó, ubicadas en los cantones Putumayo y Cascales, provincia de Sucumbíos. Su objetivo es fortalecer la conservación de las chacras agrícolas ancestrales mediante la implementación de sistemas agroforestales, promoviendo prácticas sostenibles de producción, la recuperación de conocimientos ancestrales y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de las familias participantes.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Las chacras agrícolas ancestrales constituyen sistemas tradicionales de producción que integran conocimientos, diversidad de cultivos y prácticas de manejo adaptadas a las condiciones de la Amazonía. Además de su importancia para la producción de alimentos, representan espacios de conservación de la diversidad biológica y del patrimonio cultural de las nacionalidades y del pueblo Afroecuatoriano, contribuyendo al uso sostenible de los recursos naturales y al fortalecimiento de los medios de vida de las comunidades.

En este contexto, el subproyecto se alinea con los objetivos del Proyecto GEF Putumayo-Ica, al promover la conservación de las chacras agrícolas ancestrales mediante sistemas agroforestales, el fortalecimiento de capacidades locales y la implementación de prácticas sostenibles que contribuyen al manejo responsable de los recursos naturales y al fortalecimiento de la gobernanza comunitaria en el territorio.

Durante el período de reporte se dio continuidad a las actividades planificadas, fortaleciendo los procesos de coordinación interinstitucional, capacitación, asistencia técnica en territorio, gestión administrativa y acompañamiento a las comunidades beneficiarias. Estas acciones permitieron avanzar en la implementación del subproyecto de manera articulada entre el equipo técnico del GADPS, las instituciones aliadas y las comunidades participantes.

El presente informe resume los principales avances alcanzados durante el semestre, los resultados obtenidos en la implementación de las actividades programadas, las dificultades identificadas, las lecciones aprendidas y las recomendaciones para fortalecer la continuidad del subproyecto durante el siguiente período de ejecución.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Fortalecer la conservación de la chacra agrícola ancestral mediante la implementación de sistemas agroforestales, con el propósito de conservar la cultura de las nacionalidades y del pueblo Afroecuatoriano, proteger los ecosistemas frágiles, garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades e incrementar los ingresos económicos de las familias beneficiarias en las comunidades Lorencó, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandia Na'en.

2.2. Objetivos específicos

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

- Desarrollar los conocimientos, habilidades técnicas y actitudes de los participantes del proyecto, en la implementación de 60 chacras de una hectárea por familia de productos de la charca ancestral.
- Mejorar la infraestructura productiva de la chacra a través de mingas y trabajo comunitario.
- Brindar el fortalecimiento a las comunidades que forman parte del proyecto con la dotación de equipos y herramientas de acuerdo a las necesidades.

3. Metodología

Durante el período reportado, la ejecución del subproyecto se desarrolló mediante un enfoque territorial, participativo e intercultural, orientado a la conservación de las chacras agrícolas ancestrales mediante la implementación de sistemas agroforestales. La metodología aplicada integró procesos de planificación, coordinación interinstitucional, capacitación, asistencia técnica en territorio y seguimiento permanente de las actividades programadas, considerando las condiciones sociales, culturales y ambientales de las comunidades beneficiarias.

Durante este período, se utilizaron herramientas de planificación, coordinación y seguimiento que permitieron organizar las actividades, documentar su desarrollo y verificar el cumplimiento de la programación establecida, de conformidad con los lineamientos técnicos del subproyecto.

3.1. Enfoque participativo e intercultural

La ejecución del subproyecto se realizó mediante la participación conjunta del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos (GADPS), Wildlife Conservation Society (WCS), las instituciones aliadas y las comunidades beneficiarias, procurando que las actividades respondieran a las necesidades y características propias del territorio.

- Las actividades fueron coordinadas con las autoridades comunitarias, promotores locales y familias beneficiarias de las comunidades Lorenzón, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandia Na'en.
- La planificación de las actividades consideró las características culturales de las nacionalidades Kichwa, Siona y A'i Cofán, así como del pueblo Afroecuatoriano, respetando la organización comunitaria e incluyendo el intercambio de conocimientos durante las jornadas de trabajo.
- Las capacitaciones se desarrollaron mediante talleres teórico-prácticos, asistencia técnica y mingas comunitarias, favoreciendo la participación activa de los beneficiarios en cada una de las actividades ejecutadas.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

- La programación de las actividades de campo se ajustó a las condiciones climáticas, la accesibilidad de las comunidades y la disponibilidad de los participantes, de acuerdo con la planificación del subproyecto.

3.2. Herramientas metodológicas y selección de participantes

La implementación del subproyecto se apoyó en herramientas metodológicas orientadas a facilitar la planificación, organización y ejecución de las actividades previstas.

Entre las principales herramientas metodológicas utilizadas se encuentran:

- Cronogramas mensuales de actividades.
- Talleres participativos con componentes teóricos y prácticos.
- Asistencia técnica y acompañamiento en territorio.
- Mingas comunitarias.
- Reuniones de coordinación técnica e interinstitucional.
- Instrumentos técnicos y administrativos para la planificación y gestión de las actividades.

Los participantes del subproyecto corresponden a las familias beneficiarias definidas en el convenio de ejecución, pertenecientes a las comunidades Lorenzó, San José de Wisuya, Sandi Yacu y Chandia Na'en. La participación en las actividades fue coordinada con las autoridades comunitarias y promotores locales, conforme a la planificación establecida para el desarrollo del subproyecto.

3.3. Seguimiento y evaluación

El seguimiento del subproyecto se realizó de forma permanente durante la ejecución de las actividades, con el propósito de verificar el cumplimiento de la planificación, registrar los avances alcanzados y contar con información de respaldo para la elaboración de los informes técnicos.

Para el seguimiento y evaluación de las actividades se utilizaron los siguientes mecanismos:

- Cronogramas mensuales de actividades.
- Informes técnicos mensuales.
- Registros fotográficos de las actividades desarrolladas.
- Listas de asistencia de talleres y reuniones.
- Actas de reuniones y actividades comunitarias.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

- Visitas técnicas y asistencia en territorio.
- Reuniones de coordinación y seguimiento con el equipo técnico del GADPS, WCS e instituciones aliadas.

Los medios de verificación generados durante el período reportado constituyen el respaldo documental de las actividades ejecutadas y servirán de sustento para la presentación de los resultados alcanzados en este informe.

4. Desarrollo y operación de los arreglos de gobernanza del subproyecto

Durante el período reportado, la implementación del subproyecto se desarrolló mediante un esquema de coordinación entre las instituciones participantes, conforme a las responsabilidades establecidas en el convenio de ejecución. Este esquema integró al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos (GADPS), Wildlife Conservation Society (WCS), las instituciones aliadas y las comunidades beneficiarias, permitiendo la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades técnicas y administrativas previstas para el subproyecto.

4.1. Coordinación institucional

La coordinación general del subproyecto estuvo a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos (GADPS), como organización ejecutora, en articulación con Wildlife Conservation Society (WCS), entidad responsable del acompañamiento técnico y administrativo del convenio.

Durante el mes de julio de 2026 se realizó una reestructuración en la coordinación del subproyecto. Mediante Memorando N.º GADPS-P-YPH-2026-1119-M, de fecha 20 de julio de 2026, el **Ing. Holger Salas** asumió la Coordinación del Subproyecto en reemplazo del **Ing. Christian Fernández**, y la **Blga. Maribel Guarnizo** asumió la Secretaría en reemplazo de la **Ing. María Loaiza**. Esta transición permitió mantener la continuidad de la gestión y articulación de las actividades entre el GADPS, WCS y los demás actores vinculados a la ejecución del subproyecto ([Anexo 01](#)).

Las necesidades identificadas durante las actividades en territorio fueron recopiladas por el equipo técnico y constituyeron la base para la elaboración de los requerimientos técnicos necesarios para la ejecución del subproyecto. Estos requerimientos fueron revisados y aprobados por la Coordinación del Subproyecto antes de iniciar los procesos administrativos correspondientes.

Los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios fueron desarrollados por el personal designado por el GADPS, aplicando los procedimientos establecidos en

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

el Manual Operativo de WCS. Durante estas etapas, WCS realizó la revisión y aprobación de la documentación requerida, conforme al procedimiento establecido para cada proceso, previo a su ejecución.

Como parte del seguimiento a la ejecución del subproyecto, se realizaban reuniones periódicas de coordinación entre el GADPS y WCS, en las cuales se revisaba el avance de las actividades programadas y el estado de los procesos de adquisición y contratación. Estas reuniones permitían dar seguimiento a la planificación del subproyecto y coordinar oportunamente los aspectos técnicos y administrativos necesarios para su ejecución.

Al cierre de cada mes se presentaba el informe mensual de actividades al equipo de WCS, en el cual se revisaban los avances alcanzados, el cumplimiento de la planificación, el estado de los procesos administrativos y de adquisición, así como los principales aspectos técnicos del subproyecto. Como parte de este proceso, también se daba seguimiento al cumplimiento de las medidas previstas en el Plan para Pueblos Indígenas (PPI), el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y la Matriz de Riesgos Ambientales y Sociales, conforme a los Estándares Ambientales y Sociales aplicables al proyecto.

4.2. Participación de los actores locales

La ejecución de las actividades contó con la participación de las autoridades comunitarias, promotores comunitarios y familias beneficiarias de las comunidades Lorenzó, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandia Na'en, quienes participaron en la planificación, coordinación y desarrollo de las actividades previstas en el subproyecto.

Los promotores comunitarios, designados por cada comunidad, actuaron como enlace entre las comunidades y el equipo técnico del subproyecto, apoyando la coordinación de las actividades, la convocatoria a los participantes, la definición de fechas de trabajo y la organización de las jornadas previstas en cada comunidad.

Las actividades en territorio se coordinaban con las autoridades comunitarias considerando la disponibilidad de los participantes, las formas de organización propias de cada comunidad y las condiciones de acceso a cada localidad. Este mecanismo permitía organizar la ejecución de talleres, asistencia técnica, mingas comunitarias y demás actividades previstas en la planificación del subproyecto.

Durante las actividades desarrolladas en territorio se aplicaron medidas de seguridad previamente coordinadas con las autoridades comunitarias, considerando las condiciones de acceso y el contexto de las zonas de intervención. Cuando las condiciones de seguridad así lo requerían, las actividades eran reprogramadas o ajustadas con el fin de salvaguardar la integridad del equipo técnico y de los participantes.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

4.3. Articulación con instituciones aliadas

Durante el período reportado, el GADPS mantuvo coordinación con el Instituto Superior Tecnológico CRECERMAS (ISTEC) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO), de acuerdo con los compromisos establecidos para la ejecución del subproyecto.

Con el ISTEC se desarrollaban reuniones de trabajo para analizar y definir las actividades correspondientes al componente de bioemprendimientos. Como resultado de esta coordinación, ambas instituciones revisaban la propuesta metodológica presentada por el ISTEC y definían las alternativas de capacitación que serían implementadas, considerando la disponibilidad de recursos, el tiempo de ejecución y las necesidades de las comunidades beneficiarias. Asimismo, se coordinaba la elaboración de los módulos de capacitación, la organización de los procesos formativos y las actividades relacionadas con los análisis de suelos previstos en el subproyecto.

En el caso del INABIO, durante el período reportado se mantuvo la coordinación para las actividades técnicas previstas en el convenio de cooperación. El 31 de julio de 2026 se realizó una reunión de coordinación en la que se planificó el ingreso a territorio para el desarrollo de las actividades relacionadas con la evaluación de especies exóticas invasoras y el estudio del microbioma del suelo en las cuatro comunidades, quedando prevista su ejecución para el mes de agosto.

La coordinación entre el GADPS, WCS, las instituciones aliadas y las comunidades beneficiarias permitió mantener la articulación técnica y administrativa necesaria para la ejecución y seguimiento de las actividades previstas durante el período reportado.

5. Avances, resultados y discusión de la implementación del Subproyecto (Narrativo)

5.1. Avances en las actividades e indicadores del Subproyecto

Durante el período reportado, el subproyecto registró avances en la ejecución de las actividades previstas en su planificación, mediante el desarrollo de procesos de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento en territorio, mingas comunitarias, dotación de materiales y herramientas agrícolas, preparación de procesos para la implementación de viveros comunitarios y adquisición de material vegetativo e insumos agrícolas, gestión de adquisiciones, articulación interinstitucional, acciones de comunicación y difusión, y seguimiento a los instrumentos de gestión ambiental y social. Estas acciones contribuyeron al cumplimiento progresivo de los objetivos e indicadores establecidos para el período, conforme a la planificación técnica del subproyecto y a los

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

procedimientos definidos para su ejecución. Las actividades desarrolladas beneficiaron a las comunidades Lorenz3, San Jos3 de Wisuya, Sandiyacu y Chandia Na'en, de acuerdo con la programaci3n establecida y las condiciones operativas de cada localidad.

5.1.1. Fortalecimiento de capacidades comunitarias

Actividad	Beneficiarios	Planificadas	Ejecutadas	% de ejecuci3n
R3plicas comunitarias sobre recolecci3n y etiquetado de muestras de suelo	60 familias	4	4	100 %
Talleres de Buenas Pr3cticas Agr3colas	60 familias	4	4	100 %
Talleres de Buenas Pr3cticas Ambientales	60 familias	4	4	100 %
Talleres de Prevenci3n de Riesgos	60 familias	4	4	100 %
Talleres de Manejo de Plagas ocasionadas por inundaciones	60 familias	4	4	100 %

Durante el per3odo reportado se ejecutaron las actividades de fortalecimiento de capacidades previstas en las cuatro comunidades, beneficiando a las 60 familias del subproyecto. Los talleres abordaron buenas pr3cticas agr3colas y ambientales, medidas de prevenci3n de riesgos y alternativas para la identificaci3n y manejo de plagas asociadas a las inundaciones. Asimismo, los promotores comunitarios realizaron r3plicas sobre la recolecci3n y etiquetado de muestras de suelo con las familias beneficiarias de sus respectivas comunidades.

Documentaci3n de respaldo

- R3plicas comunitarias sobre recolecci3n y etiquetado de muestras de suelo ([Anexo 02](#)).
- Talleres de Buenas Pr3cticas Agr3colas ([Anexo 03](#)).
- Talleres de Buenas Pr3cticas Ambientales ([Anexo 03](#)).
- Talleres de Prevenci3n de Riesgos ([Anexo 04](#)).
- Talleres de Manejo de Plagas ocasionadas por inundaciones ([Anexo 05](#)).

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

5.1.2. Implementación y acompañamiento en territorio

Actividad	Beneficiarios	Avance
Entrega de kits de materiales y herramientas agrícolas	60 familias	Entrega realizada
Mingas comunitarias	60 familias	21 mingas realizadas
Entrega de raciones alimenticias	Comunidades beneficiarias	Entregas realizadas
Entrega de combustible	Comunidades beneficiarias	Entregas realizadas
Entrega de utensilios metálicos reutilizables	Comunidades beneficiarias	Entrega realizada

Durante el período reportado se dio continuidad al acompañamiento en las comunidades mediante mingas comunitarias, visitas y seguimiento técnico, complementados con el apoyo logístico necesario para el desarrollo de las actividades en territorio.

Como parte de este proceso, se entregaron kits de materiales y herramientas agrícolas a las familias beneficiarias del subproyecto para apoyar las labores previstas en las chacras agrícolas ancestrales. Asimismo, se entregaron raciones alimenticias y combustible para facilitar el desarrollo de las mingas, capacitaciones y movilización fluvial. De manera complementaria, se entregaron utensilios metálicos reutilizables para su utilización durante talleres y mingas comunitarias, contribuyendo a disminuir el uso de materiales desechables y la generación de residuos.

Durante el período se realizaron **21 mingas comunitarias** para la limpieza, desmalezamiento, adecuación y mantenimiento de las chacras de las familias beneficiarias. Su ejecución se desarrolló de manera progresiva, de acuerdo con la programación y dinámica interna de cada comunidad.

Documentación de respaldo

- Actas de entrega de kits de materiales y herramientas agrícolas ([Anexo 06](#)).
- Registros y evidencias de las mingas comunitarias ([Anexo 07](#)).
- Actas y registros de entrega de raciones alimenticias ([Anexo 08](#)).
- Actas y registros de entrega de combustible ([Anexo 09](#)).
- Actas y registros de entrega de utensilios metálicos reutilizables ([Anexo 10](#)).

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

5.1.3. Gestión técnica, administrativa y procesos en curso

Actividad / proceso	Estado al 31 de julio de 2026
Implementación de viveros comunitarios	En gestión y revisión administrativa
Adquisición de material vegetativo	Requerimiento presentado y especificaciones actualizadas
Adquisición de insumos agrícolas	Requerimiento y especificaciones elaboradas; pendiente obtención de proformas
Adquisición de materiales, herramientas, equipos e implementos de protección	Documentación técnica y administrativa en preparación/revisión para Solicitud de Cotizaciones
Taller de transformación de agroindustrias con ISTE C	Preparación y coordinación realizada; ejecución prevista para una etapa posterior
Análisis de muestras de suelo con ISTE C	Requerimiento y coordinaciones realizadas; análisis pendiente
Actividades técnicas con INABIO	Coordinación y planificación realizadas
Afiche informativo y video promocional	Elaborados y remitidos a WCS

Durante el período reportado se avanzó en la preparación técnica, administrativa y logística de actividades necesarias para dar continuidad a la ejecución del subproyecto.

En relación con los **viveros comunitarios**, durante el período reportado se analizaron alternativas para su implementación y se dio seguimiento a la definición de la modalidad de contratación más adecuada para continuar con el proceso. Al cierre de julio, la instalación de los viveros permanecía en etapa de gestión y revisión administrativa.

Respecto a la **adquisición de material vegetativo**, se elaboró y presentó el requerimiento correspondiente y posteriormente se actualizaron las cantidades, presentaciones y especificaciones técnicas, de acuerdo con las necesidades identificadas para el establecimiento y fortalecimiento de las chacras agrícolas ancestrales para el posterior estudio de mercado.

En relación con la adquisición de **insumos agrícolas**, se elaboró el requerimiento y las especificaciones técnicas correspondientes, encontrándose pendiente la obtención de proformas para la posterior elaboración del estudio de mercado y continuidad del proceso de adquisición.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Respecto a la **adquisición de materiales, herramientas agrícolas, equipos e implementos de protección**, durante el período se avanzó en la elaboración y revisión de la documentación técnica y administrativa necesaria para continuar con el proceso de adquisición mediante Solicitud de Cotizaciones.

En coordinación con el **Instituto Superior Tecnológico CRECERMAS (ISTEC)**, se avanzó en la preparación del taller “Transformación de agroindustrias con materias primas locales”. Se validaron tres prácticas: elaboración de harina de plátano verde, té amazónico con guayusa y frutas, y extracción de aceites esenciales. Asimismo, se seleccionaron doce beneficiarios, tres por cada comunidad, y se gestionaron los materiales, insumos y servicios logísticos requeridos para su posterior ejecución.

También se iniciaron las coordinaciones con el laboratorio de suelos “**Toni el Suizo**” del **ISTEC** para la recepción y análisis de muestras de suelo de las chacras agrícolas ancestrales. Durante el período se definieron aspectos técnicos preliminares y se presentó el requerimiento correspondiente, quedando el análisis de las muestras previsto para una siguiente etapa.

Con el Instituto Nacional de Biodiversidad (**INABIO**) se coordinaron las actividades relacionadas con la evaluación de especies exóticas invasoras y el estudio del microbioma del suelo en las cuatro comunidades. Se avanzó en la planificación y gestión de los materiales necesarios y, mediante reunión realizada el 31 de julio de 2026, se coordinó el ingreso a territorio para la ejecución de estas actividades durante el mes de agosto.

Asimismo, como parte de las acciones de **comunicación y difusión del subproyecto**, se elaboraron un afiche informativo y un video promocional orientados a la visibilización de los objetivos, avances y actividades desarrolladas en las comunidades beneficiarias. El material fue remitido al equipo técnico de WCS para su revisión y utilización en los espacios de socialización y difusión del subproyecto.

De manera complementaria, se mantuvo el seguimiento a los procesos de adquisición y contratación del subproyecto, atendiendo las observaciones y realizando los ajustes necesarios para dar continuidad a los procesos previstos en la planificación.

Documentación de respaldo

- Coordinación para la implementación de los viveros comunitarios ([Anexo 11](#)).
- Requerimiento y actualización para la adquisición de material vegetativo ([Anexo 12](#)).
- Requerimiento y especificaciones técnicas para la adquisición de insumos agrícolas ([Anexo 13](#)).

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

- Documentación de la Solicitud de Cotizaciones para la adquisición de materiales, herramientas agrícolas, equipos e implementos de protección ([Anexo 14](#)).
- Coordinación y preparación del taller de transformación de agroindustrias con ISTEAC ([Anexo 15](#)).
- Requerimiento y coordinación para el análisis de muestras de suelo con ISTEAC ([Anexo 16](#)).
- Coordinación con INABIO para las actividades técnicas en territorio ([Anexo 17](#)).
- Afiche informativo y video promocional del subproyecto ([Anexo 18](#)).

5.2. Dificultades presentadas en la ejecución del Subproyecto

Durante el período reportado, una de las principales dificultades fue la limitada disponibilidad de vehículos institucionales para el desplazamiento del equipo técnico y el traslado de insumos hacia las comunidades. Esta situación ocasionó la reprogramación de algunas actividades, entre ellas el taller de manejo de plagas previsto en San José de Wisuya, que posteriormente pudo ejecutarse en julio mediante una nueva coordinación logística.

Las condiciones climáticas propias de la temporada invernal, el incremento del caudal de los ríos y las dificultades de acceso a determinadas comunidades también afectaron la movilización y el cumplimiento de algunas fechas inicialmente previstas. A ello se sumó un contexto de seguridad sensible en ciertas zonas fronterizas, por lo que fue necesario reforzar la coordinación con las autoridades y promotores comunitarios, priorizar los desplazamientos en horarios seguros y ajustar las actividades cuando las condiciones lo requerían.

En el ámbito administrativo, algunos procesos de adquisición y contratación requirieron más tiempo del previsto debido a la revisión de la documentación, la atención de observaciones y las dificultades para contar con proveedores que cumplieran con los requisitos técnicos, comerciales y administrativos establecidos. Esta situación se presentó en procesos como la adquisición de materiales y herramientas agrícolas y los materiales requeridos para las actividades previstas con INABIO, por lo que fue necesario realizar ajustes y continuar con las gestiones correspondientes.

Asimismo, la programación de las mingas y demás actividades comunitarias debió ajustarse a la disponibilidad de los participantes, los cronogramas internos y otras actividades propias de cada comunidad. Esto generó diferencias en los tiempos de ejecución y la necesidad de reprogramar algunas jornadas, manteniéndose la coordinación con las autoridades y promotores comunitarios para dar continuidad a las actividades previstas.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

5.3. Lecciones aprendidas

La coordinación permanente con las autoridades y promotores comunitarios facilitó la organización de talleres, mingas y demás actividades en territorio. Su participación permitió ajustar las fechas, convocar a las familias beneficiarias y mantener la comunicación entre las comunidades y el equipo técnico.

La planificación logística anticipada resultó fundamental para reducir retrasos, especialmente en lo relacionado con transporte, combustible, alimentación y traslado de materiales. También se evidenció la importancia de contar con alternativas de movilización cuando no se dispone de vehículos institucionales.

En los procesos de adquisición y contratación se evidenció la importancia de mantener una revisión permanente de las condiciones del mercado, la disponibilidad de proveedores y la correspondencia entre los requerimientos técnicos y la oferta existente. Este seguimiento permite realizar ajustes oportunos y facilitar la continuidad de los procesos administrativos.

Asimismo, la ejecución de actividades en zonas de difícil acceso requiere mantener una planificación flexible, considerando las condiciones climáticas, de seguridad y la dinámica interna de cada comunidad. La reprogramación oportuna y la coordinación previa permitieron dar continuidad a las actividades sin poner en riesgo al equipo técnico ni a los participantes.

Finalmente, el seguimiento mediante informes, registros de asistencia, evidencias fotográficas y reuniones periódicas permitió identificar dificultades a tiempo y realizar los ajustes necesarios para continuar con la ejecución del subproyecto.

6. Avances en el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales

Durante el período reportado, las actividades del subproyecto se desarrollaron considerando las medidas previstas en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), el Plan para Pueblos Indígenas (PPI) y la Matriz de Riesgos Ambientales y Sociales. El seguimiento se realizó de manera continua durante las capacitaciones, mingas comunitarias, visitas técnicas y desplazamientos hacia las comunidades beneficiarias.

La participación comunitaria se mantuvo mediante la coordinación con las autoridades, promotores y familias beneficiarias, respetando sus formas de organización y características culturales. Los promotores fueron elegidos directamente por cada comunidad y actuaron como enlace con el equipo técnico. Las situaciones relacionadas

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

con la organización de las mingas fueron atendidas mediante diálogo y acuerdos comunitarios, permitiendo dar continuidad a las actividades previstas.

En las actividades de campo se aplicaron medidas de seguridad como el uso de chalecos salvavidas durante los traslados fluviales, equipos de protección personal, verificación previa de las condiciones climáticas y de acceso, coordinación de rutas y horarios seguros, movilización en grupos y reprogramación de actividades cuando existían condiciones de riesgo.

Para la organización y ejecución de las mingas comunitarias se socializaron medidas preventivas frente a la posible presencia de serpientes, insectos y otros animales peligrosos. Estas recomendaciones incluyeron el uso adecuado de herramientas, la movilización en grupos, la revisión previa de las áreas de trabajo y la atención permanente a las condiciones del entorno.

En el componente ambiental se promovió la reducción del uso de materiales desechables mediante la entrega y utilización de utensilios reutilizables durante los talleres y las mingas comunitarias. Asimismo, se procuró reducir la generación de residuos asociados a la alimentación, priorizando la compra local de animales de corral, especialmente gallinas, para su preparación el mismo día de las jornadas. Esta medida permitió evitar el traslado de alimentos perecibles hacia comunidades sin servicio de electricidad y reducir el uso de productos enlatados y sus respectivos envases.

También se procuró minimizar la generación de residuos durante las visitas técnicas y los desplazamientos hacia las comunidades, así como optimizar las movilizaciones fluviales para evitar recorridos innecesarios y reducir el consumo de combustible.

La Matriz de Riesgos Ambientales y Sociales fue revisada y actualizada durante el período, incorporando las condiciones identificadas en territorio y las medidas preventivas aplicadas. Hasta el cierre del período no se registraron reclamos formales relacionados con afectaciones ambientales o sociales atribuibles a la ejecución del subproyecto.

7. Avances en el plan de fortalecimiento de la entidad (si aplica)

No aplica. El subproyecto no contempla un plan específico de fortalecimiento institucional para el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos. No obstante, durante el período reportado, el equipo responsable de la ejecución contó con el acompañamiento técnico y administrativo de WCS, mediante el Manual Operativo, reuniones periódicas de seguimiento al Plan de Adquisiciones y orientaciones del equipo de adquisiciones para la adecuada gestión de los procesos del subproyecto.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

8. Recomendaciones para mejorar la ejecución

Se recomienda fortalecer la planificación logística con suficiente anticipación, especialmente para la disponibilidad de transporte, combustible, alimentación y traslado de materiales hacia las comunidades. También conviene definir alternativas de movilización cuando no sea posible contar con vehículos institucionales, a fin de reducir reprogramaciones y retrasos en las actividades de campo.

Es necesario mantener un seguimiento permanente a los procesos de adquisición y contratación, revisando oportunamente las observaciones, la disponibilidad de proveedores y las condiciones del mercado. Esto permitirá realizar los ajustes necesarios antes de iniciar o reiniciar los procesos y facilitará la adquisición de los bienes y servicios previstos en el subproyecto.

Se recomienda continuar fortaleciendo la coordinación entre el equipo técnico, administrativo, WCS, las instituciones aliadas, las autoridades y los promotores comunitarios. La revisión periódica de avances, responsabilidades y actividades pendientes permitirá tomar decisiones oportunas y mantener una ejecución articulada.

En las actividades territoriales se debe mantener una planificación flexible, considerando las condiciones climáticas, de acceso, seguridad y disponibilidad de los participantes. Cuando estas condiciones no sean favorables, las actividades deberán ajustarse o reprogramarse sin afectar la seguridad del equipo técnico y de las familias beneficiarias.

Asimismo, se recomienda dar continuidad al acompañamiento técnico de las comunidades, especialmente durante las mingas, la preparación de las chacras y la aplicación de las recomendaciones impartidas en los talleres. Este seguimiento permitirá fortalecer la participación de las familias y verificar la aplicación progresiva de los conocimientos adquiridos.

Finalmente, se recomienda mantener actualizados el Plan de Gestión Ambiental y Social, el Plan para Pueblos Indígenas y la Matriz de Riesgos Ambientales y Sociales, incorporando las condiciones identificadas durante la ejecución y las medidas aplicadas en territorio. También debe continuarse la organización de listas de asistencia, actas, registros fotográficos e informes técnicos, para contar con evidencias claras de los avances alcanzados.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

9. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Elaborado por:	Aprobado por:
 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: FREDDY EULOGIO SARANGO LAPO	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: HOLGER GERMAN SALAS SOLANO
Ing. Freddy Sarango CONSULTOR INDIVIDUAL	Ing. Holger Salas COORDINADOR DEL SUBPROYECTO

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

10. Anexos

ANEXO 01. REESTRUCTURACIÓN DE LA COORDINACIÓN Y SECRETARÍA DEL SUBPROYECTO



PREFECTURA

MEMORANDO n° GADPS-P-YPH-2026-1119-M.

FECHA: Nueva Loja, 20 de julio de 2026.

DE: Mgtr. Yofre Poma Herrera, PREFECTO DE SUCUMBÍOS.

PARA: Ing. Holger Salas, **DIRECTOR GENERAL DE AMBIENTE (ENC.)**
 Tnglo. Ricardo Coronel, **CONTADOR GENERAL DEL GADPS**
 Btga. Maribel Guarnizo, **ESPECIALISTA 4**
 Ing. Ismael Silva, **SERVIDOR PUBLICO 8**
 Ing. Maribel Castro, **ESPECIALISTA 1**
 Tigo. Armando Yumbo, **ANALISTA 4**
 Tiga. Genis Mera, **ANALISTA 4**
 Sr. Ernesto Maniguaje, **ANALISTA 4**
 Sr. Wilson Aguinda, **ANALISTA 1**

ASUNTO: Reestructuración del equipo técnico para el Proyecto WCS y GADPS

Por medio del presente, informo a ustedes que se procede a reestructurar el equipo técnico para la continuidad de actividades establecidas en el proyecto "FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACIÓN DE LA CHACRA AGRICOLA ANCESTRAL DE LAS NACIONALIDADES Y EL PUEBLO AFROECUATORIANO MEDIANTE EL SISTEMA AGROFORESTAL EN LAS COMUNIDADES: LORENZO, SAN JOSE DE WISUYA, SANDIYACU, CHANDIA NA'EN".


CARGO GADPS	CARGO PROYECTO WCS-GADPS
Ing. Holger Salas, DIRECTOR GENERAL DE AMBIENTE (ENC.)	COORDINADOR
Tnglo. Ricardo Coronel, CONTADOR GENERAL GADPS	CONTADOR
Btga. Maribel Guarnizo, ESPECIALISTA 4	SECRETARIA
Ing. Ismael Silva, SERVIDOR PUBLICO 8	PERSONAL DE APOYO TECNICO
Ing. Maribel Castro, ESPECIALISTA 1	
Tigo. Armando Yumbo, ANALISTA 4	
Tiga. Genis Mera, ANALISTA 4	
Sr. Ernesto Maniguaje, ANALISTA 4	
Sr. Wilson Aguinda, ANALISTA 1	

Atentamente,




Mgtr. Yofre Poma Herrera
PREFECTO DE SUCUMBÍOS

CC. Coordinador General Administrativo y Talento Humano
 Directora General de Cooperación Internacional
 Director General de Nacionalidades y Pueblo Afroecuatoriano
 Coordinador General de Corposucumbíos
 Ing. María Loaiza, Especialista 1

Recibido
21-07/2026
 Ismael Silva.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

ANEXO 02. RÉPLICAS COMUNITARIAS SOBRE RECOLECCIÓN Y ETIQUETADO DE MUESTRAS DE SUELO.

Comunidad Sandi Yaku



Foto 1. Explicación teórica de recolección de muestras de suelo.



Foto 2. Recolección de muestras de suelo con pala.



Foto 3. selección del material útil en la muestra de suelo.



Foto 4. Mezcla de submuestras

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Comunidad Lorenzó



Foto 5. Explicación teórica de la recolección de muestras de suelo.



Foto 6. Beneficiarios de la comunidad Lorenzó.



Foto 7. Recolección de muestras de suelo.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Comunidad San Jose De Wisuya



Foto 8. Explicación teórica sobre la recolección de muestras de suelo.



Foto 9. Recolección de muestras de suelo.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Comunidad Chandia Na'En



Foto 10. Explicación teórica de recolección de muestras de suelo.



Foto 11. Recolección de muestras de suelo.



Foto 12. Mezcla de submuestras.



Foto 13. Selección de muestra final una vez mezcladas las submuestras.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

ANEXO 03. TALLERES DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y AMBIENTALES

Comunidad Sandy Yaku



Foto 14. Rumbo a la Comunidad Sandy Yaku.



Foto 15. Desarrollo del taller de Buenas Prácticas Agrícolas, facilitado por el Ing. Ángel Buñay.



Foto 16. Desarrollo del taller de Buenas Prácticas Ambientales, facilitado por el Ing. Richard Morales



Foto 17. Beneficiarios de la comunidad Sandy Yaku, taller de BPA.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Registro de Asistencia

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO DE CHACRAS ANCESTRALES GADPS - WCA																			
FECHA: 03/02/2024 COMUNIDAD:																			
ACTIVIDAD: TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y AGRÍCOLAS																			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO		EDAD	AUTENTICACIÓN ÉTNICA										Nº CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA		
		M	F		A	B	L	M	M	A	B	L	M	M				A	B
	Ulmer Aguinda	✓		39													2100659168	9819639133	<i>[Firma]</i>
	Oliver Guanteros	✓		32													2101129137		<i>[Firma]</i>
	Walter Salazar	✓		41													1130891162		<i>[Firma]</i>
	Miguel Torroja	✓		34													2100561368		<i>[Firma]</i>
	María Abigail		✓	33													2100897848		<i>[Firma]</i>
	José Abigail		✓	33													2101138945		<i>[Firma]</i>
	Elvi Proanta		✓	45													2100559955		<i>[Firma]</i>
	Eleuterio Arango	✓		54													18185002		<i>[Firma]</i>
	ESDEIDER ACHANTA	✓		18													1500627137		<i>[Firma]</i>
	Clemente Torroja	✓		67													1600127134		<i>[Firma]</i>
	Silvia Pavi		✓	60													2150897423		<i>[Firma]</i>

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Comunidad Lorenzó



Foto 18. Rumbo a la comunidad Lorenzó.



Foto 19. Desarrollo del taller de Buenas Prácticas Ambientales y Agrícolas (BPA), facilitado por el Ing. Richard Morales y el Ing. Ángel Buñay.



Foto 20. Beneficiarios de la comunidad Lorenzó, taller de BPA.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Registro de asistencia

SUCUMBIOS PREFECTURA		CORPO SUCUMBIOS			
FECHA:	04 - febrero - 2026			REGISTRO N°:	
LUGAR:	Comunidad Pueblo Afroecuatoriano "Loreño"				
RESPONSABLE:	Angel Buñay				
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	Taller de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)				
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN/SECTOR	NUMERO DE CEDULA	TELEFONO	FIRMA
1	Wilson Aguila	GROPS	2100111331	0939689224	<i>[Firma]</i>
2	esiberto pianda	Lorenzo	98446764		<i>[Firma]</i>
3	Esteban Pando	Lorenzo	2100910955	300198383	<i>[Firma]</i>
4	Emilia Cuetillo	Lorenzo	2100157263		<i>[Firma]</i>
5	Ionay Estipian	Lorenzo	18108567		<i>[Firma]</i>
6	Fredy Sangua	Cozullo	2100503545	0968956374	<i>[Firma]</i>
7	Gons Blas R	GROPS	0806953322	096152162	<i>[Firma]</i>
8	Rosma Morales	GROPS	210011941	099945271	<i>[Firma]</i>
9	Guis America Apredo	Lorenzo	4351306274	3012150088	<i>[Firma]</i>
10					
FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE			FIRMA DEL SUPERVISOR DE LA UNIDAD		

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Comunidad San José De Wisuya



Foto 21. Desarrollo del taller de Buenas Prácticas Ambientales (BPA), facilitado por el Ing. Richard Morales.



Foto 22. Desarrollo del taller de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), facilitado por el Ing. Ángel Buñay.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Registro de asistencia

CASA
COLUMBIANA

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO DE CHACRAS ANCESTRALES GADP - WEC

FECHA: 05/02/2026 COMUNIDAD: San José de Wisaya

ACTIVIDAD: Taller de Reseña Prácticas Ambientales y Buenas Prácticas Agrícolas

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO		EDAD	IDENTIFICACION TECNICA												No. CÉDULA	TELÉFONO	Firma	
		M	F		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Cecilia Chumley	X		54														1757282005	3126315431	Cecilia Chumley
	Deyo arista Huala	X		55														750015547		Deyo
	Abelina Tapa	X		62														750017481	313311728	Abelina
	Schwarzgute	X		48														270024670-5	020270816	Schwarzgute
	José Santos	X		41														97448339	313315717	José Santos
	Rocío Píngora	X		41														210060000		Rocío Píngora
	Alvaro Tandroy	X		43														18.195394	3136195107	Alvaro Tandroy
	Kevin Píngora	X		28														7.704.814.047	377896635	Kevin Píngora
	Alba Carrón	X		43														27191228		Alba Carrón
	Yezel Píngora	X		41														10185629	5114670420	Yezel Píngora
	Hani Píngora	X		29														9100921154	330243079	Hani Píngora

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Comunidad Chandia Na'En



Foto 23. Rumbo a la Comunidad Chandia Na'én, Cantón Cascales.



Foto 24. Desarrollo del taller de Buenas Prácticas Ambientales y Agrícolas (BPA), facilitado por el Ing. Richard Morales y el Ing. Ángel Buñay.



Foto 25. Beneficiarios de comunidad Chandia Na'én.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Registro de Asistencia

SUCUMBIOS PREFECTURA		CORPO SUCUMBIOS	
RESPONSABLE: <u>Angel B. B. B.</u>			
REGISTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN FINCA DE LOS AGRICULTORES			
N°	FECHA	APELLIDOS Y NOMBRES	INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN/SECTOR
1	09-02-26	Wilmer Queta	Chandia Na'en
2	09-02-26	Noraida Queta	Chandia Na'en
3	09-02-26	Nelson Queta	Chandia Na'en
4	09-02-26	Camila Alvarado	Chandia Na'en
5	09-02-26	Mario Alvarado	Chandia Na'en
6	09-02-26	Heriberto Alvarado	Chandia Na'en
7	09-02-26	Misael Alvarado	Chandia Na'en
8	09-02-26	Silvestre De la Cruz	Chandia Na'en
9	09-02-26	Cristian De la Cruz	Chandia Na'en
10	09-02-26	Luis De la Cruz	Chandia Na'en

FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE: _____ FIRMA SUPERVISOR DE LA UNIDAD AGRÍCOLA FORESTAL: _____

SUCUMBIOS PREFECTURA		CORPO SUCUMBIOS	
RESPONSABLE: <u>Angel B. B. B.</u>			
REGISTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN FINCA DE LOS AGRICULTORES			
N°	FECHA	APELLIDOS Y NOMBRES	INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN/SECTOR
1	09-02-26	Lisbeth Gobi	Chandia Na'en
2	09-02-26	Nataly De la Cruz	Chandia Na'en
3	09-02-26	De la Cruz Raul	Chandia Na'en
4	09-02-26	Luciano Daniela	Chandia Na'en
5	09-02-26	Queta Angelica	Chandia Na'en
6	09-02-26	De la Cruz Yolanda	Chandia Na'en
7	09-02-26	Bayron De la Cruz	Chandia Na'en
8	09-02-26	Maria Alvarado	Chandia Na'en

FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE: _____ FIRMA SUPERVISOR DE LA UNIDAD AGRÍCOLA FORESTAL: _____

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

ANEXO 04. TALLERES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.

Comunidad Sandy Yaku



Foto 26. Beneficiarios de la comunidad Sandy Yaku.



Foto 27. Realización del taller por parte de la bióloga Maribel Guarnizo.



Foto 28. Identificación de los riesgos de su comunidad y cómo actuar.



Foto 29. Reconocimiento de los riesgos de su comunidad y cómo actuar.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec



Foto 30. Exposición del trabajo en grupo.

Registro de Asistencia

Cuenca Putumayo Içá **SUCUMBIOS PREFECTURA**

REGISTRO DE ASISTENCIA

TALLER: PREVENCIÓN DE RIESGOS FRENTE A INUNDACIONES Y VIENTOS FUERTES

LUGAR: Comunidad Sandy Yaku

FECHA:

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° DE CEDULA	N° TELEFONICO	NACIONALIDAD	ETNIA	SECTOR	FIRMA
1	ESneider Achane						
2	Tanya Zuloaga	112238664					Tanya Zuloaga
3	Maria Higuer	2100847808					Maria Higuer
4	Ydalan Aguaschi	21008473979					Ydalan Aguaschi
5	Blanca Leguiche	1500214893					Blanca Leguiche
6	Yolanda Lopez	110068173-5	0962879570	Kichwa		Sandy Yaku	Yolanda Lopez
7	Luz Denteros	110113942-1	3223461803	Guaraníano Kichwa		Sandy Yaku	Luz Denteros
8	Josith Aguirre	2100007888		Kichwa		Sandy Yaku	Josith Aguirre
9	Luz Aguilar	210198905		Kichwa		Sandy Yaku	Luz Aguilar
10	Silvia Yaku	2150841195		Kichwa		Sandy Yaku	Silvia Yaku
11	Yermi Achanga	1100966745	0982893542	Kichwa		Sandy Yaku	Yermi Achanga

Financiado por: **AMAZONAS** **Ambiente** **Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica** **PERU** **Ministerio del Ambiente**

Implementado por: **GRUPO BANCO MUNDIAL**

Ejecutado por: **Wildlife Conservation Society**

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° DE CEDULA	N° TELEFONICO	NACIONALIDAD	ETNIA	SECTOR	FIRMA
12	Neily Quintana	1127229686		Kichwa		Sandy Yacu	Neily Quintana
13	Segundo Tapuy	2100778642		Kichwa		Sandi Yaku	Segundo Tapuy
14	Paola Moreno	210122448-9		Kichwa		Sandi Yaku	Paola Moreno
15	Jorge Galindo	1130874167		Kichwa		Sandi Yaku	Jorge Galindo
16	Héctor Tarayon	2100564086		Kichwa		Sandi Yaku	Héctor Tarayon
17	Elvi Piroano	2100359855		Kichwa		Sandi Yacu	Elvi Piroano
18	Sanjuan Boliba	69071.033		Kichwa		Sandi Yacu	Sanjuan Boliba
19	Flore Galindo	2100960344		Kichwa		Sandi Yacu	Flore Galindo
20	Adrian Tapuy	2100966824		Kichwa		Sandi Yacu	Adrian Tapuy
21	Wilmer Aguinda	2100662768	3219639733	Kichwa		Sandi Yacu	Wilmer Aguinda
22	Freddy Sarango	2100503545			Mestizo		Freddy Sarango

Financiado por:  **PERU** Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Implementado por:  **GRUPO BANCO MUNDIAL**

Ejecutado por:  **Wildlife Conservation Society**

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Comunidad Lorenzó



Foto 31. Presentación y Realización del taller de prevención de riegos por inundaciones y vientos fuertes.



Foto 32. Explicación del trabajo en grupo para socializar los riesgos que presentan en la comunidad.



Foto 33. Beneficiarios socializando los riegos de la comunidad y cómo actúan.





Foto 34. Beneficiaria contestando el examen de conocimiento post del taller.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Registro de Asistencia



Cuenca Putumayo Ica



SUCUMBIOS
SUCUMBIOS

REGISTRO DE ASISTENCIA

TALLER: PREVENCIÓN DE RIESGOS FRENTE A INUNDACIONES Y VIENTOS FUERTES


LUGAR: Lorongo

FECHA: _____


N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° DE CEDULA	N° TELEFONICO	NACIONALIDAD	ETNIA	SECTOR	FIRMA
1	Esteban P.	2100701955	457300916385	Ecuatoriana	Kechua	Lorongo	Esteban P.
2	Jho Estephan	18608567		Colombiana	Afro	Lorongo	Jho Estephan
3	Emilia Castillo	4100151253	3014876163	Ecuatoriana	Afro	Lorongo	Emilia
4	Baudilio Castillo	1310620024		Colombiana	Afro	Lorongo	Baudilio
5	Jhon Estephan	1110850067		Colombiana	Afro	Lorongo	Jhon Estephan
6	Nelson Mancilla	7756393871		Colombiana	Mestizo	Lorongo	Nelson
7	Gennis Agredo	1286192860		Colombiana	Afro	Lorongo	Gennis Agredo
8	Gilson Agredo	0161041413		Colombiana	Afro	Lorongo	Gilson
	Mario Mancilla	2100701954		Ecuatoriana	Afro	Lorongo	Mario
	Guillermo Papasaca	7751306704	30425008	Colombiana	Afro	Lorongo	Guillermo
	Maria Dely Rios	77547473504	30761118	Colombiana	Afro	Lorongo	Maria Dely

Financiado por:






Implementado por:

Ejecutado por:



[illegible]

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Comunidad San José De Wisuya



Foto 35. Beneficiarios en el taller de prevención de riegos por inundaciones y vientos fuertes.



Foto 36. Beneficiarios dibujan o identifican zonas peligrosas



Foto 37. Identificación de los riegos de su comunidad y explicación de cómo actuar.



Foto 38. Identificación de los riegos de su comunidad y personal vulnerable.



Foto 39. Beneficiario rindiendo el examen de conocimientos post taller.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Registro de Asistencia

Cuenca Putumayo Ica **SUCUMBIOS PREFECTURA**

REGISTRO DE ASISTENCIA

TALLER: PREVENCIÓN DE RIESGOS FRENTE A INUNDACIONES Y VIENTOS FUERTES

LUGAR: *San José de Wisaya*

FECHA:

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° DE CÉDULA	N° TELEFÓNICO	NACIONALIDAD	ETNIA	SECTOR	FIRMA
	<i>Andrés Piquero</i>	<i>1784864847</i>	<i>378996675</i>	<i>Sierra Colombiana</i>	<i>Shuar</i>	<i>Wisaya</i>	<i>Kuan Piquero</i>
	<i>Abelina Jipa</i>	<i>750027900</i>		<i>ecuatoriana</i>	<i>Shuar</i>	<i>Wisaya</i>	<i>Jainee Jipa</i>
	<i>Alvaro Tandoy</i>	<i>18195384</i>	<i>313819598</i>	<i>Sierra Colombiana</i>	<i>Shuar</i>	<i>Wisaya</i>	<i>Alvaro Tandoy</i>
	<i>Cecilia Chindoy</i>	<i>175729305</i>	<i>3125815434</i>	<i>Inga Ecuador</i>	<i>Inga</i>	<i>Wisaya</i>	<i>Cecilia Chindoy</i>
	<i>Dajo Afánida</i>	<i>730045948</i>		<i>Kichwa</i>		<i>Wisaya</i>	<i>Dagoberto Afánida</i>
	<i>Darwin Rodríguez</i>	<i>1408069107</i>	<i>0988515099</i>	<i>Kichwa</i>	<i>Kichwa</i>	<i>Wisaya</i>	<i>Darwin Rodríguez</i>
	<i>Fred Piquero</i>	<i>606811436</i>					<i>Fred Piquero</i>
	<i>Rosa Piquero</i>	<i>41104370</i>	<i>322737735</i>	<i>Shuar</i>	<i>Shuar</i>	<i>Wisaya</i>	<i>Rosa Piquero</i>
	<i>Gustavo Aguado</i>	<i>210484603</i>	<i>3208730836</i>	<i>Kichwa</i>		<i>Wisaya</i>	<i>Gustavo Aguado</i>
	<i>Hugo Cabrera</i>	<i>97435341</i>		<i>Sierra Colombiana</i>	<i>Shuar</i>	<i>Wisaya</i>	<i>Hugo Cabrera</i>
	<i>Yosid Piquero</i>				<i>Shuar</i>	<i>Wisaya</i>	<i>Yosid Piquero</i>

Financiado por:            

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Comunidad Chandia Na'En



Foto 40. Bióloga Maribel Guarnizo dictando el taller a los beneficiarios de la comunidad Chandia Na'én.



Foto 41. Beneficiarios identifican zonas peligrosas y el personal vulnerable.



Foto 42. Identificación de los riegos de su comunidad y explicación de cómo actuar.



Foto 43. Identificación de los riegos de su comunidad y personal vulnerable



Foto 44. Beneficiarios rindiendo el examen post taller.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Registro de Asistencia



Cuenca Putumayo Ica



SUCUMBIOES PREFECTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TALLER: PREVENCIÓN DE RIESGOS FRENTE A INUNDACIONES Y VIENTOS FUERTES

LUGAR: Chundia Naran

FECHA:

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° DE CEDULA	N° TELEFONICO	NACIONALIDAD	ETNIA	SECTOR	FIRMA
	José Descanse	7700509150	0982775418	Ecuatoriana	Co'fán	Chundia Naran	<i>[Firma]</i>
	Liliana Guala	7700777979	0983882047	Ecuatoriana	Co'fán	Chundia Naran	<i>[Firma]</i>
	Carolina Alvarado	7750301115	0912509994	Ecuatoriana	Co'fán	Chundia Naran	<i>[Firma]</i>
	Edith Guala	7700200813		Ecuatoriana	Co'fán	Chundia Naran	<i>[Firma]</i>
	Maria Alvarado	7700177372		Ecuatoriana	Co'fán	Chundia Naran	<i>[Firma]</i>
	Reynaldo Descanse	7700018486	0919650875	Ecuatoriana	A'I Co'fán	Chundia Naran	<i>[Firma]</i>
	Carlos Lucante	7707978497		Ecuatoriana	A'I Co'fán	Chundia Naran	<i>[Firma]</i>
	Heddy Descanse	7700077876		Ecuatoriana	A'I Co'fán	Chundia Naran	<i>[Firma]</i>
	Reynold Descanse	7700877183	0983581924	Ecuatoriana	A'I Co'fán	Chundia Naran	<i>[Firma]</i>
	Gala Duenas	7700877171	0911175152	Ecuatoriana	A'I Co'fán	Chundia Naran	<i>[Firma]</i>
	Alfonso Descanse	7700097440		Ecuatoriana	A'I Co'fán	Chundia Naran	<i>[Firma]</i>


Asesorado por:

 **ANANONAS**
Asociación de Naranos

Asesorado por:

 **Ambiente**

Asesorado por:

 **Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica**

Asesorado por:

 **PODE**


Asesorado por:

 **SUCUMBIOES**

Asesorado por:

 **GOI**

Asesorado por:

 **GRUPO BANCO MUNDIAL**

Asesorado por:

 **Wildlife Conservation Society**

[illegible]

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

ANEXO 05. TALLERES DE MANEJO DE PLAGAS OCASIONADAS POR INUNDACIONES.

Comunidad Sandy Yaku



Foto 45. Ejecución del taller de Manejo de Plagas en cultivos, dictado por el Ing. Henry Peña, comunidad Sandy Yaku.



Foto 46. Enseña cómo crear un insecticida orgánico para cultivos hortícolas.



Foto 47. Enseña a crear un plaguicida orgánico para control en plantaciones perennes.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Registro de asistencia

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO CHACRAS AGRÍCOLAS ANCESTRALES GADPS - WCS

COMUNIDAD: *Santa Yula* FECHA: *12-Mar-26*

ACTIVIDAD: *Manejo de plagas presentadas por los productores*

N°	NOMBRES	CÉDULA	EDAD	GÉNERO	ETNIA	FIRMA
1	José Gabino Topuy Coguiche	210062173-9	38	M		<i>[Firma]</i>
2	Walter Galindo Pachanga	1130864182	41	M		<i>[Firma]</i>
3	Estelita María Pápa	1055377903	53	M		<i>[Firma]</i>
4	Silvia Guzmán Yari Huanca	2130234759	54	F		<i>[Firma]</i>
5	Elvi Priueta	2100359155	41	M		<i>[Firma]</i>
6	Lvan Quinteros	2101135421	25	M	indígena	<i>[Firma]</i>
7	Steven Quinteros	21011355139	23	M		<i>[Firma]</i>
8	Eleonora de la Cruz	2170723317	54	M		<i>[Firma]</i>
9	Alfonso López	160044112	61	M		<i>[Firma]</i>
10	Milly Quinteros	1122729686	34	F		<i>[Firma]</i>

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO CHACRAS AGRÍCOLAS ANCESTRALES GADPS - WCS

COMUNIDAD: *Santa Yula* FECHA: *18-May-26*

ACTIVIDAD: *Manejo de plagas presentadas por los productores*

N°	NOMBRES	CÉDULA	EDAD	GÉNERO	ETNIA	FIRMA
1	Judit Coguiche Alvarado	200009888	38	F		<i>[Firma]</i>
2	Blanca Coguiche A.	1500214893	62			<i>[Firma]</i>
3	Miguel Tanguay	2100764582	39	M		<i>[Firma]</i>
4	Lucy Abigail	2101135945	36	F		<i>[Firma]</i>
5	Maria Abigail	2100877848	34	F		<i>[Firma]</i>
6	Paola Moreno	2101224482	27	F		<i>[Firma]</i>
7	Walter Quinteros	1130684794	27	M		<i>[Firma]</i>
8	Walter Aguirre	2100668168	39	M		<i>[Firma]</i>
9	Adelina Bella	41125559	49	F		<i>[Firma]</i>
10						

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Comunidad Lorenzó



Foto 48. Ejecución del taller de Manejo de Plagas en cultivos, dictado por el Ing. Henry Peña, comunidad Lorenzó



Foto 49. Enseña cómo crear un insecticida orgánico para cultivos hortícolas.



Foto 50. Enseña a crear un plaguicida orgánico para control en plantaciones perennes.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Registro de Asistencia

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO CHACRAS AGRÍCOLAS ANCESTRALES GADPS - WCS

COMUNIDAD: *Luisen* FECHA: *13- Mayo - 2026*

ACTIVIDAD: *Monitoreo de Playas en cultivos ancestrales por herederarios*

N°	NOMBRES	CÉDULA	EDAD	GÉNERO	ETNIA	FIRMA
1	Esteban P.	2100410455	57	Masculino	Kichwa	Esteban P.
2	Jhon Estupian	18108567	80	Masculino	Mixedo	Jhon Estupian
3	Marcela P.	2100962642	30	Femenina	Kichwa	Marcela P.
4	Josie Pando	2100963228	25	Masculino	Kichwa	Josie Pando
5	Mario Deizy Milla	7754479325	47	Femenino	Afro	Mario Deizy Milla
6	Guillermo Apredo	7751306224	60	Femenino	Afros	Guillermo Apredo
7	Maria Manilla	2100962634	24	Femenino	Afro	Maria Manilla
8	Lucinda Cisneros	7751309923	48	Femenino	Afro	Lucinda Cisneros
9	Enrico Pando	77446764	49	Masculino	Kichwa	Enrico Pando
10	Nilson Manilla	775633850	50	Masculino	Afros	Nilson Manilla

cuencaputumayoica.com

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO CHACRAS AGRÍCOLAS ANCESTRALES GADPS - WCS

COMUNIDAD: *Luisen* FECHA: *13- Mayo - 2026*

ACTIVIDAD: *Monitoreo de Playas en cultivos ancestrales por herederarios*

N°	NOMBRES	CÉDULA	EDAD	GÉNERO	ETNIA	FIRMA
15	Moises Alvarez	210057270-6	91	✓	cefan	Moises Alvarez
16	Alfonso Descausa	2100047444	45	✓	cefan	Alfonso Descausa
17	Silvino Descausa	210000069-0	51	✓	cefan	Silvino Descausa
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

cuencaputumayoica.com

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Comunidad San José De Wisuya



Foto 51. Desarrollo del taller sobre Manejo Integrado de Plagas en la comunidad San José de Wisuya.



Foto 52. Explicación práctica sobre la elaboración de preparados orgánicos para el control de plagas.



Foto 53. Participación de los beneficiarios durante la capacitación sobre manejo de plagas en cultivos.



Foto 54. Desarrollo de la evaluación inicial y final para identificar los conocimientos adquiridos por los beneficiarios.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Registro de Asistencia

Cuenca Putumayo Ica

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO CHACRAS AGRÍCOLAS ANCESTRALES GADPS - WCS

COMUNIDAD: *San José de Wapay* FECHA: *17-07-26*

ACTIVIDAD: *Trabajo de campo de plagas en cultivos asociados al huerto*

N°	NOMBRES	CÉDULA	EDAD	GÉNERO	ETNIA	FIRMA
1	Rosario Piquero	71006011408	40	F	Shuar	Rosario Piquero
2	Amelia Rodríguez	1408069104	60	M	Kichwa	Amelia R.
3	Alvaro Tardío	18.195394	43	M	Shuar	Alvaro Tardío
4	Guillermo Aguado	21006011408	45	M	Kichwa	Guillermo Aguado
5	Guillermo Piquero		24	M	Shuar	Guillermo P.
6	Kelly Palacios	1077467216	31	F	Afp	Kelly P.
7	Heidy Yester	1209295924	14	F	Shuar	Heidy Y.
8	Jaider Carrizosa	186140248	14	M	Shuar	Jaider C.
9	Andrés Dando	11320711	15	M	Shuar	Andrés D.
10	Andrés Dando	100207405	15	M	Shuar	Andrés D.

www.cuencaputumayoica.com

correo: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Cuenca Putumayo Ica

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO CHACRAS AGRÍCOLAS ANCESTRALES GADPS - WCS

COMUNIDAD: *San José de Wapay* FECHA: *17-07-26*

ACTIVIDAD: *Trabajo de campo de plagas*

N°	NOMBRES	CÉDULA	EDAD	GÉNERO	ETNIA	FIRMA
1	Rosa Piquero	41104334	58	Femenino	Shuar	Rosa Piquero
2	Cecilia Chindoy	1757283005	54	F	Kichwa	Cecilia Chindoy
3	José Alfredo Santos	97448338	42	Masculino	Shuar	José A.
4	Yuri Molina	1123313880	29	F	Shuar	Yuri M.
5	Sandra Piquero	...	43	F	Shuar	Sandra Piquero
6						
7						
8						
9						
10						

www.cuencaputumayoica.com

correo: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Comunidad Chandia Na'En



Foto 55. Beneficiarios de la comunidad Chandia Na'én.



Foto 56. Taller de Manejo de plagas dictado por el Ing. Henry Peña.



Foto 57. Enseña cómo crear un insecticida orgánico para cultivos hortícolas.



Foto 58. Enseña a crear un plaguicida orgánico para control en plantaciones perennes.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Registro de asistencia

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO CHACRAS AGRICOLAS ANCESTRALES GADPS - WCS

COMUNIDAD: CHANDI NA EN
FECHA: 21 - MAYO - 2020

ACTIVIDAD: Taller de Manejo de Plagas ocasionadas en los cultivos por inundaciones.

N°	NOMBRES	CÉDULA	EDAD	GÉNERO		ETNIA	FIRMA
				HOMBRE	MUJER		
1	Boris Descanso	2101099684	25	✓		cofan	B/R
2	Edwin Luciano	215033246	22		✓	cofan	Yajaya
3	Esteban Descanso	2101099766	24	✓		cofan	Esteban
4	Ledy Descanso	2101099774	25		✓	cofan	Ledy
5	Edwin Luciano	2150330472	23	✓		cofan	Baliver
6	Uliona Queta	2101099729	18		✓	cofan	Uliona
7	Alba Alvarado	2100000479	65		✓	cofan	Alba
8	Noreida Challo	2101060428	29		✓	cofan	Noreida
9	Silvia Queta	2100977434	39		✓	cofan	Silvia
10	Wilmer Queta	2100834304	32	✓		cofan	Wilmer Queta
11	Camila Alvarado	2150302115	15		✓	cofan	Camila
12	Glady Descanso	2100159033	51		✓	cofan	Glady
13	Heriberto Alvarado	2100000008	61	✓		cofan	Heriberto
14	Nelson Queta	2101099727	27	✓		cofan	Nelson

CONTACTO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

REGISTRO DE ASISTENCIA PROYECTO CHACRAS AGRICOLAS ANCESTRALES GADPS - WCS

COMUNIDAD: CHANDI NA EN
FECHA: 21 - MAYO - 2020

ACTIVIDAD: Taller de Manejo de Plagas ocasionadas en los cultivos por inundaciones.

N°	NOMBRES	CÉDULA	EDAD	GÉNERO		ETNIA	FIRMA
				HOMBRE	MUJER		
15	Meina Alvarado	2100572106	91	✓		cofan	Meina
16	Alfonso Descanso	2100049444	45	✓		cofan	Alfonso
17	Silvino Descanso	2100000640	51	✓		cofan	Silvino
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

CONTACTO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

ANEXO 06. ACTAS DE ENTREGA DE KITS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS.

Comunidad Sandy Yacu

Acta completa representativa.

Cuenca
Putumayo
Ica

15

SUCUMBIO
PROTECTORA

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN N° 001

ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SUCUMBIO (GADPS), EN COORDINACIÓN CON WCS, Y LOS BENEFICIARIOS DEL SUBPROYECTO: "FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACIÓN DE LA CHACRA AGRÍCOLA ANCESTRAL DE LAS NACIONALIDADES Y EL PUEBLO AFROECUATORIANO MEDIANTE EL SISTEMA AGROFORESTAL EN LAS COMUNIDADES"

PRIMERA. - ANTECEDENTES

En la comunidad Sandy Yacu, cantón Putumayo, provincia de Sucumbio, a los 12 días del mes de mayo del año 2026, se procede a legalizar la entrega de los bienes detallados en la presente acta, en el marco del subproyecto: "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las comunidades: Lorenzón, San José de Wisuya, Sandi Yacu y Chondia Na'en." Para el efecto comparecen: el Ing. Christian Fernández Yépez, en calidad de Coordinador del Subproyecto GADPS - WCS, quien realiza la entrega; y el/la Sr./Sra. Aquinda Andi Wilmer Camilo, con cédula de ciudadanía N.º 2100662168, en calidad de beneficiario/a del subproyecto.

SEGUNDA. - OBJETO

El objeto de la presente acta es dejar constancia de la entrega-recepción de un kit de herramientas agrícolas, destinadas a fortalecer la implementación y manejo de Sistemas Agroforestales (SAF) en las chacras de los beneficiarios del subproyecto, contribuyendo al desarrollo productivo sostenible, la seguridad alimentaria y la conservación de prácticas agrícolas ancestrales.

Con los antecedentes expuestos, el GADPS - WCS realiza la entrega de los bienes que se detallan a continuación:

DETALLE DEL BIEN ENTREGADO

Item	Detalle	Cantidad	Observaciones
1	Fumigadora profesional para trabajo pesado en aplicaciones agropecuarias e industriales. Componentes y características: Lanza de acero inoxidable; bomba tipo pistón en latón con válvulas completas; kit émbolo compacto auto lubricado; abrazaderas de acero inoxidable; palanca bidireccional; llave ergonómica con 3 posiciones de fumigación; manguera de caucho reforzado; boquillas metálica 1000 cc y polímero 600 cc; porta boquilla universal; filtro cónico anti salpicaduras; tapa ergonómica con sello hermético; tanque de polietileno 20 L resistente a UV; correas acolchadas; chasis tubular plástico; recipiente 1L; presión 40 PSI $\pm 10\%$; peso 5.73 kg; dimensiones 54.5 x 23 x 43.5 cm; color amarillo. Incluye: Vaso dosificador 250 cc, aceite lubricante 30 cc	1	-
2	Pala grande punta redonda mago metal Carioca 106cm de longitud acero tratado térmicamente, forma	1	-

comunicaputumayoca.com














Cuenca Putumayo Ica		SUCUMBIO PREFECTURA	
	redonda. Mango: metal de haya. Peso: 1.75KG kg. Dimensiones 1045X40X230MM		
3	Pala cuadrada forjada mango de metal CARIACA: Mango largo de madera, longitud 105 cm, diámetro 25cmx40cm, dimensiones 1065x40x260mm. Peso 1.8 kg. Material: metal, color negro, acabado pintado con pintura epoxica	1	-
4	Tijera de podar acero inoxidable DYLLU Largo: 220 mm, peso: 0.22 kg, diámetro corte: 25 mm, mango de acero	1	-
5	Navaja para injertar acero inoxidable. Longitud: 57 mm, profundidad: 10 mm, peso: 0.05 kg falta mango	1	-
6	Machete tipo peinilla 18" x1.9mm DYLLU; Hoja laminada 18", mango plástico. Largo total: 595 mm, ancho: 60 mm, alto: 20 mm, peso: 0.43kg	1	-
7	Poncho PVC Polies amarillo-IMDECU, Impermeable 100%, termosellado, resistente a rasgaduras. Tela PVC con soporte textil poliéster, posibilidad de añadir cinta reflectiva y logotipos. Dimensiones: 1.40 x 1.80 m, color amarillo	1	-
8	Botas impermeables 7 VIDAS, marca VENUS, Altura 36 cm, interior sin forro, punta de acero, suela antideslizante. Tallas distribuidas: 34-43 según detalle. Resistencia química, impermeabilidad 100%, temperatura de uso 40°C, cristalización -43°C, color amarillo	1 par	Talla: 34
9	Azadón BELLOTA. Forjado, simple, filo recto, cabeza 122 mm, mango madera 80 cm diámetro 37 mm	1	-
10	Rastrillo con mango de madera DYLLU; Mango madera, 12 púas, ancho cabeza 31.8 cm, geometría curva, peso 1 kg, dimensiones 94 x 320 x 1000 mm	1	-
11	Excavadora manual forjado mango de madera CARIACA. Hojas de acero al carbono templado, palo de madera dura, tope doble para confort y seguridad. Medidas 1510 x 175 x 133 mm	1	-
12	Carretilla llanta neumática 16" CARIACA Capacidad 160kg, llanta tipo TRACTOR, bastidor tubular 3 componentes, concha lámina 0.9 mm, tacón estabilizador, dimensiones 1540x645x705mm	1	-
13	Traje de fumigar, Material: 100% PVC, diseño REFLEX con 12% más espacio en pecho, 6% más largo que ANSI. Protección química, resistente a desgarres, cumplimiento normas ASTM, costuras electro selladas, cierre plástico con solapa, broches de solapa	1	-
14	Rollo Cinta stretch film: Plástico stretch film 10 cm con mango. Polietileno lineal de baja densidad 100% reciclable, resistente, flexible y transparente	1	-
15	Lima para afilar DYLLU, Lima plana, acero tratado térmicamente, mango hexagonal polipropileno, dentado fino, ancho hoja 24 mm, espesor 4 mm, caras dentadas: 4, color mango rojo. Para acero, aluminio y hierro	2	-
16	Pares de Guante textil poliéster con látex rugoso, Talla mediana, medida 250x150x35mm, peso 0.6 kg, palma	2 pares	-

cuencaputumayoica.com

Secretaría de Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por

implementado por

Ejecutado por

	látex, dorso poliéster, acabado textil. Resistente al desgaste y abrasión		
17	Pares de Guante revestido PVC largo, Palma y dedos corrugados, soporte textil algodón recubierto PVC, color verde, largo 450 mm ± 10 mm, peso 270 g, talla 9. Ideal para manipulación de ácidos, solventes y fumigación	1 par	-
18	Paquetes de Fundas polietileno para vivero. Polietileno alta densidad, color negro, dimensiones 14 x 26 cm, perforaciones con diámetro 5-8 mm, capacidad 0,5-3 L, aditivo anti-UV, pack x100 unidades	4 paquetes	-

CUARTA. - COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

El/la beneficiario/a se compromete a dar buen uso a los bienes recibidos, destinándolos exclusivamente a las actividades productivas relacionadas con la implementación y manejo de su chacra bajo el sistema agroforestal, así como a no transferirlos a terceros.

QUINTA. - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento estará a cargo del equipo técnico del subproyecto GADPS - WCS, quienes verificarán el uso adecuado de los bienes entregados y el cumplimiento de los objetivos planteados.

SEXTA. - DESTINO DE LOS BIENES

Los bienes entregados deberán ser utilizados en el marco de las actividades del subproyecto. Cada beneficiario es responsable de su adecuado uso, cuidado y conservación; en caso de pérdida, daño o uso inadecuado, no se contemplará la reposición de los mismos.

SÉPTIMA. - ACEPTACIÓN

Las partes declaran su conformidad con la presente acta, firmando en dos ejemplares del mismo tenor.

ENTREGA CONFORME:



Ing. Christian A. Fernández Y.
Coordinador del subproyecto
GADPS - WCS



RECIBE CONFORME:



Sr. Aguinda Andi Wilmer Camilo
Beneficiario de la comunidad Sandi Yacu
CC: 2100662168

cuencaputumayoica.com



Fotografía de la entrega – Comunidad Sandy Yaku



Foto 59. Entrega de materiales y herramientas agrícolas a beneficiarios de la comunidad Sandy Yaku.

Comunidad Lorenzó

Acta completa representativa.


01


ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN

ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS (GADPS), EN COORDINACIÓN CON WCS, Y LOS BENEFICIARIOS DEL SUBPROYECTO: "FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACIÓN DE LA CHACRA AGRÍCOLA ANCESTRAL DE LAS NACIONALIDADES Y EL PUEBLO AFROECUATORIANO MEDIANTE EL SISTEMA AGROFORESTAL EN LAS COMUNIDADES"

PRIMERA. - ANTECEDENTES

En la comunidad Lorenzo, cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos, a los 13 días del mes de mayo del año 2026, se procede a legalizar la entrega de los bienes detallados en la presente acta, en el marco del subproyecto: "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las comunidades: Lorenzó, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandla Na'en." Para el efecto comparecen: el Ing. Christian Fernández Yépez, en calidad de Coordinador del Subproyecto GADPS - WCS, quien realiza la entrega; a la Sra. CISNEROS MINA CRUCILDA, con cédula de ciudadanía N.º 1756399273, en calidad de beneficiaria.

SEGUNDA. - OBJETO

El objeto de la presente acta es dejar constancia de la entrega-recepción de un kit de herramientas agrícolas, destinadas a fortalecer la implementación y manejo de Sistemas Agroforestales (SAF) en las chacras de los beneficiarios del subproyecto, contribuyendo al desarrollo productivo sostenible, la seguridad alimentaria y la conservación de prácticas agrícolas ancestrales.

Con los antecedentes expuestos, el GADPS - WCS realiza la entrega de los bienes que se detallan a continuación:

DETALLE DEL BIEN ENTREGADO

Ítem	Detalle	Cantidad	Observaciones
1	Fumigadora profesional para trabajo pesado en aplicaciones agropecuarias e industriales. Componentes y características: Lanza de acero inoxidable; bomba tipo pistón en latón con válvulas completas; kit émbolo compacto auto lubricado; abrazaderas de acero inoxidable; palanca bidireccional; llave ergonómica con 3 posiciones de fumigación; manguera de caucho reforzado; boquillas metálica 1000 cc y polímero 800 cc; porta boquilla universal; filtro cónico anti salpicaduras; tapa ergonómica con sello hermético; tanque de polietileno 20 L resistente a UV; correas acolchadas; chasis tubular plástico; recipiente 1L; presión 40 PSI ±10%; peso 5.73 kg; dimensiones 54.5 x 23 x 43.5 cm; color amarillo. Incluye: Vaso dosificador 250 cc, aceite lubricante 30 cc	1	-
2	Pala grande punta redonda mago metal Carioca 106cm de longitud acero tratado térmicamente, forma redonda. Mango: metal de haya. Peso: 1.75KG kg. Dimensiones 1045X40X230MM	1	-

cuencaputumayoica.com


CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec












 			
3	Pala cuadrada forjada mango de metal CARIOCA: Mango largo de madera, longitud 105 cm, diámetro 26cmx40cm, dimensiones 1065x40x260mm. Peso 1,8 kg. Material: metal, color negro, acabado pintado con pintura epoxica	1	-
4	Tijera de podar acero inoxidable DYLLU Largo: 220 mm, peso: 0,22 kg, diámetro corte: 25 mm, mango de acero	1	-
5	Navaja para injertar acero inoxidable, Longitud: 57 mm, profundidad: 10 mm, peso: 0,05 kg falta mango	1	-
6	Machete tipo peñilla 18" x1.9mm DYLLU; Hoja laminada 18", mango plástico. Largo total: 595 mm, ancho: 60 mm, alto: 20 mm, peso: 0,43kg	1	-
7	Poncho PVC Polies amarillo-IMDECU, Impermeable 100%, termosellado, resistente a rasgaduras. Tela PVC con soporte textil poliéster, posibilidad de añadir cinta reflectiva y logotipos. Dimensiones: 1,40 x 1,80 m, color amarillo	1	-
8	Botas impermeables 7 VIDAS, marca VENUS, Altura 36 cm, interior sin forro, punta de acero, suela antideslizante. Tallas distribuidas: 34-43 según detalle. Resistencia química, impermeabilidad 100%, temperatura de uso 40°C, cristalización -43°C, color amarillo	1 par	Talla: _____
9	Azadón BELLOTA, Forjado, simple, filo recto, cabeza 122 mm, mango madera 80 cm diámetro 37 mm	1	-
10	Rastrillo con mango de madera DYLLU; Mango madera, 12 púas, ancho cabeza 31,8 cm, geometría curva, peso 1 kg, dimensiones 94 x 320 x 1000 mm	1	-
11	Excavadora manual forjado mango de madera CARIOCA, Hojas de acero al carbono templado, palo de madera dura, tope doble para confort y seguridad. Medidas 1510 x 175 x 133 mm	1	-
12	Carretilla llanta neumática 16" CARIOCA Capacidad 160kg, llanta tipo TRACTOR, bastidor tubular 3 componentes, concha lámina 0,9 mm, tacón estabilizador, dimensiones 1540x645x705mm	1	-
13	Traje de fumigar, Material: 100% PVC, diseño REFLEX con 12% más espacio en pecho, 6% más largo que ANSI. Protección química, resistente a desgarres, cumplimiento normas ASTM, costuras electro selladas, cierre plástico con solapa, broches de solapa	1	-
14	Rollo Cinta stretch film; Plástico stretch film 10 cm con mango. Polietileno lineal de baja densidad 100% reciclable, resistente, flexible y transparente	1	-
15	Lima para afilar DYLLU, Lima plana, acero tratado térmicamente, mango hexagonal polipropileno, dentado fino, ancho hoja 24 mm, espesor 4 mm, caras dentadas: 4, color mango rojo. Para acero, aluminio y hierro	2	-
16	Pares de Guante textil poliéster con látex rugoso, Talla mediana, medida 250x150x35mm, peso 0,6 kg, palma látex, dorso poliéster, acabado textil. Resistente al desgaste y abrasión	2 pares	-

cuencaputumayoica.com

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Financiado por:

Implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría de Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

get

fondo para el medio ambiente mundial

GRUPO BANCO MUNDIAL

Wildlife Conservation Society

17	Pares de Guante revestido PVC largo, Palma y dedos corrugados, soporte textil algodón recubierto PVC, color verde, largo 450 mm $\pm$ 10 mm, peso 270 g, talla 9. Ideal para manipulación de ácidos, solventes y fumigación	1 par	-
18	Paquetes de Fundas polietileno para vivero. Polietileno alta densidad, color negro, dimensiones 14 x 26 cm, perforaciones con diámetro 5-8 mm, capacidad 0,5-3 L, aditivo anti-UV, pack x100 unidades	4 paquetes	-

CUARTA. - COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

El/la beneficiario/a se compromete a dar buen uso a los bienes recibidos, destinándolos exclusivamente a las actividades productivas relacionadas con la implementación y manejo de su chacra bajo el sistema agroforestal, así como a no transferirlos a terceros.

QUINTA. - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento estará a cargo del equipo técnico del subproyecto GADPS - WCS, quienes verificarán el uso adecuado de los bienes entregados y el cumplimiento de los objetivos planteados.

SEXTA. - DESTINO DE LOS BIENES

Los bienes entregados deberán ser utilizados en el marco de las actividades del subproyecto. Cada beneficiario es responsable de su adecuado uso, cuidado y conservación; en caso de pérdida, daño o uso inadecuado, no se contemplará la reposición de los mismos.

SÉPTIMA. - ACEPTACIÓN


Las partes declaran su conformidad con la presente acta, firmando en dos ejemplares del mismo tenor.

ENTREGA CONFORME:


Ing. Christian A. Fernández Y.
Coordinador del subproyecto GADPS - WCS

 
SUCUMBIOs
PREFECTURA
PROYECTO CHACRAS ANCESTRALES
WCS-GAD SUCUMBIOs

RECIBE CONFORME:


Sr. Cisneros Mina Crucilda
CC: 1756399273
Beneficiario de la comunidad Lorenzo

cuencaputumayoica.com

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Secretaría del
Medio Ambiente

 **AMAZONAS**
GOBIERNO REGIONAL

 **Ambiente**

Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica

 **PERO**
GOBIERNO NACIONAL

Financiado por:
 **GEF**
Fondo para el medio
ambiente mundial

Implementado por:
 **GRUPO BANCO MUNDIAL**

Ejecutado por:
 **Wildlife
Conservation
Society**



COPIA
DE
LA
IDENTIFICACION
NACIONAL
DE
LA
SEÑORA
CONEROS NOE
MINA ADELA
NACIONALIDAD
ECUATORIANA
FECHA DE EMISION
11/11/2014
FECHA DE VENCIMIENTO
11/11/2024

Fotografía de la entrega – comunidad Lorenzó



Foto 60. Entrega de materiales y herramientas agrícolas a beneficiarios de la comunidad Lorenzó.

Comunidad San José De Wisuya

Acta completa representativa.


01


ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS (GAOPI), EN COORDINACIÓN CON WCS, Y LOS BENEFICIARIOS DEL SUBPROYECTO: "FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACIÓN DE LA CHACRA AGRÍCOLA ANCESTRAL DE LAS NACIONALIDADES Y EL PUEBLO AFROECUATORIANO MEDIANTE EL SISTEMA AGROFORESTAL EN LAS COMUNIDADES"

PRIMERA. - ANTECEDENTES

En la comunidad San José de Wisuya, cantón Putumayo, provincia de Sucumbios, a los 16 días del mes de mayo del año 2020, se procedió a legalizar la entrega de los bienes detallados en la presente acta, en el marco del subproyecto: "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las comunidades: Lorenzón, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandiá Naran." Para el efecto comparecen: el Ing. Christian Fernández Yépez, en calidad de Coordinador del Subproyecto GAOPI - WCS, quien realiza la entrega; y el/la Sr./Sra. DARWIN RUBEN RODRIGUEZ GONZALES, con cédula de ciudadanía N.º 170808810-7, en calidad de beneficiario/a.

SEGUNDA. - OBJETO

El objeto de la presente acta es dejar constancia de la entrega-recepción de un kit de herramientas agrícolas, destinadas a fortalecer la implementación y manejo de Sistemas Agroforestales (SAF) en las chacras de los beneficiarios del subproyecto, contribuyendo al desarrollo productivo sostenible, la seguridad alimentaria y la conservación de prácticas agrícolas ancestrales.

Con los antecedentes expuestos, el GAOPI - WCS realiza la entrega de los bienes que se detallan a continuación:

DETALLE DEL BIEN ENTREGADO

Item	Detalle	Cantidad	Observaciones
1	Fumigadora profesional para trabajo pesado en aplicaciones agropecuarias e industriales. Componentes y características: Lanza de acero inoxidable; bomba tipo pistón en latón con válvulas completas; kit émbolo compacto auto lubricado; abrazaderas de acero inoxidable; palanca bidireccional; llave ergonómica con 3 posiciones de fumigación; manguera de caucho reforzado; boquillas metálica 1000 cc y polímero 600 cc; porta boquilla universal; filtro cónico anti salpicaduras; tapa ergonómica con sello hermético; tanque de polietileno 20 L, resistente a UV; correas acolchadas; chasis tubular plástico; recipiente 1 L; presión 40 PSI ± 10%; peso 5.73 kg; dimensiones 56.5 x 23 x 43.5 cm; color amarillo. Incluye: Vaso desinfectador 250 cc, aceite lubricante 30 cc.	1	-
2	Pala grande punta redonda mango metal Cartoca 105cm de longitud acero tratado térmicamente, forma redonda. Mango: metal de huya. Peso: 1.75KG kg. Dimensiones 1045X40X230MM	1	-

Administración Municipal de Ica

Secretaría de Medio Ambiente

AMAZONAS

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Financiado por:

Implementado por:

Ejecutado por:

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

GRUPO BANCO MUNDIAL

Wildlife Conservation Society

3	Pala cuadrada forjada mango de metal CARIQCA: Mango largo de madera, longitud 105 cm, diámetro 26cmx40cm, dimensiones 1065x40x260mm. Peso 1,8 kg. Material: metal, color negro, acabado pintado con pintura epoxica	1	-
4	Tijera de podar acero inoxidable DYLLU Largo: 220 mm, peso: 0,22 kg, diámetro corte: 25 mm, mango de acero	1	-
5	Navaja para injertar acero inoxidable, Longitud: 57 mm, profundidad: 10 mm, peso: 0,05 kg falta mango	1	-
6	Machete tipo peñilla 18" x1,9mm DYLLU; Hoja laminada 18", mango plástico. Largo total: 595 mm, ancho: 60 mm, alto: 20 mm, peso: 0,43kg	1	-
7	Poncho PVC Polies amarillo-IMDECU, Impermeable 100%, termosellado, resistente a rasgaduras. Tela PVC con soporte textil poliéster, posibilidad de añadir cinta reflectiva y logotipos. Dimensiones: 1,40 x 1,80 m, color amarillo	1	-
8	Botas impermeables 7 VIDAS, marca VENUS, Altura 36 cm, interior sin forro, punta de acero, suela antideslizante. Tallas distribuidas: 34-43 según detalle. Resistencia química, impermeabilidad 100%, temperatura de uso 40°C, cristalización -43°C, color amarillo	1 par	Talla: _____
9	Azadón BELLOTA, Forjado, simple, filo recto, cabeza 122 mm, mango madera 80 cm diámetro 37 mm	1	-
10	Rastrillo con mango de madera DYLLU; Mango madera, 12 puas, ancho cabeza 31,8 cm, geometría curva, peso 1 kg, dimensiones 94 x 320 x 1000 mm	1	-
11	Excavadora manual forjada mango de madera CARIQCA, Hojas de acero al carbono templado, palo de madera dura, tope doble para confort y seguridad. Medidas 1510 x 175 x 133 mm	1	-
12	Carretilla llanta neumática 16" CARIQCA Capacidad 160kg, llanta tipo TRACTOR, bastidor tubular 3 componentes, concha lámina 0,9 mm, tacón estabilizador, dimensiones 1540x645x705mm	1	-
13	Traje de fumigar. Material: 100% PVC, diseño REFLEX con 12% más espacio en pecho, 6% más largo que ANSI. Protección química, resistente a desgarres, cumplimiento normas ASTM, costuras electro selladas, cierre plástico con solapa, broches de solapa	1	-
14	Rollo Cinta stretch film; Plástico stretch film 10 cm con mango. Polietileno lineal de baja densidad 100% reciclable, resistente, flexible y transparente	1	-
15	Lima para afilar DYLLU, Lima plana, acero tratado térmicamente, mango hexagonal polipropileno, dentado fino, ancho hoja 24 mm, espesor 4 mm, caras dentadas: 4, color mango rojo. Para acero, aluminio y hierro	2	-
16	Pares de Guante textil poliéster con látex rugoso, Talla mediana, medida 250x150x35mm, peso 0,6 kg, palma látex, dorso poliéster, acabado textil. Resistente al desgaste y abrasión	2 pares	-

comcaputumayoica.com

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

17	Pares de Guante revestido PVC largo, Palma y dedos corrugados, soporte textil algodón recubierto PVC, color verde, largo 450 mm $\pm$ 10 mm, peso 270 g, talla 9. Ideal para manipulación de ácidos, solventes y fumigación	1 par	-
18	Paquetes de Fundas polietileno para vivero. Polietileno alta densidad, color negro, dimensiones 14 x 26 cm, perforaciones con diámetro 5-8 mm, capacidad 0,5-3 L, aditivo anti-UV, pack x100 unidades	4 paquetes	-

CUARTA. - COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

El/la beneficiario/a se compromete a dar buen uso a los bienes recibidos, destinándolos exclusivamente a las actividades productivas relacionadas con la implementación y manejo de su chacra bajo el sistema agroforestal, así como a no transferirlos a terceros.

QUINTA. - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento estará a cargo del equipo técnico del subproyecto GADPS - WCS, quienes verificarán el uso adecuado de los bienes entregados y el cumplimiento de los objetivos planteados.

SEXTA. - DESTINO DE LOS BIENES

Los bienes entregados deberán ser utilizados en el marco de las actividades del subproyecto. Cada beneficiario es responsable de su adecuado uso, cuidado y conservación; en caso de pérdida, daño o uso inadecuado, no se contemplará la reposición de los mismos.

SÉPTIMA. - ACEPTACIÓN

Las partes declaran su conformidad con la presente acta, firmando en dos ejemplares del mismo tenor.

ENTREGA CONFORME:


Ing. Christian A. Fernández Y.
Coordinador del subproyecto GADPS - WCS



RECIBE CONFORME:

Sr. DARWIN RUBEN RODRIGUEZ GONZALES
CC: 170806910-7
Beneficiario de la comunidad San Jose de wisuya

cuencaputumayoica.com

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Secretaría de
Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

financiado por:

organizado por:

ejecutado por:

Financiado por:

Implementado por:

Ejecutado por:

1 DARWIN RUBEN RODRIGUEZ GONZALES



Fotografía de la entrega – comunidad San José de Wisuya



Foto 61. Entrega de materiales y herramientas agrícolas a beneficiarios de la comunidad San José de Wisuya.

Comunidad Chandia Na'En

Acta completa representativa.


01


ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN N. 007

ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS (GADPS), EN COORDINACIÓN CON WCS, Y LOS BENEFICIARIOS DEL SUBPROYECTO: "FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACIÓN DE LA CHACRA AGRÍCOLA ANCESTRAL DE LAS NACIONALIDADES Y EL PUEBLO AFROECUATORIANO MEDIANTE EL SISTEMA AGROFORESTAL EN LAS COMUNIDADES"

PRIMERA. - ANTECEDENTES

En la comunidad Cofán Chandia Na'en, cantón Cascales, provincia de Sucumbios, a los 21 días del mes de mayo del año 2026, se procede a legalizar la entrega de los bienes detallados en la presente acta, en el marco del subproyecto: "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las comunidades: Lorenzó, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandia Na'en." Para el efecto comparecen: el Ing. **Christian Fernández Yépez**, en calidad de Coordinador del Subproyecto GADPS - WCS, quien realiza la entrega; y el/la Sr./Sra. **Descanse Quieta Carlos Alexander**, con cédula de ciudadanía N.º **2100871991**, en calidad de beneficiario/a.

SEGUNDA. - OBJETO

El objeto de la presente acta es dejar constancia de la entrega-recepción de un kit de herramientas agrícolas, destinadas a fortalecer la implementación y manejo de Sistemas Agroforestales (SAF) en las chacras de los beneficiarios del subproyecto, contribuyendo al desarrollo productivo sostenible, la seguridad alimentaria y la conservación de prácticas agrícolas ancestrales.

Con los antecedentes expuestos, el GADPS - WCS realiza la entrega de los bienes que se detallan a continuación:

Item	Detalle	Cantidad	Observaciones
1	Fumigadora profesional para trabajo pesado en aplicaciones agropecuarias e industriales. Componentes y características: Lanza de acero inoxidable; bomba tipo pistón en latón con válvulas completas; kit émbolo compacto auto lubricado; abrazaderas de acero inoxidable; palanca bidireccional; llave ergonómica con 3 posiciones de fumigación; manguera de caucho reforzado; boquillas metálica 1000 cc y polímero 600 cc; porta boquilla universal; filtro cónico anti salpicaduras; tapa ergonómica con sello hermético; tanque de polietileno 20 L resistente a UV; correas acolchadas; chasis tubular plástico; recipiente 1L: presión 40 PSI ±10%; peso 5,73 kg; dimensiones 54,5 x 23 x 43,5 cm; color amarillo. Incluye: Vaso dosificador 250 cc, aceite lubricante 30 cc	1	-
2	Pala grande punta redonda mago metal Carioça 108cm de longitud acero tratado térmicamente, forma redonda. Mango: metal de haya. Peso: 1,75KG kg. Dimensiones 1045X40X230MM	1	-

cuencaputumayoica.com



























3	Pala cuadrada forjada mango de metal CARIACA: Mango largo de madera, longitud 105 cm, diámetro 26cmx40cm, dimensiones 1065x40x260mm. Peso 1,8 kg. Material: metal, color negro, acabado pintado con pintura epoxica	1	-
4	Tijera de podar acero inoxidable DYLLU Largo: 220 mm, peso: 0,22 kg, diámetro corte: 25 mm, mango de acero	1	-
5	Navaja para injertar acero inoxidable, Longitud: 57 mm, profundidad: 10 mm, peso: 0,05 kg falta mango	1	-
6	Machete tipo peinilla 18" x1.9mm DYLLU; Hoja laminada 18", mango plástico, Largo total: 595 mm, ancho: 60 mm, alto: 20 mm, peso: 0,43kg	1	-
7	Poncho PVC Polies amarillo-IMDECU, Impermeable 100%, termosellado, resistente a rasgaduras. Tela PVC con soporte textil poliéster, posibilidad de añadir cinta reflectiva y logotipos. Dimensiones: 1,40 x 1,80 m, color amarillo	1	-
8	Botas impermeables 7 VIDAS, marca VENUS, Altura 36 cm, interior sin forro, punta de acero, suela antideslizante. Tallas distribuidas: 34-43 según detalle. Resistencia química, impermeabilidad 100%, temperatura de uso 40°C, cristalización -43°C, color amarillo	1 par	Talla: 37
9	Azadón BELLOTA, Forjado, simple, filo recto, cabeza 122 mm, mango madera 80 cm diámetro 37 mm	1	-
10	Rastrillo con mango de madera DYLLU; Mango madera, 12 púas, ancho cabeza 31,8 cm, geometría curva, peso 1 kg, dimensiones 94 x 320 x 1000 mm	1	-
11	Excavadora manual forjado mango de madera CARIACA, Hojas de acero al carbono templado, palo de madera dura, tope doble para confort y seguridad, Medidas 1510 x 175 x 133 mm	1	-
12	Carretilla llanta neumática 16" CARIACA Capacidad 160kg, llanta tipo TRACTOR, bastidor tubular 3 componentes, concha lámina 0,9 mm, tacón estabilizador, dimensiones 1540x645x705mm	1	-
13	Traje de fumigar, Material: 100% PVC, diseño REFLEX con 12% más espacio en pecho, 6% más largo que ANSI. Protección química, resistente a desgarres, cumplimiento normas ASTM. costuras electro selladas, cierre plástico con solapa, broches de solapa	1	-
14	Rollo Cinta stretch film; Plástico stretch film 10 cm con mango. Polietileno lineal de baja densidad 100% reciclable, resistente, flexible y transparente	1	-
15	Lima para afilar DYLLU, Lima plana, acero tratado térmicamente, mango hexagonal polipropileno, dentado fino, ancho hoja 24 mm, espesor 4 mm, caras dentadas: 4, color mango rojo. Para acero, aluminio y hierro	2	-
16	Pares de Guante textil poliéster con látex rugoso, Talla mediana, medida 250x150x35mm, peso 0,6 kg, palma látex, dorso poliéster, acabado textil. Resistente al desgaste y abrasión	2 pares	-

cuencaputumayoica.com

Secretaría del
Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica

PERU

Financiado por:

Correio: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Financiado por:

Correio: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

GRUPO BANCO MUNDIAL

Financiado por:

Correio: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

GRUPO BANCO MUNDIAL

Ejecutado por:

Wildlife Conservation Society

17	Pares de Guante revestido PVC largo, Palma y dedos corrugados, soporte textil algodón recubierto PVC, color verde, largo 450 mm $\pm$ 10 mm, peso 270 g, talla 9. Ideal para manipulación de ácidos, solventes y fumigación	1 par	-
18	Paquetes de Fundas polietileno para vivero. Polietileno alta densidad, color negro, dimensiones 14 x 26 cm, perforaciones con diámetro 5-8 mm, capacidad 0,5-3 L, aditivo anti-UV, pack x100 unidades	4 paquetes	-

CUARTA. - COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

El/la beneficiario/a se compromete a dar buen uso a los bienes recibidos, destinándolos exclusivamente a las actividades productivas relacionadas con la implementación y manejo de su chacra bajo el sistema agroforestal, así como a no transferirlos a terceros.

QUINTA. - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento estará a cargo del equipo técnico del subproyecto GADPS - WCS, quienes verificarán el uso adecuado de los bienes entregados y el cumplimiento de los objetivos planteados.

SEXTA. - DESTINO DE LOS BIENES

Los bienes entregados deberán ser utilizados en el marco de las actividades del subproyecto. Cada beneficiario es responsable de su adecuado uso, cuidado y conservación; en caso de pérdida, daño o uso inadecuado, no se contemplará la reposición de los mismos.

SÉPTIMA. - ACEPTACIÓN

Las partes declaran su conformidad con la presente acta, firmando en dos ejemplares del mismo tenor.

ENTREGA CONFORME:


Ing. Christian A. Fernández Y.
Coordinador del subproyecto
GADPS - WCS



RECIBE CONFORME:


Sr. Descanse Quieta Carlos Alexander
CC: 2100871991
Beneficiario de la comunidad Chandia Na'en

cuencaputumayoica.com

Secretaría del
Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica

PERU

Presupuesto por:

Ministerio del Ambiente

Financiado por:

GRUPO BANCO MUNDIAL

Financiado por:

GRUPO BANCO MUNDIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL
CONEXIÓN CIUDADANA

APellidos: DESCANSE
Queta
Nombre: CARLOS ALEXANDER
Nacionalidad: ECUATORIANA
Fecha de nacimiento: 26 MAR 1991
Lugar de nacimiento: SUCUMBÍOS LAZO AGRO
Nueva LQAR: NUEVA LQAR
Firma del titular: [Firma]

SEXO: HOMBRE
No. documento: 98778822
Fecha de vencimiento: 31 AGO 2023
MAYOR: 222946

MR.2100871991

APellidos y nombres del padre: DESCANSE LINERDA REYNALDO
APellidos y nombres de la madre: QUIETA LICETANTE LUZ ANGELICA
Estado civil: SOLTERO

Código factorial: 88888888
Tipo sangre: []

Donante: No donante

Urbano y fecha de emisión: CARCALES 31 AGO 2023

Director General: [Firma]

1<ECU0667082223<<<<<2100871991
9803259M3308316ECU<NO<DONANTE7
DESCANSE<QUIETA<<CARLOS<ALEXAN

Fotografía de la entrega – comunidad Chandia Na'en



Foto 62. Entrega de materiales y herramientas agrícolas a beneficiarios de la comunidad Chandia Na'en.

ANEXO 07. MINGAS COMUNITARIAS.

Comunidad Sandi Yaku

Fotografías Representativas



Foto 63. Beneficiarios de en la chacra del Sr. Segundo Tapuy.



Foto 64. Participantes durante las labores de limpieza y desbroce, en la chacra de José Tapuy



Foto 65. Participantes de la minga comunitaria, en la chacra de Clemente Tapuy.



Foto 66. Desbroce selectivo de vegetación en la chacra, en la chacra de Steven Quinteros.



Foto 67. Limpieza y desbroce de la chacra del Sr. Iván Quintero.

Comunidad Lorenzó

Fotografías representativas.



Foto 68. Beneficiarios presentes en la minga para la limpieza del espacio destinado al Vivero Comunitario.



Foto 69. Limpieza del espacio en mención.



Foto 70. Trabajos de pintura y adecuación de la casa comunal.



Foto 71. Limpieza del canal que rodea la comunidad.



Foto 72. Trabajos de resane de paredes en la casa comunal.



Foto 73. Preparación de los alimentos para el almuerzo comunitario.

Comunidad San José de Wisuya

Fotografías representativas.



Foto 74. Participación de los beneficiarios en la chacra de la Sra. Yuri Maricela Goyeneche.



Foto 75. Participación de los beneficiarios en la chacra del Sr. Alvaro Tiandioy.



Foto 76. Participación de los beneficiarios en la chacra del Sr. Abelino Jipa.



Foto 77. Participación de los beneficiarios en la chacra de la Sra. Cecilia Chindoy.



Foto 78. Participación de los beneficiarios en la chacra del Sr. Marcelo Edgar Solano Parreno

Comunidad Chandia Na'en

Fotografías representativas.



Foto 79. Participación de los beneficiarios en la minga comunitaria, en la chacra de Bayron Descanse



Foto 80. Limpieza en la chacra de Heriberto Alvarado.



Foto 81. Limpieza en la chacra de Nelson Queta.



Foto 82. Participación de los beneficiarios en la chacra de Reynaldo Descanse.



Foto 83. Limpieza en la chacra de Silverio Descanse.

ANEXO 08. ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS.

Comunidad Sandy Yaku



Foto 84. Entrega de raciones alimenticias a beneficiarios de la comunidad Sandy Yaku, para el trabajo en las mingas comunitarias.

Acta de Entrega – Recepción



Cuenca
Putumayo
Icá



SUCUMBIO
PREFECTURA

ACTA ENTREGA RECEPCION N° 08-AT-WA-GADPS-WCS-2026

A los 29 días del mes de mayo del 2026, la Prefectura de Sucumbios a través del equipo técnico hace la entrega de raciones alimenticias al señor Wilmer Camilo Aguinda Andi- Promotor Comunitario de la comunidad **SANDI YACU**, mismo que servirá para realizar mingas comunitarias, durante el mes de junio de 2026, orientada al inicio de actividades de adecuación de terrenos, limpieza, apertura de senderos y desbroce selectivo de vegetación del subproyecto "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el sistema agroforestal en las Comunidades: Lorenzo, San José de Wisuya, Sandi Yacu, Chandía Na'en.

A continuación, se detalla los siguientes alimentos

Item	Detalle	Unidad	Cantidad
1	Arroz	Libras	50
2	Sardina Real	Unidad	15
4	Papas	Libras	25
5	Tomate riñón	Libras	5
6	Cebollas blancas	Atado	2
7	Pimientos	Libras	2
8	Magi	Caja	1
9	Atún Real	Unidad	15
10	Tallarín	Libras	5
11	Fideos	Fundas	5
12	Aceite	Litros	5
14	Ajo	Libras	1
15	Sal	Fundas M.	5
16	Servilletas	Paquete	5
17	Achote mediano	Unidad	5
18	Panelas	Bloque	10
19	Caramelo menta	Unidad	5
20	Queso de mesa	Libras	10
21	Azúcar de 1 kilo	Fundas	5
22	Hierbita	Atado	1.00
23	Agua Tesalia	Galón	5
24	Gaseosas de 3Litros	Unidad	10
25	Axion mediana	Unidad	5

Se entregó el 1. de junio del 2026 -

Las partes comprometidas en la presente acta manifiesta su conformidad y firman en unidad de acto en tres originales de igual contenido en el lugar y fecha antes indicada.

Entrega conforme	Recibe Conforme
	
Nombre: Wilson D. Aguinda Tanguila C.C.: 2100111331 Apoyo técnico: WCS_GADPS	Nombre: Wilmer Camilo Aguinda Andi C.C.: 2100662168 Rol/Comunidad: Sandi Yaku

cuencaputumayoica.....

Secretaría de Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Financiado por:

Implementado por:

Generado por:

GRUPO BANCO MUNDIAL

Comunidad Lorenzó



Foto 85. Entrega de raciones alimenticias para las mingas comunitarias a la Presidenta de la comunidad Lorenzó.

Acta de Entrega – Recepción

Comunidad Lorenzo, 13 mayo de 2026

ACTA DE ENTREGA N.º 008-GOMR-GADPS-WCS-2026

Subproyecto: "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las Comunidades: Lorenzón, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandiá Na'en".

1. Antecedentes
Para el desarrollo de las actividades de campo del subproyecto, es necesario garantizar la alimentación del equipo técnico y del personal comunitario que acompaña los recorridos y acciones programadas. La ración alimenticia entregada mediante esta acta ha sido adquirida con fondos proporcionados por WCS, destinados a gastos operativos del proyecto conforme al subacuerdo N.º 210456 firmado el 28 de julio de 2025.

2. Productos Entregados
En la comunidad LORENZÓN a los 13 días del mes de mayo 2026, la Prefectura de Sucumbios, a través del equipo técnico del subproyecto, entrega a la comunidad una **ración alimenticia destinada al almuerzo del equipo técnico y del personal comunitario que acompaña las actividades programadas en territorio**, insumo adquirido con fondos proporcionados por WCS en el marco del subacuerdo vigente. Constan los siguientes alimentos:

- ✓ 15 libras de arroz oso.
- ✓ 8 libras de costillas ahumada de chanco,
- ✓ 7 atún Isabel
- ✓ 4 libras de papa semi chola.
- ✓ 4 libras de cebolla colorada.
- ✓ 4 libras de tomate.
- ✓ 1 dólar de cebolla blanca.
- ✓ 1 dólar de pimienta.
- ✓ 2 litros de aceite,
- ✓ 1 libra de ajo.
- ✓ 1 libra de sal.
- ✓ 2 paquetes de servilleta
- ✓ 1/4 de achiote.
- ✓ 5 panela grande,
- ✓ 3 libras de queso de mesa
- ✓ 1 sandia grande.
- ✓ 4 libras de azúcar.
- ✓ 1 dólar de hierbita.
- ✓ 6 fundas de harina YA de dos libras.
- ✓ 1 margina botella 300 gramos

Para Capacitación en:

"Manejo de plagas en los cultivos ocasionados por inundaciones"

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

cuencaputumayoica.com

Secretaría de Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Financiado por:

get

Implementado por:

GRUPO BANCO MUNDIAL

Operado por:

WCS




- ✓ 2 fundas de caramelos 1 de menta 1 masticables big bag
- ✓ 1 café Buendía mediano.
- ✓ 1 axion para lavar plato mediano.
- ✓ 2 galones de agua.
- ✓ 3 docenas de vaso de plásticos duros
- ✓ 3 docenas de platos plásticos de material duro color blanco.

3. Firma de Conformidad

Entregó	Recibió
	
Nombre: Genis Mera R.	Nombre: Mayra Mancilla
Cargo: APOYO TECNICO	Rol/Comunidad: Lorenzo

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

cuencaputumayoica.com

Secretaría del Medio Ambiente  AMANTAS  Ambiente  Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica  PERU  Ministerio del Ambiente  e  Fondo para el medio ambiente mundial  GRUPO BANCO MUNDIAL  Wildlife Conservation Society

Comunidad San José De Wisuya



Foto 86. Raciones alimenticias para la realización de las mingas comunitarias.

Acta de Entrega – Recepción




ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE UNA REMESA DE ALIMENTOS

En la comunidad de San José de Wisuya, a los 17 días del mes de julio de 2026, se procede a realizar la entrega y recepción de una remesa de alimentos solicitada mediante Oficio N.º 003-JC-DGN-GADPS-WCS-2026, de fecha 14 de julio de 2026, para ser utilizada en la capacitación sobre manejo de plagas en los cultivos ocasionadas por inundaciones, a desarrollarse en la comunidad San José de Wisuya, en el marco del subproyecto “Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el sistema agroforestal en las Comunidades: Lorenzo, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandia Na'en”.

ENTREGA: Nombre: Lic. Juan Cerda
Cargo: Director de Nacionalidades y Pueblo Afro del GADPS
Cédula de Ciudadanía: 1500342686

RECIBE: Nombre: Hans Piaguaje
Cargo: Promotor de la comunidad San José de Wisuya
Cédula de Ciudadanía: 2100838834

Los productos entregados son los siguientes:

Ítem	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad
1	Arroz	Libra	25
2	Aceite	Litro	5
3	Sal funda de 1 Kg	Funda	1
4	Azúcar	Libra	4
5	Café Buen Día frasco mediano	Frasco	2
6	Pollo fresco	Libra	20
7	Aceite en achiote	Litro	1
8	Tomate riñón	Libra	6
9	Papa chola	Libra	10
10	Ajo en pepa	Libra	1
11	Pimiento verde	Unidad	20
12	Cebolla colorada	Libra	5
13	Hierbita cilantro	Atado	0,5
14	Harina de trigo con polvo de hornear (1 Kg)	Unidad	10
15	Fundas de leche	Unidad	4
16	Queso fresco	Libra	6
17	Paneta bloque de 2 Kg	Unidad	6
18	Acción lavaplatos	Unidad	1
19	Pollo asado	Unidad	2
20	Gaseosas de 3 L	Unidad	2

cuencaputumayoica.com








Financiado por:




Implementado por:



Ejecutado por:





El señor **Hans Piaguaje** declara haber recibido a satisfacción los productos detallados en la presente acta, comprometiéndose a destinarlos exclusivamente para las actividades programadas dentro del subproyecto antes mencionado.

Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto los comparecientes.

Lic. Juan Cerda

C.I. 1500342686

DIRECTOR DE NACIONALIDADES Y PUEBLO AFRO DEL GADPS
ENTREGA

Hans Piaguaje

C.I. 2100838834

PROMOTOR DE LA COMUNIDAD SAN JOSÉ DE WISUYA
RECIBE

entregaputumayoica.com

SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica

PERU

Financiado por:

GET

Implementado por:

GRUPO BANCO MUNDIAL

Ajuzado por:

Wildlife Conservation Society

Comunidad Chandia Na'En



Foto 87. Entrega de raciones alimenticias y combustible para las mingas de junio.

Acta de Entrega – Recepción




CHANDIA NA'EN, 9 de junio de 2026
ACTA DE ENTREGA N.º 002-AYC-GADPS-WCS-2026

Subproyecto: "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las Comunidades: Lorenzô, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandía Na'en".

1. Antecedentes
Para el desarrollo de las actividades de campo del subproyecto, es necesario garantizar la alimentación del equipo técnico y del personal comunitario que acompaña los recorridos y acciones programadas. La ración alimenticia entregada mediante esta acta ha sido adquirida con fondos proporcionados por WCS, destinados a gastos operativos del proyecto conforme al Subacuerdo N.º 210456 firmado el 28 de julio de 2025.

2. Productos Entregados
En la comunidad **CHANDIA NA'EN** a los **10** días del mes de **junio** 2026, la Prefectura de Sucumbios, a través del equipo técnico del subproyecto, entrega a la comunidad una **ración alimenticia destinada para las mingas comunitarias de los beneficiarios de las Chacras Ancestrales programadas en territorio**, insumo adquirido con fondos proporcionados por WCS en el marco del Subacuerdo vigente. Constan los siguientes alimentos:

N.	PRODUCTO	CANTIDAD
1	ARROZ OSO	130 LIBRAS
2	GALLINAS POR LIBRAS CRIOLLA	105 LIBRAS
3	POLLOS FRESCO GRANDE ORIGINAL	30 LIBRAS
4	ACEITE EL COCINERO DE 1 LITRO	15 UNIDADES
5	ACHIOTE LA FAVORITA DE 1 LITRO	5 UNIDADES
6	CRIOLLITA MAGUI CAJA	3 UNIDADES
7	TOMATE RIÑON LEGUMBRE	10 LIBRAS
8	CEBOLLA COLORADA LEGUMBRE	10 LIBRAS
9	PIMIENTO VERDE LEGUMBRE	28 UNIDADES
10	CEBOLLA ATADO BLANCA LEGUMBRE	5 UNIDADES
11	PANELA BLOQUES	10 UNIDADES
12	NARANJA LEGUMBRE	400 UNIDADES
13	GALLETAS DUCALES 315G NOEL PAQUETE	15 UNIDADES
14	GALLETA SAL NESTLE FUNDA	5 UNIDADES
15	GALLETA DULCE NESTLE FUNDA	5 UNIDADES
16	CARAMELO MASTICABLE FUNDA	5 UNIDADES
17	EMPANADAS DE SAL CON QUESO SUPAN	100 UNIDADES

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

cuencaputumayoica.com







Financiado por:



Implementado por:



Ejecutado por:





18	QUESO DURO RANCHITO	8 UNIDADES
19	PAPA CHOLA LEGUMBRE	20 LIBRAS
20	MORA POR LIBRAS LEGUMBRE	15 LIBRAS
21	LECHE EN FUNDA	5 UNIDADES
22	LENTEJA POR LIBRAS	15 UNIDADES
23	SANDIA GRANDE LEGUMBRE	5 UNIDADES
24	SAL YODADA CRISAL 1KG	5 UNIDADES
25	AZUCAR DE 2 KILOS SAN CARLOS	20 UNIDADES
26	HIERBITA PEREGIL APIO LEGUMBRE	5 UNIDADES
27	AJO EN PEPA LEGUMBRE	5 UNIDADES
28	CREAMA LAVA VAGILLA AXION GRANDE	2 UNIDADES

3. Firma de Conformidad

Entregó	Recibió
Nombre: Armando Yumbo 2100278858	Nombre: Bayrón Descanse 2101097634
Cargo: TECNICO DE APOYO GADPS-WCS	Rol/Comunidad: CHANDIA NA'EN

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

cuencaputumayoica.com



Anexo 09. Actas y registros de entrega de combustible.

Comunidad Sandy Yacu



Foto 88. Entrega de Combustible para la comunidad Sandy Yacu, para las mingas comunitarias.

Acta Entrega – Recepción del combustible



Cuenca
Putumayo
Icá



SUCUMBÍOS
PREFECTURA

ACTA ENTREGA RECEPCION N° 09-AT-WA-GADPS-WCS-2026

A los 13 días del mes de julio del 2026, la Prefectura de Sucumbios a través del equipo técnico hace la entrega de **75 galones de gasolina y 8 litros de aceite lubricantes de dos tiempos**, al señor Wilmer Camilo Aguinda Andi - Promotor Comunitario de la comunidad **SANDI YACU**, mismo que será utilizado en el recorrido fluvial y guadañas para la minga comunitarias durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2026, orientada al inicio de actividades de adecuación de terrenos, limpieza, apertura de senderos y desbroce selectivo de vegetación del subproyecto "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el sistema agroforestal en las Comunidades: Lorenzo, San José de Wisuya, Sandi Yacu, Chandia Na'en.

Las partes comprometidas en la presente acta manifiesta su conformidad y firman en unidad de acto en tres originales de igual contenido en el lugar y fecha antes indicada.

Entrega conforme	Recibe conforme
	
Nombre: Wilson D. Aguinda Tangulla C.C. 2100111331	Nombre: Wilmer Camilo Aguinda Andi C.C. 2100662168
Cargo: Apoyo técnico WCS_GADPS	Rol/Comunidad: Sandi Yacu

cuencaputumayoica.









CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Financiado por:



Implementado por:



Geotado por:



cuencaputumayoica.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Secretaría del
Medio Ambiente

AMAZONAS
Ministerio del Ambiente

Ambiente

Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio
del Ambiente

Financiado por:
Fondo para el medio
ambiente mundial

Implementado por:
GRUPO BANCO MUNDIAL

Ejecutado por:
Wildlife
Conservation
Society

Comunidad Lorenzó



Foto 89. Entrega de Combustible para la realización de las mingas comunitarias.

Acta Entrega – Recepción del combustible



ACTA DE ENTREGA RECEPCION N°.010

En la comunidad Lorenzo, a los días 12 del mes de mayo del 2026, comparecen a la celebración la presente Acta de entrega; con la señorita Mayra Mancilla con cedula de la ciudadanía N°. 210096263-4, en su calidad de promotora del pueblo Afro de la comunidad Lorenzo, del proyecto de WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY "WCS", y el Sr. Ernesto Maniguaje en calidad de Técnico del Gobierno Autónomo descentralizado de la Provincia de Sucumbios "GADPS", para celebrar la presente Acta de entrega recepción los siguientes:

- 1). 55 galones de gasolina para la movilización del transporte fluvial.
- 2). 6 litros de aceite 50-1 para ligar gasolina.

Las partes comprometidas en la presente Acta que manifiestan a su formididad y firma en unidad de actos en un original y una copia, fecha ante indicada.

RECIBE CONFORME

ENTREGA CONFORME

Srta. Mayra Mancilla
PROMOTORA AFRO, DEL PRPYECTO DE WSC
C.N. 210096263-4

Sr. Ernesto Maniguaje
ANALISTA 4, DEL GADPS
C.N. 210002633-1

Capacitación Sobre
Tema: "Manejo de plagas en los cultivos ocasionados por inundaciones"

cuencaputumayoica

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Secretaría de
Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica

PERU

Financiado por:
get

Implementado por:
GRUPO BANCO MUNDIAL

Ejecutado por:
Wildlife Conservation Society

Comunidad San José de Wisuya



Foto 90. Entrega de Combustible y aceite de ligar 2T, para las mingas comunitarias en la comunidad San José de Wisuya

Acta Entrega – Recepción del combustible



San José de Wisuya, 10 de julio de 2026

ACTA DE ENTREGA N° 001-AT-CI-FS-GADPS-WCS-2026

Subproyecto: "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las Comunidades: Lorenzá, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandía Na'en"

1. Insumos Entregados

A los 10 días del mes de julio de 2026, la Prefectura de Sucumbíos, a través de su equipo técnico, realizó la entrega de **setenta y dos (72) galones de gasolina Extra y siete (7) litros de aceite para motor de dos tiempos** a la comunidad **San José de Wisuya**.

Estos insumos serán utilizados para el transporte fluvial requerido durante las actividades de campo y para el funcionamiento de las motoguadañas empleadas en las **mingas comunitarias**, en el marco de la ejecución del subproyecto.

2. Firma de Conformidad

Entregó	Recibió
Nombre: <i>Ing. Freddy Sarango</i>	Nombre: <i>Daril Hans p</i>
Cargo: <i>Consultor Individual</i>	Rol/Comunidad: <i>Wisuya</i>

cuencaputumayoica.....

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Secretaría de Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Financiado por:

Implementado por:

Ejecutado por:

get

GRUPO BANCO MUNDIAL

Wildlife Conservation Society

Comunidad de Chandía Na'en



Foto 91. Entrega de raciones alimenticias y combustible para las mingas de junio.

Acta Entrega – Recepción del combustible




ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN No. 009-DGNPA-GADPS-2026

Subproyecto: "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano Mediante el Sistema Agroforestal en las Comunidades: Lorenzón, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandía Na'en".

En la Comunidad Cofán Chandía Na'en a los 10 días del mes de junio del 2026, comparecen a la celebración de la presente acta el Tigo. Armando Patricio Yumbo Criollo-TECNICO DE APOYO GADPS-WCS y el señor Bayron Descanse-Promotor comunitario CHANDIA NA'EN, para celebrar la presente acta de entrega recepción, de los siguientes:

N.-	CANTIDAD	UNIDAD.	DETALLE
1	30	Galones	Gasolina extra para la movilización fluvial
2	4	Litros	Aceite de ligar 50:1 para la movilización fluvial

Las partes comprometidas en la presente acta manifiestan su conformidad y firman en unidad de acto en dos originales de igual contenido en el lugar y fecha antes indicada.

ENTREGÓ	RECIBIÓ
	
Nombre: Armando Yumbo Cedula: 2100278858	Nombre: Bayron Descanse Cedula: 2101099634
Cargo: Técnico de apoyo GADPS-WCS	Cargo: Promotor Comunitario Chandía Na'en

ANEXO 10. ACTAS Y REGISTROS DE ENTREGA DE UTENSILIOS METÁLICOS REUTILIZABLES.

Comunidad Sandy Yacu

 Cuenca Putumayo Içá

Comunidad Sandi Yaku, 12 mayo de 2026
ACTA DE ENTREGA N.º 008-GGMR-GADPS-WCS-2026

Subproyecto: "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las Comunidades: Lorenzón, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandía Na'en".

1. Antecedentes
Para el desarrollo de las actividades de campo del subproyecto, es necesario garantizar la alimentación del equipo técnico y del personal comunitario que acompaña los recorridos y acciones programadas. La ración alimenticia entregada mediante esta acta ha sido adquirida con fondos proporcionados por WCS, destinados a gastos operativos del proyecto conforme al subacuerdo N.º 210456 firmado el 28 de julio de 2025.

2. Productos Entregados
En la comunidad **SANDI YAKU** a los **12** días del mes de **mayo** 2026, la Prefectura de Sucumbios, a través del equipo técnico del subproyecto, entrega a la comunidad una **ración alimenticia destinada al almuerzo del equipo técnico y del personal comunitario que acompaña las actividades programadas en territorio**, insumo adquirido con fondos proporcionados por WCS en el marco del subacuerdo vigente. Constan los siguientes alimentos:

Item	Detalle	Unidad	Cantidad
1	Arroz	Libras	15
2	Pollo	Libras	15
4	Papas	Libras	5
5	Tomate riñón	Libras	1
6	Cebollas blancas	Atado	0.50
7	Pimientos	Libras	0.50
8	Aceite	Litros	1
9	Ajo	Libras	0.50
10	Sal	Libras	1
11	Servilletas	Paquete	1
12	Achote	Litros	1
13	Panelas	Bloque	2
14	Caramelo de leche miel	Fundas	2
15	Queso de mesa	Libras	2
16	Azúcar	Libras	2
17	Hierbita	Atado	1

Para: Capacitación en:
"Manejo de plagas en los cultivos ocasionados por inundaciones"

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

cuencaputumayoicoa.com

Secretaría del Medio Ambiente       

18	Harina	Libras	5
19	Hielo en funda	Unidad	2
20	Gaseosas de 3 Lts	Unidad	2
21	Paquetes de vasos desechables	Unidad	1
22	Platos aluminios	Unidad	15
23	Cucharas	Unidad	15
24	Galón de agua tesalia	Unidad	1

3. Firma de Conformidad

Entregó	Recibió
	
Nombre: Genis Mera R.	Nombre: Wilmer Aguinda 2100669168
Cargo:	Rol/Comunidad: Sandi Yaku.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

cuencaputumayoico.com

Secretaría de Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Secretaría del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Financiado por:

get

Implementado por:

GRUPO BANCO MUNDIAL

Ejecutado por:

Wildlife Conservation Society

Comunidad Lorenzó

Cuenca Putumayo Içá

Comunidad Lorenzó, 13 mayo de 2026
ACTA DE ENTREGA N.º 008-GOMR-GADPS-WCS-2026

Subproyecto: Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las Comunidades: Lorenzó, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandía Na'en".

1. Antecedentes
Para el desarrollo de las actividades de campo del subproyecto, es necesario garantizar la alimentación del equipo técnico y del personal comunitario que acompaña los recorridos y acciones programadas. La ración alimenticia entregada mediante esta acta ha sido adquirida con fondos proporcionados por WCS, destinados a gastos operativos del proyecto conforme al subacuerdo N.º 210456 firmado el 28 de julio de 2025.

2. Productos Entregados
En la comunidad LORENZÓ a los 13 días del mes de mayo 2026, la Prefectura de Sucumbios, a través del equipo técnico del subproyecto, entrega a la comunidad una **ración alimenticia destinada al almuerzo del equipo técnico y del personal comunitario que acompaña las actividades programadas en territorio**, insumo adquirido con fondos proporcionados por WCS en el marco del subacuerdo vigente. Constan los siguientes alimentos:

- ✓ 15 libras de arroz oso.
- ✓ 8 libras de costillas ahumada de chancho,
- ✓ 7 atún Isabel
- ✓ 4 libras de papa semi chola.
- ✓ 4 libras de cebolla colorada.
- ✓ 4 libras de tomate.
- ✓ 1 dólar de cebolla blanca.
- ✓ 1 dólar de pimienta.
- ✓ 2 litros de aceite,
- ✓ 1 libra de ajo.
- ✓ 1 libra de sal.
- ✓ 2 parquetes de servilleta
- ✓ 1/4 de achiote.
- ✓ 5 panela grande,
- ✓ 3 libras de queso de mesa
- ✓ 1 sandia grande.
- ✓ 4 libras de azúcar.
- ✓ 1 dólar de hierbita.
- ✓ 6 fundas de harina YA de dos libras.
- ✓ 1 margina botella 300 gramos

Para Capacitación en:
"Manejo de plagas en los cultivos ocasionados por inundaciones"

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

cuencaputumayoica.com

Secretaría de Medio Ambiente AMAZONAS Ambiente Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica PERU Ministerio del Ambiente Financiado por: Implementado por: Ejecutado por: GRUPO BANCO MUNDIAL Wildlife Conservation Society



- ✓ 2 fundas de caramelos 1 de menta 1 masticables big bag
- ✓ 1 café Buendía mediano.
- ✓ 1 axion para lavar plato mediano.
- ✓ 2 galones de agua.
- ✓ 3 docenas de vaso de plásticos duros
- ✓ 3 docenas de platos plásticos de material duro color blanco.

3. Firma de Conformidad

Entregó	Recibió
	
Nombre: Genis Mera R.	Nombre: Mayra Mancilla
Cargo: APOYO TECNICO	Rol/Comunidad: Lorenzo

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

cuencaputumayoica.com

Secretaría de
Medio Ambiente

AMAZONAS



Ambiente

Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica



PERU
Ministerio del Ambiente

Financiado por:
get

Implementado por:
GRUPO BANCO MUNDIAL

Ejecutado por:
Wildlife Conservation Society



Comunidad San José de Wisuya

ACTA DE ENTREGA RECEPCION N°.014

En la comunidad San José de Wisuya, a los días 14 del mes de mayo del 2026, comparecen a la celebración la presente Acta de entrega: con el señor Jans Piaguaie con cedula de la ciudadanía N°. 2100838834, en su calidad de promotor de la Nacionalidad Siona de la comunidad San José de Wisuya del proyecto de WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY "WCS", y el Sr. Ernesto Maniguaie en calidad de Técnico del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbios "GADPS", para celebrar la presente Acta de entrega recepción los siguientes:

- 1). ENTREGA REMESA ALIMENATRIA PARA MINGA COMUNITARIA DE LIMPIEZA DEL TERRENO DE LA CHACRA ANCESTRAL DE LA COMUNIDAD.

NOTA: adjunto lista de alimentos

Las partes comprometidas en la presente Acta que manifiestan a su formidad y firma en unidad de actos en un original y una copia, fecha ante indicada.

RECIBE CONFORME

ENTREGA CONFORME

Daril Hans P.

Sr. Jans Piaguaie
PROMOTOR SIONA, PRPYECTO DE WSC
C.N°. 210083883-4

Sr. Ernesto Maniguaie
ANALISTA DEL GADPS
C.N°. 210002633-1

cuencaputumayoica

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Secretaría de
Medio Ambiente

AMAZONAS
GOBIERNO AUTÓNOMO
DECE

Ambiente

Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica

PERU

Financiado por:
get

Implementado por:
GRUPO BANCO MUNDIAL

Ejecutado por:
Wildlife
Conservation
Society

REMESA DE ALIMENTOS PARA COMUNIDAD SAN JOSE DE WISUYA PARA EL 14 DE MAYO / 2026				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Arroz	lib	10	
2	Pollos frescos	lib	18	
3	Papa Chola	Lib	6	
4	Tomate riñón	Lib	4	
5	Cebolla Blanca	Atado	0,5	
6	Pimiento	Lib	0,5	
7	Aceite vegetal	Litro	2	
8	Ajo en pepa	Lib	0,5	
9	Sal Yodada	Funda	1	
10	Servilletas (paquete)	Paquete	1	
11	Atún Isabel mdiano 185 g	Unidad	7	
12	Aceite en achiote Botella 1/2 L	Botella	1	
13	Panelas en bloque (de 2 Kg)	Unidad	6	
14	Caramelo piel	Funda	2	
15	Queso de mesa	Lib	2	
16	Azúcar	Lib	4	
17	Hierbita, Perejil, Apio	Atado	0,5	Un dólar
18	Panes de sal	Unidad	50	
20	Hielo en funda	Funda	2	
21	Café buen día Frasco mediano	Frasco	1	botella de vidrio
22	Axión para lavar platos mediano	Unidad	1	
23	Vasos de aluminio (docenas)	Unidad	3	
24	Platos tendidos de aluminio (docenas)	Unidad	3	
25	Cucharas aluminio (docenas)	Unidad	3	

Comunidad de Chandia Na'en



CHANDIA NA'EN, 21 de mayo de 2026
ACTA DE ENTREGA N.º 001-AYC-GADPS-WCS-2026

Subproyecto: "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las Comunidades: Lorencó, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandia Na'en".

1. Antecedentes

Para el desarrollo de las actividades de campo del subproyecto, es necesario garantizar la alimentación del equipo técnico y del personal comunitario que acompaña los recorridos y acciones programadas. La ración alimenticia entregada mediante esta acta ha sido adquirida con fondos proporcionados por WCS, destinados a gastos operativos del proyecto conforme al Subacuerdo N.º 210456 firmado el 28 de julio de 2025.

2. Productos Entregados

En la comunidad **CHANDIAN NA'EN** a los **21** días del mes de **mayo** 2026, la Prefectura de Sucumbios, a través del equipo técnico del subproyecto, entrega a la comunidad una **ración alimenticia destinada para los beneficiarios de las Chacras Ancestrales programadas en territorio**, insumo adquirido con fondos proporcionados por WCS en el marco del Subacuerdo vigente. Constan los siguientes alimentos:

- 15 LIBRAS DE ARROS OSO
- 30 LIBRAS DE CARNE DE CHANCHO
- 2 POLLOS FRESCOS
- 4 LIBRAS DE PAPA SEMI CHOLA
- 4 LIBRAS DE CEBOLLA COLORADA
- 4 LIBRAS DE TOMATE
- 1 DÓLAR DE CEBOLLA BLANCA
- 1 DÓLAR DE PIMIENTO
- 2 LITROS DE ACEITE
- ½ LIBRA DE AJO
- 1 LIBRA DE SAL
- 1 PAQUETE DE CERVILLETA
- 4 ATUN ISABEL
- 1 BOTELLA DE ACHIOTE PEQUEÑO
- 4 PANELAS GRANDES
- 2 LIBRAS DE QUESO DE MESA
- 4 GASEOSAS DE 2 LITROS VARIADO
- 4 LIBRAS DE AZÚCAR
- 1 DÓLAR DE HIERBITA
- 80 PANES

*Para: Capacitación en
"Manejo de plagas en los Cultivos
Ocupados por Inundaciones"*

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

cuencaputumayoica.com

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Financiado por:

get

Implementado por:

GRUPO BANCO MUNDIAL

Ejecutado por:

Wildlife Conservation Society

- 4 FUNDAS DE HARINA YA
- 1 MARGARINA BONELLA
- 2 FUNDAS DE CARAMELOS (1 MENTA Y OTRA MASTICABLE)
- 3 FUNDAS DE HIELO
- 4 FUNDAS DE FIDEO
- 1 CAFÉ BUEN DIA MEDIANO
- 1 AXION PARA LAVAR PLATOS
- 2 GALONES DE AGUA
- 3 DOCENAS DE VASOS DE ALUMINIO
- 3 DOCENAS DE PLATOS TENDIDO DE ALUMINIO
- 3 DOCENAS DE CUCHARAS SOPERAS

3. Firma de Conformidad

Entregó	Recibió
	
Nombre: Armando Yumbo	Nombre: Bayrón Descanse
Cargo: TECNICO DE APOYO GADPS-WCS	Rol/Comunidad: CHANDIAN NAT'EN

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

cuencaputumayoica.com

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Financiado por:

Implementado por:

Ejecutado por:

The screenshot shows a Google Meet interface with a Google Docs document open. The document, titled 'Capacidad del Cliente', outlines the requirements for a client's capacity. It lists several points, including the need for identification, age, and legal status. The right sidebar shows a list of participants, including 'Laura Neriola Paredes Muñoz' and 'Laura Neriola Paredes Muñoz'. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock.

Capacidad del Cliente: Para que se le pueda otorgar la orden de crédito, el Cliente deberá presentar la documentación siguiente y cumplir con los siguientes criterios mínimos de capacidad del cliente:

- El tipo de documento que evidencie la identificación y domicilio legal del Cliente. De ser necesario, podrá allegarse a quien acredite la correcta identificación y comparecer al Cliente, en caso de no contar con los requisitos para hacerlo.
- Documento expedido en la Secretaría de Hacienda, como el siguiente:
 - Cuentas de sueldo o nómina, de similar naturaleza y otorgadas al objeto de la presente indicación en los últimos veintidós meses contados a partir de la última fecha de procesamiento de la nómina, mediante la declaración sujeta por el Fomento y Legal del Cliente, la cual podrá estar acompañada de modificaciones, copias de recibos, orden de liquidación, etc. En su caso, se deberá anexar el original.
 - Nombre del contribuyente
 - Objeto de la contribución
 - Valor
 - Duración del crédito, indicando día, mes y año de inicio y finalización
 - FOLIO: Persona natural con establecimiento del comercio.
- Documentos que respalden la Calificación, anterioridad y estabilidad: La calificación deberá incluir los siguientes documentos:
 - Entrevista de calificación de acuerdo con modelo adjunto en la Sección IV del presente documento; debidamente llenado por el Fomento y Legal o la persona facultada para comparecer al Cliente, además anexar los documentos que configuren la capacidad legal del cliente.
 - Actuación de otorgamiento de la línea de crédito, de acuerdo con el modelo adjunto en la Sección VI del presente documento.

Participants:

- Laura Neriola Paredes Muñoz
- Laura Neriola Paredes Muñoz
- FS

ANEXO 12. REQUERIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETATIVO.



Nueva Loja, 17 de agosto de 2026
OFICIO N.º 05-FS-CI-GADPS-WCS-2026

Ingeniero
Holger Salas
COORDINADOR GENERAL DEL SUBPROYECTO

Asunto: Solicitud de adquisición de material vegetal y de propagación para las chacras agrícolas ancestrales.

De mi consideración:

En el marco del subproyecto "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las comunidades Lorenzo, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chondío Nalen", solicito **DISPONER** el trámite administrativo correspondiente para la **adquisición de plántulas, semillas, hijuelos, estacas, esquejes, rizomas y otros materiales de propagación requeridos para la implementación de los sistemas agroforestales.**

La adquisición se encuentra contemplada en el cronograma de ejecución y el plan de adquisiciones del subproyecto. La selección de especies responde a la planificación técnica desarrollada en territorio y a las necesidades de las comunidades beneficiarias, considerando especies nativas, tradicionales y cultivos de importancia alimentaria y comercial adaptados a las condiciones locales. Su distribución se realizará de acuerdo con las características de cada chacra y las condiciones agroecológicas de las comunidades, por lo que las especies y cantidades podrán variar entre beneficiarios.

Exclusivamente para las especies cuya descripción técnica lo permita, se podrá recibir material en fase inicial de propagación para completar su enraizamiento, aclimatación o desarrollo en los viveros comunitarios, previa validación del equipo técnico del subproyecto.

Condiciones generales de calidad, entrega y recepción

- Todo el material deberá corresponder exactamente a la especie, cantidad y presentación solicitadas, estar debidamente identificado y encontrarse sano, viable y apto para su propagación o siembra.
- Las plántulas deberán presentar buen vigor, hojas funcionales, sistema radicular desarrollado y cepellón firme. Las semillas y demás materiales de propagación deberán proceder de material sano, conservar yemas o nudos viables cuando corresponda y estar libres de pudrición, deshidratación severa y daños visibles.
- No se admitirán cambios de especie, presentación o forma de propagación sin autorización previa del equipo técnico del subproyecto. Cualquier alternativa autorizada deberá mantener la cantidad y finalidad establecidas.
- El proveedor será responsable del transporte y entregará el material clasificado por especie y presentación, acompañado de la guía de remisión correspondiente. El material que incumpla las especificaciones técnicas será rechazado y deberá reemplazarse sin costo adicional, en el lugar y fecha determinados por la Coordinación del Subproyecto.

cuencaputumayoica.com

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec



Detalle de especies y especificaciones técnicas mínimas

El requerimiento contempla las siguientes especies, cantidades y especificaciones técnicas mínimas:

N°	Unidad de medida	Cantidad	Especie	Descripción
1	Plántula	75	Cedro	Las plántulas de cedro (<i>Cedrela odorata</i>) deberán presentar una altura total entre 25-40 cm, un diámetro del cuello de la raíz ≥ 4 mm, una relación altura/diámetro ≤ 10 , y un sistema radicular completamente formado, con cepellón íntegro de al menos 15 cm de profundidad, sin raíces enrolladas ni deformaciones; deberán poseer mínimo 5 hojas verdaderas, completamente expandidas, de color verde uniforme.
2	Colino	1200	Plátano barraganete	Collinos tipo espada de plátano barraganete (<i>Musa × paradisiaca</i> , grupo AAB, Barraganete), obtenidos de plantas madre sanas, vigorosas y productivas. Deberán presentar una altura aproximada de 40 a 80 cm, pseudotallo firme y de forma cónica, hojas angostas características del colino espada y cormo sano y bien conformado, sin presencia visible de picudo, nematodos, pudrición, enfermedades o daños graves. El material deberá entregarse fresco, limpio y apto para su establecimiento en campo.
3	Colino	600	Plátano maqueño	Plátano maqueño (<i>Musa × paradisiaca</i> , grupo AAB Maqueño), obtenidos de plantas madre sanas, vigorosas y productivas. Deberán presentar una altura aproximada de 40 a 80 cm, pseudotallo firme y de forma cónica, hojas angostas características del colino espada y cormo sano y bien conformado, sin presencia visible de picudo, nematodos, pudrición, enfermedades o daños graves. El material deberá entregarse fresco, limpio y apto para su establecimiento en campo.
4	Estaca	3000	Yuca blanca	Estacas de yuca blanca (<i>Manihot esculenta</i>), obtenidas de tallos maduros de plantas madre sanas, vigorosas y productivas, preferentemente de variedades locales adaptadas a la Amazonia ecuatoriana. Cada estaca deberá medir aproximadamente entre 20 y 25 cm, presentar un diámetro mínimo de 2 cm y contar con 5 a 7 yemas viables. El material deberá estar fresco, firme, sin perforaciones, pudrición, deshidratación, plagas, enfermedades o daños graves, y mantenerse protegido del sol durante el transporte.
5	Plántula	225	Coco manila	Plántulas de coco manila (<i>Cocos nucifera</i>), variedad enana, producidas a partir de cocos maduros seleccionados y germinados en vivero. Deberán presentar desarrollo vigoroso, altura aproximada de 40

cuencaputumayoica.com

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Ministerio del Ambiente

AMAZONAS

Ministerio del Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Financiado por:

Implementado por:

Ejecutado por:

Ministerio del Ambiente

AMAZONAS

Ministerio del Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Financiado por:

Implementado por:

Ejecutado por:

				a 80 cm, hojas verdes y sanas, base firme y sistema radicular bien desarrollado. Se entregarán con las raíces protegidas, libres de plagas, enfermedades, pudriciones y daños visibles que puedan afectar su establecimiento en campo.
6	Plántula	225	Mandarina injertada	Plántulas injertadas de mandarina (<i>Citrus reticulata</i>), procedentes de vivero y de una variedad adaptada a las condiciones tropicales. Deberán tener una altura aproximada de 40 a 80 cm, tallo firme, follaje verde y punto de injerto completamente cicatrizado. No deberán presentar brotes o chupones originados por debajo del injerto. Se entregarán en fundas o recipientes adecuados, con sistema radicular bien desarrollado y cepellón firme, libres de plagas, enfermedades, pudriciones y daños visibles que afecten su establecimiento en campo.
7	Plántula	300	Limón injertado	Plántulas injertadas de limón (<i>Citrus spp.</i>), de una variedad adaptada a las condiciones tropicales de la Amazonia ecuatoriana. Deberán presentar una altura aproximada de 40 a 80 cm, tallo firme, follaje verde y punto de injerto completamente cicatrizado. No deberán tener brotes o chupones provenientes del patrón por debajo del injerto. Se entregarán en fundas o recipientes adecuados, con sistema radicular bien desarrollado y cepellón firme, libres de plagas, enfermedades, pudriciones y daños visibles que afecten su establecimiento en campo.
8	Plántula	300	Naranja injertada	Plántulas injertadas de naranja (<i>Citrus × sinensis</i>), de una variedad adaptada a las condiciones tropicales de la Amazonia ecuatoriana. Deberán presentar una altura aproximada de 40 a 80 cm, tallo firme, follaje verde y punto de injerto completamente cicatrizado. No deberán tener brotes o chupones originados por debajo del injerto. Se entregarán en fundas o recipientes adecuados, con sistema radicular bien desarrollado y cepellón firme, libres de plagas, enfermedades, pudriciones y daños visibles que afecten su establecimiento en campo.
9	Plántula	300	Uva de monte	Plántulas de uva de monte o uva amazónica (<i>Pourouma cecropiifolia</i> Mart.), obtenidas de semillas seleccionadas y producidas en vivero. Deberán presentar una altura aproximada de 25 a 60 cm, tallo firme, hojas sanas y sistema radicular bien desarrollado. Se entregarán en fundas perforadas de capacidad mínima de 1 litro, con sustrato adecuado y cepellón firme, libres de plagas, enfermedades, pudriciones y daños visibles que afecten su establecimiento en campo.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

cuencaputumayoica.com

 Ministerio del
Medio Ambiente

 AMAZONAS
Ministerio del Medio Ambiente

 Ambiente

 Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica

 PERU

Financiado por:
 GET

Implementado por:
 GRUPO BANCO MUNDIAL

Ejecutado por:
 Wildlife
Conservation
Society

10	Plantula	4200	Cacao clonal CCN-51	Plántulas de cacao clon CCN-51 (<i>Theobroma cacao</i> L.), injertadas sobre patrón de cacao Nacional sano y vigoroso. Deberán presentar una altura aproximada de 30 a 60 cm, tallo firme, follaje sano y unión del injerto completamente cicatrizada, sin brotes o chupones provenientes del patrón. Se entregarán identificadas como clon CCN-51, en fundas perforadas con sustrato adecuado, sistema radicular bien desarrollado y cepellón firme, libres de plagas, enfermedades, pudriciones y daños visibles que afecten su establecimiento en campo.
11	Plantula	150	Cacao blanco	Plántulas de cacao blanco o cacao de monte (<i>Theobroma bicolor</i>), obtenidas de semillas seleccionadas y producidas en vivero. Deberán presentar una altura aproximada de 30 a 60 cm, tallo firme, hojas verdes y sanas y sistema radicular bien desarrollado. Se entregarán en fundas perforadas de capacidad mínima de 2 litros, con sustrato adecuado y cepellón firme, libres de plagas, enfermedades, pudriciones y daños visibles que afecten su establecimiento en campo.
12	Paquete (10 libras)	60	Maíz tusilla	Semilla seleccionada de maíz tusilla (<i>Zea mays</i> L.), de origen criollo, adaptada a las condiciones agroclimáticas de la Amazonía ecuatoriana y procedente de cultivos sanos y de cosecha reciente. Los granos deberán estar maduros, secos, limpios, enteros, razonablemente uniformes y libres de insectos, hongos, humedad excesiva y daños visibles. Presentación en empaques individuales, resistentes y debidamente cerrados de 10 lb (4,54 kg), identificados con el nombre del producto y peso.
13	Hijuelo	1200	Piña	Hijuelos o colinos de piña Criolla o Milagrena (<i>Annona comosus</i>), seleccionados y provenientes de plantas madre sanas y productivas, con peso aproximado de 250 a 400 g y tamaño razonablemente uniforme. Deberán presentar hojas verdes y firmes, base sana y previamente curada, libres de cochinillas, enfermedades, pudriciones y daños visibles. Se entregarán limpios, sin sustrato y protegidos del exceso de humedad, la deshidratación y los daños durante el transporte, aptos para su establecimiento en campo.
14	Plantula	300	Zapote	Plántulas de zapote amazónico (<i>Matisia cordata</i> Bonpl.), obtenidas de semillas seleccionadas y producidas en vivero. Deberán presentar una altura aproximada de 30 a 70 cm, tallo firme, hojas sanas y sistema radicular bien desarrollado. Se entregarán en fundas perforadas de capacidad mínima de 2 litros, con sustrato adecuado y cepellón firme, libres de plagas,

cuencaputumayoica.com

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Comunidad de
Medio Ambiente

AMAZONAS
GOBIERNO AUTÓNOMO
DEPARTAMENTAL

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU
Ministerio del Ambiente

Financiado por:
GEF

Implementado por:
GRUPO BANCO MUNDIAL

Ejecutado por:
Wildlife Conservation Society

20	Plántula	120	Guayusa	Plántulas de guayusa (<i>Ilex guayusa</i> Loes.), producidas en vivero a partir de material vegetal sano. Deberán presentar una altura aproximada de 25 a 60 cm, tallo firme, hojas verdes y sanas y sistema radicular bien desarrollado. Se entregarán en fundas perforadas de capacidad mínima de 1 litro, con sustrato adecuado y cepellón firme, libres de plagas, enfermedades, pudriciones y daños visibles que afecten su establecimiento en campo.
21	Paquete (1 lb)	30	Mani	Mani criollo (<i>Arachis hypogaea</i> L.) destinado a siembra y adaptado a las condiciones agroclimáticas de la Amazonia ecuatoriana. Se entregará en vainas (con cáscara), procedentes de cosecha reciente, secas, limpias, sanas, bien formadas y con granos desarrollados, libres de insectos, hongos, pudrición y daños visibles. Presentación en paquetes resistentes, secos y debidamente cerrados de 1 lb (0,45 kg), identificados con el nombre del producto y peso.
22	Plántula	150	Guaba machetona	Plántulas de guaba machetona (<i>y su</i>), obtenidas de semillas seleccionadas y producidas en vivero. Deberán presentar una altura aproximada de 30 a 60 cm, tallo firme, hojas verdes y sanas y sistema radicular bien desarrollado. Se entregarán en fundas perforadas de capacidad mínima de 2 litros, con sustrato adecuado y cepellón firme, libres de plagas, enfermedades, pudriciones y daños visibles que afecten su establecimiento en campo.
23	Plántula	75	Guama	Plántulas de guama (<i>Inga edulis</i>), obtenidas de semillas seleccionadas y producidas en vivero. Deberán presentar una altura aproximada de 30 a 60 cm, tallo firme, hojas verdes y sanas y sistema radicular bien desarrollado. Se entregarán en fundas perforadas de capacidad mínima de 2 litros, con sustrato adecuado y cepellón firme, libres de plagas, enfermedades, pudriciones y daños visibles que afecten su establecimiento en campo.
24	Plántula	75	Bálsamo	Plántulas de bálsamo (<i>Myroxylon balsamum</i>), producidas mediante semilla o procedentes de regeneración natural y previamente establecidas en funda. Deberán presentar una altura aproximada de 20 a 50 cm, tallo firme, hojas verdes y sanas, raíces establecidas y cepellón íntegro, sin presencia visible de plagas, enfermedades o daños graves. Se entregarán individualmente en fundas plásticas resistentes, con perforaciones para drenaje y sustrato adecuado.
25	Plántula	150	Caimito	Plántulas de cauje o caimito amarillo (<i>Pouteria caimito</i> [Ruiz & Pav.] Radlk.), obtenidas de semillas seleccionadas y producidas en vivero. Deberán presentar una altura aproximada de 30 a 70 cm, tallo

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

cuencaputumayoica.gob.ec

Comunidad de
Mito Andaracha

AMAZONAS
GOBIERNO REGIONAL

Provincia de
Putumayo

Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica

PERU
Ministerio del Ambiente

Financiado por:
GET

Implementado por:
GRUPO BANCO MUNDIAL

Ejecutado por:
Wildlife Conservation Society



				enfermedades, pudriciones y daños visibles que afecten su establecimiento en campo.
15	Plantula	300	Guanabana	Plantulas de guanabana (<i>Annona muricata</i>), obtenidas de semillas seleccionadas y producidas en vivero. Deberán presentar una altura aproximada de 30 a 60 cm, tallo firme y vigoroso, hojas verdes y sanas y sistema radicular bien desarrollado. Se entregarán en fundas perforadas de capacidad minima de 1 litro, con sustrato adecuado y cepellón firme, libres de plagas, enfermedades, pudriciones y daños visibles que afecten su establecimiento en campo.
16	Paquete (2 kg)	60	Jengibre	Rizomas-semilla de jengibre (<i>Zingiber officinale</i>), sanos y seleccionados, enteros o divididos en secciones de aproximadamente 20 a 30 g, con al menos dos yemas viables. Deberán presentar consistencia firme y cortes cicatrizados, libres de plagas, enfermedades, pudriciones y daños visibles. Se entregarán en paquetes ventilados de 2 kg, limpios y protegidos del exceso de humedad, la deshidratación y los daños durante el transporte.
17	Plantula	120	Caoba veteada	Plantulas de caoba veteada (<i>Platymiscium pinnatum</i>), provenientes de regeneración natural o propagación en vivero, previamente establecidas y adaptadas. Deberán presentar una altura aproximada de 20 a 50 cm, tallo firme, hojas verdes y sanas, sin presencia visible de plagas, enfermedades o daños graves. Se entregarán individualmente en fundas plasticas resistentes, con perforaciones para drenaje, sustrato adecuado, raices bien establecidas y cepellón integro.
18	Plantula	75	Mango injerto	Plantulas injertadas de mango (<i>Mangifera indica</i> L.), de una variedad adaptada a las condiciones tropicales de la Amazonía ecuatoriana. Deberán presentar una altura aproximada de 50 a 100 cm, tallo firme, follaje verde y unión del injerto completamente cicatrizada, sin brotes o chupones provenientes del patrón. Se entregarán en fundas perforadas de capacidad minima de 3 litros, con sistema radicular bien desarrollado y cepellón firme, libres de plagas, enfermedades, pudriciones y daños visibles que afecten su establecimiento en campo.
19	Plantula	300	Chontaduro	Plantulas de chonta o chontaduro (<i>Bactris gasipaes</i> Kunth), obtenidas de semillas seleccionadas provenientes de palmas sanas y productivas. Deberán presentar una altura aproximada de 40 a 80 cm, hojas verdes y sanas y sistema radicular bien desarrollado. Se entregarán en fundas perforadas de capacidad minima de 3 litros, con sustrato adecuado y cepellón firme, libres de plagas, enfermedades, pudriciones y daños visibles que afecten su establecimiento en campo.

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

cuencaputumayoicoa.com



				firme, hojas verdes y sanas y sistema radicular bien desarrollado. Se entregarán en fundas perforadas de capacidad mínima de 2 litros, con sustrato adecuado y cepellón firme, libres de plagas, enfermedades, pudriciones y daños visibles que afecten su establecimiento en campo.
26	Paquete (1 Lb)	30	Frejol gandul	Semillas seleccionadas de fréjol gandul (<i>Cajanus cajan</i>), destinadas a siembra y adaptadas a condiciones tropicales. Deberán proceder de cosecha reciente, estar maduras, secas, limpias, bien formadas y razonablemente uniformes, libres de insectos, hongos, impurezas y daños visibles que afecten su germinación. Se entregarán en paquetes resistentes y debidamente cerrados de 1 lb (0,45 kg), identificados con el nombre del producto y peso.
27	Paquete (1 Kg)	30	Cúrcuma	Rizomas-semilla de cúrcuma (<i>Curcuma longa</i>), sanos y seleccionados, enteros o divididos en secciones de aproximadamente 30 g, con al menos dos yemas viables. Deberán presentar consistencia firme y, cuando hayan sido cortados, superficies cicatrizadas, libres de plagas, enfermedades, pudriciones y daños visibles. Se entregarán en paquetes ventilados de 1 kg, limpios y protegidos del exceso de humedad, la deshidratación y los daños durante el transporte.
28	Plántula	300	Pimiento	Plántulas de pimiento dulce (<i>Capsicum annuum</i> L.), híbrido Nathalie F1 o equivalente adaptado a condiciones tropicales húmedas. Deberán tener entre 30 y 45 días, altura aproximada de 10 a 20 cm, al menos cuatro hojas verdaderas, tallo firme y follaje verde y sano. Se entregarán en bandejas de germinación, con cepellón individual firme y sistema radicular bien desarrollado, libres de plagas, enfermedades y daños visibles, aptas para su trasplante.
29	Plántula	75	Ishpingo	Plántulas de ishpingo o canela amazónica (<i>Mespilodaphne quixos</i> , sin. <i>Ocotea quixos</i>), obtenidas de semillas seleccionadas y producidas en vivero. Deberán presentar una altura aproximada de 25 a 60 cm, tallo firme, hojas verdes y sanas y sistema radicular bien desarrollado. Se entregarán en fundas perforadas de capacidad mínima de 2 litros, con sustrato adecuado y cepellón firme, libres de plagas, enfermedades, pudriciones y daños visibles que afecten su establecimiento en campo.
30	Plántula o esquejes enraizados	75	Pronto alivio	Pronto alivio (<i>Lippia alba</i>): El material vegetal deberá ser adquirido y entregado en plántulas en funda o esquejes enraizados, sanos y vigorosos, con una altura mínima de 15 cm, sistema radicular bien desarrollado y libres de plagas, enfermedades y daños mecánicos. El material deberá provenir de plantas madre seleccionadas, garantizando un adecuado establecimiento y prendimiento en campo.

cuencaputumayoica.com

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

 Ministerio del Medio Ambiente

 AMATONAS

 Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

 Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

 PERU

Financiado por:
 GET

Implementado por:
 GRUPO BANCO MUNDIAL

Ejecutado por:
 Wildlife Conservation Society

31	Plántula	150	Achotillo	Plántulas de achotillo (<i>Nephelium lappaceum</i>), producidas mediante semilla y procedentes de vivero. Deberán presentar tallo firme, hojas verdes y sanas, raíces establecidas y cepellón íntegro, sin presencia visible de plagas, enfermedades o daños graves. Se entregarán individualmente en fundas plásticas resistentes, con perforaciones para drenaje y sustrato adecuado.
32	Plantula	225	Aguacate	Las plántulas de aguacate (<i>Persea americana</i>) deberán ser injertadas y tener una edad aproximada de 6-10 meses, altura de 40-60 cm y diámetro del cuello ≥ 6 mm, presentando 6-8 hojas verdaderas de color verde uniforme y buen vigor vegetativo. El sistema radicular deberá estar bien desarrollado, con cepellón íntegro. Las plántulas deberán presentar período de endurecimiento mínimo de 15 días previo a la entrega. Se entregarán en fundas plásticas negras de aproximadamente 15 x 25 cm (capacidad ≥ 2 L), con drenaje y sustrato adecuado, garantizando buen prendimiento y adaptación en campo.
33	Plántula	225	Borojó injerto	Plantas de borojó (<i>Alibertia patinoi</i>) producidas en vivero, distribuidas en 180 plantas femeninas injertadas y 45 plantas masculinas polinizadoras, correspondientes a cuatro plantas femeninas y una masculina por cada chacra. Los injertos femeninos deberán proceder de plantas madre sanas y productivas, presentar unión completamente cicatrizada y brotes originados por encima del injerto. Las plantas masculinas deberán provenir de material vegetativo de árboles adultos identificados mediante floración y entregarse debidamente rotuladas. Todo el material deberá presentar tallo firme, follaje sano, sistema radicular establecido y cepellón íntegro, y entregarse en fundas perforadas con sustrato adecuado, libre de plagas, enfermedades, pudriciones y daños visibles.
34	Plántula	75	Achapo o chuncho	Las plántulas de chuncho (<i>Cedrelinga cateniformis</i>) deberán provenir de semilla seleccionada, con edad entre 6 y 10 meses, altura total entre 30 y 50 cm, diámetro del cuello de la raíz ≥ 5 mm, y relación altura (cm) / diámetro (mm) ≤ 8 ; deberán presentar mínimo 4 hojas verdaderas de color verde uniforme, sin clorosis ni daños mecánicos, con turgencia ≥ 90 % y endurecimiento en vivero ≥ 15 días; se entregarán en fundas plásticas negras de polietileno de 15 x 25 cm (volumen ≥ 2 L), con perforaciones de drenaje, conteniendo sustrato homogéneo de suelo agrícola: materia orgánica descompuesta: arena (2:1:1), garantizando supervivencia ≥ 95 % en el sitio definitivo.
35	Sobres (10 g)	60	Sandia	Semillas seleccionadas de sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), tipo Crimson Sweet o equivalente, de fruto con cáscara

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

cuencaputumayoica.com

Secretaría de
Medio Ambiente

AMAZONAS
GOBIERNO REGIONAL

Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica

Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica

PERU
Ministerio del Ambiente

Financiado por:
get

Implementado por:
GRUPO BANCO MUNDIAL

Ejecutado por:
Wildlife Conservation Society

				verde rayada y pulpa roja, adaptada a condiciones tropicales. Deberán estar secas, limpias, bien formadas y libres de insectos, hongos, impurezas y daños visibles que afecten su germinación. Se entregarán en sobres sellados de 10 g, identificados con el nombre del producto, variedad o tipo y peso. Cuando correspondan a semillas comerciales, los sobres deberán encontrarse vigentes y conservar la información del fabricante.
36	Unidad (estaca)	60	San pedro	Estacas de San Pedro (<i>Erythrina poeppigiana</i>), obtenidas de ramas maduras de plantas sanas y vigorosas, con longitud aproximada de 0,70 a 1 m y diámetro mínimo de 3 cm. Deberán estar frescas, firmes, con varias yemas viables y libres de pudrición, grietas severas, plagas y daños visibles. Durante el transporte deberán mantenerse bajo sombra y protegidas de la deshidratación.
37	Plántula	75	Mamey	Plántulas de mamey (<i>Pouteria sapota</i>), obtenidas de semillas seleccionadas y producidas en vivero. Deberán presentar una altura aproximada de 40 a 100 cm, tallo firme, hojas verdes y sanas y sistema radicular bien desarrollado. Se entregarán en fundas perforadas de capacidad mínima de 3 litros, con sustrato adecuado y cepellón firme, libres de plagas, enfermedades, pudriciones y daños visibles que afecten su establecimiento en campo.
38	Plántula	75	Arazá	Plántulas de arazá (<i>Eugenia stipitata</i>), producidas mediante semilla y procedentes de plantas sanas y productivas. Deberán presentar una altura aproximada de 20 a 50 cm, tallo firme, hojas verdes y sanas, raíces establecidas y cepellón íntegro, sin presencia visible de plagas, enfermedades o daños graves. Se entregarán individualmente en fundas plásticas resistentes, con perforaciones para drenaje y sustrato adecuado.
39	Plántula	45	Morete	Plántulas de morete (<i>Mauritia flexuosa</i>), producidas mediante semilla y previamente establecidas en vivero. Deberán presentar una altura aproximada de 30 a 80 cm, hojas verdes y sanas, sistema radicular establecido y cepellón íntegro, sin presencia visible de plagas, enfermedades, pudrición o daños graves. Se entregarán individualmente en fundas plásticas resistentes, de tamaño adecuado para su desarrollo, con perforaciones para drenaje y sustrato suficiente.
40	Planta enraizada	225	Hierbabuena	Plantas de hierbabuena (<i>Mentha spicata</i>) obtenidas mediante esquejes o estolones enraizados, con una altura aproximada mínima de 10 cm, brotes verdes y sanos y sistema radicular desarrollado. Se entregarán individualmente en fundas o recipientes con sustrato adecuado, libres de plagas, enfermedades,

cuencaputumayoica.com

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Ministerio del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

GRUPO BANCO MUNDIAL

Wildlife Conservation Society

				podriciones, daños visibles y signos severos de deshidratación.
41	Sobres (5g)	15	Albahaca	Semillas de albahaca (<i>Ocimum basilicum</i>) aptas para siembra, limpias y libres de humedad, insectos, hongos y materiales extraños visibles. Se entregarán en sobres originales, sellados y vigentes, con un contenido de 5 g cada uno, identificados con el nombre del producto, peso y la información disponible del fabricante.
42	Plántula	150	Achiote	Plántulas de achiote (<i>Bixa orellana</i>), producidas mediante semilla y procedentes de plantas sanas y productivas. Deberán presentar una altura aproximada de 20 a 50 cm, tallo firme, hojas verdes y sanas, raíces establecidas y cepellón íntegro, sin presencia visible de plagas, enfermedades o daños graves. Se entregarán individualmente en fundas plásticas resistentes, con perforaciones para drenaje y sustrato adecuado.
43	Plántula	75	Totumo	Plántulas de totumo (<i>Crescentia cujete</i>), producidas mediante semilla y procedentes de vivero. Deberán presentar una altura aproximada de 20 a 50 cm, tallo firme, hojas verdes y sanas, raíces establecidas y cepellón íntegro, sin presencia visible de plagas, enfermedades o daños graves. Se entregarán individualmente en fundas plásticas resistentes, con perforaciones para drenaje y sustrato adecuado.
44	Plántula	60	Asai	Plántulas de asai (<i>Euterpe precatoria</i>), producidas mediante semilla o procedentes de regeneración natural y previamente establecidas en funda. Deberán presentar una altura aproximada de 30 a 50 cm, hojas verdes y sanas, sistema radicular establecido y cepellón íntegro, sin presencia visible de plagas, enfermedades, pudrición o daños graves. Se entregarán individualmente en fundas plásticas resistentes, de tamaño adecuado para su desarrollo, con perforaciones para drenaje y sustrato suficiente.
45	Sobres (10g)	30	Aji	Semillas seleccionadas de aji (<i>Capsicum</i> spp.), aptas para siembra, de cosecha reciente y correspondientes a variedades adaptadas a condiciones tropicales. Deberán presentar madurez fisiológica, tamaño y coloración uniformes, estar secas, limpias y libres de insectos, hongos, semillas de otras especies, impurezas y daños visibles que afecten su germinación. Se entregarán en sobres sellados de 10 g, identificados con el nombre del producto.
46	Sobres (10g)	30	Zapallo	Semillas seleccionadas de zapallo (<i>Cucurbita moschata</i>), preferentemente de crecimiento semiarbustivo o guía corta, aptas para siembra y procedentes de cosecha reciente. Deberán estar maduras, secas, limpias, bien formadas y razonablemente uniformes, libres de insectos, hongos, pudrición, impurezas y daños visibles que afecten su

cuencaputumayoica.com

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Secretaría de
Medio Ambiente

AMAZONAS
GOBIERNO REGIONAL

Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica

Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica

PERU
Ministerio del Ambiente

Financiado por:

Implementado por:

Ejecutado por:

GET / Fondo para el medio ambiente mundial

GRUPO BANCO MUNDIAL

Wildlife Conservation Society



				germinación. Se entregarán en paquetes cerrados de 10 g. identificados con el nombre del producto y peso.
47	Colino	150	Banano	Colinos tipo espada de banano (<i>Musa spp.</i>), obtenidos de plantas madre sanas, vigorosas y productivas. Deberán presentar una altura aproximada de 40 a 80 cm, pseudotallo firme y de forma cónica, hojas angostas características del colino espada y cormo sano y bien conformado, sin presencia visible de picudo, nematodos, pudrición, enfermedades o daños graves. El material deberá entregarse fresco y apto para su establecimiento en campo.
48	Estaca	150	Caña	Estacas o trozos de caña-semilla de caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>), obtenidos de tallos maduros, sanos y vigorosos, preferentemente de variedades adaptadas a las condiciones de la Amazonia ecuatoriana. Cada estaca deberá medir aproximadamente entre 25 y 40 cm y contener de 2 a 3 yemas viables, sin presencia visible de plagas, enfermedades, pudrición, daños graves o deshidratación. El material deberá entregarse fresco, protegido durante el transporte y apto para su establecimiento en campo.
49	Plántula	75	Chirimoya	Plántulas de chirimoya amazónica o de monte (<i>Annona hypoglauca</i>), producidas mediante semilla o procedentes de regeneración natural y previamente establecidas en funda. Deberán presentar una altura aproximada de 20 a 50 cm, tallo firme, hojas verdes y sanas, raíces establecidas y cepellón íntegro, sin presencia visible de plagas, enfermedades, pudrición o daños graves. Se entregarán individualmente en fundas plásticas resistentes, con perforaciones para drenaje y sustrato adecuado.
50	Colino	75	Chiro u orito	Colinos tipo espada de chiro u orito (<i>Musa acuminata</i> , grupo AA), obtenidos de plantas madre sanas, vigorosas y productivas. Deberán presentar una altura aproximada de 40 a 80 cm, pseudotallo firme y de forma cónica, hojas angostas características del colino espada y cormo sano y bien conformado, sin presencia visible de picudo, nematodos, pudrición, enfermedades o daños graves. El material deberá entregarse fresco y apto para su establecimiento en campo.
51	Plántula	75	Frutipan	Plantas de Frutipan (<i>Artocarpus altiss</i>), propagadas preferentemente mediante brotes o esquejes de raíz obtenidos de plantas madre sanas y productivas. Deberán estar enraizadas y establecidas en funda, presentar una altura aproximada de 30 a 80 cm, tallo firme, hojas verdes y sanas y cepellón íntegro, sin presencia visible de plagas, enfermedades, pudrición o daños graves. Se entregarán individualmente en

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

cuencaputumayoica.com

Secretaría del Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio del Ambiente

Financiado por:

Implementado por:

Ejecutado por:

				fundas plásticas resistentes, con perforaciones para drenaje y sustrato adecuado.
52	Esquejes	30	Camote	Esquejes o guías de camote (<i>Ipomoea batatas</i>) obtenidos de plantas madre sanas y vigorosas. Deberán estar frescos, medir aproximadamente entre 20 y 30 cm y contar con 4 a 6 nudos viables, sin presencia visible de plagas, enfermedades, pudrición o daños graves. Se entregarán protegidos del sol y de la deshidratación durante el transporte.
53	Planta enraizada	15	Penicilina	Penicilina (<i>Kalanchoe pinnata</i>): El material vegetal deberá ser adquirido y entregado en plántulas en funda, sanas y vigorosas, con una altura mínima de 15 cm, libres de plagas, enfermedades y daños mecánicos. Las plantas deberán presentar adecuado desarrollo radicular y provenir de propagación vegetativa a partir de hojas o brotes seleccionados, garantizando su adaptación y establecimiento en campo.

Sin otro particular, y agradeciendo la atención al presente, quedo atento a cualquier información adicional que se requiera.


Atentamente,


Ing. Freddy Sarango
CONSULTOR INDIVIDUAL GADPS - WCS



cuencaputumayoica.net


CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec



Financiado por:

Implementado por:

Ejecutado por:



ANEXO 12. REQUERIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS



Cuenca Putumayo Içá



SUCUMBÍOS PREFECTURA

Nueva Loja 28 de mayo de 2026
REQUERIMIENTO N° 014-RN-CI-FS-GADPS-WCS-2026

Ingeniero
Cristian Fernández
COORDINADOR GENERAL DEL SUBPROYECTO

Asunto: Requerimiento para la Adquisición de Insumos Agrícolas.

De mi consideración:

En atención a las actividades contempladas en el subproyecto "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las Comunidades: Lorenzô, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandía Na'en", **me permito solicitar se sirva disponer el trámite correspondiente para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS**, los cuales resultan necesarios para la ejecución de las actividades productivas y agroforestales previstas en el marco del subproyecto, orientadas al establecimiento, manejo y fortalecimiento de chacras agroforestales en las comunidades participantes del subproyecto..

Las cantidades requeridas han sido determinadas en función de la superficie estimada de intervención y de los requerimientos necesarios para el establecimiento y manejo de los sistemas agroforestales, considerando las necesidades productivas previstas en el subproyecto.

Los insumos requeridos se encuentran contemplados dentro del cronograma de ejecución del subproyecto y el plan de adquisiciones, conforme al siguiente detalle:

Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Producto	Descripción Técnica
1	Sacos de 25 kg	240	Abono orgánico sólido	Abono orgánico sólido de origen vegetal o vermicompostado, tipo compost, bocashi, humus de lombriz o formulación equivalente, completamente estabilizado y maduro para uso agrícola. Contenido mínimo: • Materia orgánica $\geq 30\%$, • Nitrógeno total $\geq 1\%$, • Fósforo disponible (P_2O_5) $\geq 1\%$, • Potasio soluble (K_2O) $\geq 1\%$, • Relación Carbono/Nitrógeno (C/N) ≤ 20, • Humedad $\leq 40\%$, • pH entre 6.0 - 8.0. Producto libre de: patógenos, semillas viables de malezas, residuos tóxicos y olores pútridos. El producto deberá presentarse homogéneo, estabilizado, apto para aplicación agrícola y libre de materiales inertes o impurezas visibles. Presentación en sacos de 25 kg debidamente

correo@putumayoica...

Estado: Aprobado

AMAZONAS


Ambiente

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Financiado por: 

Implementado por: 

Ejecutado por: 

				sellados y etiquetados, incluyendo fecha de elaboración y fabricante.
2	Litros	180	Insecticida natural de origen vegetal	Bioinsumo líquido elaborado a base de extractos vegetales (ajo, aji, neem u otros compuestos botánicos) para manejo agroecológico de plagas. - Concentración mínima de extracto vegetal $\geq 5\%$. - pH entre 5.0 - 7.5 - Dosis de aplicación referencial: 2 - 5 ml por litro de agua. Producto biodegradable y apto para sistemas agroecológicos. El producto deberá contar con registro, notificación, certificado, ficha técnica o documentación emitida o aceptada por AGROCALIDAD o autoridad competente. Presentación en envases sellados y etiquetados para uso agrícola, indicando composición, fabricante, lote, fecha de elaboración y vida útil.
3	Litros	180	Fungicida natural de uso agrícola	Bioinsumo líquido de origen natural a base de azufre, calcio o extractos vegetales con acción preventiva y correctiva contra enfermedades fúngicas en cultivos agrícolas. - Contenido mínimo de azufre $\geq 10\%$ o formulación equivalente con acción fungicida natural comprobable. - pH entre 6.0 - 8.0. Producto biodegradable compatible con sistemas agroecológicos. Deberá contar con ficha técnica, composición garantizada y documentación emitida o aceptada por AGROCALIDAD o autoridad competente. Presentación en envases sellados y etiquetados para uso agrícola, incluyendo fabricante, lote, fecha de elaboración y vida útil.
4	Sacos de 25 kg	240	Cal agrícola dolomítica	Enmienda mineral natural utilizada para corrección de la acidez del suelo en sistemas agrícolas y agroforestales. Contenido mínimo: - Carbonato de calcio (CaCO_3) $\geq 30\%$ - Carbonato de magnesio (MgCO_3) $\geq 15\%$ - Contenido total de Ca + Mg $\geq 45\%$ - Poder neutralizante $\geq 80\%$ - Granulometría $\leq 2\text{ mm}$ Producto seco, homogéneo y libre de impurezas. El proveedor deberá adjuntar ficha técnica y análisis garantizado del producto. Presentación en sacos de 25 kg debidamente sellados y etiquetados.
5	Sacos de 25 kg	180	Roca fosfórica natural	Fertilizante mineral natural de liberación lenta apto para uso agrícola en suelos ácidos tropicales y sistemas agroecológicos. Parámetros mínimos: - Fósforo total (P_2O_5) $\geq 18\%$ - Solubilidad en ácido cítrico $\geq 4\%$ - Granulometría $\leq 2\text{ mm}$

cuencaputumayoica

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

GOBIERNO DE
Cuenca Putumayo Ica

AMAZONAS
GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL
Cusco

Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica

PERU
Ministerio del Ambiente

Financiado por:
GCF

Implementado por:
GRUPO BANCO MUNDIAL

Ejecutado por:
Wildlife Conservation Society

				• Humedad $\leq 5\%$ Producto seco, homogéneo y libre de impurezas. El proveedor deberá adjuntar ficha técnica y composición garantizada del producto. Presentación en sacos de 25 kg debidamente sellados y etiquetados.
--	--	--	--	---

Nota técnica:

Los insumos descritos en el presente requerimiento forman parte de kits agrícolas destinados al establecimiento y fortalecimiento de chacras agroforestales en las comunidades participantes del subproyecto. La dotación y aplicación de los insumos se realizará de manera diferenciada y conforme a la planificación técnica, priorizando las necesidades productivas de cada chacra, las características de los cultivos establecidos y el cronograma de ejecución del subproyecto.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y quedo atento a la disposición correspondiente para la continuidad de las actividades previstas dentro del subproyecto.

Atentamente,



Ing. Freddy Sarango
CONSULTOR INDIVIDUAL GADPS - WCS

cuencaputumayoica...

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Secretaría de Medio Ambiente

AMAZONAS

Protección Civil

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

PERU

Financiado por:

Implementado por:

Ejecutado por:

GET

GRUPO BANCO MUNDIAL

Wildlife Conservation Society

ANEXO 14. DOCUMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN

Hojas Representativas

SUBPROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACIÓN DE LA CHACRA AGRÍCOLA ANCESTRAL DE LAS NACIONALIDADES Y EL PUEBLO AFROECUATORIANO MEDIANTE EL SISTEMA AGROFORESTAL EN LAS COMUNIDADES: LÓRENZO, SAN JOSÉ DE WISUYA, SANDY YAKU, CHANDIA NA'EN.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° GADPS-210456-013

OBJETO: Suministro de herramientas, equipos agrícolas e implementos de protección personal, destinados a la tecnificación de las chacras agrícolas ancestrales en las comunidades beneficiarias de Lorenzó, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandía Na'en, en el marco del Subproyecto "Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal".

NUEVA LOJA, SUCUMBIOs, ECUADOR, 14 de agosto de 2026

cuencaputumayoica.com

Página 1 de 20

Financiado por:

Implementado por:

Ejecutado por:

Secretaría de
Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

ECUADOR

Ministerio de
Ambiente y Energía

PERU

Ministerio
del Ambiente

gef
fondo
para el medio
ambiente mundial

GRUPO BANCO MUNDIAL

Wildlife
Conservation
Society

Sección I – Instrucciones para preparar cotizaciones

CARTA DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha 14/08/2026

No. de Invitación: GADPS-210456-013

Señores

Estimados señores:

1. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbios -GADPS ha recibido financiamiento de WCS a través de la Donación No. TF0B8254-6L, para financiar el costo del subproyecto *"Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el sistema agroforestal en las Comunidades: Lorenzo, San José de Wisuya, Sandy Yaku, Chandía Na'en"*, el cual tiene como propósito el fortalecimiento a la conservación de la chacra agrícola ancestral bajo el sistema agroforestal, buscando conservar la cultura de las nacionalidades y el pueblo afroecuatoriano, cuidar los ecosistemas frágiles, garantizar la seguridad alimentaria e incrementar los ingresos económicos familiares en las comunidades de Lorenzo, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandía Na'en.
2. Para adelantar dicho programa GADPS en el marco del programa antes mencionado lo invita a presentar cotización para el Suministro de herramientas, equipos agrícolas e implementos de protección personal, destinados a la tecnificación de las chacras agrícolas ancestrales en las comunidades beneficiarias de Lorenzo, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandía Na'en, en el marco del Subproyecto *"Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal"*, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Sección III Lista de Cantidades este documento
3. Se le solicita que presente una cotización para todos los bienes que se listan en esta invitación.

Las cotizaciones de precios serán evaluadas, de acuerdo con el numeral II de la Sección I del presente documento y se adjudicará la contratación al oferente cuya cotización cumpla sustancialmente con todas las especificaciones técnicas de los Bienes y/o condiciones de los Servicios y ofrezca el costo evaluado más bajo.

Por último, se le enviará una orden de compra cuyo modelo se adjunta en la Sección VI - Modelo de orden de compra de este documento.
4. De estar interesados, deberán presentar una cotización de acuerdo con las instrucciones indicadas en la Sección I – Instrucciones para preparar cotizaciones de este documento, en el formato adjunto en la Sección IV – Formulario de cotización hasta las 23:59 hora local del 28 de agosto de 2026, en la dirección del siguiente correo electrónico proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Atentamente,



ROGER GUERRA SALAS

Ing. Roger Salas

Coordinador Del Proyecto

ANEXO 15. COORDINACIÓN Y PREPARACIÓN DEL TALLER DE TRANSFORMACIÓN DE AGROINDUSTRIAS CON ISTE

Requerimiento para solicitar los implementos a usar en dicho taller.

Nueva Loja, 28 de julio de 2026
REQUERIMIENTO N° 022-CI-FS-GADPS-WCS-2026

Ingeniero

Holger Salas

COORDINADOR GENERAL DEL SUBPROYECTO

Presente. -

Asunto: Requerimiento para la adquisición de materiales, equipos e insumos para el desarrollo de talleres de bioemprendimientos con ISTE.

De mi consideración:

En atención a las actividades contempladas en el subproyecto "*Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las comunidades Lorenz, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandia Na'en*", me permito presentar el presente requerimiento para la **ADQUISICIÓN de los materiales, equipos e insumos que no se encuentran disponibles en el Instituto Superior Tecnológico CRECERMAS (ISTEC)**, necesarios para el desarrollo de los talleres programados.

Los materiales solicitados corresponden a los talleres de: **Elaboración de Harina de Plátano Verde, Elaboración de Té Amazónico y Extracción de Aceites Esenciales por Arrastre de Vapor**. De ser posible, se solicita contar con los materiales hasta el 10 de agosto de 2026, considerando que los talleres se realizarán los días 13 y 14 de agosto de 2026.

Los materiales, equipos e insumos solicitados se detallan a continuación:

Ítem	Unidad	Cantidad	Producto	Descripción técnica
1	Arroba	4	Hojas frescas de Hierba Luisa	Material vegetal fresco, limpio y libre de impurezas, destinado a la extracción de aceite esencial.
2	Kilogramo (kg)	2	Hojas frescas de Guayusa	Hojas frescas en buen estado fitosanitario, destinadas a la elaboración de infusiones.
3	Unidad	4	Piña amazónica	Fruta fresca, madura y en buen estado para la elaboración de mezclas aromáticas.
4	Kilogramo (kg)	2	Cáscara de naranja	Cáscaras frescas y limpias para la elaboración de infusiones aromáticas.
5	Racimo	3	Plátano verde (Barraganete)	Plátano verde variedad Barraganete, fresco y apto para procesamiento alimentario.
6	Unidad	1	Alcohol antiséptico 500 mL	Alcohol antiséptico al 70 %, presentación de 500 mL, para desinfección de equipos y utensilios.

7	Caja	1	Mascarillas 3 Capas X50	Mascarillas desechables de tres capas para uso durante las prácticas de manipulación de alimentos. Caja de 50 unidades.
8	Unidad	8	Agua purificada (20 L)	Agua purificada apta para consumo humano, presentación en botellón de aproximadamente 20 litros.
9	Paquete	5	Bolsas Herméticas Plásticas Con Cierre	Bolsas plásticas con cierre hermético para almacenamiento y conservación de productos elaborados. N° 10.
10	Paquete	1	Papel absorbente	Rollo de papel absorbente de uso alimentario para limpieza y secado durante las prácticas.
11	Caja	1	Tiras reactivas de pH	Caja de tiras reactivas para medición de pH en procesos alimentarios y de laboratorio.
12	Caja	1	Caja Cloro Galón	Solución desinfectante para la limpieza y desinfección de superficies, utensilios y materiales utilizados durante las prácticas. Presentación de 1 L,
13	Unidad	2	Papel adhesivo tamaño A4 (10 hojas)	Paquete de 10 hojas de papel autoadhesivo color blanco, tamaño A4, compatible con impresoras de inyección de tinta o láser, para la impresión de etiquetas de los productos elaborados durante las prácticas.
14	Paquete	2	Carpetas	Carpetas de cartulina o plástico para la organización y entrega del material de apoyo a los participantes.
15	Caja	2	Esferos	Esferos de tinta azul o negra para uso durante las actividades de capacitación.
16	Caja	1	Cajas Gorros Desechables Cofias	Cofias desechables para garantizar las condiciones de higiene durante la manipulación de alimentos.
17	Caja	2	Guantes desechables	Guantes desechables de látex o nitrilo para la manipulación higiénica de alimentos y materiales. Caja de 100 unidades, talla M.
18	Unidad	2	Guantes térmicos	Guantes resistentes a altas temperaturas para la manipulación segura de recipientes y equipos calientes.
19	Unidad	4	Cernidor De Acero Tamiz	Tamiz de acero o material resistente al calor, malla No. 60, para el cernido y homogenización de harinas.
20	Unidad	1	Tijeras grandes	Herramienta manual para el corte o troceado de material vegetal destinado a procesos de extracción.
21	Caja	1	Frascos de vidrio ámbar de 10 mL con gotero	Frascos de vidrio color ámbar con gotero, destinados al almacenamiento de aceites esenciales.
22	caja	4	Hojas cuadriculadas A4	Hojas tamaño A4 con cuadrícula para el desarrollo de actividades y toma de apuntes durante las prácticas.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente requerimiento y quedo atento a las acciones que se estimen pertinentes.

Atentamente,



Ing. Freddy Sarango
CONSULTOR INDIVIDUAL GADPS - WCS



Documentos de designación de los representantes comunitarios para el taller en el ISTE C.

COMUNIDAD CHANDIA NA'EN



Chandia Na'en, 28 de julio de 2026

COMUNIDAD COFÁN CHANDIA NA'EN

Señores
WCS – Subproyecto GADPS – WCS
Presente.-

Asunto: Designación de personas interesadas en el proceso de bioemprendimientos para el fortalecimiento de la Comunidad Cofán Chandia Na'en.

De nuestra consideración:

Reciban un cordial saludo de parte de la Comunidad Cofán Chandia Na'en.

Por medio del presente, nos permitimos informar que, en el marco del **Subproyecto GADPS – WCS** y de las acciones orientadas al fortalecimiento de los bioemprendimientos comunitarios, la comunidad ha designado a las siguientes personas, quienes han manifestado su interés y compromiso de participar activamente en los procesos de capacitación, fortalecimiento de capacidades, intercambio de conocimientos y desarrollo de iniciativas productivas sostenibles:

1. Alvarado Descanse Robin Naendyo —N: 210087209-8
2. Criollo Descanse Noreida — N: 210126442-8
3. Descanse Quieta Bayron Claudino —N: 210109963-4

Esta designación tiene como finalidad fortalecer los bioemprendimientos de la comunidad, promoviendo la participación de sus integrantes y contribuyendo a la conservación de los conocimientos ancestrales, la identidad cultural, las prácticas tradicionales y el uso sostenible de los recursos naturales del territorio de la nacionalidad Cofán.

Sin otro particular, agradecemos la atención brindada al presente documento y reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando de manera coordinada en beneficio de nuestra comunidad.

Atentamente,



Verificar documento en línea
Código QR generado por:
BAYRON CLAUDINO
DESCANSE QUIETA

Sr. Bayron Descanse
PROMOTOR COMUNITARIO CHANDIA NA'EN
Correo: claudinodescanse@gmail.com
C.I: 2101099634
Celular: 0960909848

COMUNIDAD LORENZO



COMUNIDAD LORENZO

Fecha: 28 de julio de 2026

Señores

WCS - Subproyecto GADPS – WCS

Presente. -

Asunto: Designación de personas interesadas en el proceso de bioemprendimientos para el fortalecimiento cultural de la comunidad Lorenzo

De nuestra consideración:

Reciban un cordial saludo de parte de la comunidad Lorenzo.

Por medio del presente, ponemos en su conocimiento que, en el marco del subproyecto GADPS – WCS y de las acciones orientadas al impulso de los bioemprendimientos, nuestra comunidad ha identificado a las siguientes personas, quienes manifiestan su interés y compromisos de participar activamente en los procesos de fortalecimiento de capacidades, intercambio de conocimientos y desarrollo de iniciativas productivas sostenibles.

1. Nilson mancilla chamorro - C.C. 1756398622
2. Crucilda Cisneros mina - C.C. 1756399273
3. Josué Alberto Pianda Aguinda – C.C. 21963228

Esta designación responde al interés de fortalecer iniciativas de bioemprendimiento con un enfoque diferencial, respetando la identidad cultural, los conocimientos ancestrales, las practicas tradicionales y la relación armónica con el territorio que caracterizan al pueblo Lorenzo.



Atentamente:

Promotora comunitaria

MAYRA MANCILLA CISNEROS

2100962634

COMUNIDAD SAN JOSÉ DE WISUYA



Cuenca
Putumayo
Ica



SUCUMBIO S
PREFECTURA

COMUNIDAD SIONA KICHWA SAN JOSÉ DE WISUYA
Fecha: 24 de julio de 2026

Señores
WCS – Subproyecto GADPS – WCS
Presente.-

Asunto: Designación de personas interesadas en el proceso de bioemprendimientos para el fortalecimiento cultural de la Comunidad Siona Kichwa San José de Wisuya

De nuestra consideración:

Reciban un cordial saludo de parte de la **Comunidad Siona Kichwa San José de Wisuya**.

Por medio del presente, ponemos en su conocimiento que, en el marco del Subproyecto GADPS – WCS y de las acciones orientadas al impulso de los bioemprendimientos, nuestra comunidad ha identificado a las siguientes personas, quienes manifiestan su interés y compromiso de participar activamente en los procesos de fortalecimiento de capacidades, intercambio de conocimientos y desarrollo de iniciativas productivas sostenibles:

1. **Maria Rosabe Piaguae** – C.C. No. 41.104.334.
2. **Darwin Rubén Rodríguez Gonzales** – C.C. No. 170806910-7.
3. **Yenny Isabel Yaiguaje Siquigua** – C.C. No. 1006845288.

Esta designación responde al interés de fortalecer iniciativas de bioemprendimiento con un **enfoque diferencial**, respetando la identidad cultural, los conocimientos ancestrales, las prácticas tradicionales y la relación armónica con el territorio que caracterizan al pueblo Siona Kichwa.



Escáner documento de Notar
Notario Comunitario por
DARIL HANS PIAGUAJE
CUI-2026-07

Atentamente,
Promotor comunitario
DARIL HANS PIAGUAJE
2100838834

cuencaputumayoica.com

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec



Secretaría del
Medio Ambiente



AMAZONAS



Ambiente



Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica



PERU



Ministerio
del Ambiente



gef



Fondo
para el medio
ambiente mundial



GRUPO BANCO MUNDIAL



WCS
Wildlife
Conservation
Society

COMUNIDAD SANDY YACU

COMUNIDAD SANDY YACU

Fecha: 28 de julio de 2026

Señores

WCS - Subproyecto GADPS - WCS

Presente. -

Asunto: Designación de personas interesadas en el proceso de bioemprendimientos para el fortalecimiento cultural de la comunidad Sandy Yacu

De nuestra consideración:

Reciban un cordial saludo de parte de la **comunidad Sandy Yacu**.

Por medio del presente, ponemos en su conocimiento que, en el marco del subproyecto GADPS - WCS y de las acciones orientadas al impulso de los bioemprendimientos, nuestra comunidad ha identificado a las siguientes personas, quienes manifiestan su interés y compromisos de participar activamente en los procesos de fortalecimiento de capacidades, intercambio de conocimientos y desarrollo de iniciativas productivas sostenibles.

1. Iván Quineros Bella - C.C. 2101125421
2. Clemente Tapuy - C.C. 1500127137
3. Segundo Tapuy - C.C. 2100778642

Esta designación responde al interés de fortalecer iniciativas de bioemprendimiento con un **enfoque diferencial**, respetando la identidad cultural, los conocimientos ancestrales, las prácticas tradicionales y la relación armónica con el territorio que caracterizan a la comunidad Sandy Yacu.



Atentamente:
Promotor comunitario
WILMER AGUINDA
2100662168

cuencaputumayoica.com

CORREO: proyecto.chacra@sucumbios.gob.ec

Secretaría del
Medio Ambiente

AMAZONAS

Ambiente

Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica

PERU

Ministerio
del Ambiente

financia
para el medio
ambiente mundial

GRUPO BANCO MUNDIAL

Wildlife
Conservation
Society




Imagen 2. Remisión del listado de participantes y requerimientos logísticos para el taller en el ISTEDEC.

ANEXO 16. REQUERIMIENTO Y COORDINACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELO CON ISTECS

Requerimiento para solicitar dar inicio a la recepción de muestras de suelo de las chacras ancestrales.

Nueva Loja, 28 de julio de 2026
REQUERIMIENTO N° 021-CI-FS-GADPS-WCS-2026

Ingeniero

Holger Salas

COORDINADOR GENERAL DEL SUBPROYECTO

Presente. -

Asunto: Requerimiento para el inicio de las gestiones administrativas para la ejecución de los análisis de suelos de las chacras ancestrales.

De mi consideración:

En atención a las actividades contempladas en el subproyecto "*Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las comunidades Lorencó, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandía Na'en*", y conforme a los compromisos establecidos en el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos (GADPS) y el Instituto Superior Tecnológico CRECERMAS (ISTEC), me permito solicitar se sirva **DESIGNAR al personal responsable y disponer el inicio de las gestiones administrativas y técnicas correspondientes para la ejecución del proceso de análisis de suelos de las chacras ancestrales de los beneficiarios del subproyecto.**

En el marco de los acercamientos técnicos mantenidos entre el GAD Provincial de Sucumbíos y el Instituto Superior Tecnológico CRECERMAS (ISTEC), y con la finalidad de iniciar la coordinación para la ejecución de los análisis de suelos de las chacras ancestrales, se solicita gestionar, a la brevedad posible, el envío de la siguiente documentación e información:

La información deberá ser remitida desde los correos institucionales del GAD Provincial de Sucumbíos y de Corpo Sucumbíos, a la dirección secretaria@istec.edu.ec, con copia a enriquefuentes@gmail.com:

- Copia del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional vigente.
- Listado de beneficiarios y número de muestras de suelo previstas para análisis.
- Confirmación del valor por muestra que será aplicado en el marco del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional.
- Identificación del personal técnico que actuará como punto de contacto para la coordinación, entrega y recepción de las muestras de suelo entre el GADPS y el ISTEC.
- Confirmación del alcance del servicio correspondiente a la realización de los análisis de suelo requeridos por el subproyecto, conforme a los parámetros técnicos establecidos en el Anexo 1.

El inicio oportuno de este proceso permitirá planificar la toma de muestras en las comunidades beneficiarias, organizar la logística correspondiente y cumplir con la programación establecida dentro del cronograma de ejecución del subproyecto.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y quedo atento a la disposición correspondiente para la continuidad de las actividades previstas dentro del subproyecto.

Atentamente,



Ing. Freddy Sarango

CONSULTOR INDIVIDUAL GADPS - WCS



ANEXO 1

Parámetros requeridos para el análisis de muestras de suelo

En el marco de la ejecución del subproyecto *"Fortalecimiento a la Conservación de la Chacra Agrícola Ancestral de las Nacionalidades y el Pueblo Afroecuatoriano mediante el Sistema Agroforestal en las comunidades Lorenzó, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandia Na'en"*, que, para el presente proceso, se requieren los siguientes parámetros de análisis:

N.º	Parámetro
1	pH
2	Materia Orgánica (M.O.)
3	Nitrógeno Total (N)
4	Fósforo (P)
5	Potasio (K)
6	Calcio (Ca)
7	Magnesio (Mg)
8	Hierro (Fe)
9	Cobre (Cu)
10	Zinc (Zn)
11	Manganeso (Mn)
12	Sumatoria de Bases (CIC)

Observación: Los análisis deberán realizarse conforme a la metodología aplicada por el Laboratorio "Toni el Suizo" del Instituto Superior Tecnológico CRECERMAS (ISTEC). Los resultados serán entregados mediante el correspondiente informe técnico, de conformidad con los compromisos establecidos en el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional.



Foto 92. Coordinación técnica con el Ing. Jairo González, responsable del laboratorio de suelos “Toni el Suizo” del ISTE. Para el inicio del proceso de recepción y análisis de muestras.

ANEXO 17. COORDINACIÓN CON INABIO PARA LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS EN TERRITORIO




Imagen 3. Seguimiento al proceso de contratación del estudio de microbioma del suelo con INABIO.



Imagen 4. Reunión de coordinación entre INABIO y GADPS para la planificación de actividades técnicas en territorio.

ANEXO 18. AFICHE INFORMATIVO Y VIDEO PROMOCIONAL DEL SUBPROYECTO



Cuenca Putumayo Içá

CHACRAS ANCESTRALES

Objetivo: Conservar la cultura de las nacionalidades y pueblo afroecuatoriano, cuidando los ecosistemas frágiles, garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades e incrementar los ingresos económicos familiares en las comunidades: **Lorenzó (Afroecuatoriano), San José de Wisuya (Siona), Sandiyacu (Kichwua), Chandía Na'en (Cofán).**

Ejecutado:  **SUCUMBIO** PREFECTURA

Ubicación:  Ecuador
Sucumbios

Componente: Conservación de ecosistemas y fortalecimiento de sistemas productivos sostenibles.

DESDE 28/07/2025 **HASTA** 30/07/2027

RESULTADOS PRELIMINARES

- 60 chacras mapeadas y delimitadas.
- 15 talleres técnicos a 70 participantes en:
 - ✓ Buenas prácticas ambientales y agrícolas
 - ✓ Prevención de riesgos frente a inundaciones y vientos fuertes
 - ✓ Manejo de plagas en cultivos ocasionados por eventos e inundaciones
 - ✓ Toma de muestras de suelo para análisis
- Entrega de materiales y herramientas agrícolas a 60 beneficiarios.

RESULTADOS ESPERADOS

- Implementación de 60 chacras agroforestales ancestrales.
- Fortalecimiento de la seguridad alimentaria comunitaria.
- Recuperación y conservación de conocimientos ancestrales.
- Fortalecimiento de bioemprendimientos amazónicos.

PRÓXIMOS PASOS

- Finalización de los 4 viveros comunitarios.
- Mingas comunitarias para implementación de chacras.
- Desarrollo de módulos de aprendizaje en lengua materna.



Para más información referente al subproyecto, escanee el código QR

Imagen 5. Afiche solicitado por el equipo de WCS.

Material para la elaboración del video promocional.



Foto 93. Entrevista al presidente y beneficiario de la comunidad Sandy Yaku, para video promocional.



Foto 94. Entrevista al técnico de apoyo el Tnlg. Armando Yumbo, para video promocional.

Link del video promocional:

https://drive.google.com/file/d/1TnvrUE73NFACTUEEar05_LfanWLbKb06/view?usp=sharing

MARCO DE RESULTADOS DEL SUBPROYECTO

Objetivo principal	<i>Fortalecer la conservación de la chacra agrícola ancestral mediante la implementación de sistemas agroforestales, con el propósito de conservar la cultura de las nacionalidades y del pueblo Afroecuatoriano, proteger los ecosistemas frágiles, garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades e incrementar los ingresos económicos de las familias beneficiarias en las comunidades Lorenzó, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandía Na'en.</i>		
Objetivo específico 1:	Desarrollar los conocimientos, habilidades técnicas y actitudes de los participantes del proyecto, en la implementación de 60 chacras de una hectárea por familia de productos de la chacra ancestral.		
Actividad	Indicador	Avance	Medios de verificación
Réplicas comunitarias sobre recolección y etiquetado de muestras de suelo	4 réplicas comunitarias desarrolladas por los promotores con las familias beneficiarias	4 réplicas ejecutadas , una en cada comunidad, para fortalecer conocimientos sobre recolección y etiquetado de muestras de suelo. 100 % de ejecución.	Registros y evidencias de las réplicas comunitarias (Anexo 02).
Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas y Ambientales	4 talleres de Buenas Prácticas Agrícolas y 4 talleres de Buenas Prácticas Ambientales realizados con las familias beneficiarias	4 talleres de Buenas Prácticas Ambientales y 4 talleres de Buenas Prácticas Agrícolas ejecutados , alcanzando a las 60 familias beneficiarias de las cuatro comunidades. 100 % de ejecución.	Listas de asistencia, registros fotográficos e informes de los talleres (Anexo 03).
Capacitación en prevención de riesgos por inundaciones y vientos fuertes	4 talleres de prevención de riesgos realizados en las comunidades beneficiarias	4 talleres ejecutados con las 60 familias beneficiarias. 100 % de ejecución.	Listas de asistencia, registros fotográficos e informes de los talleres (Anexo 04).

Capacitación en manejo de plagas ocasionadas por inundaciones	4 talleres sobre manejo de plagas ocasionadas por inundaciones realizados en las comunidades beneficiarias	4 talleres ejecutados en las cuatro comunidades. 100 % de ejecución.	Listas de asistencia, registros fotográficos e informes de los talleres (Anexo 05).
Objetivo principal	<i>Fortalecer la conservación de la chacra agrícola ancestral mediante la implementación de sistemas agroforestales, con el propósito de conservar la cultura de las nacionalidades y del pueblo Afroecuatoriano, proteger los ecosistemas frágiles, garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades e incrementar los ingresos económicos de las familias beneficiarias en las comunidades Lorencó, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandía Na'en.</i>		
Objetivo específico 2	Mejorar la infraestructura productiva de la chacra a través de mingas y trabajo comunitario.		
Actividad	Indicador	Avance	Medios de verificación
Desarrollo de mingas comunitarias para la adecuación y mantenimiento de las chacras agrícolas ancestrales	Mingas comunitarias realizadas en las cuatro comunidades beneficiarias	Se realizaron 21 mingas comunitarias : 2 en Lorencó, 9 en Sandi Yaku, 5 en San José de Wisuya y 5 en Chandía Na'en, destinadas a labores de limpieza, desmalezamiento, adecuación y mantenimiento de las chacras.	Registros y evidencias fotográficas de las mingas comunitarias (Anexo 07).
Implementación de viveros comunitarios para apoyar el establecimiento y fortalecimiento de las chacras agrícolas ancestrales	4 viveros comunitarios previstos, uno por cada comunidad beneficiaria	Al cierre del período, se avanzó en la coordinación, análisis de alternativas y definición de la modalidad para su implementación. Los 4 viveros comunitarios se encontraban en etapa de gestión y revisión	Registros de coordinación para la implementación de los viveros comunitarios (Anexo 11).

		administrativa , sin iniciar aún su instalación.	
Objetivo principal	<i>Fortalecer la conservación de la chacra agrícola ancestral mediante la implementación de sistemas agroforestales, con el propósito de conservar la cultura de las nacionalidades y del pueblo Afroecuatoriano, proteger los ecosistemas frágiles, garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades e incrementar los ingresos económicos de las familias beneficiarias en las comunidades Lorenzó, San José de Wisuya, Sandiyacu y Chandia Na'en.</i>		
Objetivo específico 3	Brindar el fortalecimiento a las comunidades que forman parte del proyecto con la dotación de equipos y herramientas de acuerdo a las necesidades.		
Actividad	Indicador	Avance	Medios de verificación
Dotación de kits de materiales y herramientas agrícolas a las familias beneficiarias	60 familias beneficiarias dotadas con kits de materiales y herramientas agrícolas	Se realizó la entrega de kits de materiales y herramientas agrícolas a las 60 familias beneficiarias de las cuatro comunidades, para apoyar las labores previstas en las chacras agrícolas ancestrales. 100 % de ejecución.	Actas de entrega y registros fotográficos (Anexo 06).
Adquisición de materiales, herramientas agrícolas, equipos e implementos de protección	Proceso de adquisición de materiales, herramientas agrícolas, equipos e implementos de protección para fortalecer las actividades productivas del subproyecto	Al cierre del período se avanzó en la elaboración y revisión de la documentación técnica y administrativa necesaria para continuar con el proceso mediante Solicitud de Cotizaciones.	Documentación técnica y administrativa de la Solicitud de Cotizaciones (Anexo 14).
Dotación de utensilios metálicos reutilizables a	4 comunidades dotadas con utensilios metálicos reutilizables	Se realizó la entrega de utensilios metálicos reutilizables a las cuatro	Actas de entrega y registros fotográficos (Anexo 10).

las comunidades beneficiarias		comunidades beneficiarias para su utilización durante talleres y mingas comunitarias, contribuyendo además a reducir el uso de materiales desechables. 100 % de ejecución.	
-------------------------------	--	---	--