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1. Presentacion

El presente informe técnico de avance presenta los principales resultados alcanzados entre diciembre
de 2025 y abril de 2026 por el subproyecto “Fortalecimiento de las cadenas de valor sostenibles de los
Productos Forestales No Maderables (PFNM) para promover la gobernanza ambiental, cultural y social de
las comunidades de la cuenca del rio Putumayo-I¢ca en Colombia y Ecuador”, implementado por Conexién
Colombia, en alianza con la Fundacién Ecuatoriana Populorum Progressio (FEPP) para las acciones
desarrolladas en Ecuador, en el marco del Proyecto Manejo Integrado de la Cuenca del Rio Putumayo-I¢3,
financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) e implementado por Wildlife Conservation
Society (WCS).

Durante el periodo reportado, se avanzo en el fortalecimiento de las cadenas de valor de cacay (inchi),
canangucha (aguaje), miel de abejas nativas sin aguijon, asai y camu camu, beneficiando a 60 familias
vinculadas a ASOMUJER, 19 unidades productivas de MELIPQ integradas por 29 asociados y asociadas, y
43 familias indigenas de las comunidades Tacé y Upiritu Kankhe en Ecuador.

Entre los principales resultados alcanzados se destacan:

e Caracterizacion socioeconémica y productiva de 40 familias de ASOMUJER (pendiente 20
familias), el 100 % de las 19 unidades productivas de MELIPO y 43 familias indigenas en Ecuador,
generando informacion clave para orientar el fortalecimiento de las cadenas de valor.

e Formulacion de dos planes de fortalecimiento organizativo y socioempresarial para ASOMUJER
y MELIPQ), construccion de tres guias de manejo sostenible para las cadenas de cacay,
canangucha y meliponicultura y desarrollo de procesos de asistencia técnica y Escuelas de
Campo.

e En la cadena de cacay, mejora aproximada del 37 % en la calidad de la almendra entregada a
Bioingredientes Amazonicos S.A.S., incremento del 83 % en el volumen de compra de la empresa
aliada y aumento del 50 % en la base de recolectores vinculados a la cadena, evidenciando
avances en calidad, inclusion productiva y fortalecimiento comercial.

e En la cadena de meliponicultura, fortalecimiento de las practicas de manejo y registro de
aproximadamente 55 nuevas colonias de abejas nativas sin aguijon.

e Avances en las cadenas de asai y camu camu mediante procesos de caracterizacion comunitaria,
georreferenciacion de individuaos de asai y de areas de aprovechamiento y construccion
participativa de planes de manejo con comunidades indigenas de Ecuador.

e C(Caracterizacion de aproximadamente 380 hectareas vinculadas a las unidades productivas, de
las cuales el 51 % corresponde a bosques y areas de conservacion, fortaleciendo la planificacion
territorial y la conectividad ecosistémica.

e Articulacion con 48 actores estratégicos entre ellos Corpoamazonia, SENA, AGROSAVIA, Instituto
SINCHI, Camara de Comercio del Putumayo, Bioingredientes Amazénicos S.A.S., gobiernos
locales y organizaciones comunitarias, para fortalecer procesos de investigacion, formacion
técnica, innovacion, comercializacion, formalizacion y gobernanza de las cadenas de valor
priorizadas.
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Las acciones desarrolladas permitieron fortalecer las capacidades organizativas, productivas y
comerciales de las organizaciones y comunidades participantes, asi como avanzar en la construccion de
herramientas de monitoreo comunitario productivo y de biodiversidad, trazabilidad y planificacion
territorial para las cadenas de valor apoyadas. Asimismo, se promovio la articulacién con actores
estratégicos como Corpoamazonia, Bioingredientes Amazénicos, SENA, AGROSAVIA, Instituto SINCHI,
camaras de comercio y gobiernos

locales, generando oportunidades para la innovacion, la agregacion de valor y el acceso a mercados
especializados.

En Ecuador, el subproyecto avanzo en el fortalecimiento de capacidades de las comunidades indigenas
Tacé (Kichwa) y Upiritu Kankhe (Cofan) mediante procesos de caracterizacion, cartografia participativa,
georreferenciacion de areas de aprovechamiento, identificacion de especies priorizadas y construccion
participativa de planes de manejo para asai y camu camu. Estos procesos han permitido integrar
conocimientos tradicionales y herramientas técnicas para la planificacion del uso sostenible de los
recursos del bosque, contribuyendo al fortalecimiento de las cadenas de valor y la conservacion de
ecosistemas estratégicos de la cuenca Putumayo-I¢a.

De manera transversal, la implementacion incorpord las metodologias BioSaberes y Género y
Biodiversidad, asi como los enfoques de interculturalidad, gobernanza ambiental y los Estandares
Ambientales y Sociales (EAS). Se destaca la amplia participacion de mujeres en las organizaciones y
comunidades vinculadas al subproyecto, fortaleciendo su papel enla toma de decisiones, la conservacion
dela biodiversidady el desarrollo de iniciativas productivas basadas en los PFNM. Asimismo, se promovioé
la aplicacion del Plan de Pueblos Indigenas (PPI), fortaleciendo la participacion comunitaria, la gestion de
riesgos y los mecanismos de dialogo y atencion de quejas y reclamos.

Finalmente, el informe recoge los avances alcanzados en relacion con los objetivos, resultados e
indicadores del subproyecto, asi como los principales aprendizajes, desafios y oportunidades
identificados durante su implementacion, contribuyendo al desarrollo de modelos de bioeconomia que
articulan conservacion, gobernanza territorial y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad
amazonica.

cuencaputumayoica.com

~e
Secretaria do i AMAZON&S \
SECTE 3 U (1] Ministerio del Ambiente - TR
Meio Ambiente  ©& " immoremes Agua y Transicién Ecolégica @ PERU | Ministerio
TRABALHO GUE TRANSFORMA del Ambiente



Cuenca Financiado por: Implementado por: Ejecutado por: Enalianza con:
Putumayo

Ica

global Wildlife
environment @ GRUPO BANCO MUNDIAL Conservation
facility Society

gef

2. Contexto del subproyecto

Las acciones del subproyecto se desarrollan en la cuenca binacional del rio Putumayo-Iga, un corredor
estratégico para la conservacion de la biodiversidad amazonica, la conectividad ecosistémicay la gestion
sostenible de los recursos naturales entre Colombia y Ecuador. Este territorio integra ecosistemas de
alta importancia ambiental y comunidades que mantienen una estrecha relacion con los bosques y los
Productos Forestales No Maderables (PFNM), constituyéndose en un escenario clave para promover
modelos de bioeconomia y gobernanza ambiental.

Imagen 1. Mapa ubicacion de comunidades y organizaciones participantes.

Territorios de participantes
Proyecto Manejo Integrado
de la cuenca Putumayo-lca

Leyenda

Asociacion de Mujeres
de Frutos Amazonicos

Asociacion Meliponas del Sur

Territorios Colectivos
Comunidad Cofan

Territorios Colectivos
Comunidad Tace

@nexion

5 w5 w0
km

1:180.000

Fuente: Conexion Colombia

Los diagndsticos realizados durante la fase inicial del subproyecto evidenciaron que los PFNM forman
parte integral de los sistemas de vida de las comunidades participantes y representan una oportunidad
para diversificar ingresos, fortalecer la sequridad alimentaria y contribuir a la conservacion de los
ecosistemas amazonicos. Asimismo, permitieron identificar el potencial de cadenas de valor asociadas
a especies amazonicas con posibilidades de generar beneficios econémicos, sociales y ambientales para
las comunidades vinculadas al proyecto.

No obstante, a traves de los diagnosticos también identificaron desafios relacionados con los procesos
de cosecha y poscosecha, transformacion, agregacion de valor, comercializacién, acceso a mercados,
fortalecimiento organizativo y logistica de transporte. Adicionalmente, se evidenciaron oportunidades
para fortalecer la articulacion entre los diferentes actores de las cadenas de valor, mejorar la
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planificacion del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y promover mecanismos de
gobernanza que contribuyan a la conservacion de los ecosistemas que sustentan estas actividades
productivas.

La intervencion se implementa en el departamento de Putumayo (Colombia)y la provincia de Sucumbios
(Ecuador), vinculando organizaciones comunitarias, comunidades indigenas y actores del sector privado
alrededor de cinco cadenas de valor priorizadas: cacay (inchi), canangucha, miel de abejas nativas sin
aguijén, camu camu y asai.

En Colombia, el subproyecto trabaja con la Asociacion de Mujeres Frutos Amazonicos de Colombia
(ASOMUJER), ubicada en Villagarzon, y la Asociacion Meliponas del Sur (MELIPQ), con presencia en Puerto
Asis y Puerto Caicedo. ASOMUJER integra a 60 asociados y asociadas (36 son mujeres y 24 hombres), de
los cuales 50 participan en la cadena de valor del cacay (inchi)y 10 en la cadena de valor de la canangucha
0 aquaje, destacandose la participacion y liderazgo de las mujeres en los procesos de recoleccion,
transformacion y comercializacion. Un aspecto relevante es que aproximadamente el 90 % de los arboles
aprovechados para estas cadenas de valor se encuentran en condiciones silvestres dentro de areas de
bosque, lo que evidencia la estrecha relacion entre el aprovechamiento sostenible de los PFNM y la
conservacion de los ecosistemas amazonicos.

Por su parte, MELIPO estd conformada por 29 asociados y asociadas (16 mujeres y 13 hombres),
organizados en 19 unidades productivas de meliponicultura, que involucran a familias dedicadas al
manejo sostenible de abejas nativas sin aguijon y a la produccion de miel y sus derivados.

En Ecuador, las acciones se desarrollan en alianza con la Fundacién Ecuatoriana Populorum Progressio
(FEPP), mediante el acompafnamiento a las comunidades indigenas Upiritu Kankhe, perteneciente al
pueblo Ai Cofan, y Tacé, perteneciente al pueblo Kichwa, ambas ubicadas en la provincia de Sucumbios.
La implementacion en este pais inicio en enero de 2026, una vez culminado el proceso de seleccion
directa de FEPP, realizado conforme a los procedimientos establecidos por el Banco Mundial para este
tipo de contrataciones. Estas comunidades agrupan 43 familias recolectoras y transformadoras de
Productos Forestales No Maderables, equivalentes a 234 personas (118 mujeres y 116 hombres), vinculadas
principalmente a las cadenas de valor del camu camu y el asai. Estas especies constituyen una fuente
importante de alimentacion, generacion de ingresos y conservacion de los ecosistemas amazonicos,
ademas de formar parte de los conocimientos y practicas tradicionales de las comunidades indigenas
participantes.

Tabla 1. Organizaciones, comunidades y cadenas de valor priorizadas

Organizacion

Comunidad Participantes Cadena de valor priorizada

ASOMUJER 60 asociados/as (50 cacay y 10 .

(Villagarzon) canangucha) Cacay (Inchi)y Canangucha

Colombia MELIPO (Puerto Asis y | 29 asociados/as organizados . . . .

Puerto Caicedo) en 19 unidades productivas Miel de abejas nativas sin aguijon
. . Transformacion y

Bioingredientes Empresa aliada comercializaciéon de caca

Amazénicos S.A.S. P .y

canangucha
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Ecuador Uplr,ltu Kankhe (A 19 familias (103 personas) Camu camu y Asai
Coféan)
Tacé (Kichwa) 24 familias (130 personas) Camu camu y Asai

* Corresponde al total de familias y personas vinculadas en ambas comunidades

En ambos paises, el subproyecto promueve una estrategia integral que articula el fortalecimiento de
capacidades organizativas y comunitarias, la planificacion para el uso y aprovechamiento sostenible de
los PFNM y el fortalecimiento de las cadenas de valor mediante procesos de innovacion, agregacion de
valor y acceso a mercados. Esta aproximacidon busca generar beneficios economicos para las
comunidades participantes, al tiempo que contribuye a la conservacion de los bosques amazonicos y al
fortalecimiento de la conectividad ecosistémica en la cuenca del rio Putumayo-I¢a.

Asimismo, promueve la articulacion entre organizaciones comunitarias, comunidades indigenas,
entidades publicas, organizaciones de cooperacion y actores del sector privado para fortalecer los
diferentes eslabones de las cadenas de valor priorizadas y generar condiciones que favorezcan la
sostenibilidad ambiental, social y econémica de los territorios participantes.

De manera transversal, la intervencion incorpora los enfoques de género, biodiversidad,
interculturalidad y gobernanza ambiental, reconociendo el papel fundamental de las mujeres, los
jovenes, las familias recolectoras y las autoridades tradicionales en la gestion sostenible de los recursos
naturales. Para ello, el subproyecto implementa la metodologia de Género denomina EmpoderA:
metodologia para negocios rurales incluyentes y cadenas de valor con enfoque de género y la
metodologia de biodiversidad denominada Bio-saberes de Conexion Colombia, orientada a promover
la participacion equitativa de mujeres y hombres, el reconocimiento de sus aportes en las cadenas de
valor y la integracion de la conservacion de la biodiversidad como elemento central para el
fortalecimiento de los medios de vida.

De igual manera, la intervencidn se desarrolla en coherencia con los Estandares Ambientales y Sociales
(EAS) del Banco Mundial y con los lineamientos del Plan de Pueblos Indigenas (PPI) presentados en el
subproyecto y aprobados por el Banco Mundial, promoviendo la participacién efectiva de las
comunidades, la gestion adecuada de riesgos ambientales y sociales, el respeto por los conocimientos
tradicionales y el fortalecimiento de la gobernanza territorial. Asimismo, se promueve la articulacion
entre organizaciones comunitarias, comunidades indigenas, entidades publicas, organizaciones de
cooperaciony actores del sector privado para fortalecer los diferentes eslabones de las cadenas de valor
priorizadas y generar condiciones que favorezcan la sostenibilidad ambiental, social y econémica de los
territorios participantes.
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3. Descripcion del subproyecto y marco de resultados
El subproyecto tiene como proposito contribuir a la conservacion de los bosques, mejorar la conectividad
ecosistémica y fortalecer los medios de vida de las comunidades indigenas y campesinas de la cuenca
del rio Putumayo-I¢a, mediante el desarrollo de cadenas de valor sostenibles de Productos Forestales No
Maderables (PFNM), promoviendo su uso planificado, aprovechamiento sostenible, transformacion y
acceso a mercados de mayor valor.

Para alcanzar este proposito, la intervencion se estructura alrededor de tres objetivos especificos
complementarios:

Objetivo especifico 1. Fortalecer las capacidades productivas, organizativas y comunitarias para el
manejo sostenible de los Productos Forestales No Maderables.

Objetivo especifico 2. Gestionar la planificacion del uso y aprovechamiento de los Productos Forestales
No Maderables para contribuir a la conectividad ecosistémica y la gobernanza territorial.

Objetivo especifico 3. Fortalecer las cadenas de valor de los Productos Forestales No Maderables
mediante procesos de innovacidn, agregacion de valor y articulacion con mercados.

Durante el periodo reportado (diciembre 2025y abril 2026), las actividades implementadas contribuyeron
al cumplimiento progresivo de estos objetivos, generando avances en el fortalecimiento organizativo, la
planificacion territorial, el aprovechamiento sostenible de los PFNM y el fortalecimiento de las cadenas
de valor priorizadas en Colombia y Ecuador.

Tabla 2. Marco de resultados e indicadores del subproyecto

Conapoyo de:
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Social =/0/0]

Avance Total,
Objetivo Indicador Meta total Colombia Ecuador a\;z;n;: ¢
(]
Objetivo 1. NUumero de diagndsticos | 2 diagnosticos | 2 diagndsticos | 1  diagnostico 100 %
Fortalecer productivos y (ASOMUJER y | con
capacidades organizativos elaborados MELIPO) comunidades
productivas, con enfoque de género y indigenas
organizativasy participacion juvenil
comunitarias en
el manejo Numero‘ fie planes de | 2 plaqes en | 2 planes | N/A 100 %
sostenible de los fortalecimiento . Colombia formulados
PENM T9rmulados con mujeres y
jovenes
% de organizaciones que | 100 % (2 |100 % de | N/A 50 %
implementan  acciones | comunidades organizaciones
priorizadas en sus planes | en Colombia) en
implementacioé
n (2
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Numero de comunidades | 4 comunidades | 2 comunidades | 2 comunidades 50 %
capacitadas e en en
implementando  buenas implementacié | fortalecimiento
practicas n inicial
Numero de comunidades | 1comunidad 1 comunidad | N/A 60 %
acompanadas en acompanada
meliponicultura sostenible en
(implementacié
n)
NUmero de organizaciones | 2 2 N/A 30 %
que reciben equipos Yy | organizaciones | organizaciones
herramientas en proceso
Numero de intercambios | 1intercambio 1 intercambio | N/A 100 %
realizados / participantes realizado
Objetivo N° de acuerdos de 2 acuerdos 2 acuerdos con | 2 acuerdos con 100 %
especifico 2 planificacion concertados | firmados con organizaciones | comunidades
. entre comunidades y comunidades (1 | de base indigenas
Gest'pnar'lg actores locales en Colombia, 1 | (MELIPOy (Upiritu Kankhe
planificacion del en Ecuador) ASOMUJER) y Tacé)
usoy
aprovechamient | N°de mapas de 2 mapas de Mapas de Procesos de 80 %
o delos PFNM zonificacion elaboradosy | zonificacion zonificacion georreferencia
parala validados validados por elaborados ciony
conectividad comunidades recorridos
ecosistémica territoriales en
avance
N° de protocolos y planes | 5 protocolos 3 quias de 0 avance en 60 %
de manejo elaborados (minimo 2 en manejo construccion
participativamente Ecuadory 3en | construidas participativa
Colombia) participativam | de planes de
ente con manejo para
ASOMUJERYy asaiy camu
MELIPO camu
N° de protocolos 3 protocolos de | Avance en N/A 40 %
comunitarios de monitoreo construccion
monitoreo implementados | aplicados por participativa
comunidades de protocolos
campesinas de monitoreo
para
meliponicultur
ay cacay
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N° de intercambios Tintercambio Actividad Actividad 0%
binacionales realizados / binacional / 30 | pendiente pendiente
participantes participantes
Actividad Actividad
pendiente pendiente
debido a debido a
restricciones restricciones
de movilidad de movilidad
asociadas al asociadas al
cierre temporal | cierre temporal
de frontera de frontera
entre Colombia | entre Colombia
y Ecuador. y Ecuador.
N° de viveros establecidos | 1vivero N/A Avance en 30 %
y operando con especies comunitario planificacion e
nativas de PFNM establecido implementacio
con minimo 5 n del vivero
especies comunitario
nativas
Objetivo N° de actores Minimo 30 40 Actores 8 Actores 86 %
especifico 3 identificados y actores identificadosy | identificadosy
clasificados por eslabony | mapeados clasificados clasificados
Fortalecer las territorio (productores,
cadenas de valor acopiadores,
de'PFNM, Qesde transformador
lainnovaciony es, aliados)
desarrollo
N° de estrategias 1estrategiapor | En Espacios de 50 %
concertadas con actores cadena construccion articulaciony
clave priorizada participativa didlogo con
(minimo 3 de estrategias | actores
estrategias) para cadenas vinculados a
de cacay, asaiy camu
cananguchay | camu
meliponicultur
a
N° de productos 1producto Construccion N/A 10 %
mejorados o innovadores | innovador de TDR para
disenados con actores desarrollado/ | contratacion
locales 3 mejoras de de consultoria
calidad
documentadas
N° de guias de trazabilidad | 1guia de Avance en N/A 50 %
elaboradas y validadas trazabilidad diseno de
para productos para cacay, herramientas
priorizados aguaje y miel de monitoreo y
trazabilidad
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priorizados
N° de contactos Minimo 2 Participacion N/A 80 %
comercialesy oportunidades | en espacios
oportunidades registradas | de alianzas o comercialesy
contactos articulacion
documentados | con actores de
mercado
Plan de marketing digital | 1plan de Construccion N/A 20 %
implementado y marketing de TDR para
publicaciones activas en ejecutado/ 2 contratacion
canales digitales publicaciones | de consultoria
digitales en
redes, web o
marketplaces
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4. Avances en la implementacion del subproyecto
Previo al desarrollo de las actividades de fortalecimiento previstas en el subproyecto, se adelantaron
procesos de concertacion y coordinacion con las organizaciones, comunidades y aliados territoriales
vinculados a la intervencion. Estos espacios permitieron socializar los objetivos, alcances y mecanismos
de implementacion del proyecto, construir acuerdos de trabajo con las comunidades participantes y
definir las rutas de articulacion institucional necesarias para el desarrollo de las actividades en Colombia
y Ecuador.

De manera complementaria, durante esta fase se continué con la implementacion de los instrumentos de
gestion ambiental y social requeridos por el proyecto, incluyendo los Planes de Pueblos Indigenas (PPI)y
los lineamientos asociados a los Estandares Ambientales y Sociales (EAS) del Banco Mundial. Estos
instrumentos, cuya formulacion, validacion y aprobacion fueron reportadas en el primer informe de
avance presentado a WCS, fueron revisados y aprobados por Wildlife Conservation Society (WCS) y el
Banco Mundial, constituyéndose en referentes fundamentales para orientar la implementacion del
subproyecto bajo criterios de participacion, inclusion, gestion de riesgos ambientales y sociales, y
respeto por los derechos, la cultura y los conocimientos tradicionales de las comunidades indigenas y
rurales participantes.

Asimismo, en las diferentes actividades se tuvo en cuenta la Metodologia de Género y Biodiversidad de
Conexion Colombia, promoviendo la participacion activa de mujeres, hombres, jovenes y autoridades
tradicionales en los procesos de diagnostico, planificacion y fortalecimiento de capacidades. Este
enfoque permitio integrar consideraciones relacionadas con la equidad, la conservacion de la
biodiversidad y el fortalecimiento de los medios de vida dentro de las diferentes acciones implementadas
por el subproyecto.

Si bien la implementacion territorial requirio la conformacion progresiva de equipos técnicos y el
cumplimiento de procedimientos administrativos y de contratacion establecidos por el Banco Mundial,
las actividades previstas lograron desarrollarse de manera satisfactoria gracias a la articulacion entre
organizaciones, comunidades, aliados locales y equipos técnicos.

Durante el periodo reportado también se presentaron ajustes operativos propios de la dinamica de trabajo
en territorio, incluyendo cambios en algunos integrantes del equipo técnico de Conexion Colombia
conforme a los procedimientos de adquisiciones. No obstante, mediante procesos de coordinacion,
transferencia de capacidades y seguimiento permanente, se logré dar continuidad a las actividades
programadas, manteniendo el cumplimiento de los objetivos y resultados previstos para esta fase de
implementacion.

4.1. Objetivo 1. Fortalecer capacidades productivas, organizativas y comunitarias en
el manejo sostenible de los PFNM
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411, Indicador 1. Numero de diagnosticos productivos y organizativos elaborados con
enfoque de género y participacion juvenil en comunidades priorizadas

e Estado de avance

Se ha logrado cumplir al 100 % del indicador, correspondiente a la culminacion y validacion de los
diagnosticos productivos y organizativos en Colombia y Ecuador. En Colombia, los diagnésticos de las
organizaciones ASOMUJER y MELIPO fueron desarrollados y reportados en el primer informe de avance
presentado a WCS, constituyéndose en la base para la formulacion de los planes de fortalecimiento
organizativo y empresarial. En Ecuador, los diagndsticos comunitarios y organizativos de las
comunidades Tacé y Upiritu Kankhe fueron desarrollados a partir de enero de 2026, una vez iniciadas las
actividades de implementacion por parte de la Fundacion Ecuatoriana Populorum Progressio (FEPP). En
conjunto, estos procesos permitieron generar informacion estratégica para orientar las acciones de
fortalecimiento organizativo, asistencia técnica, agregacion de valor y consolidacién de las cadenas de
valor priorizadas en ambos paises (Ver Anexo 1. Diagndsticos productivos y organizativos).

e Desarrollo del proceso

Imagen 2. Procesos de diagnostico participativo.

Fuente Conexion Colombia

Los diagndsticos fueron desarrollados mediante metodologias participativas que involucran a
organizaciones, comunidades, mujeres, jovenes y autoridades tradicionales, incorporando herramientas
de la Metodologia de Género y Biodiversidad de Conexion Colombia para analizar aspectos relacionados
con la participacion, el acceso a recursos productivos, la toma de decisiones y el fortalecimiento de
capacidades en las cadenas de valor priorizadas. Asimismo, en Ecuador el proceso se desarrollé bajo los
lineamientos del Plan de Pueblos Indigenas (PPI), incorporando mecanismos de participacion
culturalmente pertinentes y respetuosos de las estructuras propias de gobernanza comunitaria.
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En Colombia, el proceso se enfoct en profundizar el andlisis organizativo y empresarial de asociaciones
vinculadas principalmente a las cadenas de canangucha/aguaje y meliponicultura, mediante la
contratacion de una consultoria especializada en fortalecimiento organizacional. A través de talleres
participativos, espacios de socializacion y validacién comunitaria, recorridos territoriales y ejercicios de
analisis organizativo, se logré actualizar informacion relacionada con capacidades productivas,
estructura organizativa, mecanismos de gobernanza interna, niveles de articulacion comercial y
oportunidades de fortalecimiento asociativo.

e Principales hallazgos
ASOMUJER - Cadena de valor del cacay y la canangucha

Los diagnosticos evidenciaron que ASOMUJER ha venido desarrollando procesos de aprovechamiento y
comercializacion de productos derivados del cacay y la canangucha, con avances mas notorios en la
cadena de valor del cacay. La articulacion establecida con Bioingredientes Amazonicos S.A.S. ha
generado oportunidades para fortalecer aspectos relacionados con el abastecimiento, la agregacion de
valor y el relacionamiento comercial. En contraste, la cadena de valor de la canangucha presenta un
menor nivel de desarrollo, identificando oportunidades para fortalecer procesos de recoleccion,
transformacion, desarrollo de productos y articulacion comercial. Asimismo, se identificaron
oportunidades de mejora relacionadas con la gobernanza organizativa, la gestion administrativa, la
planificacion empresarial y la comercializacion colectiva.

MELIPO - Cadena de valor de miel de abejas nativas sin aguijon

Los diagnosticos evidenciaron una sélida base de conocimientos y experiencia en el manejo sostenible
de abejas nativas sin aguijon y un importante compromiso de las familias asociadas con la conservacion
de los ecosistemas. No obstante, se identifico la necesidad de fortalecer aspectos de cosecha y
poscosecha, organizativos, administrativos, empresariales y comerciales que permitan consolidar la
asociacion, promover la inclusion de jovenes, mejorar la agregacion de valor de sus productos y ampliar
las oportunidades de acceso a mercados.

Comunidades Tacé y Upiritu Kankhe - Cadenas de valor de camu camu y asai

Los diagnésticos permitieron reconocer el amplio conocimiento tradicional asociado al manejo del
bosque y de los PFNM, asi como el potencial existente para fortalecer las cadenas de valor del asai y el
camu camu. De igual manera, se identificaron oportunidades para fortalecer la multiplicacion de material
vegetal, capacidades organizativas, procesos de cosecha y poscosecha, transformacion, agregacion de
valor y acceso a mercados locales, buscando generar mayores beneficios para las familias participantes.
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Imagen 3. mapa tematico Comunidades Kofan
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Fuente Equipo FEPP Fcuador
e Caracterizacion familias y comunidades participantes

En Colombia, se ha logrado la caracterizacion del 100 % de las 19 unidades productivas de MELIPO,
integradas por 29 asociados y asociadas (16 mujeres y 13 hombres) y aproximadamente 65 personas
pertenecientes a los nucleos familiares vinculados a la organizacion. Asimismo, se ha avanzado en la
caracterizacion de alrededor de 40 familias recolectoras de las 60 vinculadas a ASOMUJER (36 mujeres y
24 hombres), ubicadas en diferentes veredas del municipio de Villagarzon. En Ecuador, los diagnésticos
comunitarios permitieron caracterizar a 43 familias de las comunidades indigenas Tacé y Upiritu Kankhe,
equivalentes a 234 personas (118 mujeres y 116 hombres). Este proceso permitié comprender las
condiciones productivas, organizativas, sociales y ambientales de los actores vinculados al subproyecto,
asi como identificar fortalezas, brechas y oportunidades de fortalecimiento que orientan las acciones de
asistencia técnica, fortalecimiento organizativo y desarrollo de las cadenas de valor priorizadas.

Es importante precisar que el proceso de caracterizacion de las familias vinculadas a ASOMUJER
continta en desarrollo. Esta situacién responde, por una parte, al cambio de promotor derivado de la
renuncia por motivos de salud de la persona inicialmente contratada, lo que requirié adelantar un nuevo
proceso de contratacién conforme a los procedimientos establecidos por el Banco Mundial. Por otra
parte, la dispersion geografica de las familias en diferentes veredas del municipio de Villagarzén ha
representado desafios para el acceso a los predios y el desarrollo de las visitas de campo. No obstante,
se prevé completar la caracterizacion durante el siguiente periodo de ejecucion.
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Imagen 4. Proceso de caracterizacion

Fuente: Conexion Colombia

Principales resultados de la caracterizacion:
a. ASOMUJER - Cadena de valor del cacay y la canangucha
Aspectos organizativos y sociodemograficos:

v Organizacion integrada por 60 asociados y asociadas vinculados principalmente a las cadenas de valor
del cacay y la canangucha.

v Aproximadamente el 90 % de las familias caracterizadas registra ingresos mensuales inferiores a
$1.000.000, evidenciando la importancia de fortalecer alternativas econdmicas sostenibles.

v EI80 % de los participantes cuenta con educacion primaria como maximo nivel educativo alcanzado,
lo que resalta la necesidad de fortalecer procesos de capacitacion técnica, empresarial y comercial.

v La caracterizacion evidencié una amplia participacion de las mujeres en actividades de recoleccion,
seleccion, manejo poscosecha y procesos organizativos asociados a las cadenas de valor. Asimismo, se
identifico su participacion en espacios de toma de decisiones y liderazgo comunitario, asi como
oportunidades para fortalecer sus capacidades empresariales, comerciales y organizativas.

Aspectos productivos y comerciales:

v Se identificaron 707 arboles de cacay, de los cuales 96 se encuentran en produccion, reflejando un
importante potencial de crecimiento productivo de la cadena.

v Se evidencié una oportunidad de fortalecimiento a partir de la articulacién comercial existente con
Bioingredientes Amazonicos S.A.S., asi como la necesidad de mejorar procesos de cosecha, poscosecha,
secado, transporte y agregacion de valor.

v La caracterizacion evidencié una amplia participacion de las mujeres en las actividades productivas y
organizativas de las cadenas de valor de cacay y canangucha, asi como oportunidades para fortalecer su
liderazgo, participacion en la toma de decisiones y capacidades empresariales y comerciales.

Aspectos ambientales:

v La actividad productiva se desarrolla en territorios con alta riqueza ambiental, caracterizados por la
presencia de bosques, fuentes hidricas y especies nativas que sustentan iniciativas de bioeconomia y
conservacion de la Amazonia.

b. MELIPO - Cadena de valor de miel de abejas nativas sin aguijon
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Aspectos organizativos y sociodemograficos:

v Organizacion conformada por 29 asociados y asociadas, organizados en 19 unidades productivas de
meliponicultura.

v Las unidades productivas integran aproximadamente 65 personas y cuentan con experiencia en el
manejo sostenible de abejas nativas sin aguijon.

v La caracterizacion evidenci6 oportunidades para fortalecer la gestion organizativa, el liderazgo, la
participacion de las mujeres en espacios de decision y la vinculacion de jovenes a los procesos
productivos y asociativos.

Aspectos productivos y comerciales:

v Los meliponarios presentan en promedio cerca de 22 colmenas por unidad productivay una produccién
aproximada de 32 litros de miel por ano, evidenciando el potencial de esta actividad como alternativa de
generacion de ingresos.

v Se identificé una sdlida base de conocimientos técnicos en meliponicultura y oportunidades de
fortalecimiento relacionadas con la planificacion empresarial, los registros productivos, la agregacion de
valor y la comercializacion de la miel y sus derivados.

Aspectos ambientales:

v La actividad se desarrolla en territorios con alta cobertura boscosa, donde las abejas nativas sin
aguijon desempenan un papel fundamental en los procesos de polinizacion y conservacion de la
biodiversidad amazdnica.

c. Comunidades Tacé y Upiritu Kankhe - Cadenas de valor de asai y camu camu

Aspectos organizativos y sociodemograficos:

v Participan 43 familias (234 personas) pertenecientes a los pueblos Kichwa y A'i Cofan de la provincia
de Sucumbios.

v La participacion de mujeres, jovenes y autoridades comunitarias constituye una fortaleza para los
procesos de gobernanza, gestion territorial y manejo sostenible de los recursos naturales.

v Se identificaron oportunidades para fortalecer las capacidades organizativas, la planificacion
comunitariay la participacion de mujeres y jovenes en el desarrollo de las cadenas de valor priorizadas.

Aspectos productivos y comerciales:

v Seidentificé un amplio conocimiento ancestral sobre el aprovechamiento de Productos Forestales No
Maderables, especialmente del asai y el camu camu, especies con potencial para la alimentacion, la
generacion de ingresos y el fortalecimiento de iniciativas de bioeconomia.

v Las principales oportunidades de fortalecimiento estan relacionadas con los procesos de cosecha y
poscosecha, transformacion, agregacion de valor y acceso a mercados.
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Aspectos ambientales:

v Los diagndsticos evidenciaron una estrecha relacion entre los medios de vida de las comunidades y el
manejo tradicional de los bosques amazdnicos, resaltando la importancia de la conservacion de los
ecosistemas para la sostenibilidad de las cadenas de valor de asaiy camu camu.

e Contribuciones al fortalecimiento de cadenas de valor

Los resultados obtenidos mediante los procesos de diagnostico y caracterizacion permitieron establecer
la linea base del subproyecto y orientar la formulacién de los planes de fortalecimiento organizativo,
comunitario y empresarial para cada una de las organizaciones y comunidades participantes. En efecto,
los instrumentos constituyen la hoja de ruta para las acciones de fortalecimiento de capacidades,
planificacion territorial y desarrollo de cadenas de valor que se implementan en las siguientes fases del
subproyecto.

Medios de Verificacion:
Anexo 1. Diagndstico productivo y organizacional

> Anexo 1.1Diagndstico Melipo
> Anexol.2 Diagnostico Asomujer
> Anexo 1.3 Diagnostico Ecuador
> Anexo 1.4 Caracterizaciones

4.1.2. Indicador 2. N2 de planes de fortalecimiento formulados con mujeres y jovenes
e Estado de avance

En este indicador se cumplié al 100 %, correspondiente a la formulacion, socializacion y validacion
participativa de los planes de fortalecimiento organizativo y socioempresarial de ASOMUJER y MELIPO,
construidos a partir de los diagnosticos productivos y organizativos realizados previamente. Es
importante precisar que este indicador aplica exclusivamente a las organizaciones participantes en
Colombia, dado que para las comunidades indigenas vinculadas en Ecuador el proceso de planificacion
se desarrolla mediante los planes de manejo y aprovechamiento sostenible de PFNM contemplados en el
Objetivo 2. (Ver Anexo 2. Planes de fortalecimiento organizativo y socioempresarial).

e Desarrollo del proceso

Los planes de fortalecimiento fueron construidos mediante espacios participativos con asociados y
asociadas, lideres organizativos, equipos técnicos y actores vinculados a las cadenas de valor
priorizadas. Su formulacién incorpord los resultados de los diagndsticos organizativos y productivos, asi
como herramientas de la Metodologia de Género y Biodiversidad de Conexidon Colombia, permitiendo
identificar las principales brechas organizativas, empresariales, comerciales y productivas de cada
organizacion.

Imagen 5. Reuniones de planeacion y fortalecimiento organizacional
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Fuente: Conexion Colombia

De igual manera y reconociendo toda su relevancia  , el proceso incluy¢ la revision de los marcos
normativos y regulatorios aplicables a las cadenas de valor priorizadas, incorporando lineamientos
relacionados con el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales definidos
por Corpoamazonia, requisitos y normativas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), asi como otros
instrumentos nacionales asociados a la trazabilidad, formalizacidn, transformacion y comercializacion
de productos derivados de la biodiversidad amazonica. Esta revisién permitid identificar oportunidades
y desafios para avanzar en procesos de fortalecimiento empresarial y acceso a mercados.

Imagen 6. Reuniones con instituciones como Corpomazonia
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Fuente: Conexion Colombia

Asimismo, se analizaron oportunidades de articulacion con actores estratégicos presentes en el
territorio, identificando posibles sinergias con entidades como el SENA, AGROSAVIA, las Camaras de
Comercio, autoridades ambientales - CORPOAMAZONIA, gobiernos locales y otros actores vinculados al
fortalecimiento productivo, la innovacién, la formacion técnica y empresarial, la agregacion de valor y la
comercializacion. Los resultados de este andlisis fueron incorporados dentro de las lineas de
fortalecimiento definidas para cada organizacion.

e Principales resultados

ASOMUJER - Cadena de valor del cacay y la canangucha
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Con ASOMUJER se formulé un plan de fortalecimiento orientado a consolidar las capacidades
organizativas, operativas y empresariales de la asociacion, fortaleciendo su participacion dentro de las
cadenas de valor del cacay y la canangucha. El plan reconoce que la organizacién cuenta con una base
social liderada principalmente por mujeres rurales, una relacion comercial con Bioingredientes
Amazonicos S.A.S. y experiencia en el aprovechamiento sostenible de PFNM; sin embargo, también
identifica la necesidad de fortalecer capacidades que permitan incrementar progresivamente su
participacion en procesos de mayor valor agregado dentro de la cadena.

Las acciones priorizadas se estructuraron alrededor de cinco componentes estratégicos:

v Fortalecimiento operativo y de trazabilidad, orientado a mejorar los procesos de cosecha,
poscosecha, registros productivos y organizacion de la oferta.

v Fortalecimiento administrativo y organizativo, enfocado en la gobernanza, la planificacion
estratégicay la gestion interna de la asociacion.

v Fortalecimiento comercial, mediante el mejoramiento de herramientas de mercado, articulacion
con compradores y consolidacion de oportunidades comerciales.

v Fortalecimiento contable y financiero, para mejorar la sostenibilidad econdmica, los controles
administrativos y la gestion de recursos.

v Fortalecimiento de la asociatividad y sostenibilidad territorial, promoviendo el liderazgo de las
mujeres, la cohesion organizativa y el aprovechamiento sostenible de los PFNM amazonicos.

MELIPONAS DEL SUR-MELIPO - Cadena de valor de miel de abejas nativas sin aguijon

Con MELIPO se formulé un plan de fortalecimiento orientado a consolidar un modelo de negocio colectivo
alrededor de la meliponicultura, fortaleciendo las capacidades organizativas, administrativas,
comerciales y técnicas de la asociacion. El diagndstico evidencié que la organizacion cuenta con un
producto de alto valor diferencial y experiencia acumulada en el manejo de abejas nativas sin aguijon; sin
embargo, enfrenta limitaciones relacionadas con la formalizacidn, la comercializacion colectiva, la
gestion empresarial y la articulacién al mercado.

El plan prioriza acciones relacionadas con:

v Fortalecimiento  técnico-operativo, incluyendo trazabilidad, registros productivos,
estandarizacion de procesos y acompanamiento para avanzar en la formalizacion del
aprovechamiento sostenible de la miel de abejas nativas.

v Fortalecimiento administrativo, orientado a mejorar la estructura organizativa, la gobernanzay
la planificacion estratégica.

v Fortalecimiento comercial, enfocado en el desarrollo de capacidades de negociacion, mercadeo,
posicionamiento de producto y acceso a mercados.

v Fortalecimiento contable y financiero, para mejorar la sostenibilidad econdmica y la gestion de
recursos de la organizacion.

v Fortalecimiento de la asociatividad y sostenibilidad, promoviendo la participacion de los
asociados y asociadas, la construccion de acuerdos colectivos y la consolidacién de un modelo
organizativo de largo plazo.

e Contribucion al fortalecimiento de las cadenas de valor
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Los planes formulados constituyen instrumentos estratégicos para orientar las acciones de
fortalecimiento previstas para las cadenas de valor priorizadas por el subproyecto. En la cadena de valor
del cacay y la canangucha, el plan busca fortalecer las condiciones para incrementar la captura de valor
mediante mejoras en la organizacion de la oferta, la trazabilidad, la calidad, la agregacion de valor y la
articulacion comercial. Por su parte, en la cadena de valor de la miel de abejas nativas sin aguijon, el plan
orienta acciones para fortalecer los procesos productivos, la comercializacion, los registros productivos,
la agregacion de valor y la consolidacion de esquemas de mayor formalizacién y sostenibilidad
economica.

Adicionalmente, los planes permiten orientar la articulacion de las cadenas de valor con actores
institucionales, entidades de investigacion, formacion y apoyo empresarial, facilitando el acceso a
servicios de asistencia técnica, innovacion, formalizacion, desarrollo de productos y fortalecimiento
comercial. De esta manera, los planes no solo contribuyen al fortalecimiento de las organizaciones
participantes, sino también a la consolidacion de las cadenas de valor como estrategias de bioeconomia
y aprovechamiento sostenible de los Productos Forestales No Maderables en la Amazonia.

Medios de Verificacion
Anexo 2. Planes de fortalecimiento organizativo y socio empresarial

> Anexo 2.1Plan de fortalecimiento Asomujer
> Anexo 2.2 Plan de fortalecimiento Melipo

4.1.3. Indicador 3. % de organizaciones que implementan acciones priorizadas en sus
planes
e Estado de avance

Con corte al presente informe, el indicador presenta un avance acumulado del 50 %, correspondiente al
inicio de laimplementacion de los planes de fortalecimiento organizativo y socioempresarial construidos
con las organizaciones ASOMUJER y MELIPO. Las acciones desarrolladas han estado orientadas al
fortalecimiento de capacidades asociativas, organizacionales, productivas y comerciales, de acuerdo
con las prioridades identificadas durante los procesos de diagnostico y planificacion participativa.

e Desarrollo del proceso de fortalecimiento organizativo

Durante el periodo reportado se avanzo en acciones relacionadas con fortalecimiento organizativo,
asociatividad, sostenibilidad empresarial, fortalecimiento productivo y articulacion comercial. En este
marco, se realizaron visitas a unidades productivas de ambas organizaciones, permitiendo validar
capacidades instaladas, identificar oportunidades de mejora y promover el intercambio de
conocimientos entre los asociados.
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Imagen 7. Acompafnamiento socio empresarial a las organizaciones
Fuente Conexion Colombia

Con MELIPO se desarrollaron espacios de sensibilizacion orientados a fortalecer la comprension de la
cadena de valor de la meliponicultura, el potencial econémico de la actividad y la importancia de la
asociatividad para mejorar las condiciones de comercializacion de la miel y sus derivados. Los
participantes reflexionaron sobre la necesidad de consolidar una vision compartida de negocio,
fortalecer la gobernanza de la organizacion y avanzar hacia esquemas de comercializacién mas

estructurados.

Por su parte, con ASOMUJER se realizaron recorridos de campo para validar las capacidades productivas
de la cadena de valor del cacay, identificar oportunidades de fortalecimiento y reconocer activos
estratégicos para el crecimiento de la organizacion, entre ellos el vivero certificado administrado por uno
de los asociados, con potencial para fortalecer la disponibilidad futura de material vegetal y la
sostenibilidad de la oferta productiva. Asimismo, se desarrollaron espacios de articulaciéon con
Bioingredientes Amazonicos S.A.S., permitiendo analizar las perspectivas de crecimiento de la demanda,
las oportunidades de mercado y los principales desafios organizativos relacionados con la planificacion

de la oferta, la caracterizacion de productores y el fortalecimiento de la cohesion organizacional.

e Medios de Verificacion
Anexo 3. Informes de acompanamiento organizativo y socio empresarial

> Anexo 3.1 Fortalecimiento Asomujer
> Anexo 3.2 Fortalecimiento Melipo

4.1.4. Indicador 4. Numero de comunidades capacitadas e implementando buenas
practicas
e Estado de avance
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Para este indicador se presenta un avance del 50 %, correspondiente al desarrollo de procesos de
fortalecimiento de capacidades y promocion de buenas practicas con las organizaciones y comunidades
priorizadas por el subproyecto. A partir de los diagnadsticos, los planes de fortalecimiento y las guias de
acompanamiento construidas para las cadenas de valor priorizadas, se implementaron ECAS, talleres
comunitarios y procesos de asistencia técnica orientados al manejo sostenible de los PFNM, la
conservacion de la biodiversidad, |a trazabilidad, el monitoreo participativo, la cosechay poscosechayla
agregacion de valor, sentando las bases para la adopcion progresiva de buenas practicas y el
fortalecimiento de las cadenas de valor apoyadas por el proyecto (Ver Anexo 4. Guias, Informes de ECAS,
talleres sobre fortalecimiento de capacidades).

e Desarrollo del proceso de capacitaciones
Colombia

En Colombia desde laimplementacion del proyecto se desarrollaron seis Escuelas de Campo (ECAS) con
la participacion de 91 personas, de las cuales 52 fueron mujeres (57 %). Los espacios de formacion
abordaron tematicas relacionadas con servicios ecosistémicos, monitoreo participativo de PFNM,
fertilizacion y elaboracion de bioinsumos, acuerdos voluntarios de conservacion, manejo sostenible de
abejas nativas sin aguijon, cosecha y poscosecha, calidad e inocuidad y fortalecimiento de capacidades
para la gestion sostenible de las cadenas de valor.

Tabla 3. Escuelas de campo Colombia

Comunidad valor

Participantes Mujeres Jovenes

Organizacion / Cadena de

21/11/2025 Recoleccion sostenible | ;o 10 2 ASOMUJER Cacayy
de inchi Canangucha
Servicios Caca
23/01/2026 | ecosistémicosy 13 9 1 ASOMUJER Canaﬁyucha
monitoreo de PFNM 9
Servicios Caca
24/01/2026 | ecosistémicos y 15 9 1 ASOMUJER yy
canangucha

monitoreo de PFNM

Acuerdos voluntarios
21/03/2026 de conservaciony 17 9 0 MELIPO
monitoreo

Meliponicultur
a

Fertilizacion de PFNM y
23/03/2026 elaboracion de caldo 14 8 0 ASOMUJER Cacay
supermagro

ECA aprovechamiento " 7 0 MELIPO Meliponicultur

25/04/2026 Lo
de meliponicultura a
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Imagen 8. ECAS con las organizaciones Asomujer y Melipo

Fuente: Conexion Colombia

De manera complementaria, se realizaron procesos de asistencia técnica con familias vinculadas a
ASOMUJER para fortalecer capacidades relacionadas con la caracterizacion de predios,
georreferenciacion de areas de aprovechamiento, trazabilidad, monitoreo participativo y mejoramiento
de los procesos de cosecha y poscosecha de cacay y canangucha.

Fuente: Conexion Colobia
Ecuador

Con las comunidades indigenas Tacé y Upiritu Kankhe, FEPP desarrollaron  talleres comunitarios y
acompanamiento técnico orientados al fortalecimiento organizativo, el aprovechamiento sostenible del
asai y el camu camu, la transformacion de productos amazonicos, la conservacion de la biodiversidad y
la implementacion de iniciativas de bioeconomia. Estos espacios promovieron la participacion de
mujeres, jovenes y autoridades tradicionales, fortaleciendo capacidades comunitarias para la gestion
sostenible de los recursos forestales.
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Tabla 4. Talleres comunitarios en Ecuador.
Organizacion /

Comunidad Cadena de valor

Participantes Mujeres Jovenes

Recoleccion,
germinacion de
06/02/2026 semillasy 9 7 2 Upiritu Kankhe Camu camu

produccion de

plantulas
Transformaciony
21/02/2026 evaluacion de 4 4 0 Upiritu Kankhe Acai
pulpas
Transformaciony
24/02/2026 evaluacion de n 9 1 Tacé Acai
pulpas

Imagen 10. Talleres y visitas de asistencia técnica con comunidades en Ecuador

Fuente: Equipo FEPP Ecuador

e Principales avances por cadena de valor
ASOMUJER - Cadena de valor del cacay y la canangucha

Las actividades desarrolladas permitieron fortalecer capacidades relacionadas con monitoreo
participativo, fertilizacion, bioinsumos, trazabilidad y manejo sostenible del cacay y la canangucha.
Asimismo, la asistencia técnica permiti¢ identificar y abordar brechas asociadas a los procesos de
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cosecha y poscosecha, especialmente aquellas relacionadas con secado, manejo de humedad,
estandarizacion de procesos y calidad del producto.

De acuerdo con informacion suministrada por Bioingredientes Amazdnicos S.A.S., durante el periodo
2025-2026 se evidencié una mejora aproximada del 37 % en la calidad de la almendra de cacay, asociada
principalmente a la reduccién de humedad, menor presencia de impurezas y mejores condiciones fisicas
del grano. Estos resultados se relacionan con los procesos de capacitacion en buenas practicas de
recoleccion y poscosecha, el acompanamiento técnico a recolectores y laimplementacion de incentivos
asociados a la calidad del producto.

MELIPO - Cadena de valor de miel de abejas nativas sin aguijon

Las ECAS permitieron fortalecer conocimientos relacionados con la conservacion de polinizadores,
acuerdos voluntarios de conservacion, cosecha y poscosecha, calidad e inocuidad de la miel y buenas
practicas de manejo de abejas nativas sin aguijon.

Asimismo, se avanzé en la adopcion de practicas de cosecha menos invasivas mediante el uso de jeringas
y canulas para la extraccion de miel, mejorando las condiciones de higiene y reduciendo riesgos de
contaminacion del producto. Paralelamente, se fortalecieron capacidades relacionadas con monitoreo
de colmenas, conservacion de habitats, cadena de frio y exploracion de alternativas de agregacion de
valor en articulacion con el SENA.

Comunidades Taceé y Upiritu Kankhe - Cadenas de valor de asai y camu camu

En Ecuador se desarrollaron procesos de fortalecimiento orientados al aprovechamiento sostenible del
asai y el camu camu, fortaleciendo capacidades relacionadas con conservacion de los bosques,
transformacion de productos amazdnicos, reproduccion de material vegetal, fortalecimiento
organizativo y gestion comunitaria de los recursos naturales.

Estos espacios permitieron reconocer y fortalecer los conocimientos tradicionales asociados al manejo
del bosque, promoviendo la participacion de mujeres, jovenes y autoridades comunitarias en la
construccion de iniciativas de bioeconomia compatibles con la conservacion de los ecosistemas
amazénicos.

e Contribucion al fortalecimiento de las cadenas de valor

Los procesos de fortalecimiento de capacidades han contribuido a la adopcion progresiva de buenas
practicas en las cadenas de valor priorizadas, particularmente en aspectos relacionados con cosecha,
poscosecha, calidad, inocuidad, trazabilidad, monitoreo participativo y conservacion de los recursos
naturales.

Asimismo, estas acciones han permitido avanzar en la implementacién de los planes de fortalecimiento
organizativo y en la apropiacion de herramientas técnicas que contribuyen a mejorar la competitividad,
sostenibilidad y gobernanza de las cadenas de valor de cacay, canangucha, miel de abejas nativas sin
aguijon, asai y camu camu, fortaleciendo simultdneamente la generacion de ingresos para las familias
participantesy la conservacion de los bosques amazonicos.
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Medios de Verificacion:
Anexo 4. Implementacion de planes de Asistencia Técnica PFNM

>
>
>
>
>

Anexo 4.1 Asomujer

Anexo 4.2 Melipo

Anexo 4.3 Tacé Kichwa

Anexo 4.4 Upirito Kankhe A_I Cofan
Anexo 4.5 Guias de manejo PFNM

4.15. Indicador 5. Numero de comunidades acompanadas en meliponicultura sostenible
e Estado de avance

Con corte al presente informe, este indicador presenta un avance acumulado del 60 %, correspondiente
al acompanamiento técnico, organizativo y ambiental desarrollado con la Asociacidon Meliponas del Sur
(MELIPO), integrada por 19 unidades productivas y 29 personas asociadas, ubicadas en los municipios
de Puerto Asis y Puerto Caicedo.

Las acciones implementadas han estado orientadas al fortalecimiento productivo de los meliponarios, la
mejora de la calidad e inocuidad de la miel, la conservacion de polinizadores, el fortalecimiento
organizativo y la generacion de condiciones para avanzar hacia procesos de agregacion de valor y
formalizacion de la actividad meliponicola. De manera complementaria, se avanzé en la articulacion con
Corpoamazonia para la construccion de una ruta de formalizacion de la actividad, incluyendo el
levantamiento de informacién técnica de las unidades productivas, la georreferenciacion de
meliponarios, la revision de requisitos normativos y el acompanamiento al proceso de licenciamiento
ambiental en fase experimental para el manejo de abejas nativas sin aquijon (Ver anexo 5. Asistencia
técnica e informes).

e Desarrollo del proceso

Se realizaron 36 jornadas de asistencia técnica en territorio, correspondientes a visitas iniciales de
caracterizacion y jornadas de seguimiento a las unidades productivas. Estos espacios permitieron
fortalecer capacidades relacionadas con manejo sanitario de colmenas, control agroecolégico de plagas,
adecuacion y limpieza de cajones, preparacion de alzas meliferas, divisiones controladas de nucleos,
fortalecimiento de flora melifera y mejoramiento de los procesos de cosechay poscosecha de miel.
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Imagen 11. Asistencia técnica

Fuente: Conexion Colombia

De manera complementaria, se promovio la articulacion con entidades como el SENA y Corpoamazonia,
fortaleciendo capacidades relacionadas con buenas practicas de manufactura, transformacion de
derivados de la miel y avances en los procesos de formalizacion ambiental de la actividad meliponicola.

e Principales avances

v Fortalecimiento productivo y monitoreo

El proceso permiti¢ caracterizar el 100 % de las 19 unidades productivas, identificando un total de 418
colmenas activas, de las cuales 339 corresponden a Melipona eburnea y 79 a Tetragonisca angustula.
Asimismo, se evidencio que aproximadamente el 85 % de las colmenas se encuentran en condiciones
6ptimas de manejo y produccion.

Como resultado del acompanamiento técnico y laimplementacion de practicas relacionadas con division
controlada de nucleos y fortalecimiento de los meliponarios, se registré un incremento aproximado de 55
nuevas colmenas, equivalente a un crecimiento cercano al 13,2 % frente al inventario inicial de la
organizacion a través de la caracterizacion. Este resultado evidencia avances en la consolidacion de la
base productiva de la cadena de valor y en la capacidad de las familias para multiplicar y conservar sus
colonias de manera sostenible.

v Calidad e inocuidad de la miel

Los procesos de asistencia técnica y formacion fortalecieron capacidades relacionadas con cosecha,
poscosecha, almacenamiento, cadena de frio e inocuidad de la miel. Como resultado, el 70 % de las
unidades productivas cumple actualmente parametros basicos de manejo y calidad, mientras que el 30
% restante continla en proceso de fortalecimiento para la implementacion integral de buenas practicas
de manufactura.

Asimismo, se promovié la adopcion de tecnicas de extraccion de minima invasion, el uso de camaras
meliferas y mejoras en los procesos de manejo de la miel, contribuyendo a reducir riesgos de
contaminacion y mejorar la calidad del producto final.
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v Conservacion de polinizadores y biodiversidad

La meliponicultura desarrollada por MELIPO mantiene una estrecha relacion con la conservacion de los
ecosistemas amazonicos y los servicios de polinizacion. En este sentido, se avanza en el didlogo con las
familias para la formalizacion de acuerdos voluntarios de conservacion, fortalecimiento de flora melifera,
proteccion de habitats y reduccion del uso de agroquimicos.

Como resultado, se identifico que aproximadamente el 90 % de las unidades productivas conserva
vegetacion nativa y promueve la siembra de especies meliferas, como guamo, yarumo, chachafruto,
citricos, flor amarilla y otras especies nativas que aportan néctar y polen para las abejas, contribuyendo
ala proteccion de los polinizadores y al mantenimiento de las condiciones ecoldgicas necesarias para la
sostenibilidad de la actividad.

A través de las reuniones y ECAS se ha socializado la importancia de los acuerdos y se ha venido
construyendo una propuesta que se espera en el mes de junio concertar y firmar de manera simbdlica
con los integrantes de melipo y participacion de algunas entidades.

v Agregacion de valor y fortalecimiento empresarial

En articulacion con el SENA, los asociados participaron en procesos de formacion en Buenas Practicas
de Manufactura (BPM) y transformacion de derivados de la miel, fortaleciendo capacidades para la
elaboracion de productos con valor agregado como hidromiel, vinos artesanales, jabones saponificados,
barras energéticas y mieles saborizadas. Estas acciones contribuyen a diversificar la oferta comercial de
la organizacion y generar nuevas oportunidades de mercado.

Paralelamente, se avanzo en la identificacion de necesidades de inversion para fortalecer la
infraestructura productiva y en la construccion de una ruta de formalizacion ambiental mediante el
acercamientoy articulacion con Corpoamazonia para el desarrollo de procesos experimentales y futuros
permisos requeridos por la actividad.

v Enfoque de género

De las 19 unidades productivas vinculadas al proceso, 10 son lideradas principalmente por mujeres (52
%) y 9 por hombres (48 %). No obstante, el diagnostico identifico oportunidades para fortalecer la
participacion de las mujeres en espacios de liderazgo, toma de decisiones y acceso a procesos de
formacion especializada, aspectos que han sido incorporados en las acciones de fortalecimiento
impulsadas por el subproyecto.

e Contribucion al fortalecimiento de la cadena de valor

El acompanamiento desarrollado con MELIPO ha fortalecido capacidades técnicas, organizativas y
ambientales para consolidar la meliponicultura como una alternativa de bioeconomia amazénica
vinculada a la conservacion de los bosques y los polinizadores. Los avances alcanzados en multiplicacion
de colonias, manejo sanitario, calidad e inocuidad de la miel, fortalecimiento de flora melifera,
transformacion de derivados y articulacion con entidades como Corpoamazonia contribuyen a mejorar
las condiciones para la produccion, transformacion y comercializacion de la miel de abejas nativas sin
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aguijon, al tiempo que fortalecen las bases para la formalizacion de la actividad, el acceso a mercados y
la consolidacion organizativa bajo criterios de sostenibilidad ambiental, conservacion de la biodiversidad
y generacion de ingresos para las familias participantes en la cuenca del rio Putumayo-Ica

Medios de Verificacion:

Anexo 5. Acompaiiamiento en manejo meliponas
Anexo 5.1 Informe Acompanamiento meliponicultura.docx

Anexo 5.2 Visitas de asistencia Técnica Meliponicultura

4.1.6. Indicador 6. Numero de organizaciones que reciben equipos y herramientas
e Estado de avance

Con corte al presente informe, este indicador presenta un avance del 30 %, correspondiente a los
procesos de planeacion, ajuste de inversiones, estudios de mercado, cotizaciones y contratacion para la
adquisicion de equipos, herramientas e insumos destinados al fortalecimiento de las cadenas de valor
priorizadas con ASOMUJER y MELIPQO en el departamento del Putumayo.

e Desarrollo del proceso de dotacion de equipos

Durante el periodo reportado se avanzd en la estructuracion técnica, administrativa y logistica de las
inversiones previstas por el subproyecto para fortalecer las actividades de cosecha, poscosecha,
transformacion y agregacion de valor de los Productos Forestales No Maderables.

En el caso de ASOMUJER, se culmind el proceso de convocatoria, evaluacién y contratacién para la
adquisicion de equipos y herramientas orientadas al fortalecimiento de las cadenas de valor del cacay y
la canangucha. Las inversiones priorizadas incluyen 32 secadores para procesos de poscosecha de
cacay, descapsuladoras para procesamiento de almendray herramientas parala cosecha de canangucha.
Asimismo, se desarrollaron espacios de concertacion con la organizaciony las familias beneficiarias para
coordinar las actividades de entrega e implementacion.

Para MELIPO, se avanzd en la revision participativa y ajuste del plan de inversion de la organizacion,
incorporando recomendaciones técnicas derivadas de las visitas de sequimiento realizadas por el
proyecto y WCS. Este proceso permitié ajustar la distribucion de las inversiones con base en las 19
unidades productivas (meliponarios) identificadas durante la caracterizacion, considerando sus
condiciones productivas, necesidades especificas y oportunidades de uso compartido de algunos
equipos. Como resultado, se elaboro la justificacion técnica de las inversiones y se priorizo la adquisicion
de equipos orientados a fortalecer los procesos de cosecha, conservacion, almacenamiento, control de
calidad y manejo poscosecha de la miel de abejas nativas sin aguijon, avanzando paralelamente en los
estudios de mercado y procesos de cotizacion requeridos para su contratacion.

Alafecha, el proceso con MELIPO se encuentra en la etapa de adquisicion de los equipos priorizados, una
vez surtidos los ajustes técnicos del plan de inversidn, la elaboracion de la justificacion técnica y los
procesos de cotizacion requeridos para la compra.
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Medios de Verificacion

Anexo 6. Dotacion de equipos y herramientas

YVYVYVYyYy

Estudios de mercado y solicitudes de cotizacion.
Actas de evaluacion y contratacion.

Actas de reuniones de validacién y coordinacion.
Ordenes de compra

Justificacion equipos para la organizacion Melipo.

41.7. Indicador 7. Numero de intercambios realizados - numero de participantes (h/m)

Estado de avance

El indicador presenta un cumplimiento del 100 %, correspondiente a la realizacion de una gira de
intercambio de experiencias y aprendizajes desarrollada entre el 3y el b de diciembre de 2025 en los
departamentos de Cauca y Caqueta, con la participacion de 17 integrantes de las organizaciones
ASOMUJER y MELIPO, de los cuales 10 pertenecen a ASOMUJER y 7 a MELIPO (9 mujeres y 8
hombres). La gira permitié fortalecer capacidades técnicas, organizativas y comerciales mediante
el conocimiento de experiencias relacionadas con meliponicultura sostenible en Piamonte (Cauca),
sistemas agroforestales y propagacion de cacay en San José del Fragua y Belén de los Andaquies
(Caqueta), asi como modelos de aprovechamiento sostenible de canangucha, monitoreo
comunitario y agregacion de valor de Productos Forestales No Maderables (PFNM) desarrollados por
organizaciones amazonicas referentes (Ver Anexo 7. Informe de gira de intercambio de experiencias)

Principales resultados

v

Fortalecimiento de conocimientos sobre el manejo sostenible de abejas nativas sin aguijon,
sistemas agroforestales con cacay, aprovechamiento de canangucha y asai, transformacion de
productos amazonicos, monitoreo comunitario de biodiversidad y modelos de negocio basados
en la bioeconomia amazonica.

Identificacion de practicas exitosas en meliponicultura, relacionadas con manejo sanitario de
colmenas, control de plagas, estabilizacion y maduracion de miel, identificacion de especies
nativasy estrategias para la agregacion de valor y comercializacion diferenciada de la miel.
Fortalecimiento de capacidades en las cadenas de cacay y canangucha mediante el
conocimiento de experiencias sobre injertacion, manejo de viveros, fertilizacion organica,
sistemas agroforestales, cosecha y poscosecha, transformacion y aprovechamiento sostenible
bajo planes de manejo.

Intercambio de experiencias sobre modelos asociativos, gobernanza ambiental y monitoreo
comunitario de biodiversidad como herramientas para fortalecer la gestion de los recursos
naturalesy la sostenibilidad de las cadenas de valor.

Identificacion de oportunidades para fortalecer procesos de agregacion de valor, diversificacion
productiva, comercializacion y articulacion con mercados a partir de experiencias exitosas
desarrolladas en la Amazonia colombiana.

cuencaputumayoica.com

) o ~
x;::in‘:b?é;te 'l'b‘;e" AMWP'ZON.B‘AS Ministerio del Ambiente @ Ministerio

Agua y Transicion Ecologica

TRABALHO GUE TRANSFORMA del Ambiente

Conapoyo de:

Grupo ; N
Social ¥

)
S



Cuenca Financiado por: Implementado por: Ejecutado por: Enalianza con: Con apoyo de;

. .
Wildif ) Gruvo [

PL!tumaVO o - @GRUWBANCOMUNDML wc;rgslere'wlion .NEXlON Sachi 1900
Ica gef | feciiy " Sonser ocial 90

i
n

v Reconocimiento de experiencias de bioeconomia amazénica que integran conservacion de los
bosques, aprovechamiento sostenible de PFNM y generacion de ingresos para las comunidades
rurales.

Imagen 12. Participacion en la gira

Fuente: Conexion Colombia
e Contribucion al fortalecimiento de las cadenas de valor

Elintercambio contribuy6 a fortalecer la vision de las organizaciones sobre el potencial de los PFNM como
alternativas de bioeconomia compatibles con la conservacion de los bosques amazonicos. Asimismo,
permitid identificar tecnologias, practicas de manejo, modelos asociativos y estrategias comerciales que
sirven como referencia para la implementacion de los planes de fortalecimiento, el mejoramiento de los
procesos productivos y la consolidacion de las cadenas de valor priorizadas por el subproyecto.

De manera complementaria, la gira fortalecio la articulacion entre organizaciones, promovid el
intercambio de experiencias entre productores y productoras y reforzo temas estratégicos relacionados
con gobernanza ambiental, monitoreo comunitario, agregacion de valor y comercializacion de productos
de la biodiversidad, aspectos fundamentales para la sostenibilidad de las cadenas de valor apoyadas por
el proyecto.

Medios de Verificacion:

Anexo 7. Intercambios de experiencias
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> Anexo 7.1listado de asistencia .pdf

> Anexo 7.2 Informe y registro fotogréafico.pdf
> Anexo 7.3 agenda.PDF

> Anexo 7.4 Evaluacion intercambio.pdf

4.2. Objetivo especifico 2 Gestionar la planificacion del uso y aprovechamiento de
los PFNM para la conectividad ecosistémica

4.2.1. Indicador 8. N° de acuerdos de planificacion concertados entre comunidades y
actores locales
e Estado de avance

Cumplimiento del 100 % del indicador, correspondiente a la concertacion y firma de cuatro (4) acuerdos
de planificacion participativa con organizaciones y comunidades vinculadas a las cadenas de valor
priorizadas por el proyecto en Colombia y Ecuador. Los acuerdos fueron desarrollados bajo principios de
Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI) y permitieron definir compromisos, actividades, metodologias
y responsabilidades para la implementacion de acciones relacionadas con el aprovechamiento sostenible
de Productos Forestales No Maderables (PFNM) (Ver Anexo 8. Acuerdos de planificacion con
comunidades).

e Desarrollo del proceso de acuerdos de planificacion de actividades

Los acuerdos de planificacion fueron construidos mediante procesos participativos desarrollados con las
organizaciones ASOMUJER y MELIPO en Colombia y con las comunidades indigenas Taceé y Upiritu Kankhe
en Ecuador. Es importante precisar que los acuerdos suscritos con las organizaciones de Colombia
fueron formalizados durante el aio 2025 y reportados en el primer informe de avance presentado a WCS.
Por su parte, los acuerdos con las comunidades indigenas de Ecuador fueron desarrollados durante 2026,
una vez iniciadas las actividades en territorio por parte de FEPP.

Estos espacios permitieron concertar compromisos, responsabilidades y rutas de trabajo relacionadas
con fortalecimiento organizativo, diagndsticos participativos, monitoreo territorial, georreferenciacion
de especies priorizadas, fortalecimiento de capacidades, manejo sostenible de PFNM y construccion de
instrumentos de planificacion para el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque.
Asimismo, sirvieron para socializar los alcances del subproyecto, los Estandares Ambientales y Sociales
(EAS) aplicables, los lineamientos del Plan de Pueblos Indigenas (PPI), asi como los mecanismos de
participacion, atencion de quejas, reclamos y resolucion de inquietudes establecidos en el marco del
proyecto.
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Imagen 13. Comunidades Upiritu
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Fuente: equipo FEPP Ecuador
En Ecuador, los acuerdos fueron desarrollados bajo los principios de Consulta Libre, Previa e Informada
(CLPI)y los lineamientos del PPI, garantizando la participacion efectiva de las comunidades y el respeto

por sus dindmicas culturales, organizativas y de gobernanza en la definicion de las acciones relacionadas
con el uso y aprovechamiento sostenible de los PFNM

Medios de verificacion:

Anexo 8. Acuerdos de planificacion con comunidades

> Anexo 8.1 Acuerdo asociacion Asomujer Colombia

> Anexo 8.2 Acuerdo Asociacion Melipo Colombia

> Anexo 8.3 Acta de acuerdo con la comunidad Tacé

> Anexo 8.4 Acuerdo de trabajo con ATSE

4.2.2. Indicador 9. N° de mapas de zonificacion elaborados y validados
e Estado de avance

presenta un avance acumulado del 80 %, correspondiente a la elaboracion participativa de herramientas
de cartografia comunitaria, georreferenciacion y zonificacion para la planificacion del uso y
aprovechamiento sostenible de los PFNM en Colombia y Ecuador. Los procesos desarrollados permitieron
generar informacion territorial estratégica para orientar acciones de conservacion, conectividad
ecosistémica, monitoreo comunitario y fortalecimiento de las cadenas de valor priorizadas por el
subproyecto (Ver Anexo 9. Mapas de zonificacion, bases de datos geograficas e informes técnicos).

e Desarrollo del proceso

cuencaputumayoica.com

~
Secretaria do % AMAZONAS g,

(1] Ministerio del Ambiente . R
Meio Ambiente T aesee. Agua y Transicién Ecoldgica ﬁ PERU | Ministerio

TRABALHO GUE TRANSFORMA del Ambiente

Conapoyo de:

-
Grupo ey
Social IF)

T



Financiado por: Implementado por: Ejecutado por: En alianza con: Con apoyo de:

Cuenca

Putumayo

-
Wildlife 2 G =

X o - @ GRUPO BANCO MUNDIAL Conservation .NE XION sé?f’j 589

|§a gef Society

facility o
PRVERTING B O LANET

En Colombia, se implementdé una metodologia de cartografia participativa apoyada en herramientas de
Sistemas de Informacion Geografica (SIG), mediante recorridos de campo, levantamiento de informacion
georreferenciaday ejercicios de validacion con las organizaciones MELIPO y ASOMUJER. Como resultado,
se avanzo en la georeferenciacion y zonificacion participativa de 19 unidades productivas de MELIPO y
georeferenciacion de 24 predios y zonificacion de 6 predios de ASOMUJER, identificando areas de
conservacion, cuerpos de agua, sistemas productivos, zonas de aprovechamiento de PFNM y elementos
relevantes para la planificacion territorial. Asimismo, se consolido una base de datos geogréfica que
servira como herramienta para el monitoreo y la gestion de las cadenas de valor apoyadas por el proyecto.

Imagen 11. Mapas de Zonificacion.
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Los andlisis realizados permitieron caracterizar aproximadamente 380 hectareas, de las cuales cerca
del 51 % corresponde a coberturas de bosque y areas de conservacion, aportando informacion
relevante para la conectividad ecosistémica y la gestién sostenible del paisaje. Adicionalmente, se
desarrollaron analisis espaciales asociados a la meliponicultura y al aprovechamiento de PFNM,
fortaleciendo la comprension de la relacién entre los sistemas productivos y los ecosistemas que los
sustentan.

Asimismo, se desarrolld una metodologia de andlisis espacial del pecoreo de las abejas mediante
herramientas SIG, estableciendo radios de influencia de 900 metros para abejas pequenas del género
Trigona y 1.700 metros para abejas grandes del género Melipona.
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Imagen 14. Mapas de pecoreo abejas.

Pcocorco de las Abgjas - Mcliponas dol Sur ]

Fuente: Conexion Colombia

En Ecuador, a partir de enero de 2026, FEPP inicié procesos participativos de georreferenciacion y
planificacion territorial con las comunidades indigenas Upiritu Kankhe (A'i Cofan) y Tacé (Kichwa).
Mediante recorridos comunitarios, talleres participativos e inventarios forestales se avanzé en la
identificacion y delimitacion de areas de aprovechamiento de asai y camu camu, identificando que la
mayor presencia de estas especies se encuentra en zonas de bosque nativo de los territorios
comunitarios. Asimismo, se definieron areas para el establecimiento y manejo de camu camu bajo
modelos diferenciados de gestion comunitaria y familiar, generando insumos para la construccion de los
futuros planes de manejo y aprovechamiento sostenible de PFNM.

Imagen 15. Inventario de asai
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Fuente: equipo FEPP

Medios de Verificacion:

cuencaputumayoica.com

—
Secretaria do % AMAZONAS -3

togt Ministerio del Ambiente - PP
Meio Ambiente S emmcton Fimeinhsrrsiemn el ﬁ PERU | Ministerio

TRABALHO GUE TRANSFORMA del Ambiente



Cuenca Financiado por: Implementado por: Ejecutado por: Enalianza con: Con apoyo de;

Wildiife Grupo [
PL!tumayO g:ﬂc\:?:nlnment @ GRUPO BANCO MUNDIAL Conservation chélﬁntlj B0
Ica gef | facity . Sociefy S

Anexo 9 Mapas de zonificacion

4.2.3. Indicador 10. N° de protocolos y planes de manejo elaborados participativamente
e Estado de avance

Con corte al presente informe, este indicador presenta un avance acumulado del 60 %, correspondiente
ala elaboracion participativa de tres (3) guias de manejo sostenible para las cadenas de valor de cacay,
canangucha y meliponicultura con las organizaciones ASOMUJER y MELIPQ en Colombia, asi como a los
avances en la construccion participativa de los planes de manejo y aprovechamiento sostenible de asai
y camu camu con las comunidades indigenas Upiritu Kankhe (A'i Cofan)y Tacé (Kichwa) en Ecuador. (Ver
Anexo 10. Guias técnicas, protocolos y planes de manejo).

e Desarrollo del proceso

En Colombia, durante el desarrollo del proyecto se identificd que Corpoamazonia contaba con
lineamientos y protocolos generales para el aprovechamiento sostenible de algunos PFNM priorizados.
En este contexto, el proyecto orientd sus esfuerzos a la construccion participativa de herramientas
practicas de acompanamiento que permitieran adaptar estos lineamientos a las condiciones,
capacidades y necesidades de las organizaciones beneficiarias.

Como resultado, se elaboraron y validaron tres guias de manejo sostenible para las cadenas de valor de
cacay, canangucha y meliponicultura, integrando aspectos relacionados con cosecha y poscosecha,
manejo agroforestal, conservacion de material genético, monitoreo participativo, trazabilidad,
fortalecimiento organizativo y conservacion de los ecosistemas asociados. Estas herramientas fueron
construidas con la participacion de productores, lideresas y equipos técnicos, tomando como referencia
los lineamientos promovidos por Corpoamazonia y otras entidades competentes.

En Ecuador, FEPP avanzo en la construccidn participativa de los planes de manejo y aprovechamiento
sostenible para las cadenas de valor de asai y camu camu, mediante recorridos comunitarios, inventarios
forestales participativos, ejercicios de georreferenciacion y espacios de dialogo con lideres, sabios y
familias de las comunidades Tacé y Upiritu Kankhe. Estos procesos permitieron identificar areas de
aprovechamiento, condiciones ecologicas de las especies priorizadas, practicas tradicionales de manejo
y oportunidades para fortalecer el uso sostenible de los recursos forestales no maderables. Asimismo, se
avanzo en la delimitacion de areas de manejo y en la definicion de criterios técnicos, ambientales y
culturales que serviran de base para la consolidacion de los planes durante la siguiente fase de
implementacion

e Contribuciones al fortalecimiento de cadenas de valor

Las herramientas desarrolladas constituyen un insumo estratégico para fortalecer el manejo sostenible
de los PFNM priorizados por el proyecto y promover procesos de conservacion, bioeconomia y
fortalecimiento organizativo compatibles con la sostenibilidad de los ecosistemas amazénicos. En
Colombia, las guias facilitan la apropiacion de buenas practicas relacionadas con cosecha, poscosecha,
manejo agroforestal, monitoreo y trazabilidad, fortaleciendo las capacidades de las organizaciones para
mejorar la calidad de los productos y avanzar hacia procesos de agregacion de valor y comercializacion.

En Ecuador, los avances en la formulacion de los planes de manejo estan contribuyendo a establecer las
bases técnicas, ambientales y comunitarias para el aprovechamiento sostenible de asai y camu camu,
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fortaleciendo la gobernanza territorial, la conservacion de los bosques y la articulacion entre
conocimientos tradicionales y herramientas de planificacion para el desarrollo de las cadenas de valor de
PFNM

Medios de verificacion:

Anexo 10. Planes y protocolos de manejo

Anexo 10.1 Guia de Manejo Cacay.pdf

Anexo 10.1.1 Protocolo _ Inchi o Cacay Corpoamazonia.pdf
Anexo 10.2 Guia de Manejo Canangucha.pdf

Anexo 10.2.1 Protocolo Canangucha Corpoamazonia.pdf
Anexo 10.3 Guia de Miel Abejas Nativas sin Aquijon.pdf
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Anexo 10.4 Anexo 10.4 Actas de validacion

4.2.4. Indicador 11. N° de protocolos comunitarios de monitoreo implementados
e Estado de avance

Se presenta un avance del 40 %, correspondiente ala construccion participativa e implementacion inicial
de protocolos e instrumentos comunitarios de monitoreo para las cadenas de valor de cacay,
canangucha y meliponicultura en Colombia, asi como al fortalecimiento de capacidades para el
monitoreo comunitario de especies priorizadas en las comunidades indigenas vinculadas al proyecto en
Ecuador. Este proceso incorpora elementos de la metodologia BioSaberes, promoviendo el
reconocimiento de los conocimientos locales y comunitarios como base para el monitoreo, la
conservacion y el aprovechamiento sostenible de los Productos Forestales No Maderables (PFNM) (Ver
Anexo 11. Protocolos e instrumentos de monitoreo comunitario).

e Desarrollo del proceso

Los protocolos de monitoreo fueron construidos a partir de la informacion generada en los procesos de
diagnostico, caracterizacion productiva, cartografia participativa y fortalecimiento de capacidades
desarrollados con las organizaciones beneficiarias. Asimismo, fueron retroalimentados durante las
Escuelas de Campo (ECAS), talleres comunitarios y procesos de asistencia técnica, permitiendo
incorporar variables productivas, ambientales y organizativas relevantes para cada cadena de valor. De
manera complementaria, el proceso integré elementos de la metodologia BioSaberes, promoviendo el
reconocimiento y la valoracion de los conocimientos locales y tradicionales de las comunidades sobre el
manejo de los PFNM, la biodiversidad y los ecosistemas asociados, como base para el monitoreo
comunitario y la toma de decisiones.
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Imagen 16. Proceso de construccion de herramientas de monitoreo
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Fuente Conexién Colombia

Como resultado, se disenaron e implementaron instrumentos de monitoreo para ASOMUJER y MELIPO,
orientados al sequimiento de variables asociadas al crecimiento, produccion, floracion, biodiversidad,
fauna asociada y productividad de arboles de cacay, asi como al monitoreo de colmenas, produccion de
miel, multiplicacion de colonias, oferta floral y estado sanitario de las abejas nativas sin aguijon.

En Ecuador, los procesos de caracterizacion, georreferenciacion e inventarios forestales desarrollados
con las comunidades Taceé y Upiritu Kankhe han permitido avanzar en la identificacion de variables y
criterios para el monitoreo comunitario de asai y camu camu, los cuales seran incorporados en los planes
de manejo y aprovechamiento sostenible actualmente en construccion.

Es importante precisar que el proyecto ha priorizado la construccion de capacidades locales y la puesta
en marcha de herramientas de monitoreo que podran ser implementadas por las organizaciones una vez
finalice la intervencion. En el caso de algunas especies priorizadas, especialmente cacay, canangucha,
asai y camu camu, los ciclos productivos y las épocas de cosecha no coinciden plenamente con la
duracion del subproyecto, cuyo cierre esta previsto para septiembre de 2026. Por esta razon, no sera
posible contar durante la ejecucion del proyecto con series completas de informacién que permitan
analizar resultados productivos de largo plazo o de las cosechas previstas para 2027. Sin embargo, las
organizaciones y comunidades quedan con protocolos, formatos e instrumentos validados que les
permitiran continuar de manera auténoma los procesos de monitoreo y generacion de informacion para
la toma de decisiones futuras.

e Contribucion al fortalecimiento de las cadenas de valor

Los protocolos e instrumentos desarrollados fortalecen las capacidades de las organizaciones para
generar informacion propia sobre el comportamiento productivo y ambiental de las especies priorizadas,
contribuyendo a mejorar la planificacion de la oferta, la trazabilidad, el manejo sostenible de los recursos
y la toma de decisiones organizativas. Asimismo, constituyen una herramienta para fortalecer el
monitoreo participativo, la gestion adaptativa y la articulacion entre produccién, conservacion y
gobernanza territorial, dejando capacidades instaladas que podran sequir siendo utilizadas por las
organizaciones y comunidades mas alla de la duracion del proyecto
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Medios de Verificacion:

Anexo 11. Protocolos comunitarios de monitoreo

> Anexo 1.1 Asomujer_ Protocolo monitoreo
> Anexo 11.2 Melipo_ Protocolo monitoreo
> Anexo 11.3 Comunidades de Ecuador

4.2.5. Indicador 12. N° de intercambios binacionales realizados - N° de participantes

e Estado de avance

En este indicador no se presenta avances en su ejecucion (0 %). La realizacién del intercambio binacional
entre comunidades de Colombia y Ecuador no ha sido posible debido a las restricciones de movilidad y
condiciones de seguridad presentadas en la zona de frontera entre ambos paises, situacion que ha sido
informada y analizada en los diferentes espacios de sequimiento y comités técnicos del subproyecto.
Considerando este contexto y los tiempos restantes de implementacion, Conexion Colombia presentara
durante el mes de junio una propuesta de ajuste de esta actividad, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de fortalecimiento e intercambio de experiencias previstos en el marco del
subproyecto, bajo condiciones que permitan una participacion sequra y adecuada de las comunidades
beneficiarias.

4.2.6. Indicador 13. N° de viveros establecidos y operando con especies nativas de PFNM
o Estado de avance

Para este indicador se presenta un avance del 30 %, correspondiente al inicio de las acciones de
planificacion, concertacion comunitaria y adecuacion técnica para el establecimiento de un vivero
comunitario con especies nativas de PFNM en las comunidades indigenas Upiritu Kankhe (A'i Cofan) y
Tacé (Kichwa), en la provincia de Sucumbios, Ecuador (Ver Anexo 12. Informes de avance del vivero
comunitario).

e Desarrollo del proceso

Durante el periodo reportado se adelantaron procesos participativos para la seleccion y adecuacion
inicial del area destinada al vivero comunitario, incluyendo recorridos de campo, evaluacion de
condiciones técnicas del terreno, georreferenciacion de areas prioritarias y definicion de acuerdos
comunitarios para su manejo y sostenibilidad. De manera complementaria, se avanzé en la identificacion,
colectayregistro de semillas y plantulas de especies nativas de interés para las comunidades, entre ellas
asai, camu camu, madroiio, cauje, pacae, cacao de monte y zapote, generando los insumos iniciales
para futuros procesos de propagacion, restauracion ecoldgicay fortalecimiento productivo.
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Imagen 17. Establecimiento vivero con comunidades en Ecuador
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Principales resultados

Seleccion y adecuacion inicial del area destinada al vivero comunitario.

Concertacion de acuerdos comunitarios para la operacion y sostenibilidad del vivero.
Georreferenciacion de areas prioritarias para restauracion y propagacion de especies nativas.
Identificacion y colecta de semillas y plantulas de especies de importancia ecologica, cultural y
productiva para las comunidades.

Vinculacion de familias, lideres y lideresas comunitarias en las actividades iniciales de
implementacion.

AN

<

e Contribucion al fortalecimiento de las cadenas de valor

El vivero comunitario constituye una estrategia para fortalecer la restauracion ecoldgica, la conectividad
ecosistémicay la disponibilidad futura de material vegetal asociado a las cadenas de valor de asaiy camu
camu, especies priorizadas por su potencial productivo y su importancia para la conservacion de los
bosques amazonicos. Asimismo, el proceso promueve la recuperacion de conocimientos tradicionales
relacionados con la seleccion de semillas, el manejo de especies nativas y la restauracion del paisaje,
fortaleciendo las capacidades comunitarias para la gestion sostenible de los recursos forestales y el
desarrollo de iniciativas de bioeconomia compatibles con la conservacion de la Amazonia.

Medios de Verificacion

> Anexo 12. Implementacion de Vivero Ecuador

Anexo 12.1Informe Preparacion del terreno implementacion del vivero Upiritu.pdf

Anexo 12.2 Informe gorreferenciado de plantulas y colecta de semillas de especies PFNM para
vivero Tace.pdf

> Anexo 12.3 Informe Georreferenciacion de plantulas para Vivero.PDF

vy

4.3. Objetivo especifico 3 Fortalecer las cadenas de valor de PFNM, desde la
innovacion y desarrollo

4.3.1. Indicador 14. N° de actores identificados y clasificados por eslabén y territorio
e Estado de avance
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Avance del 86 %. Se ha avanzado en la identificacion y mapeo de 48 actores clave para el fortalecimiento
de las cadenas de valor de PFNM, de los cuales 40 corresponden a Colombia y 8 a Ecuador, con los cuales
se vienen desarrollando procesos de articulacién y acercamiento institucional orientados al
fortalecimiento productivo, comercial, técnico y organizativo de las cadenas de valor priorizadas del

subproyecto.
Tabla 5. Actores estratégicos identificados por tipo de actor y pais
Tipo de actor Colombia Ecuador Total
Asociaciones y organizaciones comunitarias 8 3 ll
Instituciones publicas 20 5 25
Empresas privadas 7 0 7
ONG y cooperacion 5 0 5
Comunidad indigena 0 1 1
Total 40 8 48

Fuente: Conexion Colombia. Matriz de Mapeo de Actores Estratégicos PFNM
e Desarrollo del proceso

Como resultado del mapeo de actores se avanzd en procesos de articulacion con entidades publicas,
centros de investigacion, organizaciones de apoyo y actores del sector privado con capacidad de aportar
al fortalecimiento de las cadenas de valor priorizadas.

En materia de fortalecimiento de capacidades, se identifico al SENA como un aliado estratégico para
promover procesos de formacion relacionados con transformacion, agregacion de valor vy
comercializacion de productos derivados de la meliponicultura y de frutos amazonicos como la
canangucha. Asimismo, se iniciaron acercamientos con AGROSAVIA para explorar acciones conjuntas de
transferencia de conocimientos y fortalecimiento técnico en aspectos asociados al manejo y
aprovechamiento sostenible de los PFNM.

En el componente de sostenibilidad y formalizacion, CORPOAMAZONIA fue identificada como una entidad
clave para orientar a las organizaciones en los procesos relacionados con permisos de aprovechamiento
y cumplimiento de requisitos ambientales. De igual manera, el Instituto SINCHI fue reconocido como un
aliado estratégico para fortalecer procesos de investigacion, innovacion y desarrollo de productos
derivados de especies amazdnicas.

Por otra parte, se fortalecieron espacios de articulacion territorial con la Alcaldia de Villagarzén, que
reconocio los avances de ASOMUJER y MELIPO como iniciativas con potencial para acceder a
mecanismos de fortalecimiento local. Asimismo, se avanzé en la articulacion con la Camara de Comercio
del Putumayo, promoviendo la vinculacion de MELIPO al cluster de ingredientes naturales, espacio en el
que ya participan Bioingredientes Amazonicos y ASOMUJER, generando oportunidades para ampliar
redes comerciales y fortalecer el posicionamiento de los productos amazénicos.
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e Contribuciones al fortalecimiento de cadenas de valor

Las articulaciones institucionales identificadas contribuyen al fortalecimiento de las cadenas de valor
asociadas a la meliponicultura, la canangucha, el cacay y otros productos forestales no maderables, en
la medida en que permiten conectar las necesidades de las organizaciones con capacidades técnicas,
formativas, comerciales, normativas e investigativas presentes en el territorio. Estas contribuciones no
se limitan Unicamente al acompanamiento puntual, sino que abren posibilidades para mejorar la calidad
de los productos, avanzar en procesos de formalizacion, fortalecer capacidades locales y ampliar
oportunidades de acceso a mercados.

Estas articulaciones contribuyen a la consolidacion de una vision integral de cadena de valor, en la que
se reconocen distintos eslabones: produccidn, transformacion, formalizacion, investigacion, calidad,
comercializacién y gestion institucional. En este sentido, el fortalecimiento de las cadenas no depende
Unicamente de mejorar la produccion, sino también de crear condiciones para que las organizaciones
puedan transformar sus productos, cumplir con los requisitos normativos, acceder a nuevos espacios de
mercado y sostener sus iniciativas en el tiempo.

e Medios de Verificacion
Anexo 13. Base y Mapeo de Actores

4.3.2. Indicador 15. N° de estrategias concertadas con actores clave
e [Estado de avance

Este indicador presenta un avance acumulado del 50 %, correspondiente a la construccion y
concertacion de estrategias de articulacién con actores institucionales, de investigacion, formacion y
desarrollo empresarial para fortalecer las cadenas de valor de meliponicultura, cacay, canangucha, asai
y camu camu en Colombia y Ecuador.

e Desarrollo del proceso

Durante el periodo reportado se avanzé en la identificacion y articulacion con actores estratégicos del
territorio para fortalecer capacidades técnicas, procesos de innovacion, comercializacion, gobernanzay
sostenibilidad de las cadenas de valor apoyadas por el proyecto.

cuencaputumayoica.com

~e
Secretaria do i AMAZON&S \
SECTE 3 U (1] Ministerio del Ambiente - TR
Meio Ambiente  ©& " immoremes Agua y Transicién Ecolégica @ PERU | Ministerio
TRABALHO GUE TRANSFORMA del Ambiente



Cuenca Financiado por: Implementado por: Ejecutado por: Enalianza con:

Putumayo

Ica

Wildlife
g}'\?{‘i’?ﬂ‘nment @GRUPO BANCO MUNDIAL w&nserwlion .NEXlON
gef | ity ... Society

Imagen 18. Reunion con actores de las cadenas de PFNM en Putumayo

Como resultado de estos espacios, se han venido consolidando tres estrategias principales de
articulacion:

1. Estrategia de fortalecimiento técnico y transferencia de conocimiento.

Orientada a fortalecer las capacidades de productores y organizaciones mediante la articulacion con
entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, SENA, AGROSAVIA, Instituto SINCHI,
Corpoamazonia y FEPP, promoviendo acciones relacionadas con formacion técnica, manejo sostenible
de PFNM, innovacion productiva, monitoreo, conformacion del comité de Frutos Amazonicos para el
departamento del Putumayo, transformacion y agregacion de valor.

2. Estrategia de fortalecimiento de la bioeconomia amazénica e innovacion.

A partir de los didlogos adelantados con AGROSAVIA, se identificd la oportunidad de articular las acciones
del subproyecto con la iniciativa de consolidacion del Nodo de Bioeconomia para el sector agropecuario,
actualmente en desarrollo en Caquetd y con perspectivas de ampliacion hacia Putumayo. Esta
articulacion representa una oportunidad para vincular las cadenas de valor de PFNM a procesos de
investigacion, innovacion, escalamiento productivo y desarrollo de nuevos negocios basados en la
biodiversidad amazénica.

3. Estrategia de fortalecimiento comercial e institucional.

Orientada a promover la articulacion de las organizaciones con actores como la Camara de Comercio del
Putumayo, alcaldias municipales, Bioingredientes Amazdnicos y otras entidades publicas y privadas, con
el proposito de fortalecer redes comerciales, acceso a mercados, visibilizacion de productos amazonicos,
cumplimiento normativo y posicionamiento de las organizaciones en escenarios territoriales y
sectoriales.

Contribucion al fortalecimiento de las cadenas de valor

Las estrategias concertadas con actores clave estan contribuyendo a crear condiciones favorables para
la sostenibilidad de las cadenas de valor apoyadas por el proyecto, fortaleciendo capacidades técnicas,

cuencaputumayoica.com

~
Secretaria do % AMAZONAS g,
(1] Ministerio del Ambiente . R
Meio Ambiente T aesee. Agua y Transicién Ecoldgica ﬁ PERU | Ministerio
TRABALHO GUE TRANSFORMA del Ambiente

Con apoyo de:

-
Grupo ey
Social IF)

T



Cuenca Financiado por: Implementado por: Ejecutado por: Enalianza con: Con apoyo de;

Wildiife Grupo [
PL!tumayo Sronmant @ GRUPO BANCO MUNDIAL Conservation Sochl 10
Ica gef | facity . Sociefy S

promoviendo procesos de innovacion y bioeconomia, mejorando la articulacion institucional y ampliando
las oportunidades de acceso a mercados y generacion de valor agregado. Asimismo, estas alianzas
permiten proyectar la continuidad de las acciones mas alla de la duracion del subproyecto y fortalecer la
insercion de las organizaciones en iniciativas regionales relacionadas con conservacion, desarrollo
productivo y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad amazonica.

Anexo 14. Construccion de Estrategia con actores

4.3.3. Indicador 16. N° de productos mejorados o innovadores disenados con actores
locales

Se presenta un avance del 10 % a abril, asociado a la estructuracion de una estrategia de innovacion para
las cadenas de valor de cacay, canangucha (aguaje) y miel de abejas nativas, orientada a fortalecer la
agregacion de valor, la diferenciacion de productos y el aprovechamiento sostenible de |a biodiversidad
amazonica. A partir de los diagndsticos, procesos de fortalecimiento organizativo y analisis de las
cadenas de valor, se identificaron oportunidades relacionadas con el desarrollo de nuevos productos, la
mejora de procesos de transformacion, la trazabilidad de materias primas y la validacion de atributos
funcionales de ingredientes amazénicos.

Asimismo, se reconocieron avances previos de actores como Bioingredientes Amazénicos S.A.S. en el
desarrollo de ingredientes y bioproductos derivados de cacay y canangucha, los cuales representan una
oportunidad para fortalecer procesos de innovacion aplicada y escalamiento comercial. Como resultado,
se avanza en la estructuracion de los TDR para una consultoria especializada que permitira avanzar
durante los préximos meses en la identificacion, priorizacion, disefio y validacion participativa de
productos innovadores junto con organizaciones, empresas y entidades de investigacion, sentando las
bases para el fortalecimiento de la bioeconomia amazénica en la cuenca Putumayo-Iga.

4.3.4. Indicador 17. N° de guias de trazabilidad elaboradas y validadas para productos
priorizados.

Con corte al presente informe, este indicador presenta un avance acumulado del 50 %, correspondiente
a la construccion preliminar de las rutas de trazabilidad para las cadenas de valor de meliponicultura,
cacay y canangucha, elaboradas a partir de la informacion recopilada en los procesos de diagnostico,
caracterizacion de productores, analisis de cadena de valor, cartografia participativa y fortalecimiento
organizativo desarrollados por el proyecto. Como resultado, se avanzo en la definicion de actores,
eslabones, puntos de control, mecanismos de registro y flujos de informacién necesarios para garantizar
la identificacion y sequimiento de los productos desde su origen hasta su comercializacion.

En el caso de MELIPO, se disend una propuesta de trazabilidad con enfoque de cadena de valor que
incorpora niveles de sequimiento asociados al productor, la unidad productiva, las colmenas, los lotes de
produccion y la comercializacion, incluyendo elementos de gobernanza, georreferenciacion, monitoreo y
comunicacion al consumidor mediante herramientas como cédigos QR. Asimismo, se avanzé en la
estructuracion de rutas similares para las cadenas de cacay y canangucha, las cuales seran socializadas
y validadas con las organizaciones durante los proximos meses, con el fin de consolidar instrumentos que
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fortalezcan la trazabilidad, la transparencia, la planificacion de la oferta y el acceso a mercados
diferenciados para los PFNM amazénicos.

Imagen 19. Sistema de trazabilidad de la miel de abejas sin aguijon.

< SISTEMA DE TRAZABILIDAD MELIPO
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\M EL'PO Del bosque a tu mesa: origen verificable, calidad y sostenibilidad.
W“;‘: g:e'r“:":‘:;'“‘""“ Nuestro sistema de trazabilidad garantiza el registro y seguimiento de cada etapa de la cadena de valor de la miel
y subprodi de las col desde el productor hasta el consumidor final.
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Fuente: Conexion Colombia

g Trazabilidad para la confianza, calidad para el futuro.

Medios de verificacion:

Anexo 15. Desarrollo de sistema de trazabilidad

4.3.5. Indicador 18. N° de contactos comerciales y oportunidades registradas
o Estado de avance

Con corte al presente informe, el indicador presenta un avance acumulado del 70 %, correspondiente a
la identificacion, gestion y seguimiento de oportunidades comerciales para las cadenas de valor de
cacay, canangucha y meliponicultura, mediante la participacion en eventos especializados, ruedas de
negocio, espacios de formacion empresarial y relacionamiento con potenciales compradores nacionales
e internacionales.

Sequn informacién reportada por Bioingredientes Amazonicos S.A.S., el volumen de compra de cacay
paso de 6.117 kg en 2025 a 11.250 kg en 2026, equivalente a un incremento del 83 %. Asimismo, la base de
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recolectores vinculados aumentd de 160 a 240 personas, reflejando un crecimiento del 50 % en la red de
abastecimiento y fortaleciendo los procesos de inclusion productiva y comercial de la cadena.

e Desarrollo del proceso

Durante el periodo reportado se avanzo en la generacion de contactos comerciales y en el fortalecimiento
de capacidades para el acceso a mercados a través de la participacion en tres espacios estratégicos.

En primer lugar, los dias 10y 11 de marzo de 2026, representantes de ASOMUJER y MELIPO participaron
en el Workshop de Inteligencia Artificial para la Segmentacion de Mercados y Andlisis de
Oportunidades Internacionales, fortaleciendo capacidades relacionadas con identificacion de
mercados, analisis de clientes potenciales y uso de herramientas para la exploracion de oportunidades
comerciales para los PFNM amazonicos.

Imagen 20. Participacion en Workshop de Inteligencia Artificial para la Segmentacion de Mercados y
Analisis de Oportunidades Internacionales

Fuente: Conexion Colombia

Posteriormente, entre el 13 y el 15 de marzo de 2026, Bioingredientes Amazonicos S.A.S., en articulacion
con ASOMUJER como organizacion proveedora de materia prima, participo en Expostetic 2026, uno de
los principales eventos del sector cosmético y de ingredientes naturales. Este espacio permitio
posicionar ingredientes derivados de cacay y canangucha, generar nuevos contactos comerciales y
registrar ventas aproximadas por $2,5 millones de pesos, evidenciando el interés del mercado por
productos amazonicos asociados a la biodiversidad y la sostenibilidad.
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Imagen 21. Participacion de Bioingredientes en Expostetic 2026

> Innovacion con
- raizamazonica
= llega a Expostetic2026
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= Asnazwﬁ colomba

Fuente: Bioingredintes SAS

Finalmente, durante la participacion en la Macrorrueda El Pais de la Belleza 2026, realizada los dias 14y
15 de abril de 2026, se identificaron oportunidades comerciales en mercados de Corea del Sur, Perq,
Ecuador y Panama, estableciendo contactos con empresas interesadas en ingredientes amazonicos
para lasindustrias cosméticay de cuidado personal. Como resultado de estos acercamientos, se enviaron
muestras comerciales a potenciales compradores de Pera y Ecuador, quienes actualmente adelantan
procesos de evaluacion y desarrollo de mercado.

De manera complementaria, Bioingredientes Amazdnicos S.A.S. avanzo en la consolidacion de alianzas y
oportunidades comerciales con actores estratégicos del sector cosmético, ingredientes naturales y
bioeconomia, fortaleciendo su posicionamiento en mercados nacionales e internacionales.

Tabla 5. Principales contactos comerciales y oportunidades identificadas

Tipo de actor Oportunidad identificada
Exploracion de abastecimiento .
Empresa . . - Acercamientos
Natura . de materias primas amazonicas | . . .
multinacional . . . iniciales
y posibles alianzas comerciales
Evaluacion de ingredientes
Belcor Empresa derivados de canangucha para | Muestras enviadas y
P multinacional desarrollo de productos | evaluacion en curso
cosmeéticos
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Consultora , L . .
Promar . . Interés en materia prima de la | Relacionamiento
. internacional L
International . . cadena de valor del cacay iniciado
(Reino Unido)
Posible comercializacion de .
. N . L Conversaciones
Juliao Boticarios Empresa nacional | productos amazonicos en iciales
canales especializados
Acceso a mercados
. Plataforma . .
Amazonia Global . internacionales y | En proceso de
. empresarial . . o
Holdings LLC L. fortalecimiento comercial | consolidacion
amazonica .
conjunto
Embajada del S . - .
Reinoj Unido en Institucion Interés en PFNM amazonicos, | Acercamientos
. internacional especialmente cacay institucionales
Colombia
Empresas de Perd | Potenciales Evaluacion de muestras
. Desarrollo de mercado
y Ecuador compradores comerciales
Empresas de . .
P Potenciales Contactos  generados  en | Seguimiento
Corea del Sur y .
. compradores Macrorrueda comercial
Panama

Fuente: Conexion Colombia
Medios de verificacion:

Anexo 16. Participacion en Ferias

4.3.6. Indicador 19. Plan de marketing digital implementado y publicaciones activas en
canales digitales

Se presenta un avance acumulado del 20 %, correspondiente a la estructuracion de una estrategia de
marketing digital orientada al posicionamiento y activacién comercial de las cadenas de valor de cacay,
aguaje (canangucha) y miel de abejas nativas. A partir de los diagnésticos organizativos, los analisis de
mercado, los procesos de fortalecimiento socioempresarial y la informacion generada en las cadenas de
valor, se identificaron oportunidades para fortalecer las propuestas comerciales, las narrativas de valor
y la visibilizacion de los productos amazénicos vinculados al subproyecto.
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Como resultado, se elaboraron los términos de referencia para la contratacion de una consultoria
especializada que permitira disenar e implementar una estrategia de comunicacion digital, incluyendo la
construccion de mensajes clave, portafolios comerciales, contenidos digitales, campanas de difusiény
acciones de activacion orientadas a conectar las organizaciones con audiencias estratégicas y mercados
de mayor valor. La implementacion de esta estrategia se prevé iniciar durante los proximos meses y
contribuird a posicionar los atributos de sostenibilidad, innovacion, origen amazénico y conservacion
asociados a las cadenas de valor apoyadas por el subproyecto.
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5. Avances en enfoques transversales

5.1.  Enfoque de género y biodiversidad

El subproyecto incorpora de manera transversal el enfoque de Género y Biodiversidad, promoviendo la
participacion equitativa de mujeres y hombres en los procesos de fortalecimiento organizativo,
conservacion y aprovechamiento sostenible de los PFNM. Es importante destacar que la mayoria de las
organizaciones y comunidades vinculadas al proyecto cuentan con una amplia participacion de mujeres
y, en algunos casos, son lideradas por ellas, como ocurre con ASOMUJER, lo que ha permitido fortalecer
surol enlatoma de decisiones, la gestion organizativa y el desarrollo de iniciativas productivas asociadas
ala bioeconomia amazonica.

A través de la aplicacién de las metodologias BioSaberes y Género y Biodiversidad promovidas por
Conexion Colombia, se han generado espacios de reflexion, formacion y fortalecimiento de capacidades
que reconocen la contribucion diferenciada de mujeres y hombres en la conservacion de los bosques, el
aprovechamiento sostenible de los Productos Forestales No Maderables (PFNM) y el fortalecimiento de
los medios de vida locales. Como resultado, se ha fortalecido la participacion de las mujeres en procesos
de planificacion, diagndsticos, construccion de planes de fortalecimiento, Escuelas de Campo (ECAS) e
intercambios de experiencias; asimismo, se ha promovido un mayor reconocimiento de su papel en
actividades relacionadas con la recoleccidn, transformacion y comercializacion de PFNM. De igual
manera, estas metodologias han contribuido a visibilizar la relacion entre biodiversidad, conocimientos
locales y tradicionales, gobernanza comunitaria y liderazgo femenino, fortaleciendo su aporte ala gestion
sostenible de los recursos naturales y a la sostenibilidad de las cadenas de valor amazonicas.
Implementacion de los Estandares Ambientales y Sociales (EAS)y mecanismo de quejas y reclamos.

5.2. Implementacion de los Estandares Ambientales y Sociales (EAS) y mecanismo de
quejas y reclamos

Durante el periodo reportado, el subproyecto avanzé en la socializacion e implementacion de los
Estandares Ambientales y Sociales (EAS) del Banco Mundial y de los lineamientos establecidos en el
Plan de Pueblos Indigenas (PPI), especialmente con las comunidades indigenas Tacé y Upiritu Kankhe
en Ecuador y con las organizaciones beneficiarias en Colombia. Estos procesos fueron desarrollados a
través de reuniones comunitarias, talleres participativos y espacios de concertacion, en los cuales se
socializaron los objetivos del proyecto, los mecanismos de participacion, las medidas de gestion
ambiental y social, asi como los procedimientos para la atencion de inquietudes, quejas y reclamos.

Como resultado, las organizaciones y comunidades cuentan con mayor conocimiento sobre sus derechos
y responsabilidades dentro del proyecto, los canales de comunicacion disponibles y los mecanismos para
reportar inquietudes o situaciones que puedan afectar el desarrollo de las actividades. Asimismo, la
incorporacion de los EAS y del PPl en los procesos de planificacion, fortalecimiento organizativo,
monitoreo y construccion de instrumentos técnicos ha contribuido a fortalecer la participacion
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comunitaria, la transparencia, la gestion de riesgos y la apropiacion de las acciones promovidas por el
subproyecto.

Es importante destacar que, durante el periodo de ejecucion, se recibieron dos quejas asociadas a la
organizacion MELIPO, las cuales fueron atendidas y gestionadas de manera oportuna siguiendo los
procedimientos establecidos por el mecanismo de atencidn de quejas y reclamos del proyecto. Este
proceso fue desarrollado en articulacion con el equipo técnico de WCS, permitiendo realizar la revision
de la informacion, los espacios de didlogo y las verificaciones correspondientes, garantizando la
confidencialidad, la transparenciay el debido proceso. Como resultado, las situaciones reportadas fueron
tramitadas y gestionadas conforme a los lineamientos establecidos, fortaleciendo la confianza de los
participantes en los mecanismos de participacion y gobernanza promovidos por el proyecto.

A la fecha, los mecanismos de atencion de quejas y reclamos contintan disponibles y socializados con
las organizaciones y comunidades participantes, contribuyendo al fortalecimiento de la comunicacion, la
transparencia y la gestion adecuada de posibles situaciones que puedan presentarse durante la
implementacion del subproyecto.

5. Articulacion institucional y alianzas estratégicas

La implementacién del subproyecto ha permitido fortalecer la articulacion con actores publicos,
privados, académicos y comunitarios que contribuyen al desarrollo de las cadenas de valor sostenibles
de los PFNM en la cuenca del rio Putumayo-Iga. Estas alianzas han facilitado procesos de fortalecimiento
de capacidades, investigacion, innovacion, comercializacion y gobernanza territorial.

Entre los principales aliados se encuentran WCS, como entidad coordinadora del proyecto; FEPP,
responsable de la implementacion en Ecuador; Corpoamazonia, a través de sus lineamientos para el
aprovechamiento sostenible de PFNM; y Bioingredientes Amazénicos S.A.S., aliado estratégico para el
fortalecimiento de las cadenas de valor de cacay y canangucha.

También se han fortalecido relaciones con entidades como el SENA, AGROSAVIA, el Instituto SINCHI, las
Camaras de Comercio, alcaldias municipales y otras organizaciones territoriales. Estas articulaciones
buscan generar capacidades locales, fortalecer procesos organizativos y promover oportunidades para
la agregacion de valor y el acceso a mercados.

Se destaca particularmente el trabajo adelantado con el SENA, con quien se ha construido una ruta de
formacion orientada a fortalecer capacidades en transformacidn, agregacion de valor, comercializacion
y aprovechamiento sostenible de productos amazonicos. Esta alianza permitird complementar los
procesos de fortalecimiento desarrollados con ASOMUJER, MELIPO y las comunidades vinculadas al
proyecto.

De igual manera, durante el periodo reportado se avanzo en el acercamiento con AGROSAVIA,
identificando oportunidades para articular las acciones del subproyecto con lainiciativa de consolidacion
del Nodo de Bioeconomia para el sector agropecuario, actualmente en desarrollo en Caqueta y con
perspectivas de ampliacion hacia Putumayo. Esta articulacion representa una oportunidad para
fortalecer procesos de investigacion, innovacion y desarrollo de nuevos productos basados en la
biodiversidad amazdnica.
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En conjunto, estas alianzas contribuyen a crear condiciones para la sostenibilidad de las cadenas de valor
apoyadas por el proyecto, fortaleciendo la articulacion institucional, la innovacidn, la conservacion y el
desarrollo econdmico de las comunidades participantes.

6. Principales aprendizajes y desafios

6.1.  Principales aprendizajes

e El fortalecimiento de las cadenas de valor de PFNM requiere combinar el conocimiento
tradicional de las comunidades con herramientas técnicas relacionadas con manejo sostenible,
monitoreo, trazabilidad y agregacion de valor.

e Laconservacion del bosque representa una ventaja competitiva real

e Los procesos de fortalecimiento organizativo, las Escuelas de Campo y la asistencia técnica han
demostrado ser mecanismos efectivos para promover la apropiacion de buenas practicas
productivas, ambientales y comerciales por parte de las organizaciones beneficiarias.

e Lainformacion productiva es un activo estratégico para acceder a mercados

e La construccion de una vision empresarial colectiva es indispensable para la sostenibilidad de
las organizaciones.

e La participacion activa de mujeres, jovenes, lideres comunitarios y autoridades indigenas
fortalece la sostenibilidad de las acciones implementadas y contribuye a una mayor apropiacion
de los procesos de conservacion y bioeconomia.

e La articulacion con actores estratégicos como Corpoamazonia, Bioingredientes Amazdnicos,
SENA, AGROSAVIA, Instituto SINCHI y gobiernos locales permite complementar capacidades y
generar oportunidades para fortalecer las cadenas de valor mas alla de la duracion del proyecto.

e Los ejercicios de cartografia participativa, monitoreo comunitario y planificacion territorial han
demostrado ser herramientas clave para vincular la conservacion de los ecosistemas con el
aprovechamiento sostenible de los PFNM.

6.2. Principales desafios

e Ladispersion geogréfica de las familias beneficiarias, especialmente en Putumayo y Ecuador, ha
representado retos logisticos para los procesos de asistencia técnica, caracterizacion y
seguimiento.

e Elprincipal desafio de las cadenas no es productivo, sino organizacional

e Los ciclos biologicos y productivos de especies como cacay, canangucha, asai y camu camu
superan los tiempos de ejecucion del proyecto, limitando la posibilidad de evidenciar algunos
resultados productivos y comerciales durante el periodo de implementacion.
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e Las restricciones de movilidad y las condiciones de seguridad en la zona de frontera entre
Colombia y Ecuador afectaron la realizacion de algunas actividades previstas, particularmente
el intercambio binacional de experiencias.

e En algunas organizaciones se identificaron desafios asociados a la gobernanza interna, la
comunicacion entre asociados, la claridad de roles y la toma de decisiones colectivas. Estas
situaciones evidencian la importancia de continuar fortaleciendo capacidades organizativas,
mecanismos de participacion y espacios de dialogo que contribuyan a consolidar procesos
asociativos mas solidos y sostenibles.

e Persisten retos relacionados con la formalizacion del aprovechamiento sostenible de PFNM, la
consolidacion de mecanismos de trazabilidad y el acceso a mercados diferenciados para los
productos amazonicos.

e El no contar con una licencia para MELIPO se convierte en una restriccion para acceso a
mercados.

e Serd necesario continuar fortaleciendo procesos de innovacion, agregacion de valor y
articulacion comercial que permitan incrementar los beneficios econdmicos para las
organizaciones y comunidades vinculadas al proyecto.
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