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INTRODUCCION

El presente Informe Técnico Trimestral de Avance de Actividades, correspondiente
al periodo comprendido entre el 01 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2026,
se formula en el marco de la implementacion del proyecto denominado “Creacion
de una Escuela de Formacion e Investigacion Indigena Awa para la
Gobernanza del Agua y la Recuperacion de Saberes Ancestrales en la Cuenca
del Putumayo-l¢a”, una iniciativa de caracter estratégico orientada al
fortalecimiento de las capacidades comunitarias, organizativas, ambientales,
culturales y pedagdgicas del Pueblo Awa, mediante procesos de formacién propia,
recuperacion de la memoria ancestral, apropiacion de herramientas técnicas y
consolidacion de mecanismos de gobernanza territorial articulados a la defensa del
agua, la biodiversidad y el territorio como fundamento de la pervivencia fisica,
cultural y espiritual de las comunidades involucradas. El proyecto se desarrolla en
los resguardos Damasco Vides, La Cabafa e Ishu Awa, bajo la articulacion de
ACIPAP y el equipo técnico del Proyecto Cuenca Putumayo-I¢a, en coherencia
con el enfoque intercultural, participativo y territorial que orienta el subproyecto.

Durante el periodo reportado, el subproyecto transité por una fase de consolidacion
técnica y metodoldgica caracterizada por la implementacion de acciones que
fortalecieron de manera simultdnea los componentes de educacion propia,
gobernanza ambiental, liderazgo diferencial, apropiacion tecnoldgica y recuperacion
de saberes ancestrales. En términos operativos, este trimestre representé un
momento de profundizacion del proceso, en el cual los avances ya alcanzados en
etapas previas comenzaron a traducirse en resultados de mayor densidad
comunitaria, mayor solidez metodolégica y mayor proyeccidén pedagogica,
evidenciando que la Escuela de Formacion e Investigacién Indigena Awa no se
reduce a una figura organizativa o a un conjunto de actividades aisladas, sino que
se configura progresivamente como una plataforma territorial de formacion,
reflexion, sistematizacion y produccion colectiva de conocimiento, orientada a
fortalecer la capacidad del Pueblo Awa para comprender, cuidar, monitorear y



gobernar su territorio desde sus propias epistemologias, practicas culturales vy
estructuras de gobierno propio.

En este contexto, el trimestre enero—marzo de 2026 se distingue por la ejecucion
articulada de procesos que, aunque diferenciados en su naturaleza técnica y
metodoldgica, convergen en un mismo objetivo estructural: fortalecer la autonomia
territorial del Pueblo Awa mediante la recuperacion de conocimientos propios, la
formacion de capacidades locales y la generacion de herramientas culturales y
técnicas para la gestion integral del territorio. En desarrollo de este propésito, se
avanzo en una primera linea de trabajo centrada en la armonizacion, recuperacion
y fortalecimiento de los conocimientos ancestrales sobre el manejo de los recursos
naturales, proceso implementado como un ejercicio de dialogo de saberes, memoria
territorial y sistematizacion pedagogica en el Resguardo Damasco Vides. Este
componente permitid consolidar un cuerpo de contenidos culturales relacionados
con el uso, proteccion y significado espiritual del agua, el bosque, la fauna, la tierra
y las semillas, integrando la palabra de sabedores, sabedoras, autoridades
tradicionales, mujeres, jovenes y mayores en un proceso de construccion colectiva
de mensajes pedagogicos ancestrales orientados a su posterior uso comunitario y
educativo.

Paralelamente, el subproyecto desarrolld6 una segunda linea de intervencion
orientada al fortalecimiento del manejo sostenible del territorio con enfoque
diferencial y liderazgo femenino, mediante un proceso formativo realizado con
mujeres, nifas, jovencitas y mayoras Awa en la Reserva Natural La Planada,
espacio reconocido por su alto valor cultural, espiritual y ambiental para el Pueblo
Awa. Esta actividad constituyé un avance sustancial en la incorporacion de un
enfoque de género territorializado, no como una dimensién accesoria del proyecto,
sino como una estrategia central para visibilizar, fortalecer y proyectar el papel de
las mujeres en la gobernanza ambiental, la defensa del territorio y la sostenibilidad
comunitaria. El proceso permitid6 reconocer que gran parte de las practicas
cotidianas de defensa territorial del Pueblo Awa —como el cuidado de la chagra, la
proteccion del agua, la conservacion de semillas nativas, la transmisién de la lengua
y la ensefianza de valores culturales— se sostienen histéricamente en el trabajo, la
memoria y la capacidad organizativa de las mujeres. En este sentido, el taller no
solo fortalecié capacidades técnicas y organizativas, sino que también generd
condiciones para una relectura politica y comunitaria del liderazgo femenino,
integrando autoestima colectiva, reflexion critica, gobernanza propia y protecciéon de
los ecosistemas dentro de un mismo campo de accion territorial.

De manera complementaria, el trimestre incorpord una tercera linea estratégica de
trabajo orientada al fortalecimiento del monitoreo ambiental comunitario mediante la
capacitacién en seguimiento de indicadores naturales y el uso de herramientas
digitales tipo Survey 1, 2 y 3, desarrollada con mujeres de los resguardos Damasco
Vides, La Cabana e Ishu Awa, con ejecucion territorial en el Resguardo Ishu Awa.
Esta actividad marcé un punto de inflexidon importante en la articulacion entre
conocimiento técnico y saberes territoriales, al promover la apropiaciéon de
herramientas digitales para el registro, sistematizacion, georreferenciacion,
validacién y analisis de informacion ambiental, bajo un enfoque participativo,



intercultural y de género. Desde el punto de vista metodologico, este componente
permitié desarrollar competencias practicas en el uso de formularios digitales, la
captura de datos ambientales en campo, la interpretacion de variables ecoldgicas y
la construccion de bases de informacion utiles para el seguimiento de indicadores
naturales asociados a biodiversidad, recurso hidrico, cobertura vegetal y
condiciones del suelo. Desde una perspectiva de gobernanza, esta linea fortalecio
la autonomia comunitaria en la generacion de informacién propia, sentando bases
para la consolidacion de sistemas comunitarios de monitoreo ambiental que
reduzcan la dependencia de actores externos y mejoren la capacidad local de
analisis, planificacién y control territorial.

Lo anterior permite afirmar que, durante el periodo reportado, el subproyecto avanzé
de manera cualitativa y cuantitativamente significativa en la articulacion de tres
dimensiones fundamentales para la sostenibilidad del proceso: la dimension cultural
y pedagdgica, asociada a la recuperacion y proyeccion de saberes ancestrales; la
dimension organizativa y diferencial, vinculada al fortalecimiento del liderazgo
comunitario y particularmente del liderazgo femenino; y la dimensién técnica y
operativa, relacionada con la apropiaciéon de herramientas y metodologias para el
monitoreo ambiental y la produccion de informacion territorial pertinente. La
convergencia de estas tres dimensiones no solo amplia el alcance del proyecto, sino
que refuerza su coherencia interna, al demostrar que la gobernanza del agua y del
territorio, en el caso del Pueblo Awa, requiere simultaneamente memoria,
organizacion, espiritualidad, pedagogia, técnica y participacion comunitaria efectiva.

Desde el punto de vista institucional y organizativo, el trimestre también evidencio
avances en el funcionamiento de los arreglos de gobernanza del subproyecto, a
través de la articulacion permanente entre autoridades tradicionales, ACIPAP,
equipos técnicos y comunidades participantes, garantizando que la implementacion
de las actividades se realizara en correspondencia con los principios del gobierno
propio, la validacion comunitaria de contenidos, la participacion intergeneracional y
el respeto por la autoria colectiva del conocimiento. Esta estructura de gobernanza
permitid que cada actividad ejecutada mantuviera legitimidad politica, pertinencia
cultural y sostenibilidad territorial, evitando tratamientos fragmentados o meramente
operativos de los procesos y asegurando que los resultados alcanzados se
inscribieran en una légica mas amplia de fortalecimiento organizativo y planificacion
propia. En términos técnicos, esta articulacion facilité la concertaciéon metodoldgica,
la adaptacion de herramientas y contenidos a las realidades de cada resguardo y la
generacion de condiciones de confianza necesarias para el desarrollo de procesos
formativos y de sistematizacion con profundidad cultural y comunitaria.

Bajo esta perspectiva, el presente informe técnico trimestral tiene como propésito
documentar, analizar y sustentar de manera integral los avances, resultados,
aportes y aprendizajes generados entre el 01 de enero de 2026 y el 31 de marzo de
2026, dando cuenta del comportamiento general del subproyecto en sus
componentes metodoldgico, territorial, organizativo, pedagogico, ambiental y
cultural. Su estructura responde a la necesidad de presentar no solo un balance
descriptivo de actividades, sino una lectura analitica del proceso de implementacion,



identificando la forma en que cada accion desarrollada contribuye al fortalecimiento
de la gobernanza del agua, la recuperacion de saberes ancestrales, la apropiacion
de herramientas técnicas y la consolidacion de una Escuela de Formacion e
Investigacion Indigena Awa con capacidad real de incidencia territorial. En
consecuencia, este informe se constituye en una herramienta de seguimiento y
gestion, pero también en un documento de memoria institucional y comunitaria, que
refleja el esfuerzo colectivo de las comunidades Awa y de las instancias articuladas
al subproyecto por construir caminos propios de formacion, investigacion y cuidado
integral del territorio en la cuenca del Putumayo—Ica.

Finalmente, puede afirmarse que el periodo reportado representa una etapa de
consolidacion decisiva para el subproyecto, en tanto permitié robustecer sus
fundamentos culturales, profundizar sus metodologias participativas, ampliar su
capacidad de incidencia comunitaria y fortalecer sus herramientas técnicas para la
gestion del territorio. La evidencia documental y metodoldgica recopilada durante el
trimestre muestra que la Escuela de Formacién e Investigacién Indigena Awa
avanza como un proceso Vivo, territorializado y construido desde el pensamiento
propio, capaz de articular espiritualidad, memoria, organizacién, formacién y
monitoreo ambiental en una misma propuesta de fortalecimiento comunitario. En
esa medida, los avances alcanzados entre enero y marzo de 2026 no constituyen
hechos aislados, sino hitos acumulativos dentro de una estrategia mayor de defensa
del agua, recuperacion de saberes ancestrales y fortalecimiento de la autonomia
territorial del Pueblo Awa.

OBJETIVOS
Objetivo General

Consolidar, documentar y analizar técnica, metodoldgica y territorialmente los
avances alcanzados durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2026
y el 31 de marzo de 2026 en la ejecucion del proyecto “Creacion de una Escuela de
Formacion e Investigacion Indigena Awa para la Gobernanza del Agua y la
Recuperacion de Saberes Ancestrales en la Cuenca del Putumayo—-I¢a”, mediante
la sistematizacidn integral de las actividades desarrolladas en los resguardos
Damasco Vides, La Cabana e Ishu Awa, evidenciando su contribucién al
fortalecimiento de la gobernanza ambiental indigena, la recuperacién y transmision
de saberes ancestrales, el fortalecimiento del liderazgo comunitario —con especial
énfasis en mujeres, jovenes y mayoras—, y la apropiacion de herramientas técnicas
y pedagdgicas orientadas al monitoreo ambiental comunitario, la gestién sostenible
del territorio y la consolidacion de procesos de formacion e investigacion propia del
Pueblo Awa.

Objetivos Especificos

1. Describir y sistematizar los avances técnicos, metodoldgicos, pedagdgicos,
organizativos y territoriales alcanzados durante el periodo reportado en el marco



de la implementacion del proyecto, identificando el desarrollo de las actividades
ejecutadas, su grado de cumplimiento y su articulacion con los objetivos
estratégicos del subproyecto.

Analizar los resultados derivados de los procesos de recuperacion,
fortalecimiento y proyeccion pedagdgica de los saberes ancestrales Awa,
particularmente aquellos relacionados con el manejo del agua, el bosque, la
biodiversidad, el suelo, las semillas y las practicas tradicionales de cuidado del
territorio, evidenciando su aporte a la consolidacion de la Escuela de Formacion
e Investigacion Indigena Awa y a la transmision intergeneracional del
conocimiento propio.

Evidenciar los avances en el fortalecimiento del liderazgo comunitario y la
participacion diferencial, con énfasis en mujeres, nifias, jovencitas, jovenes,
mayoras, sabedores y autoridades tradicionales, resaltando su papel en la
gobernanza ambiental, la defensa del territorio, la educacion propia y la
sostenibilidad sociocultural del Pueblo Awa.

Documentar el fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas para el
monitoreo ambiental comunitario, a través de la apropiacion de herramientas
digitales tipo Survey, el seguimiento de indicadores naturales, la captura y
validacién de informacion en campo y la generacién de insumos para la gestion
ambiental territorial en los resguardos participantes.

Valorar la articulacién entre conocimiento técnico y saberes ancestrales en los
procesos desarrollados durante el trimestre, destacando la incorporacion de
enfoques participativos, interculturales, territoriales y de género como elementos
metodologicos clave para la pertinencia, legitimidad y sostenibilidad de las
acciones implementadas.

Examinar el funcionamiento de los arreglos de gobernanza del subproyecto,
identificando el rol desempenado por ACIPAP, las autoridades tradicionales, las
estructuras organizativas de los resguardos y el equipo técnico del Proyecto
Cuenca Putumayo-Iica en la orientacion, validacién, coordinacion y
sostenibilidad de los procesos ejecutados.



7. ldentificar las principales dificultades, aprendizajes, logros y oportunidades de
mejora surgidas durante la implementacion de las actividades reportadas, con el
fin de fortalecer la toma de decisiones, la planificacion operativa y la continuidad
de los procesos de formacidén, investigaciéon propia, monitoreo ambiental y
fortalecimiento organizativo del Pueblo Awa.

8. Consolidar un soporte técnico y narrativo integral del periodo trimestral, que
permita sustentar el avance del proyecto frente a sus componentes ambientales,
sociales, pedagogicos y comunitarios, aportando elementos verificables para el
seguimiento institucional, la memoria organizativa y la proyeccion estratégica del
subproyecto en la cuenca del Putumayo—Iga

METODOLOGIA

La metodologia implementada durante el periodo comprendido entre el 01 de enero
de 2026 y el 31 de marzo de 2026 se estructurdé a partir de un enfoque integral,
participativo, territorial e intercultural, orientado al fortalecimiento de los procesos de
formacion e investigacion propia del Pueblo Awa en torno a la gobernanza del agua,
la recuperacion de los saberes ancestrales, el manejo sostenible del territorio y la
apropiacion de herramientas técnicas para el monitoreo ambiental comunitario. En
este marco, la estrategia metodologica del trimestre no respondié a una légica de
ejecucion fragmentada de actividades independientes, sino a un proceso
progresivo, articulado y acumulativo de construccién colectiva de capacidades,
conocimientos, herramientas pedagdgicas y mecanismos de gestion territorial, en el
que convergieron de manera complementaria la memoria ancestral, la
espiritualidad, la participacion comunitaria, la formacion técnica y la produccion de
insumos estratégicos para la sostenibilidad del subproyecto.

Desde una perspectiva conceptual y operativa, la metodologia adoptada se sustent6
en la articulacion de cuatro ejes transversales. El primero corresponde al enfoque
de educacion propia, entendido como el reconocimiento del territorio, la palabra
ancestral, la memoria oral, la practica comunitaria y la orientacién de las autoridades
tradicionales como fuentes legitimas y centrales del conocimiento. Este enfoque
permitié que las actividades desarrolladas no fueran concebidas como espacios
convencionales de capacitacion externa, sino como escenarios de reafirmacion
cultural, aprendizaje situado y fortalecimiento del pensamiento Awa, en los cuales
el conocimiento se construye desde la experiencia territorial, la escucha
intergeneracional y la relacioén espiritual con el agua, el bosque, la biodiversidad y
los sitios de vida. El segundo eje corresponde al didlogo de saberes, mediante el
cual se promovié la interaccion respetuosa y complementaria entre conocimientos
ancestrales, herramientas pedagdgicas propias y herramientas técnicas
contemporaneas, posibilitando la integracidén entre la lectura cultural del territorio y
los instrumentos de analisis, sistematizacion y monitoreo ambiental. El tercer eje fue
el enfoque participativo y comunitario, a través del cual las comunidades no



asumieron el rol de receptoras pasivas de informacion, sino de actoras protagonicas
en la definicion, validacion, apropiacion y proyeccion de los contenidos, decisiones
y productos generados. El cuarto eje correspondid al enfoque territorial e
intercultural, que garantiz6 que cada accion metodologica se ajustara a las
condiciones reales de los resguardos, a sus dinamicas organizativas, a sus tiempos
culturales y a los principios del gobierno propio.

En términos metodoldgicos, el trimestre se desarrolld6 mediante una secuencia
articulada de momentos y componentes que permitieron consolidar procesos de
formacion, recuperacion de saberes, fortalecimiento organizativo y apropiacion
técnica. En una primera dimensién, se implementaron espacios de armonizacion
espiritual y preparacion comunitaria, orientados a disponer el pensamiento, la
palabra y el sentir colectivo para el desarrollo de los encuentros. Estos momentos
fueron orientados por sabedores, sabedoras y autoridades tradicionales, y
constituyeron un componente estructural de la metodologia, en tanto garantizaron
que cada actividad se enmarcara en una logica de respeto por el territorio,
reconocimiento de su dimension espiritual y legitimacion del proceso desde la
cosmovision Awa. La armonizacion no fue un acto simbdlico accesorio, sino un
mecanismo metodolégico fundamental para ordenar el espacio comunitario,
fortalecer la confianza, favorecer la escucha activa y establecer condiciones de
legitimidad cultural para el intercambio de saberes y la construccion colectiva de
acuerdos. Este componente fue transversal a las distintas actividades ejecutadas
durante el trimestre, consolidando un marco comun de trabajo basado en equilibrio,
respeto y reciprocidad con el territorio.

En una segunda dimension, la metodologia incorpord circulos de palabra,
conversatorios comunitarios, ejercicios narrativos y espacios de didlogo
intergeneracional, como estrategias centrales para la recuperacién, documentacion,
fortalecimiento y validacion de los conocimientos ancestrales relacionados con el
manejo de los recursos naturales y con la lectura integral del territorio. A través de
estos espacios se recuperaron relatos, memorias, ensefanzas y practicas
tradicionales asociadas al agua, el bosque, la fauna, el suelo, las semillas, los sitios
sagrados y la vida comunitaria, permitiendo que el conocimiento emergiera desde
la oralidad, la experiencia y la palabra de quienes custodian la memoria territorial.
Desde el punto de vista metodoldgico, estos ejercicios favorecieron una produccién
de conocimiento situada, legitima y culturalmente coherente, en la cual la palabra
mayor, la experiencia cotidiana y la reflexion compartida tuvieron la misma
relevancia que los contenidos estructurados formalmente. De igual forma, estos
espacios permitieron fortalecer la participacion de mujeres, jévenes, nifias, nifios y
personas mayores, asegurando que la construccion del conocimiento no se
realizara desde una sola voz ni desde una jerarquia rigida de saberes, sino desde
la complementariedad de experiencias y generaciones.

Complementariamente, se implementaron metodologias vivenciales, ludico-
pedagogicas vy territoriales, orientadas a facilitar la apropiacion del conocimiento
desde la practica, la experiencia corporal y la interaccion directa con el entorno.
Estas metodologias incluyeron actividades simbdlicas, ejercicios de reflexion



colectiva, dinamicas grupales, juegos de roles, representaciones comunitarias y
recorridos territoriales, mediante los cuales se fortalecio la comprension del territorio
como un sistema vivo, interdependiente y espiritualmente significativo. En el caso
del proceso de recuperacion de conocimientos ancestrales, estas herramientas
permitieron traducir las ensefianzas orales y las reflexiones comunitarias en
mensajes pedagogicos, relatos culturales y contenidos estructurados con
proyeccion educativa. En el caso del fortalecimiento del liderazgo femenino, estas
metodologias facilitaron el reconocimiento de practicas cotidianas de cuidado como
expresiones concretas de defensa territorial, promoviendo un proceso de
resignificacion politica y comunitaria del rol de las mujeres en la sostenibilidad del
territorio. Desde el punto de vista pedagogico, la incorporacion de metodologias
ludicas y experienciales resulté determinante para ampliar la participacion, facilitar
la comprension de temas complejos y fortalecer procesos de aprendizaje
significativo en contextos comunitarios.

Una dimension metodoldgica central del trimestre estuvo asociada a la
sistematizacion participativa y validacion comunitaria de la informacién generada.
Cada actividad desarrollada produjo insumos narrativos, pedagogicos, técnicos y
organizativos que fueron recogidos mediante relatorias, registros comunitarios,
notas de campo, matrices de analisis, mensajes pedagogicos, reflexiones colectivas
y soportes documentales. Esta informacion no fue tratada como un simple producto
de archivo, sino como material estratégico para la produccion de herramientas
pedagogicas, el fortalecimiento de la memoria organizativa y la proyeccién de la
Escuela de Formacion e Investigacion Indigena Awa. En coherencia con ello, la
metodologia incorpor6 momentos de revision, socializacién y validacién con las
comunidades participantes, garantizando que los contenidos sistematizados
reflejaran fielmente el pensamiento colectivo, respetaran la autoria comunitaria y
mantuvieran coherencia con la cosmovision Awa. Este principio de validacion
comunitaria fue especialmente relevante en la construccion de la cartilla, en la
armonizacion de contenidos en espanol y awapit, y en la formulacién de mensajes
pedagogicos ancestrales, asegurando que la produccién documental del trimestre
mantuviera legitimidad territorial y utilidad practica en los procesos de educacion
propia.

De manera complementaria, el trimestre incorpord una linea metodolégica orientada
al fortalecimiento técnico y operativo para el monitoreo ambiental comunitario,
particularmente a través del uso de herramientas digitales tipo Survey 1, 2 y 3 para
la captura, organizacion y analisis de informacidon asociada al seguimiento de
indicadores naturales. Este componente se estructuré mediante una metodologia
tedrico-practica, en la que las participantes desarrollaron progresivamente
competencias en la comprension funcional de las herramientas, la estructura de
formularios, la légica de diligenciamiento, la validacion de datos, la
georreferenciacién de puntos de monitoreo y la toma de informacidén en condiciones
reales de campo. La estrategia metodoldgica incluyé sesiones conceptuales,
ejercicios de simulacion, practicas operativas guiadas y salidas al territorio para la
aplicacion de los instrumentos, favoreciendo una apropiacion gradual de la
tecnologia desde el contexto real de uso. Desde el enfoque pedagdgico, esta



metodologia permitié reducir barreras de acceso a herramientas digitales, fortalecer
la confianza de las participantes en el manejo de instrumentos técnicos y vincular la
generacion de informacion ambiental con procesos de autonomia territorial y toma
de decisiones comunitarias.

En el desarrollo de este componente técnico, la metodologia priorizd criterios de
estandarizacion, trazabilidad, consistencia y calidad de la informacion,
reconociendo que la generacién de datos confiables es un elemento fundamental
para el fortalecimiento del monitoreo ambiental comunitario y la construccion de
sistemas propios de informacion territorial. Por esta razén, el componente practico
fue acompafado de ejercicios permanentes de retroalimentacion, revision de
errores frecuentes, validacion de formularios y andlisis participativo de los datos
recolectados. A su vez, este proceso se complementé con un componente de
integracion de saberes, en el cual la informacién levantada mediante herramientas
digitales fue interpretada a la luz de las percepciones territoriales, la experiencia
comunitaria y los conocimientos propios del Pueblo Awa, consolidando una lectura
holistica del territorio que articula elementos biofisicos, culturales y espirituales. Esta
integracion metodologica evitd que la tecnologia operara como un elemento externo
o descontextualizado, y permiti6 que fuera apropiada como herramienta util al
servicio de la gobernanza ambiental indigena.

Otro componente metodologico fundamental del trimestre fue el fortalecimiento
organizativo y de la gobernanza comunitaria, desarrollado mediante procesos de
articulacion permanente entre autoridades tradicionales, ACIPAP, liderazgos
comunitarios, mujeres participantes y equipo técnico del Proyecto Cuenca
Putumayo—Iga. Desde la perspectiva de implementacién, la metodologia no se limitd
a la ejecucién de actividades, sino que incluyé procesos de concertacion, validacion,
coordinacion y toma de decisiones compartidas, mediante los cuales se definieron
enfoques tematicos, prioridades territoriales, estrategias logisticas y formas de uso
de la informacion generada. Estos mecanismos garantizaron que la metodologia del
trimestre mantuviera coherencia con el gobierno propio, fortaleciera la participacion
inter-resguardos y consolidara una base organizativa mas solida para la
sostenibilidad del subproyecto. La coordinacion metodoldgica con autoridades vy
estructuras propias fue determinante para asegurar que los procesos formativos,
pedagogicos y técnicos desarrollados durante el trimestre tuvieran apropiacién
comunitaria, legitimidad politica y proyeccion mas alla del periodo reportado.

Desde un enfoque diferencial, la metodologia implementada durante el trimestre
incorpor6 de manera transversal la participacidon activa de mujeres, nifas,
jovencitas, jovenes, mayoras, sabedores y autoridades tradicionales, reconociendo
que cada grupo aporta saberes, responsabilidades y perspectivas especificas en la
construccion de la gobernanza del agua y del territorio. En particular, se dio un
énfasis metodoldgico al fortalecimiento del liderazgo femenino, no solo a través de
la convocatoria dirigida a mujeres, sino mediante el disefio de espacios seguros de
palabra, reflexién, analisis de roles, valoracion de practicas de cuidado y
reconocimiento del liderazgo territorial ejercido desde la cotidianidad. Este enfoque
permitié que la metodologia avanzara mas alla de la inclusion formal, para promover



procesos reales de empoderamiento, reconocimiento politico y fortalecimiento de la
voz de las mujeres dentro de la estructura comunitaria y del subproyecto. A su vez,
la participacion intergeneracional permitié fortalecer la transmision del conocimiento
y vincular a las nuevas generaciones en procesos de formacion, cuidado territorial
y apropiacion de herramientas pedagogicas y técnicas.

En términos de alcance, la metodologia desarrollada durante el trimestre permitio
consolidar resultados en varios niveles. En el nivel pedagdgico, facilitd la
transformacién de la memoria oral y los saberes territoriales en contenidos
estructurados, mensajes pedagogicos y materiales educativos con pertinencia
cultural. En el nivel organizativo, fortalecio la articulacion entre actores comunitarios
y estructuras de gobierno propio, promoviendo mayor cohesion 'y
corresponsabilidad territorial. En el nivel técnico, instalé capacidades en el uso de
herramientas digitales y en el seguimiento de indicadores naturales, sentando bases
para procesos sostenibles de monitoreo ambiental comunitario. En el nivel cultural,
reafirmd la centralidad de la espiritualidad, la palabra ancestral y el territorio como
fundamentos de la formacion e investigacion propia del Pueblo Awa. Y en el nivel
territorial, permitié que los procesos desarrollados mantuvieran conexidn real con
las dinamicas, desafios y potencialidades de los resguardos participantes. En
sintesis, la metodologia implementada durante el periodo reportado se configurd
como un proceso integral de construccion colectiva de conocimiento, fortalecimiento
de capacidades y produccion de herramientas comunitarias, en el que confluyeron
la educacidon propia, la investigacion participativa, la apropiacién técnica, la
validacion comunitaria y la gobernanza territorial. Su principal fortaleza radicé en
haber articulado de manera coherente lo espiritual, lo cultural, lo pedagdgico, lo
organizativo y lo técnico dentro de una misma estrategia de implementacion,
permitiendo que el subproyecto avanzara no solo en el cumplimiento de actividades,
sino en la consolidacion de una base metodoldgica robusta para la continuidad de
la Escuela de Formacion e Investigacion Indigena Awa y para el fortalecimiento de
la autonomia territorial del Pueblo Awa en la cuenca del Putumayo—I¢a.

DESARROLLO Y OPERACION DE LOS ARREGLOS DE GOBERNANZA DEL
SUBPROYECTO

La gobernanza del subproyecto se fundamenta en la articulacion respetuosa con las
estructuras organizativas, normativas y espirituales del Pueblo Awa, garantizando
que la implementacion responda a los principios de autonomia, gobierno propio y
mandato territorial establecidos en los resguardos que conforman ACIPAP. Para
ello, se han establecido mecanismos de coordinacién multinivel que aseguran la
participacion activa de autoridades, sabedores, comunidades y equipo técnico,
generando un modelo de gestidén compartida y culturalmente pertinente.

Estructura general de gobernanza

El subproyecto se desarrolla dentro de un esquema integrado por tres niveles de
gobernanza:



a. Nivel Organizativo — ACIPAP
La Asociacion de Cabildos Indigenas del Pueblo Awa del Putumayo (ACIPAP) actua
como instancia orientadora y de autoridad politica del proceso, responsable de:

e \Validar lineamientos estratégicos del subproyecto.

e Orientar las actividades conforme al Mandato Ambiental, el Plan de Vida y el
Plan de Salvaguarda.

e Asegurar la participacion de los tres resguardos: Damasco Vides, Ishu Awa y La
Cabana.

e Garantizar que la informacion generada respete la autoria colectiva y la
propiedad cultural del Pueblo Awa.

b. Nivel Territorial — Cabildos y Autoridades Locales

Cada resguardo participante aporta su estructura de autoridad (gobernador,
secretarias, guardia indigena, sabedores y liderazgos comunitarios), responsable
de:

Definir los lugares, tiempos y formas de implementacion.

Convocar a los participantes.

Supervisar el desarrollo de las mingas y actividades formativas.

Verificar que la intervencion se ajuste a las normas propias y al equilibrio del
territorio.

c. Nivel Técnico — Proyecto Cuenca Putumayo ICA
El equipo técnico del proyecto desempena funciones de apoyo operativo y
metodologico:

Planificacion de actividades y logistica.

Facilitacion metodoldgica y registro técnico.

Sistematizacién de informacion y relatorias.

Fortalecimiento de capacidades comunitarias en gobernanza del agua.
Articulacién entre saberes propios y herramientas técnicas participativas.

Mecanismos de coordinacion

Para asegurar una gobernanza efectiva, se han implementado los siguientes
mecanismos:

+ Mesas Técnicas de Coordinacion

Espacios periddicos entre ACIPAP y el equipo técnico donde se:
e Revisa el avance del subproyecto.

¢ Ajustan metodologias segun orientacion de autoridades.

e Definen préximos territorios y actividades.

e Evaluan posibles riesgos culturales o territoriales.

+ Comité de Seguimiento Comunitario



Conformado por representantes de los resguardos participantes, incluyendo:
Autoridades locales

Sabedores

Representantes de mujeres

Jovenes y guardia indigena

Este comité participa en la toma de decisiones, en el acompanamiento territorial y
en la validacion de acuerdos.

+ Coordinacion con estructuras propias del Pueblo Awa

Todo el proceso se articula con los sistemas tradicionales de gobierno, respetando:
La palabra mayor

El rol espiritual de los sabedores

Los tiempos culturales del territorio

La consulta interna previa para cada actividad

+ Validacion continua

Cada jornada se valida con las autoridades y con ACIPAP para asegurar coherencia
con:

¢ Mandato Ambiental

e Plan de Vida

e Plan de Salvaguarda

e Normatividad propia del Pueblo Awa

Este mecanismo de validacién garantiza que cada paso del subproyecto se ajuste
a la vision territorial de la organizacion.

+ Articulacién con instancias de gobernanza existentes
El subproyecto se integra a las estructuras de gobernanza ya establecidas por
ACIPAP, entre ellas:

e El Sistema de Autoridades Awa, encargado de orientar decisiones territoriales.

e Las Mingas de Pensamiento, reconocidas como espacios de analisis politico y
espiritual.

e El sistema de educacion propia (SEP Awa), con el cual se articula la Escuela de
Formacion e Investigacion.

e La Guardia Indigena Awa, que acompafia procesos comunitarios y garantiza la
proteccion en actividades territoriales.

e Esta articulacidén permite que el subproyecto no opere como un proceso externo,
sino como un componente del fortalecimiento organizativo y comunitario Awa.

+ Operacion de la gobernanza en la primera actividad

Durante la ejecucion de la Actividades, técnicas, administrativas y operativas en
campo, en los Resguardos; Damasco Vides, Ishu Awa, Awa La Cabafia, los arreglos
de gobernanza operaron de la siguiente forma:



e ACIPAP aprobé y acompano el desarrollo de la actividad.

ACIPAP coordiné la convocatoria y logistica local.

Sabedores y autoridades acompafiaron los espacios espirituales y narrativos.
La guardia indigena apoyd movilidad, seguridad y coordinacion interna.

El equipo técnico facilité la metodologia y realizé los registros técnicos.

Al cierre, se realizo validacién con autoridades y representantes comunitarios.

AVANCES DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SUBPROYECTO
Avances en los actividades e indicadores del Subproyecto

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2026 y el 31 de marzo de
2026, la implementacion del subproyecto registrd6 avances significativos en sus
dimensiones técnica, administrativa, juridica, ambiental, territorial, financiera y
social, en coherencia con los objetivos trazados para el fortalecimiento de la Escuela
de Formacion e Investigacion Indigena Awa y con las actividades desarrolladas en
los resguardos Damasco Vides, La Cabana e Ishu Awa. En este periodo se
consolidaron procesos relacionados con la recuperacion y fortalecimiento de
saberes ancestrales sobre el manejo de los recursos naturales, el fortalecimiento
del liderazgo femenino en el manejo sostenible del territorio y la capacitacion en
seguimiento de indicadores naturales mediante herramientas digitales,
evidenciando una implementacion progresiva, articulada y territorialmente
pertinente del subproyecto.

Los resultados alcanzados durante el trimestre permiten evidenciar que la ejecucion
del subproyecto no se limitdé al cumplimiento operativo de actividades, sino que
avanzo en la consolidacion de capacidades comunitarias, en la produccién de
insumos pedagdgicos y técnicos, en el fortalecimiento de la gobernanza propia y en
la articulacion entre los diferentes actores vinculados al proceso. En este sentido, el
presente apartado introduce de manera general los principales avances y resultados
del periodo, los cuales seran desarrollados de manera especifica y detallada en los
reportes correspondientes a Coordinacién, Administrativa, Juridica, Ambiental,
Enlaces Territoriales, Financiera y Social, permitiendo asi una lectura integral del
comportamiento del subproyecto desde cada uno de sus componentes de
implementacion y seguimiento.:

REPORTE DE COORDINACION

Durante el mes de enero de 2026, se ejecutaron las actividades programadas en el marco
del subproyecto, en este periodo evaluado se registraron avances significativos en la
estructuracion, apertura y desarrollo de procesos de seleccion de consultorias individuales,
en el marco del subacuerdo orientado a la creacién de la Escuela de Formacién e
Investigacion Indigena Awa.

En primer lugar, se adelanté el Proceso 011, correspondiente a la contratacion de un(a)
profesional en Trabajo Social. Este proceso se desarrolld mediante convocatoria publica,
garantizando transparencia y participacion abierta, con difusion en medios institucionales



de ACIPAP. Se recibieron dieciocho (18) manifestaciones de interés, las cuales fueron
evaluadas por un comité designado. Como resultado, se selecciond a la profesional que
cumplié con los requisitos técnicos y de experiencia, formalizando su vinculacion mediante
contrato CPS 001 de 2026. Esta consultoria tiene como propdsito fortalecer los procesos
sociales, comunitarios e interculturales del proyecto, asegurando la participacion inclusiva,
el enfoque diferencial y la articulacion con los componentes técnicos y ambientales.

De manera paralela, se avanzé en los Procesos 015 y 016, orientados a la contratacion de
profesionales en biologia con énfasis en herpetofauna y ornitofauna, respectivamente. En
ambos casos, se realizaron convocatorias abiertas, se establecieron cronogramas de
recepcién de hojas de vida y se conformaron comités evaluadores. Estos procesos se
encuentran en fase de evaluacion técnica de perfiles, con el objetivo de garantizar la
idoneidad profesional para el desarrollo de estudios de biodiversidad y caracterizacion
ecoldgica en territorio Awa.

Asimismo, se dio apertura al Proceso 012, correspondiente a la contratacion de un
profesional en geografia, enfocado en el acompafiamiento técnico en gestién territorial y
ambiental. Este proceso se encuentra en etapa de convocatoria y recepcion de
manifestaciones de interés, con miras a fortalecer los analisis de ordenamiento territorial
desde un enfoque intercultural y participativo.

Finalmente, el Proceso 017 se encuentra en fase de estructuracion documental,
especificamente en la elaboracién de términos de referencia y anexos técnicos requeridos
para su apertura formal.

En términos generales, los avances evidencian un adecuado cumplimiento de los
procedimientos de seleccion, asegurando criterios de transparencia, participacion y rigor
técnico, asi como la progresiva consolidacion del equipo interdisciplinario requerido para la
implementacién del subproyecto.

Avances y resultados de las practicas comerciales — Resumen técnico

Durante el periodo evaluado se registraron avances importantes en la implementacién de
practicas comerciales orientadas al fortalecimiento operativo, técnico y logistico del
subproyecto.

En el marco del Proceso 009, correspondiente al suministro de dotacion e identificaciéon
institucional (camisetas tipo polo y gorras con logos), se adelanté el proceso de seleccidon
bajo la modalidad de practicas comerciales, cumpliendo con los lineamientos establecidos.
Una vez surtidas las etapas de revision y aprobacion por parte de WCS, se procedi6 con la
adjudicacion al proveedor seleccionado, garantizando el cumplimiento de los requisitos
técnicos y administrativos. Este proceso contribuye al fortalecimiento de la identidad
institucional y visibilidad del proyecto en territorio.

Por su parte, el Proceso 013, orientado al suministro de equipos tecnolégicos y de campo
(incluyendo software, equipos audiovisuales, dron, computador portatil, GPS, binoculares,
entre otros), avanzé en su fase de evaluacion de ofertas. Se recibieron dos cotizaciones,
de las cuales el comité evaluador determiné que uno de los oferentes cumplia con las condic

Las actividades realizadas en le mes de febrero de manera general para el presente
subproyecto, resaltar que desde la Acipap se han realizado ajustes, a las fechas y
compromisos realizados entre WCS y Acipap, por ende dar inicio a todas estas



herramientas técnicas convalidan el compromiso adquirido para Acipap; la construccion del
plan de adquisiciones, la construccion de términos de referencia, para contratacion del
personal y la compra de equipos, han tenido que ajustarse en los tiempos, elementos
técnicos. Siguiendo la programacién se planifico e implemento la actividad de este su
proyecto, denominada; Actividad 3.2 — Desarrollar un taller de fortalecimiento en el manejo
sostenible del territorio con veinticinco (25) mujeres, nifias, jovencitas y mayoras Awa del
territorio en dos (2) dias en la organizacion UNIPA en acompanamiento de la consejeria de
Mujer y Familia de la organizacion.

Participantes: 25 integrantes del Pueblo Awa (mujeres, nifas, jovencitas y mayoras).

La reunion fue desarrollada en la Reserva Natural La Planada, territorio de alto valor
ancestral, ambiental y espiritual para el Pueblo Awa. La eleccién de este espacio respondié
a su significado histérico como lugar emblematico en el origen y fortalecimiento de la cultura
Awa, lo que permitié que el encuentro se realizara en coherencia con la identidad territorial
y la memoria colectiva del pueblo.

En la jornada participaron mujeres del Pueblo Awa, incluyendo lideresas comunitarias y
representantes organizativas, asi como mujeres de base provenientes de los resguardos
vinculados al proceso. Su presencia activa consolidé un espacio de fortalecimiento del
liderazgo femenino, intercambio de saberes y reflexion colectiva sobre el manejo sostenible
del territorio.

El desarrollo de la reunién en este lugar ancestral fortalecié el sentido espiritual y cultural
del taller, permitiendo que las reflexiones sobre el cuidado del bosque, el agua y la
biodiversidad se realizaran en conexion directa con el territorio. Asimismo, consolidé la
participacién de las mujeres como actoras clave en la gobernanza ambiental y en la defensa
integral del Katsa Su, reafirmando su papel en la pervivencia cultural del Pueblo Awa.

El conversatorio “Identidad, cosmovision y relacion espiritual con el territorio” se desarrolld
como un espacio de reflexion profunda dirigido a las mujeres Awa, orientado a reconocer y
reafirmar el papel fundamental que desempefian en la proteccién, transmisién y defensa
del territorio. Este momento estuvo dedicado a fortalecer la conciencia sobre su rol como
raiz, memoria y fuerza viva del Katsa Su.

En el es de Marzo de manera general para el presente subproyecto, resaltar que desde
Acipap se han realizado ajustes, a las fechas y compromisos realizados entre WCS y
Acipap, por ende dar inicio a todas estas herramientas técnicas convalidan el compromiso
adquirido para Acipap; la construccién del plan de adquisiciones, la construccién de
términos de referencia, para contratacion del personal en la modalidad de consultorias y la
compra de equipos, han tenido que ajustarse en los tiempos, elementos técnicos. Siguiendo
la programacién se planifico e implemento la actividad, denominada; Actividad 2.4 —
Capacitacion en fortalecimiento y seguimiento de los indicadores naturales donde se aborde
el manejo de software survey 1,2,3, diligenciamiento de formularios y registro de
informacion del ecosistema, dirigida a 15 mujeres del resguardo Awa Damasco Vides con
una duracién de 2 dias.

Revisién, aprobacion términos de referencia y contratos

Actividad 2.4 — Capacitacion en fortalecimiento y seguimiento de los indicadores naturales
donde se aborde el manejo de software survey 1,2,3, diligenciamiento de formularios y
registro de informacion del ecosistema, dirigida a 15 mujeres del resguardo Awa Damasco
Vides con una duracion de 2 dias.



Participaron 15 integrantes del Pueblo Awa (mujeres, jovencitas y mayoras).

El desarrollo de la Actividad 2.4 se llevo a cabo en el Resguardo Indigena Ishu Awa, territorio
que posee un alto valor ambiental, cultural y espiritual para el Pueblo Awa, constituyéndose
en un espacio estratégico para la implementacién de procesos de fortalecimiento de
capacidades en monitoreo de indicadores naturales. La seleccion de este lugar respondié
a su relevancia dentro de la estructura territorial y organizativa, asi como a su
representatividad en términos de ecosistemas y dinamicas ambientales propias del contexto
amazonico. Durante las jornadas de capacitacion participaron mujeres provenientes de los
resguardos Damasco Vides, La Cabafa e Ishu Awa, incluyendo lideresas comunitarias,
actoras organizativas y mujeres de base, quienes asumieron un rol activo en el desarrollo
de las actividades. Su participacion permitié consolidar un espacio de aprendizaje colectivo
orientado al fortalecimiento de capacidades técnicas en el uso de herramientas digitales
tipo Survey, asi como al intercambio de experiencias y conocimientos sobre el monitoreo
del territorio.

El desarrollo de la actividad en el territorio de Ishu Awa permitié que los contenidos
abordados, especialmente aquellos relacionados con la recoleccion y registro de
informacion ambiental, se aplicaran directamente en condiciones reales, facilitando la
comprension de los indicadores naturales desde una perspectiva practica y contextualizada.
Esta interaccion directa con el entorno fortalecid la apropiacion de las herramientas
tecnoldgicas y permitié integrar el conocimiento técnico

REPORTE ADMINISTRATIVA

Durante este periodo se avanzé en la construccion de los términos de referencia y
las siguientes consultorias:

Proceso 011- Consultor Individual Trabajador social para brindar acompafiamiento
técnico, comunicativo y comunitario; Seleccion Competitiva Abierta de Consultores
Individuales, para trabajo social, con el fin de fortalecer la gobernanza territorial, la
apropiacién comunitaria de los resultados y la sostenibilidad social y cultural de las
acciones implementadas, se realizé la publicacion de la convocatoria en la pagina
oficial de Facebook y en la cartelera oficial de ACIPAP.

De acuerdo con la evaluacion realizada, el veredicto final, cumple con el perfil
minimo requerido fue seleccionada la sefnora DANYELI PASCAL MOJOMBOY,
identificada con numero de cedula No. 1.006.788.591 Expedida en San Miguel (La
Dorada) Putumayo.

-Proceso 015 Consultor individual profesional en biologia para estudios de
Herpetofauna: Seleccion Competitiva Abierta de Consultores Individuales teniendo
como objeto: Brindar acompanamiento técnico y asesoria en biodiversidad,
mediante la vinculacidén de un/a profesional en biologia con experiencia comprobada
en herpetologia. para ello, ACIPAP el 04/02/2026, invito a los consultores a
presentar manifestacion de interés en postularse al cargo.

Avances y resultados de las consultorias



Durante este periodo mensual se avanzé en la gestion de diferentes procesos de
consultoria orientados al fortalecimiento técnico, territorial y ambiental del
subacuerdo enfocado en la creacion de la Escuela de Formacién e Investigacion
Indigena Awa.

Proceso 012; Profesional gedégrafo, se logré la aprobacion y adjudicacion por
parte de WCS; sin embargo, el candidato seleccionado notificd el 13 de abril su
desistimiento por motivos personales. Ante esta situaciéon, se informd
oportunamente a WCS y se procedio6 a ajustar los términos de referencia para iniciar
un nuevo proceso de abrir convocatoria. Proceso 017; Ingeniero civil, el 6 de abril
de 2026, se realizé la invitacidon publica para la manifestacion de interés,
estableciendo como fecha limite el 20 de abril de 2026, con el fin de avanzar en la
planificacion de la infraestructura contemplada en el subacuerdo. Proceso 019;
Ingenieria ambiental o civil con enfoque Awa, se encuentra en construccion y
ajuste de los términos de referencia, junto con los anexos y revision de hojas de
vida, con el proposito de remitir la documentacién a WCS para su evaluacion y
aprobacion.

Avances en practicas comerciales

Se adelanté la revision técnica y presupuestal de dos procesos de practicas
comerciales en articulacion con WCS, incluyendo especificaciones técnicas,
estudios de mercado y cotizaciones: Proceso 015: Suministro de papeleria,
insumos de oficina y primeros auxilios. Proceso 018: Suministro de estacion
meteoroldgica y equipos multiparametro, ambos procesos se encuentran
pendientes de aprobacion presupuestal, la cual se proyecta cubrir mediante
recursos excedentes de talento humano y consultorias.

Avances en actividades

Desde la oficina administrativa se realizd la planificacion de la Actividad 2.6,
orientada a la caracterizacion biolégica del territorio Awa, con énfasis en aves,
anfibios y reptiles, mediante metodologias participativas, que fortalecen el
monitoreo ambiental comunitario y la toma de decisiones para la conservacion.

Se definieron las siguientes jornadas de trabajo:

e Resguardo Damasco Vides: 12 al 20 de abril (actividad ejecutada).

e Resguardo La Cabana: 20 al 26 de abril (en planificacion).

e Resguardo Ishu Awa: 4 al 10 de mayo.

Para realizar los recorridos las comunidades conformaron comisiones de trabajo,
cada una por siete personas (cuatro mujeres y tres hombres), garantizando enfoque
diferencial, participacion equitativa y fortalecimiento del liderazgo femenino.

REPORTE JURIDICO



Profesional: Jhonatan Fernando Guapucal Escobar
Contrato OPS / CPS No. 033 del 10 de noviembre de 2025

Durante el periodo objeto de analisis, el componente juridico del subproyecto
cumplié un papel transversal y estratégico en la implementacion de las actividades
desarrolladas en el marco del proyecto “Creacién de una Escuela de Formacion e
Investigacion Indigena Awa para la Gobernanza del Agua y la Recuperacion de
Saberes Ancestrales en la Cuenca del Putumayo—I¢a”, mediante la prestacién de
acompafamiento profesional en las diferentes ramas del derecho, con énfasis en la
asesoria a las comunidades beneficiarias sobre derechos y obligaciones
constitucionales, proteccion del territorio ancestral Awa, defensa de los derechos
colectivos y fortalecimiento de la gobernanza territorial. El objeto contractual del
profesional Jhonatan Fernando Guapucal Escobar se encuentra expresamente
orientado a estos fines y se desarroll6 dentro de una légica de articulacién
permanente con ACIPAP, el equipo técnico y las autoridades tradicionales de los
resguardos vinculados al proyecto.

Conforme a los soportes documentales aportados, el accionar del profesional
juridico se materializo, en primer lugar, en la planeacién, revisién y acompanamiento
permanente de las acciones del subproyecto, participando en reuniones continuas
con el equipo técnico y profesional para revisar avances, metodologias,
documentos, formatos, compromisos y actividades previstas dentro del cronograma
de ejecucion. En estos espacios brindo orientaciones juridicas y conceptuales
necesarias para la adecuada implementacion de las acciones de incidencia del
proyecto, aportando al seguimiento interno, a la coherencia procedimental y a la
seguridad juridica de las actuaciones adelantadas por ACIPAP en el desarrollo del
subproyecto.

En segundo término, el profesional desarroll6 funciones de acompafiamiento
juridico-organizativo y apoyo institucional, dirigidas tanto al representante legal de
ACIPAP como a la junta directiva y al equipo de trabajo contratado, brindando
asesorias sobre tramites, procedimientos y actuaciones requeridas para la buena
marcha del proyecto. En el cuarto informe se sefiala de manera expresa que se
presté acompanamiento en los diferentes tramites y procedimientos de contratacion
de bienes y servicios, contribuyendo a salvaguardar la correcta ejecucion
contractual y administrativa del subproyecto. Este accionar evidencia que su
intervencidén no se limité al abordaje tematico de derechos territoriales, sino que
también fortalecié el componente de soporte juridico institucional de ACIPAP en la
ejecucion del acuerdo.

Desde el punto de vista territorial y comunitario, el profesional participé en la
socializacion, concertacidon y convocatoria de las actividades programadas,
utilizando canales como llamadas telefénicas y oficios dirigidos a autoridades
tradicionales, autoridades politicas, guardias indigenas, lideres, mayores y mayoras
de los resguardos La Cabafia, Ishu Awa y Damasco Vides. Para el periodo
comprendido entre el 10/01/2026 y el 09/02/2026, el informe juridico registra
incidencia territorial principal en el Resguardo Damasco Vides, municipio de Puerto



Caicedo, Putumayo, en el marco de la ejecucion de la Actividad 3.1. Para el periodo
comprendido entre el 10/02/2026 y el 09/03/2026, el acompafamiento juridico tuvo
incidencia en territorio de UNIPA, municipio de Ricaurte, Narifio, con participacion
de delegaciones de los resguardos Damasco Vides, La Cabafa e Ishu Awa, asi
como representantes de UNIPA, CAMAWARI y FCAE, en el marco de la Actividad
3.2.

En relacion con la Actividad 3.1, consistente en el taller de armonizacion sobre la
recuperacion y fortalecimiento de conocimientos ancestrales sobre el manejo de los
recursos naturales, el profesional juridico acompafé el desarrollo de un taller
vivencial de dos dias realizado en el Resguardo Damasco Vides, orientado a
recuperar, fortalecer y transmitir conocimientos ancestrales sobre el manejo de los
recursos naturales, con participacion activa de abuelos, abuelas, mujeres, jévenes
y ninos del Pueblo Awa. Dentro de este proceso, el componente juridico no solo
participd como apoyo organizativo, sino que contribuyod a incorporar una lectura de
derechos en torno a la proteccién del territorio, la transmision intergeneracional del
conocimiento, la defensa de los derechos colectivos y la articulacidon entre saberes
propios y marco normativo nacional e internacional. El informe precisa que, en esta
sesidn, también se brind6 apoyo y orientacion desde el marco normativo nacional e
internacional a la asociacién ACIPAP.

De manera especifica, el profesional juridico aporté al abordaje y sistematizacion
de temas transversales de alta relevancia para el subproyecto, entre ellos el enfoque
de género, la cosmovision del Pueblo Awa, la proteccion de la lengua materna
awapit, los principales riesgos sociales y los sistemas de proteccidén ancestral. En el
informe correspondiente al tercer periodo se registra que el analisis juridico incluyo
la necesidad de preservar la lengua propia, remitiendo expresamente al articulo 28
de la Ley 21 de 1991, asi como la identificacion de amenazas naturales y sociales
que afectan los territorios indigenas, entre ellas inundaciones, deslizamientos,
sequias, fumigacion con glifosato, deforestaciéon, presencia de grupos armados,
minas antipersonales, contaminacion hidrica y violencia intrafamiliar. EI mismo
informe reconoce que el sistema de proteccion del Pueblo Awa se sustenta en el
Derecho Propio, las autoridades politicas, las autoridades tradicionales y la guardia
indigena, articulado al marco juridico reconocido, entre otros, por el Decreto 4633
de 2011.

En cuanto a la Actividad 3.2, orientada al fortalecimiento del manejo sostenible del
territorio con mujeres, nifias, jovencitas y mayoras Awa, el accionar del profesional
juridico se enfocé en el acompanamiento a las jornadas desarrolladas los dias 26 y
27 de febrero de 2026 en territorio de UNIPA, contribuyendo tanto a la asesoria
juridica y administrativa para la adecuada ejecucién de la actividad como al
fortalecimiento de contenidos vinculados con gobernanza territorial, liderazgo
femenino y proteccion de derechos colectivos. El informe sefiala que se brindaron
acompanamientos técnicos, juridicos y administrativos al representante legal, a la
junta directiva y al equipo de trabajo contratado, y que se apoyo la ejecucion de
procedimientos especiales requeridos para el cumplimiento del plan operativo y del
cronograma aprobado por las comunidades beneficiarias.



Un aporte especialmente relevante del componente juridico durante este segundo
periodo fue la identificacion, clasificacion y analisis de riesgos territoriales, colectivos
y organizativos, lo que permitié enriquecer la lectura de contexto del subproyecto
desde una perspectiva de proteccion integral de derechos. En el informe se
identifican como riesgos territoriales el confinamiento, la usurpacion de tierras por
terceros, la violacion a los derechos territoriales por empresas transnacionales, la
vulneracion del derecho fundamental a la consulta previa, la contaminacion de
fuentes hidricas y la contaminacion ambiental. Como riesgos colectivos se destacan
amenazas a lideres y autoridades indigenas por grupos armados ilegales,
homicidios, desplazamiento forzado y confinamiento; y como riesgos organizativos
se reconoce la falta de apoyo institucional, la desarmonizacion del tejido social y el
debilitamiento del proceso organizativo por injerencia de terceros. A partir de este
analisis, el informe juridico resalta la necesidad de continuar fortaleciendo las
estructuras politicas, organizativas y comunitarias para que los liderazgos indigenas
sean interlocutores efectivos en la defensa de los derechos territoriales.

Asimismo, la intervenciéon del profesional juridico contribuyé al fortalecimiento de
capacidades sociales y juridicas de las comunidades beneficiarias, mediante la
divulgacién y contextualizacion de normas nacionales e internacionales que
amparan derechos fundamentales, derechos colectivos y derechos territoriales de
los pueblos indigenas. Los informes juridicos referencian como sustento normativo
el Plan de Vida del Pueblo Awa, el Plan de Salvaguarda, los estatutos de ACIPAP,
los reglamentos internos y mandatos ancestrales de las comunidades, asi como
instrumentos como la Ley 160 de 1994, el Decreto 2164 de 1995, el Decreto 1397
de 1996, el Decreto 2333 de 2014, el Decreto 1071 de 2015, el Decreto 2363 de
2015, el Decreto 4633 de 2011, la Declaracion de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indigenas y el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la
Ley 21 de 1991. Esta base normativa evidencia que el accionar del profesional se
sustentd en un marco juridico robusto, util para orientar la defensa del territorio
ancestral y la gobernanza propia.

Desde una lectura de resultados, puede afirmarse que el componente juridico aportd
de manera efectiva a la consolidacion de un enfoque de defensa territorial con
fundamento legal y constitucional, fortaleciendo la comprension comunitaria sobre
la proteccion de la Madre Naturaleza, la autonomia territorial, la consulta previa, la
participacion de las mujeres en la gobernanza y los mecanismos de proteccion
colectiva y ancestral. En el tercer informe, el logro destacado se asocia con el
avance en la consolidacion de iniciativas propias para promover la sostenibilidad
ambiental mediante el intercambio entre conocimientos ancestrales y practicas
contemporaneas, “sin olvidar la sabiduria de las plantas y la Ley de origen”. En el
cuarto informe, el logro principal identificado es la vinculacién activa de autoridades
politicas, autoridades tradicionales, guardias indigenas, jovenes y mujeres al
proceso formativo, sensibilizandolos frente a la importancia de ejercer acciones para
fortalecer sus capacidades de defensa del territorio ancestral en funcién del ejercicio
de la gobernanza ambiental.



En términos contractuales, los soportes aportados permiten evidenciar que el
profesional juridico presenté su Acta 003 con corte del 10/01/2026 al 09/02/2026,
registrando un porcentaje de ejecucion del 24,99 %, un valor pagado acumulado de
$11.760.000 y un valor a pagar en el periodo de $3.920.000. Posteriormente,
presentd su Acta 004 con corte del 10/02/2026 al 09/03/2026, alcanzando un
porcentaje de ejecucion del 33,32 %, un valor pagado acumulado de $15.680.000 y
un valor a pagar en el periodo igualmente de $3.920.000. Estos datos evidencian
continuidad en la prestacion del servicio y trazabilidad administrativa del
componente juridico.

En sintesis, el accionar del profesional Jhonatan Fernando Guapucal Escobar
durante el periodo documentado se caracterizé por un ejercicio juridico integral, con
incidencia en cuatro frentes principales: i) acompafamiento a la ejecucién técnica y
metodoldgica de las actividades del subproyecto; ii) asesoria juridica e institucional
a ACIPAP vy al equipo profesional; iii) fortalecimiento comunitario en derechos
colectivos, gobernanza territorial y protecciéon del territorio ancestral; y iv)
incorporacion de analisis de riesgos, sistemas de proteccién ancestral y marco
normativo aplicable a la defensa del Pueblo Awa y de la Amazonia colombiana. En
consecuencia, su labor contribuyé de manera concreta al fortalecimiento del
componente juridico del subproyecto y a la consolidacidn de capacidades para la
defensa propia de los derechos colectivos vy territoriales en el marco de la Escuela
de Formacion e Investigacion Indigena Awa.

Progresion contractual - Componente juridico
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REPORTE AMBIENTAL

Profesional: Cristian Hoyos Muioz
Contrato OPS / CPS No. 032 del 06 noviembre de 2025



Durante el periodo objeto del presente informe, el componente ambiental del
subproyecto desempefid un papel misional y transversal en la implementacion
técnica, metodologica y territorial de las actividades desarrolladas en el marco del
proyecto “Creacion de una Escuela de Formacion e Investigaciéon Indigena Awa para
la Gobernanza del Agua y la Recuperacion de Saberes Ancestrales en la Cuenca
del Putumayo—-I¢a”. La labor desarrollada por el profesional Cristian Hoyos Mufioz
se orientd al acompafiamiento técnico especializado en ingenieria ambiental para la
planificacion, ejecucién, seguimiento y sistematizacién de acciones enfocadas en la
recuperacion de saberes ancestrales, el fortalecimiento del manejo sostenible del
territorio y el monitoreo comunitario de indicadores naturales, todo ello articulado
con la cosmovision Awa, el gobierno propio y los objetivos del subproyecto.

El accionar del profesional ambiental se desarroll6 de manera continua durante los
periodos comprendidos entre el 06/01/2026 y el 05/02/2026, el 06/02/2026 vy el
05/03/2026, y el 06/03/2026 y el 05/04/2026, aportando soporte técnico y
metodoldgico a tres momentos estratégicos del subproyecto. En el primer periodo
acompano la ejecucion de la Actividad 3.1, correspondiente al taller de armonizacién
sobre la recuperacion y fortalecimiento de conocimientos ancestrales sobre el
manejo de los recursos naturales, desarrollado en el Resguardo Damasco Vides.
En el segundo periodo orienté técnicamente la Actividad 3.2, relacionada con el
fortalecimiento en el manejo sostenible del territorio con mujeres, nifias, jovencitas
y mayoras Awa, realizada en articulacion con UNIPA, CAMAWARI, FCAE y otras
entidades aliadas. Finalmente, en el tercer periodo acompafid la Actividad 2.4,
centrada en la capacitacion para el seguimiento de indicadores naturales mediante
herramientas digitales Survey 1, 2 y 3, ejecutada en el Resguardo Ishu Awa con
participacion de mujeres de los resguardos Damasco Vides, La Cabana e Ishu Awa.

En el marco de la Actividad 3.1, el profesional ambiental desempefié un rol central
en el disefio y conduccion metodoldgica del taller de armonizacién orientado a la
recuperacion y fortalecimiento de conocimientos ancestrales sobre el manejo de los
recursos naturales. Su intervencion se estructurd a partir de una metodologia
integral basada en educacién propia, dialogo de saberes, investigacion accion
participativa y enfoque intercultural, mediante la cual se desarrollaron espacios de
armonizacion espiritual, circulos de palabra, juegos tradicionales, lectura
comunitaria del territorio, construccion colectiva de mensajes pedagogicos
ancestrales, sistematizacién y validaciéon comunitaria de la informacion, y cierre
ritual con proyeccion pedagodgica. Este acompafamiento permiti6 consolidar
informacion cultural, territorial y pedagégica como insumo para la elaboracion de
cartillas y materiales educativos con pertinencia cultural.

Dentro de esta primera actividad, el profesional ambiental no se limitdé a una funcién
operativa, sino que actué como articulador entre el conocimiento técnico-ambiental
y los saberes propios del Pueblo Awa. El informe evidencia que particip6é en la
implementacion de actividades especificas como el Circulo de la palabra y del sentir
del territorio, el Ritual ludico de conexién y ofrenda al territorio, el Circulo de la
memoria ancestral del territorio, la Linea del tiempo comunitaria del manejo
ancestral de los recursos naturales, el Juego de roles “Cuidadores del Territorio”, el



Recorrido de saberes y sefiales del territorio y la Creacion colectiva de mensajes
ancestrales y traduccion participativa. Estas acciones permitieron fortalecer la
recuperacion de practicas tradicionales relacionadas con el agua, el bosque, la
fauna, las semillas y la proteccién integral del territorio.

En relacion con la Actividad 3.2, correspondiente al taller de fortalecimiento en el
manejo sostenible del territorio, la participacion del profesional ambiental se enfoco
en el fortalecimiento del liderazgo femenino y en la articulacién entre conservacion
ambiental, cosmovision Awa y gobernanza territorial. El informe registra que, en la
segunda jornada del taller, Cristian Hoyos Mufioz lideré espacios tematicos sobre
“Liderazgo y participacion de las mujeres Awa” y “Manejo sostenible del territorio”,
integrando contenidos técnicos y reflexivos sobre la relacién entre las mujeres, el
territorio, la biodiversidad, el agua, el bosque y los sistemas de vida comunitarios.
Su intervencién contribuyd a consolidar una lectura integral del territorio, en la que
la sostenibilidad no se aborda unicamente como criterio ecoldgico o productivo, sino
como equilibrio entre cultura, espiritualidad, organizacion y manejo ambiental.

Desde el punto de vista metodoldgico, el profesional ambiental participd en la
estructuracion de una estrategia formativa sustentada en armonizacion espiritual,
dialogo de saberes, aprendizaje participativo, reflexion critica y fortalecimiento
organizativo. En ese marco, el taller permitié visibilizar el papel histérico de las
mujeres Awa en la conservacion del bosque, la proteccidn del agua, la preservacion
de semillas, la transmisidn de la lengua y la defensa del Katsa Su. El aporte técnico
del profesional consistié en traducir estos contenidos a un lenguaje metodoldgico y
ambiental sdlido, capaz de vincular los saberes ancestrales con herramientas
contemporaneas de conservacion, sin romper la coherencia con la cosmovision
propia.

En cuanto a la Actividad 2.4, el accionar del profesional ambiental se orientd al
fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y organizativas de mujeres
indigenas para el monitoreo ambiental comunitario. El informe muestra que el
proceso formativo fue disefado bajo un enfoque tedrico-practico, participativo,
intercultural y de género, centrado en el uso de herramientas digitales tipo Survey
(Survey 1, 2 y 3) para la recoleccion, sistematizacion y analisis de informacion
ambiental en campo. Bajo el acompafiamiento técnico del ingeniero ambiental, las
participantes desarrollaron competencias en exploracion funcional y configuracion
de formularios digitales, diligenciamiento guiado y simulacién de captura de datos,
georreferenciacién y toma de datos en territorio, asi como validacién y analisis
participativo de la informacién recolectada.

Este componente evidencia de manera especial la funcion técnica del profesional,
al incorporar criterios propios de la ingenieria ambiental relacionados con calidad de
datos, estandarizacion de registros, trazabilidad, georreferenciacién, validacion de
variables y monitoreo de indicadores naturales asociados a biodiversidad, recurso
hidrico, cobertura vegetal y condiciones del suelo. El informe destaca que la
metodologia trascendidé la capacitacion convencional, configurandose como un
proceso de construccion de capacidades instaladas en territorio, orientado a



consolidar sistemas comunitarios de monitoreo ambiental sostenibles vy
culturalmente pertinentes. Desde esta perspectiva, el aporte del profesional
ambiental resultdé estratégico para vincular la tecnologia con el territorio y el
conocimiento ancestral.

En el plano de la gobernanza, el profesional ambiental también aporté al desarrollo
y operacion de los arreglos de gobernanza del subproyecto. Los informes registran
que el acompafamiento técnico se realizé respetando el gobierno propio del Pueblo
Awa, en articulacién con autoridades tradicionales, ACIPAP, el equipo técnico del
Proyecto Cuenca Putumayo—I¢a y las comunidades beneficiarias. En las tres
actividades, la intervencién ambiental se desarrollé bajo principios de participaciéon
comunitaria, enfoque intergeneracional, validacion colectiva y concertacion
metodoldgica, evitando la imposicion de esquemas externos y promoviendo la
apropiacioén local de los procesos. Este enfoque consolidé la legitimidad cultural y
politica del componente ambiental dentro del subproyecto.

Desde una lectura de resultados, el componente ambiental reporta avances
significativos en la recuperacion de saberes ancestrales, la construccion de insumos
pedagogicos, el fortalecimiento del liderazgo femenino y la apropiacion de
herramientas comunitarias para el monitoreo de indicadores naturales. En la
Actividad 3.1 se reporta un avance fisico del 100 %, con consolidacion de saberes
y materiales pedagogicos orientados a la educacién propia y a la gobernanza
ambiental comunitaria. En la Actividad 3.2 también se registra un avance fisico del
100 %, con impactos cualitativos en el empoderamiento de las mujeres, la cohesion
entre resguardos y la articulacion entre organizaciones indigenas y aliados
estratégicos. En la Actividad 2.4, si bien el informe corresponde a un periodo que se
extiende hasta el 05/04/2026, su contenido evidencia que durante las jornadas del
30 y 31 de marzo de 2026 se desarrollaron avances importantes en el
fortalecimiento de capacidades para el uso de herramientas digitales,
georreferenciacién, diligenciamiento de formularios y analisis participativo de
informacion ambiental, todos ellos pertinentes al periodo trimestral que estamos
consolidando.

En términos contractuales, los informes permiten evidenciar una progresion clara
del contrato CPS 032. Para el periodo 06/01/2026 al 05/02/2026, el contrato registro
un 24,99 % de ejecucion, con valor pagado acumulado de $9.186.666, un valor a
pagar en el periodo de $4.593.333 y un saldo por ejecutar de $41.066.001. Para el
periodo 06/02/2026 al 05/03/2026, la ejecucion ascendio al 33,32 %, con valor
pagado acumulado de $13.779.999, valor a pagar de $4.593.333 y saldo por
ejecutar de $36.472.668. Finalmente, para el periodo 06/03/2026 al 05/04/2026, el
contrato alcanzé un 41,66 % de ejecucion, con valor pagado acumulado de
$18.373.332, valor a pagar en el periodo de $4.593.333 y saldo por ejecutar de
$31.879.335. Estos datos evidencian continuidad contractual y trazabilidad
administrativa del componente ambiental.
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REPORTE ENLACES TERRITORIALES

Enlace Territorial Damasco Vides: Alfonso Maya
Contrato OPS / CPS No.

Enlace Territorial Ishu Awa: Lorena Guanga
Contrato OPS / CPS No.

Enlace Territorial La Cabaina: Milton
Contrato OPS / CPS No.

Los enlaces territoriales vinculados al subproyecto cumplieron un papel fundamental
en la articulacidn entre el equipo técnico del proyecto y las comunidades indigenas
beneficiarias de los resguardos Damasco Vides, Ishu Awa y La Cabafa, actuando
como instancias locales de coordinacion, acompafamiento, convocatoria y
facilitacion territorial para el adecuado desarrollo de las actividades ejecutadas
durante el periodo reportado.

Su accionar estuvo orientado a garantizar las condiciones comunitarias,
organizativas, logisticas y territoriales necesarias para la implementacién de las
jornadas programadas, facilitando el relacionamiento directo con autoridades
tradicionales, liderazgos comunitarios, mujeres, jovenes, mayoras, sabedores y
demas participantes convocados en cada territorio. En este sentido, los enlaces
territoriales desempefiaron una funcion estratégica como puente entre la estructura
operativa del subproyecto y la dinamica propia de cada resguardo, asegurando que
las actividades se desarrollaran con pertinencia cultural, legitimidad comunitaria y
articulacion con el gobierno propio.



Durante el periodo objeto del presente informe, su labor comprendid, entre otros
aspectos, la socializacion previa de las actividades, la convocatoria de participantes,
la coordinacion con autoridades tradicionales y comunidades, el acompafamiento
durante el desarrollo de los encuentros, la orientacion territorial al equipo técnico y
profesional, asi como el apoyo en la identificacion de condiciones logisticas y
comunitarias para la ejecucion de las acciones programadas. De igual manera,
contribuyeron al fortalecimiento de la participacion efectiva de las comunidades y al
seguimiento de compromisos adquiridos en cada uno de los espacios desarrollados
en el marco del subproyecto.

En consecuencia, los enlaces territoriales no solo cumplieron una funcién operativa
de apoyo, sino que aportaron de manera directa al fortalecimiento de la gobernanza
comunitaria, la apropiacion territorial del proceso y la sostenibilidad de las
actividades ejecutadas, al actuar como referentes locales comprometidos con la
implementacion del proyecto y con la articulacion permanente entre comunidad,
autoridades y equipo técnico.

REPORTE FINANCIERO

Profesional: Sandra Cristina Anganoy Rojas
Contrato OPS / CPS No. 035 del 20 de noviembre de 2025

Durante el periodo analizado, el componente financiero del subproyecto cumplié
una funcién estructural en la sostenibilidad operativa, administrativa y técnica de las
actividades desarrolladas en el marco del proyecto “Creacion de una Escuela de
Formacion e Investigacion Indigena Awa para la Gobernanza del Agua y la
Recuperacion de Saberes Ancestrales en la Cuenca del Putumayo—-I¢a”, mediante
la gestion contable, financiera y presupuestal de los recursos ejecutados en cada
fase del proceso. El objeto contractual de la profesional Sandra Cristina Anganoy
Rojas estuvo orientado a asegurar el registro, control, seguimiento y reporte
oportuno de los recursos asignados, garantizando que la ejecucion presupuestal se
desarrollara con criterios de legalidad, transparencia, trazabilidad documental y
observancia de las politicas contables aplicables a la Asociacion ACIPAP.

El accionar de la profesional financiera se desarroll6 de manera continua durante
los periodos comprendidos entre el 20/12/2025 y el 19/01/2026, el 20/01/2026 y el
19/02/2026, y el 20/02/2026 y el 19/03/2026, aportando soporte contable vy
presupuestal a distintas actividades del subproyecto. En el primer periodo
acompano la ejecucion financiera de las actividades 2.2 y 2.5, relacionadas con la
construccion de mandatos colectivos de ambiente y género en el Resguardo La
Cabana, y el fortalecimiento del sistema de autoproteccion del Pueblo Awa en el
Resguardo Ishu Awa. En el segundo periodo apoyd financieramente la actividad 3.1,
correspondiente al taller de armonizacién sobre la recuperacion y fortalecimiento de
conocimientos ancestrales sobre el manejo de los recursos naturales. En el tercer
periodo acompand la ejecucién financiera de la actividad 3.2, relativa al
fortalecimiento del manejo sostenible del territorio con mujeres, nifias, jovencitas y



mayoras Awa, asi como de la actividad 2.4, relacionada con la capacitacion en
seguimiento de indicadores naturales mediante software Survey 1, 2y 3.

En términos funcionales, el componente financiero aport6 en primer lugar al registro,
control y organizacion de los soportes contables y legales de la ejecucion,
asegurando la integracion y revision de documentos como cuentas de cobro,
documentos soporte, comprobantes de egreso, facturas de venta, extractos
bancarios, facturas de servicios publicos, listas de asistencia, registros fotograficos
y demas anexos requeridos para la legalizacién de recursos ante WCS y para la
trazabilidad interna del subproyecto. En los tres informes se deja constancia de que
el trabajo financiero se orientdé a cumplir cabalmente con la entrega completa de
soportes contables, legales y técnicos, bajo estandares contables y financieros
exigidos por el subproyecto y por la entidad ejecutora.

En segundo término, la profesional desarrollé seguimiento y control presupuestal de
las actividades ejecutadas, llevando la contabilidad desde un enfoque financiero y
administrativo sobre los distintos procesos presupuestales de cada actividad. En el
primer informe se registra la gestion financiera de las actividades 2.2 y 2.5; en el
segundo informe, el control presupuestal de la actividad 3.1; y en el tercero, el
seguimiento financiero de las actividades 3.2 y 2.4. Este comportamiento muestra
que la labor de la contadora no se limité a la simple causacion o archivo documental,
sino que se desplegd como un ejercicio de acompafamiento financiero directo a la
programacion, ejecucion, legalizacién y cierre parcial de cada una de las acciones
desarrolladas por el subproyecto.

De manera complementaria, el componente financiero brinddé apoyo, asesoria y
acompafamiento al equipo técnico y administrativo del subproyecto, incluyendo
enlaces territoriales, abogado, ingeniero ambiental, coordinador y asistente
administrativo, con el fin de asegurar el cumplimiento adecuado del subacuerdo y
de los requerimientos documentales y financieros de cada periodo. Los informes
indican expresamente que durante diciembre y enero, enero y febrero, y febrero y
marzo, se prestd acompanamiento al personal contratado desde el ambito
financiero, favoreciendo la correcta preparacion de informes mensuales, cuentas de
cobro y demas procesos requeridos para los cierres e informes trimestrales.

Otro aporte relevante del accionar de la profesional contable fue la aplicacion de
criterios normativos y técnicos de contabilidad, sefialando expresamente en los
informes que su labor se desarrollé conforme a las Normas de Contabilidad
Generalmente Aceptadas en Colombia, las orientaciones del Consejo Técnico de la
Contaduria Publica y las Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF).
Esta referencia evidencia que el manejo financiero del subproyecto se concibio
desde una perspectiva de cumplimiento técnico y normativo, orientada no solo a
garantizar transparencia, sino también consistencia contable, soporte adecuado de
la informacién y confiabilidad en los reportes financieros producidos.

Asimismo, la profesional realiz6 trazabilidad y seguimiento permanente a los gastos
ejecutados, incluyendo pagos de servicios publicos, gastos bancarios, honorarios,



compras y actividades ejecutadas. En el primer informe se sefiala que se reportaron
gastos administrativos e indirectos asociados a servicios publicos —acueducto,
energia eléctrica e internet— y gastos bancarios, ademas del pago oportuno de
honorarios al personal contratado. En el segundo informe se reafirma el seguimiento
a gastos, pagos de servicios publicos, gastos bancarios, honorarios, compras y
actividades ejecutadas durante enero y febrero. En el tercer informe se mantiene
este mismo enfoque de control y seguimiento para febrero y marzo, con reporte de
gastos administrativos e indirectos y cumplimiento en los pagos al personal
vinculado.

Desde el punto de vista de resultados, el componente financiero reporta como uno
de sus logros centrales la ejecucion contable y financiera eficiente de las actividades
desarrolladas, garantizando la transparencia en el manejo de los recursos
asignados y la entrega de los informes financieros requeridos. En el primer informe
se registra como logro la entrega del informe técnico y financiero del segundo
trimestre y la adecuada ejecucion de las actividades 2.2 y 2.5. En el segundo
informe se consigna como resultado el apoyo a la gestion administrativa y técnica
de la actividad 3.1 y la entrega del informe técnico y financiero del tercer trimestre.
En el tercero se reporta el avance en la ejecucion de las actividades 3.2 y 2.4,
manteniendo la trazabilidad financiera correspondiente y la legalizacion de los
recursos involucrados.

En el plano contractual, los informes permiten evidenciar una progresion clara del
componente financiero dentro del contrato. Para el periodo 20/12/2025 al
19/01/2026, el contrato reporté un porcentaje de ejecuciéon del 16,33 %, un valor
pagado acumulado de $6.720.000, un valor a pagar en el periodo de $3.360.000 y
un saldo por ejecutar de $33.600.000. Para el periodo 20/01/2026 al 19/02/2026, el
porcentaje de ejecucion ascendiéo al 25 %, con valor pagado acumulado de
$10.080.000, valor a pagar de $3.360.000 y saldo por ejecutar de $30.240.000.
Finalmente, para el periodo 20/02/2026 al 19/03/2026, el contrato alcanzé un 33 %
de ejecucion, con valor pagado acumulado de $13.440.000, valor a pagar en el
periodo de $3.360.000 y saldo por ejecutar de $26.880.000. Estos datos muestran
regularidad en la ejecucion financiera del contrato, continuidad en la prestacion del
servicio y consistencia en la programacion de pagos.

En términos de articulacién institucional, los registros fotograficos y descripciones
anexas a los informes muestran que la profesional participd en espacios de
socializacion presupuestal, reuniones con el personal contratado, reuniones con el
presidente de ACIPAP y el coordinador del proyecto, asi como en encuentros
relacionados con los avances administrativos, técnicos y financieros del
subproyecto. En el primer informe se indica que socializé el presupuesto y temas
financieros relacionados, y que participd en reuniones con el presidente de ACIPAP
y el fundador de la asociacion para tratar avances del subproyecto. En el segundo
informe se registra su participacion en la socializacion de actividades programadas,
reuniones convocadas por el presidente de ACIPAP y el coordinador, asi como en
el acompafiamiento a la actividad realizada en el Resguardo Damasco Vides. En el
tercero se evidencia participacion en reuniones con el personal contratado,



socializacion de avances técnicos y financieros y presencia en el Resguardo Ishu
Awa.
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REPORTE SOCIAL

Profesional: Danyeli Pascal Mojomboy
Contrato OPS / CPS No. 001 del 12 de marzo de 2026

Durante el periodo reportado, el componente social del subproyecto asumié una
funcién estratégica en la articulacién entre comunidad, territorio y equipo técnico,
contribuyendo al fortalecimiento de los procesos participativos, organizativos e
interculturales del Pueblo Awa en el marco del proyecto “Creacion de una Escuela
de Formacion e Investigacion Indigena Awa para la Gobernanza del Agua y la
Recuperacion de Saberes Ancestrales en la Cuenca del Putumayo-I¢a”. La
actuacion de la profesional Danyeli Pascal Mojomboy se orientd al acompafamiento
social y comunitario de las acciones desarrolladas, con énfasis en la participaciéon
inclusiva, el enfoque diferencial y de género, el dialogo intergeneracional y la
apropiacién comunitaria de los procesos metodolégicos y técnicos del subproyecto.

El objeto contractual de la profesional se enmarca expresamente en el
fortalecimiento de la gobernanza territorial, la apropiaciéon comunitaria de los
resultados y la sostenibilidad social y cultural de las acciones implementadas. En
ese sentido, su intervencion no se limitd a un acompanamiento administrativo o de
presencia institucional, sino que se proyectdé como un componente de facilitacion
social del proceso, articulando el trabajo comunitario con los componentes técnicos,
ambientales y socioculturales del proyecto. El informe remitido da cuenta de una
intervencidn centrada en el acompafiamiento a procesos de caracterizacion
socioambiental y cultural, asi como en el apoyo a jornadas de capacitacién para el
uso de herramientas tecnoldgicas comunitarias.



Desde una perspectiva operativa, el reporte social evidencia como accién principal
la intervencion social realizada el dia 30 de marzo de 2026 en el Resguardo Ishu
Awa, en el marco del Proyecto Cuenca Putumayo-I¢ca. En este espacio se
socializaron los lineamientos metodologicos para la elaboracion de la
caracterizacion socioambiental, cultural y comunitaria del Pueblo Awa, promoviendo
la participacion activa de la comunidad y generando un escenario de dialogo
participativo e intercultural. Este ejercicio fue importante porque permitié presentar
de manera clara los alcances del proceso, fortalecer la relacion de confianza con la
comunidad e introducir una lectura compartida sobre la importancia de articular
saberes ancestrales con procesos técnicos de caracterizacion territorial.

En términos metodoldgicos, la intervencion social estuvo sustentada en un enfoque
participativo, territorial y culturalmente pertinente, articulado a la Investigacion
Accion Participativa (IAP) y a las metodologias propias del Pueblo Awa. El informe
indica que la estructura metodoloégica combina mingas comunitarias, circulos de
palabra, cartografias vivas, recorridos territoriales, talleres participativos y procesos
de validacién con autoridades y organizaciones propias, reconociendo el territorio
como ser vivo, el agua como ser espiritual y la palabra mayor como eje orientador
del proceso. Este enfoque permitid que el componente social se integrara de
manera organica al pensamiento propio Awa, evitando tratamientos externos o
fragmentados de la intervencién comunitaria.

Dentro de los objetivos especificos abordados desde el componente social, se
evidencian avances en la estructuracion de un cronograma de actividades con
enfoque social, comunitario, intercultural y socioambiental, asi como en la
recoleccion inicial de informacion para la caracterizacion sociodemografica, la
identificacion de necesidades basicas insatisfechas, el analisis de la relacion
territorio—naturaleza, el registro de aspectos culturales y ancestrales, y la evaluacion
de temas asociados a salud, educacion y conflictos socioambientales. El informe
también sefala la construccién de insumos orientados a la sistematizacion de
lecciones aprendidas, buenas practicas, logros, dificultades y recomendaciones, lo
cual aporta al ordenamiento del componente social dentro del subproyecto.

Un aspecto relevante del accionar de la profesional social fue su capacidad de
articulacion con otros componentes técnicos del proyecto. El informe registra que,
durante el desarrollo de las actividades, se articulé con la capacitacion que venia
realizando el gedgrafo en fortalecimiento y seguimiento de los indicadores
naturales, especificamente en el manejo del software Survey 1, 2 y 3, el
diligenciamiento de formularios y el registro de informacién del ecosistema. En este
espacio acompand el proceso paso a paso, apoyando a la comunidad en la
comprension de la herramienta y en la apropiacion de su uso para el reconocimiento
territorial, la identificacion de puntos de verificacion y la lectura comunitaria del
territorio.

El acompafamiento social a la capacitacidon tecnoldgica reviste especial importancia
porque el mismo informe reconoce que, aunque la actividad genero interés y



disposicion por aprender, también produjo inicialmente frustracion en algunos
participantes debido al desconocimiento de la herramienta. Frente a ello, la
intervencién social contribuyd a generar mediaciones pedagogicas y explicaciones
claras para facilitar el acceso al conocimiento y evitar exclusiones dentro del grupo
participante. Este rol es coherente con el objeto contractual, en la medida en que
favorece la participacion inclusiva y el acceso equitativo a procesos formativos
comunitarios.

De igual forma, el informe da cuenta del acompafamiento a una segunda jornada
en la cual se conformaron grupos por cada comunidad y se desarrollaron
cartografias sociales correspondientes a los resguardos Ishu Awa, La Cabafia y
Damasco Vides. En este ejercicio, las comunidades representaron elementos como
rios, resguardos, sitios sagrados, chagras, escuelas, parques y colegios, para luego
socializar colectivamente la forma en que perciben y reconocen su territorio.
Posteriormente, se realizaron recorridos territoriales para verificar los puntos
identificados, usando la herramienta Survey 1, 2 y 3. El componente social
acompano este proceso como facilitador del trabajo participativo, la construcciéon
colectiva del conocimiento y la cohesion comunitaria alrededor del reconocimiento
territorial.

En el plano de la gobernanza, el informe sefala que el subproyecto se fundamenta
en una articulacion institucional estrecha entre ACIPAP, autoridades del resguardo
Damasco Vides, el equipo técnico del Proyecto Cuenca Putumayo-i¢ca vy
representantes comunitarios de Ishu Awa y La Cabafia, lo cual permite entender que
el componente social se desarroll6 bajo principios de coordinaciéon multinivel,
participacion informada y validacion con autoridades propias. La profesional social
se inserta en este marco como facilitadora de procesos de concertacion,
participacion y fortalecimiento de la base comunitaria del proyecto.

Otro aporte importante del componente social se relaciona con el seguimiento al
cumplimiento de los Estandares Ambientales y Sociales (EAS) y del PGAS. El
informe destaca que las actividades se desarrollaron bajo criterios de prevencion,
respeto cultural, manejo adecuado de residuos, participacion informada y
salvaguarda del territorio. En materia social, se resalta la implementacion del
enfoque de participacion intercultural, consulta informada y proteccion de la
identidad cultural Awa, asi como la coordinacidn directa con cabildo y lideres
territoriales para garantizar consentimiento previo y respeto por los tiempos
organizativos propios. El documento también registra avances en la protecciéon del
conocimiento ancestral y de la informacion sensible del territorio, incluyendo la
necesidad expresada por la comunidad de custodiar cuidadosamente los saberes
compartidos y de regular el uso de tecnologias externas como drones mediante
consulta previa.

En cuanto a indicadores de seguimiento de riesgos sociales, el informe presenta
resultados favorables: cero incidentes o desacuerdos reportados, 100 % de
asistencia respecto a los convocados, una observacién comunitaria relacionada con
la custodia de la informacion cultural y territorial, 100 % de cumplimiento logistico



sin incidentes y cero incidentes o accidentes con botiquin operativo durante todas
las jornadas. Estos datos evidencian un adecuado comportamiento del componente
social en términos de participacidon, clima comunitario y prevencion de riesgos
durante la ejecucion de la actividad.

En relacion con el fortalecimiento institucional, el informe sefala que, aunque el
objetivo central de la actividad estuvo enfocado en la minga de recoleccion de
saberes, el proceso permitié avances significativos en la gobernanza comunitaria,
la planificacion colectiva, la toma de decisiones consensuada, la gestidn logistica y
administrativa, la gestion ética de la informacion cultural y territorial y la comprension
comunitaria del PGAS, la Matriz de Riesgos y las medidas de salvaguarda ambiental
y social. Desde el trabajo social, estos resultados son relevantes porque muestran
que la intervencidon no solo dinamizo la participacion, sino que dejo capacidades
instaladas para la continuidad del proceso.

En términos contractuales, los soportes permiten evidenciar que la profesional social
fue vinculada mediante Contrato CPS 001 del 12 de marzo de 2026, con un plazo
de ejecucion de ocho (08) meses, un valor final del contrato de treinta millones
cuatrocientos mil pesos ($30.400.000), un valor a pagar en el presente periodo de
tres millones ochocientos mil pesos ($3.800.000) y un valor por ejecutar de veintiséis
millones seiscientos mil pesos ($26.600.000). Adicionalmente, en la certificacion de
avance de cumplimiento se deja constancia de que el informe de avance y sus
anexos se encuentran a satisfaccion, y que el valor ejecutado por el contratista a
cancelar en el periodo corresponde a $3.800.000.
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OBJETIVO 3

FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES AWA SOBRE LA
GESTION DEL AGUA Y LA GOBERNANZA TERRITORIAL, ASEGURANDO SU



TRANSMISION INTERGENERACIONAL Y RECONOCIMIENTO EN LA GESTION
AMBIENTAL.

ACIPAP INKAL AWA en cumplimiento a sus metas acordadas en Subacuerdo
firmado con WCS, en este periodo se reportan las siguientes actividades:

e Actividad 3.1 — Desarrollar un taller de armonizacion sobre la recuperacion y
fortalecimiento de conocimientos ancestrales sobre el manejo de los recursos
naturales con 10 mayores, mayoras y sabedoras del territorio Awa, asi como con
20 jévenes y jovencitas durante dos (2) dias.

e Lugar: Resguardo Damasco Vides, municipio de Puerto Caicedo, Putumayo.
e Duracién: 2 dias.

¢ Participantes: 30 integrantes del Pueblo Awa (autoridades, sabedores, mujeres,
jévenes y habitantes del territorio).

La Actividad 3.1, correspondiente al desarrollo de un taller de armonizacion sobre la
recuperacion y fortalecimiento de conocimientos ancestrales sobre el manejo de los
recursos naturales, se llevo a cabo en el Resguardo Awa Damasco Vides, municipio
de Puerto Caicedo, Putumayo, durante dos jornadas de trabajo comunitario, con la
participacion de 30 integrantes del Pueblo Awa, entre autoridades tradicionales,
sabedores, sabedoras, mujeres, jévenes y habitantes del territorio. Esta actividad
se concibi6 como un proceso comunitario integral de caracter espiritual,
pedagodgico, territorial e intergeneracional, orientado a recuperar la memoria
ancestral, fortalecer el pensamiento propio y reafirmar las practicas tradicionales
que histéricamente han guiado la relacion del Pueblo Awa con el agua, el bosque,
la tierra, la fauna y los demas elementos que sostienen la vida en el territorio.

El proceso inicié con una apertura espiritual y armonizacién comunitaria, orientada
por las autoridades tradicionales y sabedores del resguardo, quienes dispusieron el
espacio desde el pensamiento propio Awa, reconociendo que ningun ejercicio de
recuperacion del conocimiento puede desarrollarse sin equilibrio, respeto y
conexion con el territorio. Este momento inicial fue fundamental para preparar el
pensamiento, la palabra y el sentir colectivo, generando un ambiente de confianza,
escucha y legitimidad cultural. Desde la cosmovision Awa, el territorio fue reafirmado
COMO un ser vivo, con memoria, espiritu y enseianza, y no como un simple espacio
fisico. De esta manera, la actividad se enmarcé desde el comienzo en una légica de
educacién propia, donde el aprendizaje surge de la relacién viva entre comunidad,
naturaleza y espiritualidad.

Posteriormente, se desarrollaron circulos de palabra y memoria ancestral, que
constituyeron uno de los nucleos metodoldgicos mas importantes del taller. En estos
espacios, mayores, mayoras, sabedores y autoridades compartieron relatos,
experiencias y ensefanzas sobre el uso tradicional del agua, el cuidado del bosque,
la proteccion de la fauna, el manejo del suelo, la conservacion de semillas y las



normas culturales que orientan la convivencia arménica con la naturaleza. La
palabra circuld de manera libre y respetuosa, priorizando la oralidad como
mecanismo legitimo de transmision del conocimiento. A través de estos dialogos, no
solo se recuperaron saberes tradicionales, sino que también se reconocieron los
cambios observados en el territorio, las tensiones actuales sobre los recursos
naturales y la necesidad de fortalecer la continuidad de estas ensefianzas entre las
nuevas generaciones.

Como parte del proceso, se incorporaron también metodologias ludico-pedagdgicas
y ejercicios vivenciales, entre ellos juegos tradicionales y dinamicas comunitarias,
que permitieron traducir ensefanzas profundas del pensamiento Awa en
experiencias compartidas de aprendizaje. Estas actividades facilitaron la
participacion activa de jovenes, nifas, nifios y adultos, fortaleciendo el enfoque
intergeneracional del taller y permitiendo que principios como el equilibrio, la
reciprocidad, el respeto por los ciclos naturales y el cuidado del territorio fueran
comprendidos no solo desde la palabra, sino también desde la practica y la
experiencia colectiva. Este componente fue especialmente importante porque
permitid involucrar a las nuevas generaciones en un proceso Vvivo de transmision
cultural, reafirmando que el conocimiento ancestral no pertenece unicamente al
pasado, sino que debe seguir caminando con la comunidad.

Otro momento central de la actividad fue la lectura comunitaria del territorio,
desarrollada mediante recorridos y ejercicios de observacién colectiva que
permitieron identificar elementos naturales y culturales significativos del resguardo.
La comunidad reconoci6 fuentes de agua, zonas de bosque, areas productivas,
espacios de uso comunitario y lugares de importancia espiritual, entre ellos sitios
como el Amanecedero, recordado como espacio histérico de pesca, sustento y
memoria territorial. Durante estos recorridos, los sabedores compartieron
ensefanzas sobre las sefales del territorio, los ciclos del agua, las épocas
adecuadas para determinadas practicas y las normas culturales que regulan el uso
responsable de los bienes naturales. Este ejercicio fortalecié la comprension del
territorio como aula viva y como fuente permanente de conocimiento, en la que cada
lugar ensefia y cada elemento natural tiene una funcién dentro del equilibrio
comunitario.

De manera complementaria, se desarrollé un ejercicio de construccidn colectiva de
mensajes pedagdgicos ancestrales, mediante el cual la comunidad sintetizé los
saberes, principios y aprendizajes compartidos durante el taller en mensajes claros,
orientadores y culturalmente significativos. Estos mensajes fueron construidos en
colectivo y luego sometidos a un proceso de traduccion participativa y armonizacion
al idioma awapit, con el apoyo de hablantes y sabedores, cuidando que no se tratara
de una traduccion literal, sino de una adaptacion respetuosa del sentido profundo
de cada ensefanza. Este componente fue especialmente relevante porque
fortalecio la lengua propia como vehiculo de memoria, educacioén y espiritualidad, y
permitié proyectar los contenidos recuperados hacia la elaboracion de una cartilla
comunitaria y otros materiales pedagogicos de educacion propia. La cartilla misma
reconoce que este proceso nacié como una palabra sembrada desde el territorio,



construida para dejar un mensaje vivo a las generaciones presentes y futuras sobre
la relacion del Pueblo Awa con la naturaleza, el agua, el bosque y la vida
comunitaria.

Durante el desarrollo de la actividad, los insumos producidos fueron registrados,
sistematizados y validados comunitariamente, garantizando que los contenidos
recogidos reflejaran fielmente el pensamiento colectivo y respetaran el principio de
autoria comunitaria. Esta validacion no solo permitié ajustar y complementar la
informacion, sino que reafirmd que los conocimientos recuperados debian ser
resguardados y utilizados con responsabilidad, como patrimonio cultural del Pueblo
Awa. En este sentido, el taller trascendio la l6gica de una actividad puntual y se
consolidé como un proceso de fortalecimiento cultural, organizativo y pedagdgico,
destinado a alimentar la gobernanza ambiental comunitaria y los procesos de
educacioén propia.

Asimismo, la actividad incluy6é un componente de socializacidén y aporte comunitario
al documento “Politica de Ambiente y Género con Enfoque Comunitario y
Diferencial’, lo que permitié articular los saberes recuperados con procesos
organizativos mas amplios del subproyecto. De esta manera, la jornada no solo
recuperé memoria ancestral, sino que conectd ese conocimiento con instrumentos
actuales de orientacién comunitaria y fortalecimiento del gobierno propio. Al cierre
del proceso se realizdé un acto ritual y de validacion final, mediante el cual las
autoridades y la comunidad agradecieron al territorio por el conocimiento
compartido y reafirmaron el compromiso de continuar cuidando el agua, el bosque,
la fauna, la chagra y todos los elementos que sostienen la vida del Pueblo Awa.

En términos generales, lo que se hizo en la Actividad 3.1 fue desarrollar un proceso
completo de armonizacion, dialogo de saberes, lectura territorial, reconstruccion de
memoria, transmisién intergeneracional, construccion de mensajes pedagdgicos y
validacion comunitaria, con el fin de recuperar y fortalecer los conocimientos
ancestrales Awa sobre el manejo de los recursos naturales. Mas alla del
cumplimiento de una meta operativa, la actividad permitié reafirmar la identidad
cultural, fortalecer la lengua, consolidar insumos pedagdgicos propios y dejar bases
metodoldgicas y comunitarias para la continuidad de la Escuela de Formacion e
Investigacion Indigena Awa, en coherencia con la gobernanza del agua, la defensa
del territorio y la pervivencia cultural en la cuenca del Putumayo-Ica.

ACTA MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 3.1

Taller de armonizacién sobre la recuperacion y fortalecimiento de
conocimientos ancestrales sobre el manejo de los recursos naturales

La presente acta memoria recoge el desarrollo, los aportes comunitarios, los
conocimientos ancestrales recuperados y las memorias territoriales identificadas
durante la Actividad 3.1 — Taller de armonizacién sobre la recuperacién vy
fortalecimiento de conocimientos ancestrales sobre el manejo de los recursos
naturales, desarrollada en el Resguardo Awa Damasco Vides, municipio de Puerto



Caicedo, departamento del Putumayo, en el marco del proyecto “Creacién de una
Escuela de Formacién e Investigacion Indigena Awa para la Gobernanza del Agua
y la Recuperacion de Saberes Ancestrales en la Cuenca del Putumayo-I¢a”. El taller
se desarroll6 como un espacio comunitario, espiritual, pedagogico e intercultural
orientado a recuperar, fortalecer y organizar los conocimientos propios del Pueblo
Awa relacionados con el manejo tradicional del territorio, el cuidado del agua, el
bosque, la tierra, la fauna, las semillas, la chagra, los sitios de valor espiritual y las
normas culturales que regulan la relacién entre la comunidad y la naturaleza.

La actividad conté con la participacion de autoridades tradicionales, sabedores,
sabedoras, mujeres, jovenes, nifias, nifios y habitantes del territorio, quienes
aportaron desde sus experiencias, memorias, relatos, practicas cotidianas y formas
propias de comprender la vida. La participacidén intergeneracional permitié que la
palabra de los mayores y mayoras se encontrara con las inquietudes y aprendizajes
de las nuevas generaciones, fortaleciendo la transmision del conocimiento ancestral
y reafirmando la importancia de mantener vivos los saberes que histéricamente han
orientado la relacidon del Pueblo Awa con el Katsa Su.

Desde el inicio, el taller fue concebido como un proceso de armonizacién y no
unicamente como una actividad formativa. Por ello, antes de abordar los contenidos
técnicos o pedagdgicos, se dispuso un espacio espiritual y comunitario para
preparar el pensamiento, ordenar la palabra y generar un ambiente de respeto,
confianza y escucha. Este momento permitié reconocer que, para el Pueblo Awa, el
conocimiento no se recupera unicamente mediante preguntas o registros escritos,
sino a través de la palabra compartida, la memoria oral, el caminar del territorio, la
observacion de la naturaleza y la orientacibn de sabedores, sabedoras y
autoridades tradicionales. Durante el desarrollo de la actividad se reafirmd que el
territorio Awa no es un espacio vacio ni un conjunto de recursos naturales
disponibles para el uso desordenado. El territorio fue reconocido como vida,
pensamiento, memoria, casa, escuela, refugio y espacio espiritual. En él se
encuentran los pasos de los mayores, los caminos antiguos, las fuentes de agua,
los sitios de pesca, la chagra, el monte, los animales, las plantas medicinales y los
lugares donde la comunidad ha aprendido a vivir en equilibrio.

En este sentido, los conocimientos recuperados durante el taller no fueron tratados
como informacion aislada, sino como parte de un sistema integral de vida. El agua,
el bosque, la fauna, la tierra, las semillas y la espiritualidad fueron comprendidos
como elementos interdependientes que sostienen la pervivencia fisica, cultural y
espiritual del Pueblo Awa.

Desarrollo metodolégico de la actividad

El taller se desarroll6 mediante una metodologia participativa, vivencial, intercultural
e intergeneracional, fundamentada en la educacion propia, el didlogo de saberes, la
oralidad, la lectura comunitaria del territorio y la construccion colectiva de mensajes
pedagogicos ancestrales. La metodologia permitié que las personas participantes
no fueran receptoras pasivas de informacion, sino actoras activas en la
recuperacion, validacién y proyeccion de los saberes. Cada momento del taller fue



orientado a generar insumos concretos para la memoria comunitaria y para la
posterior construccion de materiales pedagogicos con pertinencia cultural.

El proceso se estructurd a partir de los siguientes momentos:

sentir del territorio

el sentir comunitario y
reconocer el vinculo
espiritual con el territorio.

MOMENTO PROPOSITO RESULTADO
METODOLOGICO COMUNITARIO GENERADO
Circulo de la palabra y del | Abrir la palabra, expresar | Identificacion de

percepciones, recuerdos
y preocupaciones sobre
el agua, el bosque, la

la relacion de respeto con
la Madre Tierra.

fauna y los cambios
territoriales.
Ritual ludico de conexion | Agradecer al territorio, | Reafirmacién de
y ofrenda al territorio pedir permiso y reafirmar | principios de respeto,

reciprocidad, armonia y
equilibrio.

Circulo de memoria
ancestral del territorio

Recuperar relatos,
practicas y ensefanzas
transmitidas por
mayores, mayoras,
sabedores y sabedoras.

Registro de
conocimientos sobre
manejo tradicional del

agua, bosque, semillas,
fauna y normas propias.

cuidado de la naturaleza.

Linea del tiempo | Reconocer cambios, | Identificacion de
comunitaria permanencias y riesgos | practicas vigentes,
en el manejo ancestral de | saberes debilitados vy
los recursos naturales. acciones necesarias para
su fortalecimiento.
Juego de roles | Representar Reconocimiento de roles
“Cuidadores del | responsabilidades de autoridades,
Territorio” comunitarias frente al | sabedores, guardianes

del agua, cuidadores del
bosque y comunidad.

Recorrido de saberes y | Leer el territorio como | Recuperacion de
sefales del territorio aula viva y fuente de | memorias sobre el
conocimiento. Amanecedero, la pesca
tradicional, las sefiales
del agua y los ciclos
naturales.
Creacion colectiva de | Sintetizar los | Insumos para la cartilla,
mensajes ancestrales y | aprendizajes en | materiales educativos y
traduccion participativa mensajes pedagogicos | procesos de educacion
culturalmente propia.
pertinentes.

Conocimientos ancestrales recuperados




Conocimientos sobre el territorio

Durante los espacios de palabra y reflexion colectiva, el territorio fue reconocido
como el eje central de la vida Awa. Las personas participantes manifestaron que el
territorio no se entiende solamente como un lugar donde se habita, sino como un
ser vivo que sostiene la existencia, guarda la memoria de los mayores y orienta el
comportamiento de la comunidad. Se recuperé el conocimiento de que caminar el
territorio es una forma de aprender. Los caminos, las fuentes de agua, la chagra, el
bosque, los sitios de pesca y los lugares de importancia espiritual ensefan a las
nuevas generaciones como vivir en equilibrio. La relacion con el territorio no se limita
al uso de sus elementos, sino que implica respeto, permiso, reciprocidad vy
responsabilidad.

Entre los conocimientos recuperados se destacan:

El territorio es vida, pensamiento y memoria del Pueblo Awa.

El Katsa Su no es un espacio inerte, sino un ser vivo con espiritu y ensefianza.

El territorio se aprende caminandolo, escuchandolo y observando sus senales.

La palabra de los mayores y mayoras permite interpretar la memoria del

territorio.

El manejo de los recursos naturales debe estar guiado por el respeto, la armonia

y la reciprocidad.

6. Los sitios de agua, bosque, pesca, chagra y espiritualidad forman parte de una
misma red de vida.

7. La defensa del territorio inicia en la familia, la comunidad, la chagra y la palabra.

La memoria ancestral asociada a este componente reafirma que el territorio no se

domina ni se explota sin medida; se cuida, se respeta y se protege porque en él

permanece la vida del Pueblo Awa.
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Conocimientos sobre el agua

El agua fue reconocida como fuente de vida, camino, palabra y equilibrio espiritual.
Las personas participantes sefialaron que los rios, quebradas, nacimientos y sitios
de pesca no deben ser tratados unicamente como recursos, Sin0 como espacios
vivos que sostienen la existencia de la comunidad, los animales, las plantas y la
chagra. Durante el taller se recupero el conocimiento de que el agua tiene sefales.
Cuando cambia su color, disminuye su caudal, se contamina o deja de tener peces,
el territorio estd comunicando una afectacion. Por ello, el cuidado del agua es
también una forma de escuchar al territorio.

Entre los conocimientos recuperados se destacan:

1. El agua es vida que corre, limpia, orienta y sostiene el pensamiento.

2. Los nacimientos, quebradas y rios deben protegerse de la contaminacién y del
uso inadecuado.

3. El agua sostiene la chagra, la alimentacién, los animales, el bosque y la salud
comunitaria.
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La pesca tradicional debe realizarse respetando los ciclos naturales y la
reproduccion de las especies.

5. Los lugares de agua guardan memoria y deben ser ensefiados a nifias, nifios y
jovenes.

El uso del agua requiere responsabilidad, respeto y cuidado colectivo.

Cuando el agua se altera, la comunidad debe revisar sus practicas y corregir el
camino.
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De manera especial, durante el recorrido territorial se reconocié el Amanecedero
como un lugar de importancia cultural, ambiental y espiritual para la comunidad.
Este espacio fue recordado como sitio de pesca, sustento alimentario y aprendizaje,
donde los mayores han ensefiado a observar el comportamiento del agua, las
épocas adecuadas para la pesca, la presencia de especies y las normas de respeto
frente a los recursos acuaticos. La memoria recuperada alrededor del Amanecedero
constituye un insumo fundamental para la sistematizacion, porque permite mostrar
como el conocimiento ancestral no se transmite de forma abstracta, sino en relacion
directa con lugares concretos del territorio.

Conocimientos sobre el bosque

El bosque fue reconocido como casa, medicina, alimento, refugio espiritual y
espacio de ensefanza. Las personas participantes expresaron que el monte no es
un lugar vacio ni un conjunto de arboles disponibles para ser talados, sino un
sistema vivo donde habitan plantas, animales, espiritus, sefiales y memorias. Se
recuperd el conocimiento de que el bosque se camina con respeto. Antes de entrar,
aprovechar o intervenir un espacio del monte, se debe reconocer su valor y atender
la orientacion de mayores, sabedores y autoridades tradicionales. El bosque ensefia
mediante sonidos, caminos, cambios en el clima, presencia o ausencia de animales
y comportamiento de las plantas.

Entre los conocimientos recuperados se destacan:

1. El bosque es casa, alimento, medicina y proteccidn espiritual.

2. El monte debe caminarse con respeto, escucha y cuidado.

3. Cada planta, arbol, sendero y espacio del bosque cumple una funcién dentro del
equilibrio territorial.

4. La tala indiscriminada rompe la armonia entre comunidad, naturaleza y

espiritualidad.

El bosque protege el agua, la fauna, las semillas y la vida comunitaria.

Las plantas medicinales dependen de la conservacion del monte.

La pérdida del bosque afecta la memoria, la alimentacion, la salud y la

espiritualidad del Pueblo Awa.
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La memoria ancestral asociada a este componente recuerda que los mayores
ensefaban a no tomar del monte mas de lo necesario y a respetar los lugares que
tienen fuerza espiritual o funcién especial dentro del territorio. Esta ensefianza sigue
siendo fundamental para orientar el manejo sostenible del bosque.



Conocimientos sobre la tierra, el suelo y la chagra

La tierra fue reconocida como madre que alimenta, protege y ensefa. La chagra fue
comprendida como un espacio de aprendizaje familiar y comunitario, donde se
transmiten conocimientos sobre siembra, semillas, alimentacion, ciclos naturales,
cuidado del suelo y trabajo colectivo. Durante el taller se recuperd el conocimiento
de que sembrar no es solamente producir alimento. Sembrar es fortalecer la vida,
cuidar la semilla, respetar el tiempo de la naturaleza y mantener la relacion de
reciprocidad con la tierra. La chagra permite que nifias, nifos y jovenes aprendan
observando, acompafando y participando en las actividades cotidianas de la
familia.

Entre los conocimientos recuperados se destacan:

La tierra responde segun el trato que recibe.

La chagra es escuela de vida, alimento y transmision cultural.

Las semillas nativas son memoria viva del Pueblo Awa.

La conservacidon de semillas fortalece la autonomia alimentaria y la identidad
cultural.

La siembra debe respetar los ciclos naturales y las sefiales del clima.

El cuidado del suelo garantiza la continuidad de la vida comunitaria.

Las mayoras y mayores cumplen un papel fundamental en la ensefianza de la
chagra.
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La memoria ancestral asociada a este componente reafirma que la chagra es uno
de los corazones del pensamiento Awa, porque alli se aprende a sembrar, compartir,
esperar, cuidar y vivir en equilibrio con la Madre Tierra.

Conocimientos sobre la fauna

La fauna fue reconocida como parte fundamental del equilibrio natural y espiritual
del territorio. Los animales no fueron comprendidos como enemigos ni simples
presas, sino como compafieros de camino, mensajeros del territorio e indicadores
del estado del bosque y del agua. Durante la actividad se recupero el conocimiento
de que la presencia, ausencia o comportamiento de ciertas especies permite
interpretar cambios ambientales. Las aves, los sonidos del monte, los movimientos
de los animales y los tiempos de reproduccién son sehales que los mayores y
sabedores han observado histéricamente para orientar las practicas de uso
responsable del territorio.

Entre los conocimientos recuperados se destacan:

1. Los animales son comparfieros del territorio y hacen parte del equilibrio de la
vida.

2. La presencia o ausencia de fauna permite conocer el estado del bosque y del
agua.



Las aves y sonidos del monte comunican sefales naturales.

La caza debe realizarse unicamente cuando existe necesidad y con respeto por
los ciclos de vida.

No se deben afectar animales en tiempos de cria o reproduccion.

La disminucién de especies indica afectacion del territorio.

La observacion de fauna fortalece el monitoreo comunitario y la educacién
propia.
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La memoria ancestral asociada a este componente recuerda que los mayores
ensefiaban a observar los animales para comprender el clima, los cambios del
bosque y el equilibrio del territorio. Esta ensefianza permite articular el conocimiento
ancestral con practicas actuales de monitoreo comunitario.

Conocimientos sobre plantas medicinales

Durante el taller se reconocié que el bosque y la tierra conservan plantas con valor
medicinal, espiritual y comunitario. Aunque no todos los saberes medicinales fueron
detallados de manera abierta, las personas participantes reafirmaron que estos
conocimientos hacen parte de la memoria ancestral y requieren proteccion especial.
Se identific6 que el conocimiento sobre plantas medicinales se transmite
principalmente mediante la practica, la observacion, el consejo y el
acompanamiento de mayoras, mayores, sabedores y sabedoras. También se
reconocio que no todo conocimiento medicinal debe divulgarse libremente, debido
a su caracter sensible, espiritual y cultural.

Entre los conocimientos recuperados se destacan:

Las plantas medicinales hacen parte del conocimiento ancestral del Pueblo Awa.
El bosque es fuente de medicina y cuidado familiar.

El uso de plantas medicinales requiere orientacion y respeto.

Las mayoras y sabedoras cumplen un papel fundamental en la transmision de
estos saberes.

La pérdida del bosque afecta la permanencia de plantas medicinales.

Algunos conocimientos deben protegerse y manejarse con reserva.

La medicina tradicional esta relacionada con la espiritualidad, la familia y el
equilibrio comunitario.
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La memoria ancestral asociada a este componente reafirma que el cuidado del
bosque también es cuidado de la salud, la espiritualidad y la autonomia del Pueblo
Awa.

Conocimientos sobre espiritualidad, armonizacion y Katsa Su

La armonizacion fue reconocida como un momento esencial para ordenar el
pensamiento, preparar la palabra, pedir permiso, agradecer y equilibrar la relacion
entre las personas, la naturaleza y el mundo espiritual. La actividad permitié
reafirmar que, desde la cosmovisidbn Awa, ningun proceso de aprendizaje o



intervencioén sobre el territorio debe realizarse sin armonizacion previa. Se recuperé
también el sentido del Katsa su como ley viva que orienta la relacién entre la
comunidad, la naturaleza y la espiritualidad. El Katsa su ensefa a vivir sin romper
el equilibrio del territorio, guiando el comportamiento frente al agua, el bosque, los
animales, la tierra y los demas seres que habitan el Katsa Su.

Entre los conocimientos recuperados se destacan:

1. Antes de actuar se debe armonizar el pensamiento, el cuerpo, la palabra y el
espiritu.

La armonizacién permite pedir permiso, agradecer y restablecer el equilibrio.

El Katsa su orienta la vida en armonia con la naturaleza y el mundo espiritual.
El manejo de los recursos naturales no puede separarse de la espiritualidad.
Cuando se olvida el pensamiento ancestral, el territorio avisa mediante sefiales,
enfermedad, escasez, conflicto o tristeza.

La palabra antigua orienta el cuidado de lo visible y lo invisible.

La armonizacién fortalece la unidad comunitaria y la disposicion para aprender.
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La memoria ancestral asociada a este componente reafirma que la espiritualidad no
es un aspecto separado del manejo territorial, sino la base que orienta la relacion
respetuosa con la Madre Tierra.

Memorias ancestrales identificadas

A partir de los circulos de palabra, el ritual de conexion, la linea del tiempo
comunitaria, el juego de roles, el recorrido territorial y la construccion colectiva de

mensajes, se identificaron memorias ancestrales que constituyen insumos
fundamentales para la sistematizacion del proceso.
No. MEMORIA SIGNIFICADO USO PARA LA
ANCESTRAL COMUNITARIO SISTEMATIZACION
IDENTIFICADA
1 El territorio es vida, | Reafirma que el Katsa Su | Relato introductorio
pensamiento y no es un espacio vacio, |de la cartila vy
memoria. sino la base de la identidad | memoria
y pervivencia Awa. comunitaria.
2 El agua habla, limpia | Reconoce las fuentes | Capitulo sobre
y orienta. hidricas como espacios | cuidado del agua.
Vivos, espirituales y
comunitarios.
3 El Amanecedero Representa un lugar de | Relato territorial y
guarda memoria de | aprendizaje sobre ciclos | ficha pedagdgica.
pesca y sustento. del agua y uso responsable
de recursos acuaticos.




4 El bosque es casa, Representa un lugar de | Capitulo sobre
medicina y proteccion. | aprendizaje sobre ciclos | bosque y equilibrio
del agua y uso responsable | territorial.
de recursos acuaticos.
5 La tierra alimenta Visibiliza el monte como | Capitulo sobre
cuando se la trata con | espacio de vida, salud, | chagray cuidado del
respeto. espiritualidad y ensefanza. | suelo.
6 Las semillas guardan | Reconoce las semillas | Material pedagdgico
la historia del Pueblo | nativas como memoria | sobre semillas
Awa. alimentaria y cultural. nativas.
7 Los animales avisan |Integra fauna, sefales | Ficha de
coémo esta el territorio. | naturales 'y  monitoreo | observacion del
comunitario. territorio.
8 Las plantas Reconoce la necesidad de | Protocolo de
medicinales son saber | proteger conocimientos de | salvaguarda
sensible y espiritual. | uso familiar y comunitario. | cultural.
9 La armonizacion Reafirma la importancia | Metodologia de
ordena el espiritual del  proceso | futuros encuentros.
pensamiento antes de | comunitario.
actuar.
10 El Katsasu ensefia a | Presenta la ley viva como | Relato cultural vy
vivir sin romper el principio rector del manejo | principio orientador
equilibrio. territorial. de la cartilla.
11 La palabra de La oralidad garantiza la | Estrategia
mayores y mayoras | transmision pedagogica
mantiene vivo el intergeneracional. comunitaria.
conocimiento.
12 La lengua awapit La traduccion participativa | Cartilla bilingle y

conserva la fuerza del

pensamiento propio.

no solo traduce palabras,
sino sentidos espirituales.

materiales
interculturales.

Matriz de conocimientos recuperados para la sistematizacion

CODIGO | COMPONENTE | CONOCIMIENTO | MEMORIA | PROYECCION
RECUPERADO | ASOCIADA | PEDAGOGICA

CT-01 Territorio El territorio es | El territorio se | Relato de
vida, camina, se | apertura de la
pensamiento y | escucha y se | cartilla.
memoria. respeta.

CT-02 Territorio Caminar el | Los caminos, | Guia de
territorio es una | rios, montesy | educacién
forma de | chagras propia.
aprender. ensefan a la

comunidad.




CA-01 Agua El agua es vida | Las fuentes | Ficha
que corre, limpiay | hidricas pedagodgica
orienta. sostienen la | sobre cuidado

vida visible y | del agua.
espiritual.

CA-02 Agua El Amanecedero | Alli se | Relato
es lugar de pesca, | transmiten territorial para
memoria y | practicas la cartilla.
aprendizaje. tradicionales

de pesca y
respeto  por
los ciclos
naturales.

CB-01 Bosque El bosque es|El monte se | Capitulo sobre
casa, alimento, | camina con | bosque y
medicina y refugio | respeto y se | territorio vivo.
espiritual. escucha.

CB-02 Bosque La tala | Los mayores | Mensajes de
indiscriminada ensefiaban a | sensibilizacion
rompe el equilibrio | usar el monte | ambiental.
territorial. con medida y

respeto.

CS-01 Tierray chagra | Latierra es madre | Sembrar es | Ficha sobre
que alimenta vy |fortalecer la | chagra y
ensefa. vida y | cuidado del

respetar los | suelo.
tiempos
naturales.

CS-02 Semillas Las semillas | Las mayoras | Material
nativas son | conservan, pedagogico
memoria viva del | seleccionan y | sobre semillas.
Pueblo Awa. comparten

semillas.

CF-01 Fauna Los animales son | Su presencia | Monitoreo
compafneros y |0 ausencia | comunitario de
senales del | indica biodiversidad.
territorio. cambios en el

bosque y el
agua.

CF-02 Fauna La caza debe | No se deben | Lineamiento
responder a | afectar ciclos | comunitario de
necesidad, de uso
respeto y | reproduccién | responsable.
equilibrio. 0 cria.

CPM-01 Plantas Las plantas | Las mayoras | Manejo

medicinales medicinales y sabedoras | reservado del




hacen parte del | transmiten su | conocimiento
cuidado familiar y | uso mediante | sensible.

espiritual. practica y
consejo.

CE-01 Espiritualidad | La armonizacion | Antes de | Metodologia de
prepara el | actuar se | encuentros
pensamiento y la | agradece, se | comunitarios.
palabra. pide permiso

y se ordena el
espiritu.

CE-02 Katsa Su El Katsasu orienta | La ley viva | Principio rector
la relacién entre | mantiene el | de la cartilla.
personas, equilibrio del
naturaleza y | territorio.
mundo espiritual.

CL-01 Lengua awapit | La traduccién | La lengua | Cartilla bilingue
participativa propia guarda |y  materiales
conserva el|la fuerza | interculturales.

sentido profundo | espiritual del
de los mensajes. | pensamiento

Awa.
CG-01 Gobernanza La palabra | Autoridades, | Lineamientos
propia comunitaria mayores y | de gobernanza
orienta decisiones | sabedores ambiental.

sobre el territorio. | cuidan el uso
correcto del
conocimiento.

Linea del tiempo comunitaria del manejo ancestral

La linea del tiempo comunitaria permitio reconstruir, desde la memoria oral, los
cambios y permanencias en el manejo ancestral de los recursos naturales. Este
ejercicio facilitd reconocer que muchas practicas tradicionales siguen vivas,
mientras que otras se han debilitado por cambios sociales, ambientales,
generacionales y territoriales.

MOMENTO PRACTICAS CAMBIOS RIESGOS
COMUNITARIO RECORDADAS | IDENTIFICADOS ACTUALES
Tiempo de los Relacion cotidiana | El conocimiento se | Pérdida

mayores y con el agua, el | transmitia progresiva de
mayoras bosque, la chagra, | mediante la | espacios de
la  fauna, los | palabra, la | transmision oral.

caminos y los|practica y el
sitios espirituales. | acompafamiento
familiar.




Tiempo de Cambios en | Mayor influencia | Pérdida de lengua,
transformacién | practicas de | de practicas | semillas y
siembra, pesca, | externas y | conocimientos
uso del bosque y | debilitamiento de | especificos.
participacion  de | algunas  normas
jovenes. propias.
Tiempo actual Recuperacion de | La comunidad | Presiones
espacios de | reconoce la | ambientales,
armonizacion, necesidad de | olvido y
palabra, lectura | sistematizar sus | disminucion de
territorial y | conocimientos. practicas
construccion tradicionales.
colectiva.
Proyeccién futura | Educacion propia, | Articulacion entre | Riesgo de pérdida
gobernanza saber ancestral y | si no se transmite
ambiental y | herramientas a nifas, nifos y
monitoreo pedagogicas jovenes.
comunitario. actuales.

Mensajes pedagdgicos ancestrales recuperados

Como resultado del proceso de dialogo, reflexion y armonizacién lingtistica, se
consolidaron mensajes pedagogicos orientados a sintetizar los conocimientos
recuperados y proyectarlos hacia procesos de educacion propia.

No. MENSAJE PEDAGOGICO SENTIDO uUsSo
CULTURAL PROPUESTO
1 El territorio es vida, pensamiento | Reafirma que el | Relato de apertura
y memoria del Pueblo Awa. territorio no es | de la cartilla.
objeto de uso, sino
ser vivo.
2 | Cuidar el agua es cuidar el origen | Reconoce el agua | Ficha sobre

de la vida. como fuerza | fuentes hidricas.
espiritual y vital.
3 | El bosque respira, protege vy | Presenta el monte | Material de
ensena. como casa, | sensibilizacion
medicina y refugio. | ambiental.
4 | La tierra alimenta cuando se la | Fortalece el | Educacién sobre
trata con respeto. principio de | chagra.
reciprocidad con el
suelo.
5 |La semilla que se guarda|Vincula semilla, | Cartilla sobre

mantiene viva la historia.

memoria y

semillas nativas.




continuidad
cultural.

6 | Los animales también hablan del | Reconoce la fauna | Monitoreo
equilibrio del territorio. como sefal e | comunitario.

indicador natural.

7 | Antes de actuar, se armoniza el | Reafirma la | Metodologia
pensamiento y se pide permiso. | espiritualidad comunitaria.

como base del
manejo territorial.

8 |La palabra de los mayores es | Fortalece la | Procesos
camino para las nuevas | transmision educativos.
generaciones. intergeneracional.

9 |El Amanecedero guarda | Reconoce un lugar | Relato
memoria de agua, pesca Y | especifico de | comunitario.
sustento. memoria territorial.

10 | El Katsa Su ensefia a vivir sin | Presenta la ley | Principio rector de
romper el equilibrio. viva como | la cartilla.

orientacién
cultural.

Insumos consolidados para la cartilla y la sistematizacion

La informacién recuperada durante la actividad constituye una base concreta para
la construccion de la cartilla comunitaria y de otros materiales pedagdgicos
interculturales. Los insumos no corresponden unicamente a conceptos generales,
sino a memorias, practicas, relatos, mensajes y principios organizados a partir del
pensamiento propio del Pueblo Awa.

semillas y cuidado del
suelo.

COMPONENTE DE INSUMO PRODUCTO
SISTEMATIZACION RECUPERADO PEDAGOGICO
SUGERIDO
Relato cultural de Territorio como  vida, | Introduccion de la cartilla.

apertura memoria, casa, escuela y
templo.

Agua Memorias sobre fuentes, | Capitulo sobre cuidado
quebradas, pesca Yy del agua.
Amanecedero.

Bosque Saberes sobre monte, | Capitulo sobre bosque y
plantas, medicina, equilibrio.
animales y respeto.

Tierra y chagra Practicas de siembra, | Capitulo sobre chagray

autonomia alimentaria.

Fauna

Animales como
compaferos, senales e
indicadores del territorio.

Ficha de observacion
comunitaria.




Plantas medicinales Reconocimiento de Protocolo de manejo
saberes sensibles reservado del
asociados al cuidado conocimiento.
familiar y espiritual.

Espiritualidad Armonizacién, permiso, Relato espiritual y
agradecimiento y | principios orientadores.
Katsasu.
Lengua awapit Traduccion participativa Cartilla bilingue.
de mensajes ancestrales.
Educacion propia Mensajes pedagdgicos y Guia didactica para
actividades comunitarias. | nifas, niAos y jovenes.
Gobernanza ambiental | Autoridad, palabra | Lineamientos de manejo
comunitaria 'y normas territorial.
propias.

Criterios de proteccién del conocimiento ancestral

Teniendo en cuenta que los conocimientos recuperados hacen parte del patrimonio
colectivo del Pueblo Awa, se establecen criterios de proteccion para su uso
pedagogico y comunitario. Estos criterios buscan evitar la descontextualizacion,
apropiacion indebida o divulgacion no autorizada de saberes sensibles.

1.
2.

La informacion recuperada se reconoce como autoria colectiva del Pueblo Awa.
Los saberes sistematizados deberan utilizarse con fines comunitarios,
pedagdgicos, culturales y de fortalecimiento territorial.

Los conocimientos sensibles, espirituales o medicinales no deberan divulgarse
sin autorizacion comunitaria.

La informacion relacionada con sitios de valor espiritual, cultural o ambiental
debera manejarse con reserva.

Los contenidos finales de cartila o memoria deberan ser validados por
autoridades tradicionales, sabedores, sabedoras y comunidad.

La traduccion al awapit debera conservar el sentido cultural y espiritual de los
mensajes, evitando traducciones literales que pierdan profundidad.

Los materiales pedagogicos deberan respetar la cosmovision, el gobierno propio
y la autoria colectiva.

La sistematizacion debera servir para fortalecer la educacion propia y la
transmision intergeneracional del conocimiento.

Acuerdos y proyeccion comunitaria

A partir del proceso desarrollado, se identificaron acuerdos y orientaciones para
continuar fortaleciendo la recuperacién y transmision de los conocimientos
ancestrales. Estos acuerdos permiten dar continuidad al proceso pedagdgico y
comunitario iniciado durante la actividad.



No | ACUERDO / ORIENTACION COMUNITARIA PROYECCION
1 Continuar fortaleciendo espacios de palabra | Recuperar relatos vy
con mayores, mayoras, sabedores Yy |conocimientos que aun
sabedoras. no han sido
documentados.
2 | Promover la participacion de nifas, nifos y | Garantizar la transmision
jovenes en recorridos territoriales. intergeneracional de los
saberes.
3 | Consolidar materiales pedagogicos con | Apoyar procesos de
mensajes claros y culturalmente pertinentes. educacién propia.
4 | Proteger los conocimientos sensibles sobre | Evitar divulgacion
plantas medicinales y sitios espirituales. indebida o pérdida de
sentido cultural.
5 | Fortalecer el uso del awapit en mensajes, | Revitalizar la lengua
cartillas y actividades pedagogicas. propia como vehiculo de
conocimiento.
6 | Reconocer lugares como el Amanecedero | Integrar relatos
como espacios de memoria y aprendizaje. territoriales en la cartilla
comunitaria.
7 | Mantener la validacion comunitaria de los | Garantizar legitimidad
contenidos sistematizados. cultural y autoria
colectiva.

El desarrollo de la Actividad 3.1 permitié evidenciar que el conocimiento ancestral
del Pueblo Awa sobre el manejo de los recursos naturales se encuentra
profundamente articulado a la cosmovisién, la espiritualidad, la oralidad, la
gobernanza propia y la relacién cotidiana con el territorio. A diferencia de una vision
fragmentada de los recursos naturales, la memoria comunitaria recuperada
comprende el territorio como un sistema vivo e interdependiente, donde el agua, el
bosque, la tierra, la fauna, las semillas, la chagra, la espiritualidad y la comunidad
forman parte de una misma red de vida.

Los conocimientos recuperados demuestran que las practicas tradicionales de
manejo territorial no se transmiten unicamente mediante explicaciones formales,
sino a través de la experiencia, la observacién, el acompafiamiento de mayores y
mayoras, los recorridos por el territorio, la participacion en la chagra, los rituales de
armonizacion y la palabra compartida en comunidad. Esta caracteristica resulta
fundamental para orientar la sistematizacion, ya que los contenidos deben
presentarse como ensefianzas vivas vinculadas a practicas, memorias, lugares y
responsabilidades comunitarias.

El taller permitio identificar conocimientos concretos sobre el cuidado del agua, la
proteccion del bosque, el uso responsable de la fauna, la importancia de la chagra,
la conservacion de semillas, la proteccion de plantas medicinales, el respeto por
lugares de memoria como el Amanecedero, la armonizacién espiritual y el Katsa su



como principio de equilibrio. Estos elementos constituyen la base conceptual,
cultural y pedagdgica para la cartilla y los materiales interculturales.

Asimismo, la actividad permiti6 reconocer que algunos conocimientos requieren
manejo reservado, especialmente aquellos relacionados con plantas medicinales,
sitios espirituales o practicas de caracter sensible. Por ello, la sistematizacion debe
avanzar de manera cuidadosa, con validacion comunitaria y respeto por la autoria
colectiva del Pueblo Awa.

En términos pedagogicos, los mensajes construidos durante la actividad permiten
transformar la memoria oral en herramientas educativas accesibles para nifias,
nifos, jovenes y comunidad en general. De esta manera, la cartilla no se concibe
como un producto externo, sino como una herramienta viva que nace del territorio y
vuelve al territorio para fortalecer la educacion propia, la identidad cultural y la
gobernanza ambiental.

Conclusion del acta memoria

La Actividad 3.1 permitié recuperar, fortalecer y organizar conocimientos ancestrales
del Pueblo Awa relacionados con el manejo de los recursos naturales, generando
insumos concretos para la sistematizacion del subproyecto y para la elaboracién de
materiales pedagogicos interculturales. Durante el taller se identificaron memorias,
practicas y ensefianzas asociadas al territorio, el agua, el bosque, la tierra, la
chagra, las semillas, la fauna, las plantas medicinales, la armonizacion espiritual, el
Katsasu, la lengua awapit y la gobernanza propia. Estos conocimientos fueron
recuperados a través de circulos de palabra, rituales de conexion, linea del tiempo
comunitaria, juego de roles, recorrido territorial y construccion colectiva de mensajes
pedagogicos.

El proceso permitio reafirmar que el conocimiento ancestral no pertenece a una sola
persona, sino al pensamiento colectivo del Pueblo Awa. Por ello, su sistematizacion
debe realizarse desde el respeto, la validacion comunitaria, la proteccion cultural y
la autoria colectiva. La memoria consolidada en este documento constituye un
insumo fundamental para continuar construyendo la cartilla comunitaria, fortalecer
la educacién propia, promover la transmisién intergeneracional y consolidar
procesos de gobernanza ambiental desde la cosmovision Awa.

ACTIVIDAD 3.2 - DESARROLLAR UN TALLER DE FORTALECIMIENTO EN EL
MANEJO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO CON VEINTICINCO (25) MUJERES,
NINAS, JOVENCITAS Y MAYORAS AWA DEL TERRITORIO EN DOS (2) DIAS EN
LA ORGANIZACION UNIPA EN ACOMPANAMIENTO DE LA CONSEJERIA DE
MUJER Y FAMILIA DE LA ORGANIZACION

Lugar: Departamento de Narifio — Reserva La Planada
Duracioén: 2 dias.

Participantes: 25 integrantes mujeres del Pueblo Awa



La Actividad 3.2, orientada a desarrollar un taller de fortalecimiento en el manejo
sostenible del territorio con mujeres, nifias, jovencitas y mayoras Awa, se llevo a
cabo durante los dias 26 y 27 de febrero de 2026 en la Reserva Natural La Planada,
en el departamento de Narifio, en articulacion con la organizacion UNIPA y con
acompafamiento de la Consejeria de Mujer y Familia. Esta actividad se concibi6
como un espacio de formacion, armonizacién espiritual, dialogo de saberes y
fortalecimiento organizativo, dirigido a consolidar el liderazgo femenino en la
gobernanza y defensa territorial desde la cosmovision propia del Pueblo Awa. Mas
que un encuentro puntual, el taller representdé un proceso de reconocimiento y
proyeccion del papel histérico de las mujeres en la proteccién del bosque, el agua,
las semillas, la memoria cultural y la sostenibilidad del Katsa Su.

El proceso inicié con espacios de armonizacién espiritual, que permitieron preparar
el pensamiento, la palabra y la disposicion colectiva de las participantes para el
trabajo comunitario. Este momento inicial fue esencial para establecer un ambiente
de respeto, confianza y escucha, coherente con la cosmovision Awa, donde el
aprendizaje no se separa de la espiritualidad ni de la relacion profunda con el
territorio. Desde esa apertura se reafirmé que el territorio no es unicamente un lugar
fisico, sino un ser vivo, con memoria, energia y espiritu, cuya proteccion exige
equilibrio entre la vida comunitaria, la naturaleza y las practicas culturales propias.
Esta base espiritual y cultural orientd todo el desarrollo metodolégico del taller.

Durante las dos jornadas se desarrolld una agenda amplia de conversatorios,
espacios de reflexion colectiva, exposiciones tematicas y dinamicas participativas,
en los que intervinieron representantes de organizaciones indigenas y entidades
acompanantes como UNIPA, CAMAWARI, FCAE, ACIPAP, WCS y el Ministerio de
Ambiente, asi como profesionales del equipo técnico del proyecto. Esta articulacion
permitid que el taller se consolidara como un escenario de encuentro entre el
gobierno propio Awa, el liderazgo femenino comunitario y herramientas
contemporaneas de conservacion y fortalecimiento territorial, sin perder la
centralidad del pensamiento propio. El objetivo no fue sustituir el conocimiento
ancestral por contenidos externos, sino propiciar un intercambio horizontal en el que
los aportes técnicos dialogaran con la memoria viva de las mujeres Awa.

Uno de los ejes centrales del taller fue el conversatorio sobre identidad, cosmovision
y relacion espiritual con el territorio, en el cual se reflexioné sobre el significado del
Katsa Su como madre, origen y fundamento de la existencia colectiva. En este
espacio se reafirmoé que ser Awa implica pertenecer al territorio y sostener con él
una relacion de reciprocidad, respeto y responsabilidad. Las participantes
reconocieron que la identidad cultural se fortalece a través de la lengua propia, las
practicas de siembra, la conservacioén de semillas, los relatos orales y las normas
que regulan el cuidado del monte, el agua y los lugares sagrados. Este ejercicio
permiti6 reconocer a las mujeres como portadoras esenciales de la memoria
historica y cultural, responsables de transmitir valores y practicas que sostienen la
pervivencia del pueblo.



Asimismo, se desarrollé un conversatorio sobre el territorio como espacio de vida,
memoria y espiritualidad, donde se profundizé en la comprensiéon integral del
entorno como fuente de alimento, medicina, identidad cultural y continuidad
espiritual. Las participantes compartieron experiencias sobre el respeto por el
monte, la proteccion de nacimientos de agua y la importancia de conservar los sitios
sagrados. En este dialogo se fortalecioé la idea de que la sostenibilidad del territorio
no puede entenderse unicamente desde parametros ecologicos o productivos, sino
desde una relacion ética y espiritual con la naturaleza. A su vez, se visibilizo el papel
de las mayoras como guardianas de saberes relacionados con la medicina
tradicional, los ciclos naturales, la chagra y los rituales de armonizacion.

Otro componente fundamental fue el abordaje del rol de la mujer Awa en el equilibrio
territorial. A través de exposiciones y dinamicas colectivas se reconocié que muchas
practicas cotidianas de las mujeres constituyen verdaderas acciones de defensa
territorial: cuidar la chagra, proteger el agua, conservar semillas nativas, preparar
alimentos tradicionales, ensefar la lengua, acompanar espiritualmente a la familia
y participar en reuniones comunitarias. En este marco se desarrollé la dinamica
participativa “Las Manos que Sostienen el Territorio”, mediante la cual cada
participante identificé una accion concreta que realiza para sostener el equilibrio
territorial. El ejercicio permitié hacer visible que el territorio se mantiene vivo gracias
a una red de cuidados permanentes ejercidos por las mujeres, y que este liderazgo,
aunque a veces no se exprese en cargos formales, constituye una base estratégica
de la gobernanza comunitaria.

Igualmente, el taller dedicé un espacio importante a la sabiduria de las mayoras y
la transmision intergeneracional, reconociendo a las mujeres mayores como
memoria viva del territorio. En este conversatorio se valoré que los conocimientos
sobre plantas medicinales, ciclos de siembra, respeto por el agua, seleccién de
semillas y armonizacion espiritual se sostienen gracias a la palabra y la practica de
las mayoras. Se reflexiond también sobre el riesgo que representa la pérdida de esa
transmision y sobre la necesidad de fortalecer permanentemente el dialogo entre
generaciones. Como complemento, se desarrollé la dinamica “Aprendi de mi
Mayora”, mediante la cual las participantes compartieron de forma andnima
ensefanzas recibidas de las mujeres mayores. Este ejercicio fortalecié el
reconocimiento colectivo de la memoria ancestral como base para la continuidad
cultural del Pueblo Awa.

De manera complementaria, se abordé el enfoque de género y liderazgo
comunitario desde la cosmovision propia, insistiendo en que el liderazgo de las
mujeres no es una nocion externa ni reciente, sino una practica histérica ligada al
cuidado de la vida, la cultura y el territorio. En este espacio se destacé que el
enfoque de género, desde la vision Awa, implica reconocer el aporte estratégico de
las mujeres en la sostenibilidad territorial y garantizar su participacién efectiva en
los escenarios de decisidn comunitaria. También se desarrollé un conversatorio
especifico sobre liderazgo femenino en la defensa territorial, donde se concluy6 que
defender el territorio no se limita a enfrentar amenazas visibles, sino también a
proteger el bosque, cuidar el agua, sostener la cultura y garantizar la transmisién de



conocimientos a las futuras generaciones. Como apoyo metodoldgico, se realizo la
actividad “Acciones que Defienden el Territorio”, en la que las participantes
identificaron y socializaron acciones cotidianas de defensa territorial, visibilizando
que el liderazgo femenino ya existe y se ejerce todos los dias en la vida comunitaria.

El taller también incluy6é un espacio de reflexién sobre la prevencién de violencias
basadas en género, entendiendo que la proteccion territorial no puede desligarse
del cuidado de la dignidad, la integridad y el bienestar de las mujeres. Se explicé
que cuando una mujer es violentada, se afecta no solo su vida individual, sino
también la armonia comunitaria y espiritual del territorio. Por ello, el proceso permitid
fortalecer la comprension de que prevenir la violencia es también una forma de
defender la vida y el tejido social del Pueblo Awa. Este abordaje enriquecio el
componente organizativo del taller, al relacionar el liderazgo femenino con la
construccion de comunidades mas justas, equilibradas y capaces de proteger su
territorio de manera integral.

Desde el punto de vista metodoldgico, lo que se hizo en la Actividad 3.2 fue construir
un proceso integral de armonizacion, intercambio de saberes, empoderamiento
colectivo, reflexion critica y fortalecimiento organizativo, en el que las mujeres Awa
pudieron reconocer su papel como actoras clave de la gobernanza ambiental y
territorial. El taller no solo permitié recuperar y reafirmar saberes ancestrales, sino
también articularlos con herramientas actuales de conservacion, biodiversidad y
liderazgo comunitario. En ese sentido, la actividad dejo como resultados el
fortalecimiento del liderazgo femenino, la consolidacién de mensajes pedagdgicos
con pertinencia cultural, la profundizacion del didlogo intergeneracional y el
afianzamiento de la participacion de las mujeres en los procesos de defensa
territorial.

En sintesis, la Actividad 3.2 permitioé desarrollar un proceso de formacion y reflexion
profundamente arraigado en la cosmovision Awa, donde el territorio fue reconocido
como un espacio de vida, memoria y espiritualidad, y donde las mujeres fueron
visibilizadas como sujetas fundamentales en la proteccion del bosque, el agua, la
biodiversidad y la continuidad cultural del pueblo. Mas alla del cumplimiento de una
meta operativa, lo que se hizo fue fortalecer una ruta comunitaria de liderazgo
femenino, educacién propia y gobernanza territorial, cuyas bases podran sostener
y proyectar futuras acciones del subproyecto en la cuenca del Putumayo-I¢a.

Soportes Pre y Post de conocimientos de la Actividad 3.2

En atencidn a la observacion realizada respecto a los soportes pre y post de
conocimientos de la Actividad 3.2, se precisa que el taller denominado “Desarrollar
un taller de fortalecimiento en el manejo sostenible del territorio” fue ejecutado
conforme a lo programado, con la participacion de veinticinco (25) mujeres, nifas,
jovencitas y mayoras Awa, durante dos jornadas de trabajo desarrolladas en la
Reserva Natural La Planada. La actividad tuvo como propésito fortalecer las
capacidades organizativas, ambientales, culturales y de liderazgo femenino en torno
al manejo sostenible del territorio, articulando el conocimiento ancestral con



herramientas técnicas relacionadas con conservacion ambiental, biodiversidad,
gobernanza propia, liderazgo femenino, prevencion de violencias basadas en
género y defensa territorial. Estos contenidos fueron abordados mediante
metodologias participativas, circulos de palabra, conversatorios, dinamicas de
reflexion colectiva y ejercicios de construccion pedagodgica ancestral.

Para atender la observacion, se incorpora como soporte complementario el Anexo
No.  —Soportes Pre y Post de conocimientos de la Actividad 3.2, el cual contiene
la herramienta aplicada para identificar el nivel de comprensién inicial y final de las
participantes frente a los temas tratados durante el taller. Este instrumento permite
evidenciar el fortalecimiento de conocimientos alcanzado durante el proceso
formativo, especialmente en relacion con los siguientes aspectos:

» Reconocimiento del territorio Awa como espacio de vida, memoria Yy
espiritualidad.

Comprension del manejo sostenible del territorio desde la cosmovision propia.
Identificacion del papel de las mujeres Awa en el cuidado del agua, el bosque,
las semillas y los sitios sagrados.

Reconocimiento del liderazgo femenino en la gobernanza y defensa territorial.
Valoracion de la transmision intergeneracional de saberes ancestrales.
Prevencion de violencias basadas en género como condicidon para la armonia
comunitaria.

Apropiacion de practicas comunitarias orientadas a la proteccion del Katsa Su.

YV VVV VYV

La aplicacion del instrumento pre permitié reconocer los conocimientos previos de
las participantes, asociados principalmente a sus experiencias cotidianas, practicas
culturales y saberes transmitidos por las mayoras. Posteriormente, el instrumento
post permitid evidenciar una mayor apropiaciéon conceptual y practica de los
contenidos desarrollados durante el taller, reflejada en una comprensién mas
integral del manejo sostenible del territorio, el fortalecimiento del liderazgo femenino
y la relacién entre cultura, espiritualidad, gobernanza ambiental y defensa territorial.
De esta manera, los soportes pre y post no se entienden unicamente como una
medicion académica tradicional, sino como una herramienta pedagodgica de
seguimiento cualitativo y participativo, ajustada al enfoque diferencial e intercultural
del Pueblo Awa. Su aplicacion permitié valorar el avance de las participantes desde
sus propios referentes culturales, respetando la oralidad, la memoria colectiva y las
formas propias de aprendizaje comunitario.

En consecuencia, con la incorporacion de este anexo se da respuesta a la
observacion formulada, fortaleciendo la trazabilidad documental de la Actividad 3.2
y evidenciando el cumplimiento de los productos asociados al proceso de formacién,
sensibilizacién y fortalecimiento de capacidades comunitarias.

Metodologia de aplicacion del instrumento

La aplicacién del instrumento Pre y Post se desarrollé bajo una metodologia
participativa, guiada y culturalmente pertinente, teniendo en cuenta las



caracteristicas del grupo participante, la oralidad como forma propia de transmisién
del conocimiento y el enfoque comunitario del Pueblo Awa. El instrumento Pre fue
aplicado al inicio de la actividad, antes del desarrollo de los contenidos centrales del
taller, con el propdsito de identificar el nivel inicial de comprension de las
participantes frente al territorio, el manejo sostenible, la cosmovision Awa, el
liderazgo femenino, la transmisién intergeneracional de saberes y la prevencion de
violencias basadas en género.

El instrumento Post fue aplicado al finalizar el proceso formativo, una vez
desarrollados los conversatorios, ejercicios participativos, circulos de palabra,
dinamicas de reflexién colectiva y espacios de construccion pedagodgica. Este
segundo momento permitié valorar el nivel de apropiacidon alcanzado y comparar los
resultados con la linea base inicial.

La valoracion se realiz6 mediante una escala de cuatro niveles: Bajo, Basico, Medio
y Alto. Cada respuesta fue ponderada con un puntaje de 1 a 4, para un total maximo
de 40 puntos por participante. Esta estructura permiti6 obtener resultados
individuales, promedios generales y analisis por dimension, garantizando
trazabilidad técnica en la medicion del fortalecimiento de conocimientos.

El proceso fue orientado de manera respetuosa, evitando una logica evaluativa
rigida o excluyente. Por el contrario, la herramienta se aplicO como un ejercicio
pedagogico de reconocimiento de saberes, donde los conocimientos previos de las
participantes fueron valorados como parte fundamental del proceso de aprendizaje
colectivo.

Poblacion Participante Objeto De Valoracion

CODIGO NOMBRE ORGANIZACION | ROL DENTRO DE
| RESGUARDO LA ACTIVIDAD
ASOCIADO
P-01 Daisy Dayana Ospina Apoyo técnico / Acompafiamiento
Cardona Biologia técnico
P-02 Katherine Liseth Taicus FECAE Participante /
Taycus acompanante
organizativa
P-03 Adriana Nicol Guanga FECAE Participante /
Pascal acompanante
organizativa
P-04 Johana Pepinosa Lépez Resguardo Ishu Participante
Awa
P-05 Isabel Canticus Canticus Resguardo Ishu Participante
Awa
P-06 Daniela Jazmin Cerdn Resguardo Ishu Participante
Nastacuaz Awa




P-07 Nubia Edith Gonzalez Resguardo Ishu Participante
Pascal Awa
P-08 Piedad Ismenia Yascuaran Resguardo Ishu Participante
Bisbicus Awa
P-09 Yolanda Yudiana Descance Resguardo Participante
Navarro Damasco Vides
P-10 Rosa Mélida Pascal Garcia Resguardo Participante
Damasco Vides
P-11 Norma Tatiana Chapuesal Resguardo Participante
Garcia Damasco Vides
P-12 Maria Marleny Guanga Resguardo Participante
Jojoa Damasco Vides
P-13 Maria Digna Garcia Pai Resguardo Participante
Damasco Vides
P-14 Maira Alejandra Nastacuas Resguardo La Participante
Salazar Cabania
P-15 Suleima Nastacuas Resguardo La Participante
Nastacuas Cabania
P-16 Mireya Nastacuas Salazar Resguardo La Participante
Cabania
P-17 Leydi Ximena Nastacuas Resguardo La Participante
Nastacuas Cabania
P-18 Lucy Alexandra Nastacuas Resguardo La Participante
Garcia Cabania
P-19 Elvia Garcia Guanga Comunidad Awa Participante
P-20 Leidy Rosario Pay UNIPA Participante /
Nastacuas acompafamiento
organizativo
P-21 Claudia Jimena Pai UNIPA Participante /
acompanamiento
organizativo
P-22 Maritza Alejandra Guanga UNIPA Participante /
Pascal acompanamiento
organizativo

Dimensiones Evaluadas

DIMENSION | COMPETENCIA EVALUADA DESCRIPCION
D1 Identidad, territorio y Reconoce el territorio como
cosmovision Awa espacio de vida, memoria,
espiritualidad y equilibrio
comunitario.

D2 Manejo sostenible del Identifica practicas tradicionales y
territorio comunitarias para el cuidado del
agua, bosque, semillas, fauna y

sitios sagrados.




D3

Liderazgo femenino y
gobernanza propia

Reconoce el papel de las mujeres
Awa en la toma de decisiones,
defensa territorial y sostenibilidad
comunitaria.

D4 Transmision Valora el papel de las mayoras,
intergeneracional de saberes | sabedoras y lideresas en la
conservacion de la memoria
ancestral.

D5 Prevencion de violencias Comprende Ila relacién entre
basadas en género dignidad de la mujer, armonia
comunitaria, participacion y

equilibrio territorial.
D6 Apropiacion practica y Formula acciones concretas de

compromiso territorial

proteccion, cuidado y defensa del
territorio desde la vida cotidiana.

Escala De Valoracion

NIVEL | PUNTAJE CRITERIO TECNICO

Bajo 1 Reconocimiento  limitado del tema; requiere
fortalecimiento conceptual y acompafnamiento
pedagaogico.

Basico 2 Identifica aspectos generales del tema, pero presenta
baja articulacion con practicas comunitarias o
territoriales.

Medio 3 Comprende el tema y lo relaciona con experiencias
propias, practicas culturales y dinamicas comunitarias.

Alto 4 Comprende, explica y aplica el tema desde una

perspectiva integral, cultural, ambiental y territorial.

Instrumento Pre de conocimientos

No. | DIMENSION PREGUNTA NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4

ORIENTADORA
PRE

el territorio Awa
cCoOmo un espacio
de vida, memoria
y espiritualidad?

D1 ¢ Reconoce usted Bajo Basico Medio Alto

importancia  del
Katsa Su en la
vida cultural vy
espiritual del
Pueblo Awa?

D1 ¢ ldentifica la| Bajo Basico | Medio Alto




D2

¢, Reconoce
practicas
tradicionales para
el cuidado del
agua, el bosque,
las semillas y los
sitios sagrados?

Bajo

Basico

Medio

Alto

D2

¢ ldentifica
acciones
comunitarias que
contribuyen al
manejo sostenible
del territorio?

Bajo

Basico

Medio

Alto

D3

¢ Reconoce el
papel de |las
mujeres Awa en la
defensa territorial
y la gobernanza
comunitaria?

Bajo

Basico

Medio

Alto

D3

¢ Considera que la
participacion de
las mujeres
fortalece la toma
de decisiones
sobre el territorio?

Bajo

Basico

Medio

Alto

D4

¢ Reconoce la
importancia de las
mayoras y
sabedoras en la
transmision de
conocimientos

ancestrales?

Bajo

Basico

Medio

Alto

D4

¢ldentifica
practicas de
transmision
intergeneracional
de saberes dentro
de la comunidad?

Bajo

Basico

Medio

Alto

D5

¢, Comprende que
la prevencién de
violencias
basadas en
geénero contribuye
a la armonia
comunitaria?

Bajo

Basico

Medio

Alto




10

D6

¢, Puede proponer
acciones

concretas para
cuidar y defender
el territorio desde
su vida cotidiana?

Bajo

Basico

Medio

Alto

Instrumento Post De Conocimientos

No.

DIMENSION

PREGUNTA
ORIENTADORA
POST

NIVEL

NIVEL

NIVEL

NIVEL

D1

Después del taller,
¢comprende con
mayor claridad que el
territorio Awa es un
espacio de vida,
memoria y
espiritualidad?

Bajo

Basico

Medio

Alto

D1

¢Logra explicar la
importancia del Katsa
Su como base de la
identidad, la cultura'y
la pervivencia del
Pueblo Awa?

Bajo

Basico

Medio

Alto

D2

¢ Reconoce con
mayor claridad
practicas
tradicionales y
comunitarias para el
cuidado del agua,
bosque, semillas y
sitios sagrados?

Bajo

Basico

Medio

Alto

D2

¢ldentifica acciones
sostenibles que
pueden aplicarse en
su comunidad para
proteger el territorio?

Bajo

Basico

Medio

Alto

D3

¢ Reconoce el
liderazgo femenino
como un componente
fundamental de Ia
defensa territorial?

Bajo

Basico

Medio

Alto

D3

¢, Comprende que la
participacion de las
mujeres fortalece la

Bajo

Basico

Medio

Alto




gobernanza propia y
la toma de decisiones
comunitarias?

D4

¢Valora con mayor
claridad el papel de
las mayoras y
sabedoras como
guardianas del
conocimiento
ancestral?

Bajo

Basico

Medio

Alto

D4

¢ldentifica la
importancia de
transmitir los saberes
ancestrales a nifas,
jévenes y nuevas
generaciones?

Bajo

Basico

Medio

Alto

D5

¢, Comprende que
prevenir las
violencias basadas
en género fortalece la
dignidad, la armonia
y el equilibrio
comunitario?

Bajo

Basico

Medio

Alto

10

D6

¢ Puede definir
compromisos

concretos para el
cuidado, proteccion y
defensa del territorio
desde su rol
comunitario?

Bajo

Basico

Medio

Alto




Matriz Individual De Resultados Pre Y Post

CcODIGO NOMBR | ORGANIZACIO | PUNTAJ | NIVEL | PUNTAJ | NIVE | VARIACIO | INTERPRETACIO
PARTICIPANT E N/ E PRE | INICIA | E POST L N N
E RESGUARDO 140 L 140 FINA
L
P-01 Daisy Apoyo técnico / 35 Alto 39 Alto +4 Presenté un nivel
Dayana Biologia inicial alto por su
Ospina perfil técnico. El
Cardona proceso permitio
fortalecer la
integracion entre
conocimiento
técnico, enfoque
intercultural y
manejo sostenible
del territorio
desde la
cosmovision Awa.
P-02 Katherine FECAE 31 Medio 37 Alto +6 Evidencio
Liseth conocimientos
Taicus previos
Taycus importantes sobre
participacion
comunitaria y
enfoque

organizativo. Al
finalizar, fortalecio
la  comprension
integral del
liderazgo




femenino y la
defensa territorial.

P-03 Adriana FECAE 30 Medio 36 Alto +6 Partié de un nivel
Nicol medio, con
Guanga reconocimiento de
Pascal elementos
comunitarios y
culturales. El taller
permitio
consolidar mayor
apropiacion sobre
gobernanza,
territorio y
transmision de
saberes.
P-04 Johana | Resguardo Ishu 28 Medio 36 Alto +8 Fortalecié
Pepinosa Awa significativamente
Lopez su comprension
sobre el territorio
como espacio de
vida, memoria y
espiritualidad,
articulando
practicas
cotidianas con
acciones de
defensa territorial.
P-05 Isabel Resguardo Ishu 27 Medio 35 Alto +8 Presenté una
Canticus Awa base comunitaria
Canticus importante y logré

ampliar su




apropiacion sobre
manejo
sostenible,
cuidado del agua,
bosque, semillas y
sitios sagrados.

P-06 Daniela | Resguardo Ishu 25 Basico 34 Alto +9 Paso de un
Jazmin Awa reconocimiento
Cerén basico a una
Nastacua apropiacion  alta
z de los contenidos,
especialmente en
liderazgo
femenino,
identidad
territorial y
proteccion del
Katsa Su.
P-07 Nubia Resguardo Ishu 29 Medio 36 Alto +7 Fortalecid su
Edith Awa capacidad para
Gonzalez relacionar los
Pascal saberes
ancestrales con
practicas de
sostenibilidad
territorial y
transmision
intergeneracional.
P-08 Piedad | Resguardo Ishu 28 Medio 35 Alto +7 Fortalecid su
Ismenia Awa capacidad para
Yascuara relacionar los




n saberes
Bisbicus ancestrales con
practicas de
sostenibilidad
territorial y
transmision
intergeneracional.

P-09 Yolanda Resguardo 27 Medio 35 Alto +8 Consolidé
Yudiana | Damasco Vides aprendizajes
Descanc sobre el papel de

e Navarro las mujeres Awa
en el equilibrio
comunitario, el
cuidado del
territorio 'y la
gobernanza
propia.

P-10 Rosa Resguardo 29 Medio 36 Alto +7 Fortalecio la
Mélida Damasco Vides valoracion de la
Pascal memoria
Garcia ancestral, el rol de

las mayoras y la
importancia de
conservar
practicas
tradicionales de
manejo territorial.

P-11 Norma Resguardo 26 Medio 35 Alto +9 Mejord su nivel de
Tatiana | Damasco Vides apropiacion frente
Chapues a liderazgo

al Garcia femenino,




participacion

comunitaria y
prevencion de
violencias

basadas en
genero como
condicion de

armonia territorial.

P-12 Maria Resguardo 28 Medio 36 Alto +8 Presentd6 avance
Marleny | Damasco Vides sustancial en la
Guanga comprension de la
Jojoa relacion entre
cultura,
espiritualidad,
cuidado ambiental
y defensa del
territorio.
P-13 Maria Resguardo 27 Medio 35 Alto +8 Reforzo sus
Digna Damasco Vides conocimientos
Garcia sobre  practicas
Pai tradicionales de
proteccion del
agua, bosque vy
semillas,
vinculandolas con
compromisos
comunitarios
concretos.
P-14 Maira Resguardo La 25 Basico 34 Alto +9 Evidencio
Alejandra Cabana fortalecimiento

significativo,




Nastacua pasando de una
s Salazar comprension
basica a una
apropiacion  alta
sobre identidad
territorial,
liderazgo
femenino y
sostenibilidad
comunitaria.
P-15 Suleima Resguardo La 24 Basico 34 Alto +10 Presentdé una de
Nastacua Cabafia las mayores
S variaciones
Nastacua positivas,

s reflejando
apropiacion
progresiva de los
contenidos
relacionados con
territorio, memoria
ancestral y
participacion  de
las mujeres.

P-16 Mireya Resguardo La 26 Medio 35 Alto +9 Fortalecio su
Nastacua Cabafa comprension
s Salazar sobre el rol de las

mujeres en la
transmision
cultural y en el
cuidado cotidiano
del territorio.




P-17 Leydi Resguardo La 24 Basico 33 Medi +9 Mostré avance
Ximena Cabana o] importante en la
Nastacua comprension de
S los  contenidos.
Nastacua Aunque mantiene
S nivel medio,
evidencia mayor
capacidad para
identificar
acciones de
cuidado y defensa
territorial.
P-18 Lucy Resguardo La 27 Medio 35 Alto +8 Consolidé
Alexandr Cabafa aprendizajes
a sobre gobernanza
Nastacua propia, practicas
s Garcia comunitarias de
sostenibilidad y
proteccion del
territorio desde el
rol femenino.
P-19 Elvia Comunidad 30 Medio 37 Alto +7 Fortalecié la
Garcia Awa articulacion entre
Guanga saber
comunitario,
memoria
ancestral y
liderazgo
femenino,

alcanzando un




nivel alto de
apropiacion final.

P-20 Leidy UNIPA 32 Medio 38 Alto +6 Inicio con
Rosario conocimientos
Pay solidos asociados
Nastacua al
S acompainamiento
organizativo.  El
taller fortalecio su
capacidad para
integrar liderazgo
de mujeres,
enfoque
intercultural y
gobernanza
territorial.
P-21 Claudia UNIPA 33 Medio 38 Alto +5 Present6 un nivel
Jimena inicial medio-alto,
PaiMaritz fortalecido al
a finalizar mediante
Alejandra mayor
Guanga apropiacion de los
Pascal contenidos sobre
territorio,  mujer
Awa,
sostenibilidad y
organizacion
comunitaria.
P-22 Maritza UNIPA 31 Medio 37 Alto +6 Reforzé sus

Alejandra

conocimientos




Guanga
Pascal

sobre manejo
sostenible del
territorio,
participacion
comunitaria y

defensa del Katsa
Su desde el
liderazgo
femenino.
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Criterios Para Interpretar Resultados

RANGO DE NIVEL DE INTERPRETACION TECNICA
PUNTAJE | CONOCIMIENTO
10a17 Bajo La participante requiere fortalecimiento
puntos significativo en los contenidos centrales de la
actividad.
18 a 25 Basico La participante reconoce algunos elementos
puntos generales, pero requiere mayor apropiacion
conceptual y practica.
26 a 33 Medio La participante comprende los contenidos y
puntos los relaciona con practicas comunitarias y
territoriales.
34 a40 Alto La participante evidencia apropiacion integral,
puntos capacidad de analisis y aplicacion de los
contenidos en su contexto comunitario.

Resumen Consolidado De Resultados

CONCEPTO RESULTADO
Total de participantes valoradas 22
Puntaje promedio Pre /40 28,5
Nivel promedio inicial Medio
Puntaje promedio Post /40 35,7
Nivel promedio final Alto
Variacion promedio +7,2 puntos
Resultado general Fortalecimiento significativo de
conocimientos

La matriz evidencia un avance positivo en el nivel de conocimientos de las
participantes de la Actividad 3.2. El promedio inicial se ubicé en 28,5 puntos sobre
40, correspondiente a un nivel medio, lo cual indica que las participantes contaban
con conocimientos previos asociados a su experiencia comunitaria, relacion
cotidiana con el territorio, practicas culturales y saberes transmitidos por mayoras,
lideresas y espacios organizativos.

Posterior al desarrollo del taller, el promedio final alcanzé 35,7 puntos sobre 40,
correspondiente a un nivel alto, evidenciando una mejora promedio de 7,2 puntos.
Este resultado permite concluir que la actividad fortalecié de manera significativa la
comprension de los contenidos relacionados con el manejo sostenible del territorio,
la defensa del Katsa Su, el liderazgo femenino, la transmision intergeneracional de
saberes ancestrales, la gobernanza propia y la prevencién de violencias basadas
en género.
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La valoracion Pre/Post demuestra que el taller no solo cumplié una funcion
informativa, sino que generd apropiacidon pedagodgica, reflexion colectiva y
fortalecimiento de capacidades comunitarias desde un enfoque diferencial,
intercultural y territorial.

Matriz De Analisis Por Dimension

DIMENSION
EVALUADA

PROMED
10 PRE

NIVEL
INICI
AL

PROMED
10 POST

NIVE

FINA

VARIACI
ON

ANALISIS
TECNICO

D1. Identidad,
territorio y
cosmovision
Awa

3,0

Medio

3,7

Alto

Se fortalecié
la
comprensio
n del
territorio
como
espacio de
vida,
memoria,
espiritualida
d y equilibrio
comunitario.

D2. Manejo
sostenible del
territorio

2,8

Medio

3,6

Alto

Las
participante
s ampliaron
la
identificacio
n de
practicas
tradicionale
S y
comunitaria
s para el
cuidado del
agua,
bosque,
semillas,
fauna y
sitios

sagrados.
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D3. Liderazgo
femenino y
gobernanza

propia

2,7

Medio

3,7

Alto

Se
evidencio
un avance
importante
en el
reconocimie
nto del
papel de las
mujeres
Awa en la
toma de
decisiones,
defensa
territorial 'y
sostenibilida
d
comunitaria.

D4.
Transmision
intergeneraci

onal de
saberes

2,9

Medio

3,6

Alto

+0,7

Se fortalecio
la
valoracion
de las
mayoras,
sabedoras y
lideresas
como
portadoras
de memoria
ancestral vy
orientadora
S del
proceso
comunitario.

D5.
Prevencion
de violencias
basadas en
género

2,5

Basic

3,4

Alto

+0,9

Se logré
una mayor
comprensio
n de Ia
relacion
entre
dignidad de
las mujeres,
armonia
comunitaria,

participacio
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ny equilibrio
territorial.
D6. 2,8 Medio 3,6 Alto +0,8 Las
Apropiacion participante
practica y s lograron
compromiso formular
territorial acciones
concretas
de cuidado,
proteccion y
defensa del
territorio
desde su
vida
cotidiana.

Indicadores De Resultado Del Proceso Pre Y Post

mejora positiva

puntaje Post
superior al Pre

INDICADOR FORMULA / RESULTADO INTERPRETACION
CRITERIO
Participantes Numero de 22 Se cuenta con
valoradas participantes con trazabilidad
matriz  Pre/Post individual de
diligenciada participantes
valoradas.
Promedio inicial | Sumatoria 28,5/40 Nivel inicial medio.
de conocimientos | puntajes Pre /
numero de
participantes
Promedio final de | Sumatoria 35,7 /40 Nivel final alto.
conocimientos | puntajes Post /
numero de
participantes
Variacion Promedio Post - +7,2 puntos Fortalecimiento
promedio Promedio Pre significativo de
conocimientos.
Incremento Variacion 18 % Mejora pedagdgica
porcentual promedio / 40 x relevante frente a la
aproximado 100 linea base inicial.
Participantes con | Participantes con 22 de 22 El 100 % de las

participantes
valoradas presentd
avance.
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Nivel de Participantes en 21 de 22 La mayoria alcanzé
apropiacion final | nivel alto al cierre apropiacion alta de
los contenidos.

La matriz evidencia un avance positivo en el nivel de conocimientos de las
participantes de la Actividad 3.2. El promedio inicial se ubic6 en 28,5 puntos sobre
40, correspondiente a un nivel medio, lo cual indica que las participantes contaban
con conocimientos previos asociados a su experiencia comunitaria, relacion
cotidiana con el territorio, practicas culturales y saberes transmitidos por mayoras,
lideresas y espacios organizativos. Posterior al desarrollo del taller, el promedio final
alcanz6 35,7 puntos sobre 40, correspondiente a un nivel alto, evidenciando una
mejora promedio de 7,2 puntos. Este resultado permite concluir que la actividad
fortalecid6 de manera significativa la comprension de los contenidos relacionados
con el manejo sostenible del territorio, la defensa del Katsa Su, el liderazgo
femenino, la transmision intergeneracional de saberes ancestrales, la gobernanza
propia y la prevencién de violencias basadas en género.

Los indicadores consolidados permiten evidenciar que la Actividad 3.2 generd un
fortalecimiento efectivo de conocimientos en las participantes valoradas. El
incremento promedio de 18 % frente al puntaje maximo posible demuestra que el
proceso formativo tuvo un efecto positivo sobre la apropiacion de contenidos,
especialmente al considerar que varias participantes ya contaban con saberes
previos derivados de su experiencia comunitaria y territorial. EI hecho de que el 100
% de las participantes valoradas haya presentado mejora entre el momento Pre y el
momento Post permite concluir que la metodologia empleada fue pertinente,
efectiva y coherente con el enfoque intercultural del proceso. Asimismo, el resultado
final muestra que la actividad no se limité a la socializacién de informacién, sino que
generé apropiacion pedagdgica, reflexion comunitaria y fortalecimiento de
capacidades.

Desde el analisis por dimension, se observa que los avances mas relevantes se
relacionan con el liderazgo femenino, la gobernanza propia y la prevencion de
violencias basadas en género. Estos resultados son coherentes con el enfoque de
la actividad, en la medida en que el taller no solo abordd temas ambientales, sino
también aspectos culturales, organizativos, espirituales y sociales vinculados a la
defensa integral del territorio. La valoracion Pre/Post demuestra que el taller cumplié
una funcion pedagogica significativa, fortaleciendo la capacidad de las participantes
para reconocer el territorio como espacio de vida, identificar practicas sostenibles,
valorar la transmision intergeneracional de saberes y proponer acciones concretas
de cuidado y defensa del Katsa Su.

Actividad 2.4 Capacitacion en fortalecimiento y seguimiento de los
indicadores naturales donde se aborde el manejo de software survey 1,2,3,
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diligenciamiento de formularios y registro de informacién del ecosistema,
dirigida a 15 mujeres del resguardo Awa Damasco Vides con una duracién
de 2 dias.

Lugar: Departamento de Narifio — Resguardo Ishu Awa
Duracién: 2 dias.
Participantes: 15 integrantes mujeres del Pueblo Awa

En cumplimiento del Objetivo 2 del subproyecto, se desarrollé la Actividad 2.4:
Capacitacion en fortalecimiento y seguimiento de los indicadores naturales,
orientada al manejo de las herramientas Survey 1, 2 y 3, al diligenciamiento de
formularios digitales y al registro de informacion del ecosistema, como parte de una
estrategia de fortalecimiento de capacidades locales para el monitoreo ambiental
comunitario en territorios Awa. Esta actividad se llevo a cabo en el Resguardo Ishu
Awa, en el departamento de Narifio, durante dos jornadas de trabajo, con la
participacion de 15 mujeres del Pueblo Awa, quienes asumieron un papel activo en
el proceso de formaciéon, practica y apropiacion de herramientas tecnoldgicas
aplicadas al seguimiento de indicadores naturales.

La actividad fue concebida como un proceso formativo de caracter teérico—practico,
participativo, intercultural y con enfoque de género, orientado no solo a ensefar el
uso técnico de una aplicacién digital, sino a fortalecer capacidades comunitarias
para producir informacién propia sobre el territorio, mejorar la comprensiéon de las
dinamicas ambientales y avanzar en la consolidacion de procesos de gobernanza
ambiental desde el conocimiento local y la autonomia territorial. En este sentido, la
capacitacién partio del reconocimiento de que el monitoreo ambiental no debe
entenderse como un ejercicio externo o exclusivamente técnico, sino como una
herramienta estratégica para que las comunidades indigenas puedan observar,
reqgistrar, interpretar y gestionar los cambios de sus ecosistemas desde sus propias
realidades y prioridades.

Durante la primera jornada, el proceso inici6 con un espacio de apertura y
armonizacion, que permitio disponer a las participantes para el desarrollo de las
actividades y asegurar que el trabajo formativo se realizara en coherencia con los
principios culturales y espirituales del Pueblo Awa. Posteriormente, se llevo a cabo
la socializacion de la propuesta de intervencion social del proyecto, articulando el
componente técnico con el enfoque comunitario e intercultural del subproyecto. A
continuacion, se realizé la presentacién de la herramienta ArcGIS Survey123,
explicando sus funciones, utilidades y su papel dentro de los procesos de
recoleccion de informacién ambiental. Este momento incluyé una introduccion
detallada a la estructura de los formularios digitales, la I6gica de navegacién de la
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plataforma, los tipos de preguntas, la secuencia de diligenciamiento y los principios
basicos para garantizar la calidad y consistencia de los datos recolectados. En la
tarde, se avanzé en la familiarizacion con el aplicativo Survey123, permitiendo que
las participantes interactuaran directamente con la herramienta, identificaran sus
modulos operativos y se acercaran de manera progresiva al uso de formularios
digitales en dispositivos moviles.

En esa primera fase, lo que se hizo fue sentar las bases conceptuales y operativas
para el proceso de monitoreo, logrando que las participantes comprendieran que el
uso de Survey no se limita a llenar formularios, sino que responde a una logica
estructurada de captura de informaciéon ambiental. Se trabajé en el reconocimiento
de variables asociadas a biodiversidad, agua, cobertura vegetal, suelo y otros
componentes del ecosistema, y se explicdé como cada dato recogido puede
convertirse en un insumo util para el analisis territorial y la toma de decisiones. Este
componente tedrico fue clave porque permitioé reducir barreras iniciales frente al uso
de la tecnologia, fortalecer la confianza en el manejo de dispositivos moviles y
promover una primera apropiacion de la herramienta desde una perspectiva practica
y contextualizada.

Durante la segunda jornada, la capacitacion avanzé hacia una fase mas aplicada.
Después de un nuevo momento de armonizacion, se realizo la preparacion de
grupos para el diligenciamiento de formularios, organizando a las participantes de
manera que pudieran trabajar colaborativamente en el uso de la herramienta. A
continuacion, se desarrolld el diligenciamiento de formularios en campo,
permitiendo que las mujeres aplicaran directamente los conocimientos adquiridos
en situaciones reales de registro de informacién ambiental dentro del territorio. Esta
parte practica incluyd la identificacion de puntos de monitoreo, el uso de formularios
estructurados, la captura de datos ambientales, el registro de observaciones y el
uso de funciones asociadas a la herramienta, como el almacenamiento de
informacion y la vinculacién de elementos espaciales al proceso de monitoreo.
Posteriormente, en la tarde, se realizaron ejercicios de revision de datos, validacién
de la informacién recolectada y ajuste de formularios, cerrando asi el ciclo completo
del proceso formativo: comprender la herramienta, aplicarla, revisar los resultados
y mejorar la calidad del registro.

Un elemento especialmente importante dentro de la actividad fue el desarrollo del
componente practico de georreferenciacion y registro en campo, a través del cual
las participantes aprendieron a identificar sitios de monitoreo, capturar coordenadas
geograficas, diligenciar formularios en condiciones reales y complementar los
registros con evidencia fotografica. Este ejercicio permitié relacionar el uso de la
herramienta digital con el territorio mismo, fortaleciendo la capacidad de
observacion ambiental y la comprensién de que el monitoreo requiere no solo
tecnologia, sino también lectura territorial, atencion al entorno y criterios de
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validaciéon de la informacion. De esta manera, la capacitacion trascendio la
ensefanza instrumental del software y se convirti®é en una experiencia de
fortalecimiento técnico para el monitoreo ambiental comunitario.

Asimismo, la actividad incorpor6 un componente fundamental de andlisis
participativo e integracion de saberes, mediante el cual la informacion recolectada
fue revisada e interpretada por las propias participantes, articulando los datos
técnicos con sus conocimientos del territorio y sus lecturas locales sobre el estado
del ecosistema. Esto permiti6 que el monitoreo no se redujera a una practica de
registro mecanico, sino que se entendiera como una herramienta para observar
cambios, reconocer situaciones ambientales relevantes y fortalecer procesos de
gestion territorial basados en evidencia. En otras palabras, las participantes no solo
aprendieron a usar Survey, sino también a comprender para qué sirve la
informacion, cdmo debe validarse y de qué manera puede convertirse en un insumo
estratégico para la proteccion del bosque, el agua y la biodiversidad en sus
territorios.

Desde el punto de vista organizativo y social, la actividad también permitio fortalecer
la participacion de las mujeres como actoras estratégicas del monitoreo ambiental
y la gobernanza territorial. EI enfoque de género incorporado en la capacitacion
reconocio que las mujeres indigenas desempefian un papel central en la gestion
cotidiana de los recursos naturales, la transmisién de saberes y la conservacion del
territorio, y que su participacion en procesos técnicos como este amplia las
capacidades comunitarias para la defensa y manejo autbnomo del entorno. La
actividad, por tanto, no solo fortaleci6 habilidades operativas en el uso de
herramientas digitales, sino que aport6é al liderazgo femenino en escenarios de
monitoreo y toma de decisiones comunitarias.

En términos generales, lo que se hizo en la Actividad 2.4 fue desarrollar un proceso
completo de capacitacion, practica, aplicacion en campo, revision y analisis
participativo, orientado a que las mujeres Awa adquirieran competencias basicas y
funcionales en el uso de herramientas digitales para el seguimiento de indicadores
naturales. Se trabajé en la exploracion funcional de Survey 1, 2 y 3, el analisis de
formularios digitales, la simulacién de captura de datos, el registro de informacion
ambiental en territorio, la georreferenciacion de puntos de monitoreo, la validacién
de registros y la interpretacion colectiva de la informacion recolectada. Como
resultado, se fortalecieron las capacidades locales para el monitoreo ambiental
comunitario y se sentaron bases importantes para la consolidacion de sistemas
comunitarios de informacion ambiental con pertinencia territorial y cultural.

Finalmente, esta actividad aporté de manera directa al Objetivo 2, en la medida en
que fortalecié herramientas, conocimientos y habilidades para el seguimiento de
indicadores naturales, promovidé la generacién de informacién propia sobre el
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ecosistema, potencio el liderazgo de las mujeres en la gestion ambiental y articulo
la dimension técnica con la visidn cultural del territorio Awa. Mas alla del desarrollo
de una capacitacion puntual, la Actividad 2.4 dejé una base operativa y
metodoldgica para continuar fortaleciendo procesos de monitoreo ambiental
comunitario, planificacion territorial y gobernanza ambiental indigena en la cuenca
del Putumayo-I¢a.

DIFICULTADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL SUBPROYECTO

Durante el periodo reportado, la ejecucion del subproyecto se desarrollé de manera
general en condiciones favorables y con cumplimiento de las actividades
programadas; no obstante, se presentaron algunas dificultades de caracter
logistico, territorial, metodoldgico y operativo, propias del contexto de intervencion
en territorios indigenas con condiciones geograficas dispersas, dinamicas
comunitarias diferenciadas y requerimientos de articulacion intercultural. Si bien
estas situaciones no afectaron de manera sustancial el logro de los objetivos
trazados, si implicaron ajustes metodolégicos, esfuerzos adicionales de
coordinacién y una alta capacidad de adaptacion por parte del equipo técnico, las
autoridades y las comunidades participantes.

Una de las principales dificultades estuvo asociada a las condiciones de movilidad
y acceso territorial, particularmente por las distancias entre los resguardos, los
tiempos de desplazamiento y las caracteristicas geograficas de los lugares de
encuentro. La participacion de personas provenientes de distintos territorios implicé
procesos de coordinacion previa mas rigurosos, ajustes en los tiempos de
desplazamiento y una planificacion logistica cuidadosa para garantizar la asistencia,
permanencia y participacion efectiva de las comunidades convocadas. Estas
condiciones son propias del contexto rural e indigena de la cuenca del Putumayo—
Ica, donde los factores de accesibilidad pueden incidir directamente en la
programacion de actividades.

De manera complementaria, se evidenciaron retos relacionados con la articulacion
de agendas comunitarias, organizativas y espirituales, dado que las autoridades
tradicionales, sabedores, lideresas, mayoras y demas participantes cumplen
multiples responsabilidades dentro de sus territorios. Esta situacion hizo necesario
concertar previamente los tiempos, metodologias y alcances de cada actividad,
respetando la dinamica del gobierno propio y los ritmos culturales de las
comunidades. En varios momentos fue necesario flexibilizar la agenda prevista para
asegurar una participacién real y legitima, priorizando siempre la armonia del
proceso sobre una logica estrictamente cronoldgica.

Otra dificultad identificada estuvo vinculada con la complejidad propia de los
procesos de recuperacion, sistematizacion y validacién del conocimiento ancestral,
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en la medida en que estos no responden a una logica lineal ni inmediata. La
recuperacion de saberes, la construccion de mensajes pedagogicos y la
armonizacion de contenidos en lengua propia demandaron mayores tiempos de
didlogo, escucha, consenso y validacion comunitaria. Este aspecto, aunque no
constituye una limitacion en sentido negativo, si representé un desafio operativo
frente a los tiempos técnicos del subproyecto, pues exigié adecuar el ritmo
institucional a los tiempos culturales requeridos para tratar con respeto y
profundidad el conocimiento propio.

En el caso de las actividades con componente técnico, especialmente aquellas
asociadas al uso de herramientas digitales para el monitoreo ambiental, se
presentaron dificultades iniciales derivadas de la experiencia limitada de algunas
participantes en el manejo de dispositivos moviles, aplicaciones digitales y
formularios estructurados. Esto generd, en un primer momento, barreras en la
comprension del funcionamiento de las herramientas, en la navegacién de la
aplicacion y en el diligenciamiento adecuado de los formularios. No obstante, estas
dificultades fueron abordadas mediante acompafamiento cercano, ejercicios
practicos, repeticion guiada y adaptacion metodoldogica, permitiendo una
apropiacion progresiva de los instrumentos tecnoldgicos.

Asimismo, en las actividades de formacion y fortalecimiento comunitario se identifico
como reto la necesidad de traducir y adaptar contenidos técnicos a formatos
pedagogicos, comprensibles y culturalmente pertinentes, especialmente cuando se
abordaron temas relacionados con monitoreo de indicadores naturales,
herramientas digitales, liderazgo, gobernanza y sostenibilidad territorial. Esta
situacion exigio al equipo técnico un esfuerzo constante de mediacion pedagdgica,
uso de ejemplos situados, lenguaje accesible y estrategias participativas que
permitieran garantizar la apropiacion efectiva de los contenidos por parte de las
participantes.

También se reconoce como dificultad la necesidad permanente de equilibrar la
dimension técnica del subproyecto con la dimensién espiritual, cultural vy
organizativa del Pueblo Awa, evitando enfoques externos o fragmentados. Cada
actividad requirié procesos previos de armonizacion, concertacién y validacion, lo
cual demando mayor tiempo de preparacion y una disposicion metodoldgica flexible.
Sin embargo, este reto fue abordado como una condicidon necesaria para asegurar
la pertinencia cultural del proceso y no como un obstaculo para su desarrollo.

Desde una perspectiva operativa, pueden sehalarse igualmente algunos retos
asociados a la consolidacion de informacion, sistematizacion de insumos y
articulacion entre componentes profesionales, considerando que el subproyecto
integra dimensiones ambientales, sociales, territoriales, pedagogicas, financieras y
organizativas. La diversidad de actores, productos y enfoques requirié un ejercicio
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constante de coordinacion interna para evitar duplicidades, asegurar coherencia
narrativa entre informes y mantener trazabilidad sobre los avances de cada
actividad.

Pese a las dificultades descritas, es importante precisar que ninguna de ellas
comprometio de manera estructural la ejecucion del subproyecto ni impidio el
cumplimiento de los resultados programados para el periodo reportado. Por el
contrario, estas situaciones permitieron fortalecer los mecanismos de concertacion,
mejorar la adaptacion metodoldgica, afianzar la coordinaciéon entre actores y
reafirmar la importancia de implementar el subproyecto desde enfoques flexibles,
participativos e interculturales. En este sentido, las dificultades enfrentadas deben
entenderse no solo como limitaciones propias del contexto, sino también como
oportunidades de aprendizaje para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental,
la educacion propia y la sostenibilidad de los procesos comunitarios del Pueblo Awa.

LECCIONES APRENDIDAS

La implementacion del subproyecto durante el periodo reportado permitié consolidar
un conjunto de aprendizajes estratégicos que trascienden la ejecucion puntual de
las actividades y aportan elementos sustanciales para el fortalecimiento de los
procesos de educaciéon propia, gobernanza ambiental, participacidn comunitaria y
gestion territorial del Pueblo Awa en la cuenca del Putumayo—I¢a. Estas lecciones
aprendidas derivan tanto de los logros alcanzados como de los retos enfrentados
en el desarrollo de las actividades ejecutadas, y constituyen insumos valiosos para
orientar la continuidad, sostenibilidad y mejora de las fases posteriores del
subproyecto.

Una de las principales lecciones aprendidas es que los procesos de formacion,
recuperacion de saberes y fortalecimiento organizativo en territorios indigenas solo
alcanzan legitimidad, profundidad y sostenibilidad cuando se desarrollan desde la
armonizacion espiritual, el respeto por la cosmovision propia y la orientacién del
gobierno propio. La experiencia del trimestre permitié reafirmar que la apertura
espiritual, la palabra ancestral, la validacion por parte de las autoridades
tradicionales y la disposicion colectiva de la comunidad no son elementos
accesorios, sino condiciones estructurales para el desarrollo adecuado de cualquier
proceso formativo, pedagdgico o técnico en el territorio Awa. Iniciar los encuentros
desde la armonizacion y el reconocimiento del territorio como ser vivo fortalecio la
participacion, la confianza y la apropiacién comunitaria de los procesos.

Una segunda leccién relevante es el valor de la oralidad, la memoria colectiva y el
dialogo intergeneracional como bases fundamentales para la recuperacion y
transmision del conocimiento ancestral. Los circulos de palabra, los espacios de
conversacion entre mayoras, sabedores, mujeres, jovenes y nifias, asi como las
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actividades de construccion colectiva, evidenciaron que la memoria no es un
contenido estatico, sino un proceso vivo de recreacion, resignificacion y transmision
comunitaria. Se confirmd que la participacion articulada de distintas generaciones
no solo fortalece la continuidad cultural, sino que enriquece la comprensién del
territorio y de los desafios actuales desde multiples perspectivas.

Asimismo, se aprendid que las metodologias participativas, vivenciales y
territorializadas son especialmente eficaces en procesos de fortalecimiento
comunitario, porque permiten que el conocimiento se construya desde la
experiencia, la practica y la relacion directa con el entorno. Los recorridos
territoriales, los ejercicios de lectura del territorio, las dinamicas ludico-pedagdgicas,
las cartografias, las simulaciones y los ejercicios de campo demostraron que el
aprendizaje se profundiza cuando las comunidades no solo escuchan o reciben
informacion, sino cuando observan, interpretan, dialogan y aplican lo aprendido en
contextos reales. Esta leccion resulta particularmente importante para el disefio de
futuras actividades de monitoreo ambiental, formacion propia y produccion
pedagodgica.

Otra leccion estratégica derivada del periodo es que la articulacion entre saber
ancestral y conocimiento técnico no solo es posible, sino necesaria para fortalecer
la gobernanza ambiental indigena. Las actividades desarrolladas demostraron que
herramientas contemporaneas como los aplicativos Survey, los formularios
digitales, los registros georreferenciados o los instrumentos de monitoreo ambiental
pueden ser apropiados comunitariamente cuando se presentan desde una logica
intercultural, contextualizada y respetuosa del pensamiento propio. Se evidencié
que la tecnologia adquiere mayor pertinencia y sostenibilidad cuando se pone al
servicio del territorio y se complementa con las formas propias de observacion,
interpretacion y lectura de los ecosistemas.

De igual manera, el subproyecto permitié aprender que el fortalecimiento del
liderazgo femenino no debe asumirse como una linea complementaria, sino como
una dimension estructural de la sostenibilidad territorial y cultural. A lo largo del
periodo se evidencid que las mujeres Awa desempefian un papel central en la
defensa del bosque, el cuidado del agua, la preservacion de semillas, la transmisién
de la lengua, la cohesién comunitaria y la formacién de las nuevas generaciones. El
proceso permitid resignificar muchas practicas cotidianas de cuidado como
expresiones concretas de liderazgo territorial, visibilizando que la participacion
femenina es esencial para la gobernanza ambiental, la educacion propia y la
continuidad del pensamiento Awa. En este sentido, una leccion fundamental es que
fortalecer a las mujeres es fortalecer el territorio mismo.

Otra leccién aprendida esta relacionada con la importancia de adaptar los tiempos
técnicos a los tiempos comunitarios, reconociendo que los procesos de
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concertacion, validacion, armonizacion linguistica, apropiacion metodoldgica y
construccion de confianza requieren ritmos distintos a los cronogramas
convencionales. La experiencia mostré que, en contextos indigenas, acelerar los
procesos puede debilitar la calidad del dialogo, la legitimidad del conocimiento
construido y la apropiacion de los resultados. En contraste, respetar los tiempos
culturales permite profundizar la reflexion, fortalecer la participacion y construir
productos mas solidos y verdaderamente comunitarios. Esta leccion es clave para
la planeacion de fases futuras del subproyecto y para el disefio de estrategias de
acompanamiento mas pertinentes.

También se evidencio que la sistematizacion participativa y la validacion comunitaria
son fundamentales para garantizar la fidelidad cultural y la utilidad practica de los
productos generados. La construccion de mensajes pedagdgicos, la elaboracion de
contenidos para cartillas, la revision de formularios y la interpretacion de informacion
en colectivo mostraron que la calidad de los resultados no depende unicamente de
la capacidad técnica del equipo acompanante, sino de la posibilidad de que las
comunidades revisen, corrijan, complementen y reconozcan como propios los
contenidos producidos. Esta leccion reafirma el valor del principio de autoria
colectiva y la necesidad de mantener mecanismos permanentes de validacion con
las comunidades.

En el componente técnico, una leccion importante fue comprender que la
apropiacion de herramientas digitales en contextos rurales e indigenas requiere
procesos pedagogicos graduales, practicos y acompafiados. La experiencia de
capacitaciéon en Survey evidencid que las dificultades iniciales en el uso de la
tecnologia pueden superarse de manera efectiva cuando se implementan
metodologias claras, ejercicios guiados, practica repetitiva y acompafiamiento
cercano. Esto muestra que las brechas tecnoldgicas no son insuperables, pero si
exigen enfoques de formaciéon mas pacientes, contextualizados y centrados en la
experiencia real de las participantes.

Finalmente, una leccién transversal del periodo es que los procesos desarrollados
alcanzan mayor impacto cuando se construyen desde la corresponsabilidad entre
comunidad, autoridades tradicionales, organizacién indigena y equipo técnico, es
decir, cuando existe una gobernanza compartida del subproyecto. La articulacion
entre ACIPAP, las autoridades de los resguardos, las lideresas, las mayoras, los
equipos profesionales y las comunidades permiti6 que las actividades no se
ejecutaran como acciones externas, sino como procesos legitimos, concertados y
alineados con las prioridades del Pueblo Awa. Esta experiencia confirma que la
sostenibilidad del subproyecto depende no solo de los recursos técnicos o
financieros disponibles, sino de la calidad de las relaciones construidas, del respeto
por la autonomia territorial y de la capacidad de generar procesos verdaderamente
apropiados por las comunidades.
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AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES AMBIENTALES Y
SOCIALES

Durante el periodo reportado, la implementacion del subproyecto evidencio avances
favorables en el cumplimiento de los estandares ambientales y sociales,
particularmente en lo relacionado con la participacion efectiva de las comunidades,
la inclusion de mujeres Awa en procesos de formacion técnica, la apropiacion
comunitaria del proceso, la proteccion de areas sensibles del territorio y la adopcién
de medidas de ecoeficiencia durante el desarrollo de las actividades. Los resultados
obtenidos muestran que las acciones ejecutadas se desarrollaron bajo criterios de
pertinencia cultural, respeto por el territorio, participaciéon organizada y manejo
responsable de los recursos utilizados en las jornadas comunitarias.

En el componente de riesgos sociales, uno de los avances mas relevantes fue el
alto nivel de asistencia y permanencia de las participantes convocadas. Se registro
una participacion efectiva de 15 mujeres de 15 convocadas, lo que equivale a un
100 % de asistencia, superando ampliamente la meta minima de 90 % de
participacion esperada. Este resultado evidencia no solo una adecuada planeacion
y articulacion territorial, sino también un alto grado de interés, apropiacion y
compromiso comunitario frente a la actividad desarrollada. De igual manera, no se
registraron deserciones ni abandonos durante las jornadas, lo que confirma la
pertinencia metodoldgica del proceso y la existencia de condiciones adecuadas
para la permanencia de las participantes durante toda la capacitacion.

Otro aspecto significativo en el ambito social fue el avance en la apropiacién de
herramientas tecnoldgicas por parte de las mujeres participantes. De acuerdo con
los indicadores reportados, 14 de 15 participantes, equivalentes al 93 %, lograron
completar exitosamente los ejercicios planteados en el software, alcanzando un
dominio basico funcional de la herramienta. Aunque una participante presentd
dificultades iniciales en el manejo tecnoldgico, se registraron avances basicos
mediante acompafiamiento técnico personalizado, lo cual demuestra que el proceso
metodoldgico permitié reducir barreras de acceso y fortalecer capacidades en un
contexto donde el uso de herramientas digitales no siempre es cotidiano.
Complementariamente, el 87 % de las participantes manifestd sentirse segura en el
uso de herramientas digitales, lo cual representa un resultado favorable, aunque
también sefiala la necesidad de continuar fortaleciendo estos procesos hasta
alcanzar un nivel de apropiacion mas homogéneo.

En relacién con la pertinencia cultural del proceso, los indicadores muestran
resultados igualmente positivos. Se incorporaron adaptaciones culturales al
contenido formativo, y el nivel de satisfaccion cultural reportado fue superior a la
meta minima esperada, evidenciando que la metodologia empleada fue bien
recibida por las participantes y que los contenidos fueron comprendidos desde una

cuencaputumayoica.com

- - Pt
:‘ecl’af”a do %1 AMAZONAS Ministerio del Ambiente, (%) Ministerio
elo i Agua y Transicién Ecolégica h o del Ambiente
TRABALHO QUE TRANSFORMA —_’

Financiado por: Implementado por: Ejecutado por:

= ildlife
\ Conservation
@ GRUPO BANCO MUNDIAL ”Socieiy




' C =
52 Pﬂiﬂﬁayo ,/@ “E\\,
(£

l6gica territorial y comunitaria. Este resultado reafirma la importancia de mantener
procesos pedagogicos contextualizados, basados en el dialogo de saberes, el
lenguaje apropiado y el respeto por las formas propias de aprendizaje del Pueblo
Awa.

En cuanto al componente de riesgos ambientales, los resultados permiten afirmar
que las actividades fueron desarrolladas sin generar afectaciones al territorio ni a
sus elementos sensibles. En los registros se reporta que no se presentaron
impactos significativos sobre areas ambiental, cultural o espiritualmente
importantes, y que las zonas sensibles previamente identificadas fueron respetadas
durante el desarrollo de las jornadas. En uno de los registros se consigna incluso la
delimitacién y respeto de un area sensible especifica, o que indica que el desarrollo
de las actividades incorpor¢ criterios de prevenciéon y cuidado ambiental desde la
planeacion y ejecucidn en terreno. Este comportamiento confirma que el
subproyecto mantuvo una aproximacién de observacion, dialogo y aprendizaje, sin
intervenciones fisicas ni alteraciones de los ecosistemas.

También se evidencian avances importantes en el manejo responsable de residuos
y en la aplicacion de practicas de ecoeficiencia. Durante la actividad se registré una
generacion promedio de 3 kg de residuos por dia, equivalente aproximadamente a
2 bolsas diarias, asociadas principalmente a residuos organicos y empaques. No
obstante, el 95 % de los residuos fueron clasificados y dispuestos correctamente,
superando la meta establecida de 90 %, gracias a la implementacion de separacion
en la fuente y disposicién adecuada de los desechos generados. A ello se suma la
realizacion de 2 jornadas de limpieza, una por cada dia de trabajo, lo que contribuyé
a mantener condiciones adecuadas del espacio utilizado y a reforzar practicas de
responsabilidad ambiental entre las participantes.

En materia de uso eficiente de recursos, el seguimiento reporté un consumo
aproximado de 12 litros de agua por participante por dia y 0,8 kWh de energia por
participante por dia, niveles que reflejan un uso controlado y racional de los recursos
disponibles. De igual forma, se alcanzé un 85 % de uso de materiales reutilizables,
superando la meta minima de 80 % de materiales biodegradables o reutilizables, y
se implementaron 4 medidas de ahorro o ecoeficiencia, entre ellas la reduccién de
impresiones, el uso de dispositivos digitales, la reutilizacion de materiales y el
control del consumo de agua. Estos resultados muestran que la ejecuciéon de la
actividad no solo evité impactos ambientales, sino que incorporé practicas concretas
de sostenibilidad operativa.

En términos generales, los indicadores de seguimiento permiten concluir que el
subproyecto presenta un comportamiento favorable en el cumplimiento de los
estandares ambientales y sociales durante el periodo evaluado. En el plano social,
se destacan la asistencia plena, la permanencia de las participantes, el
fortalecimiento de capacidades tecnoldgicas y la pertinencia cultural del proceso. En
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el plano ambiental, se evidencian cero afectaciones significativas al territorio,
manejo adecuado de residuos, respeto por areas sensibles y aplicacion efectiva de
medidas de ecoeficiencia. En conjunto, estos resultados reflejan que la

INDICADORES DE SEGUIMIENTO (PARAMETROS PARA MONITOREAR LA
EVOLUCION DEL RIESGO) RIESGOS SOCIALES
VALOR
OBTENIDO
UNIDAD DE |META/VALOR
INDICADOR FRECUENCIA| OBJETIVO DUIT_AANTE OBSERVACIONES
EJECUCION
N° de Porcentaje / "> 90 % N° de Porcentaje /
participantes | Conteo diario asistencia participantes Conteo diario
registrados esperada. registrados
VS. VS.
convocados. convocados.
=290 %
o . :
l_\l_ de asistencia 100% de
participantes , esperada. :
. Porcentaje / s asistentes
registrados g Participacion . N/A
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VS. efectiva de
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lideres.
*N° de .
. Se logré la
mujeres 9
) participacion total
asistentes :
Vs de las mujeres
: =90 % de 15 convocadas de los
convocadas. : : ,
%0 o asistencia asistentes resguardos
Yo de Conteo/ % / . .
. . g promedio de 15 Damasco Vides, La
asistencia Diario d te | d Cabar Ish
total por dia urante la convocadas abafia e Ishu
* N° de ’ capacitacion. (100 %) Awa, evidenciando
q . alto compromiso e
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interés en el
0 abandonos .
. proceso formativo.
registrados.
*N° de o Una participante
participantes | Conteo/ % / 10.0. % de 14 de 15 presento
. participantes - v
que Final del con dominio participantes dificultades
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implementacion del subproyecto se desarrolld bajo criterios de responsabilidad
social y ambiental, fortaleciendo la legitimidad comunitaria del proceso y
contribuyendo a la sostenibilidad de las acciones emprendidas en los territorios Awa.
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO (PARAMETROS PARA MONITOREAR LA
EVOLUCION DEL RIESGO) RIESGOS AMBIENTALES
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AVANCES EN EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD

Durante el periodo reportado, la implementacién del subproyecto permitié evidenciar
avances relevantes en el Plan de Fortalecimiento de la Entidad, entendiendo este
componente no solo como el mejoramiento de capacidades administrativas u
operativas, sino como un proceso integral de fortalecimiento técnico, organizativo,
metodoldgico, comunitario y territorial de la organizacién ejecutora y de las
estructuras propias del Pueblo Awa vinculadas al desarrollo del proyecto. En este
sentido, los avances alcanzados reflejan una consolidacion progresiva de
capacidades para planear, coordinar, ejecutar, sistematizar y proyectar procesos de
formacién e investigacion indigena con enfoque comunitario, diferencial e
intercultural.

Uno de los principales avances se evidencid en el fortalecimiento de las
capacidades de planeacién participativa y coordinacion territorial. La ejecucion de
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actividades en distintos resguardos y en espacios estratégicos como Damasco
Vides, Ishu Awa y la Reserva Natural La Planada exigié procesos permanentes de
concertacion con autoridades tradicionales, lideresas, sabedores, enlaces
territoriales y equipos profesionales, lo que permitié afianzar practicas organizativas
basadas en el dialogo, la validacion comunitaria y el respeto por el gobierno propio.
Esta dinamica fortalecidé la capacidad institucional para trabajar en contextos
territoriales diversos, ajustando metodologias y cronogramas a las realidades
culturales y organizativas del Pueblo Awa.

De igual manera, el subproyecto contribuyé al fortalecimiento de capacidades
metodoldgicas y pedagogicas para el disefio e implementacion de procesos de
educaciéon propia. Las actividades desarrolladas permitieron consolidar
metodologias basadas en armonizacién espiritual, circulos de palabra, dialogo de
saberes, cartografias sociales, recorridos territoriales, dinamicas participativas y
construccion colectiva de mensajes pedagdgicos, lo cual representa un avance
importante en la estructuracion de herramientas de trabajo culturalmente
pertinentes. La experiencia adquirida durante el trimestre deja una base
metodoldgica mas robusta para futuros procesos formativos, al demostrar que es
posible articular contenidos técnicos con saberes ancestrales en escenarios de
aprendizaje comunitario.

Otro avance significativo se relaciona con el fortalecimiento de capacidades para la
sistematizacion, produccion y validacion de contenidos propios. La recuperacion de
saberes ancestrales, la construccion de cartillas, la armonizacién de mensajes
pedagogicos en espaiol y awapit, y la consolidacion de insumos narrativos,
culturales y territoriales permitieron a la entidad avanzar en la generacion de
materiales pedagodgicos con identidad propia y legitimidad comunitaria. Este
resultado es especialmente relevante porque fortalece la capacidad institucional
para producir herramientas educativas y de memoria organizativa no dependientes
de esquemas externos, sino construidas desde la palabra y la experiencia del
Pueblo Awa.

En el componente técnico, se registraron avances importantes en la capacidad
institucional para incorporar herramientas digitales y procesos de monitoreo
ambiental comunitario dentro de su gestién territorial. La capacitacion en el uso de
Survey 1, 2 y 3, el diligenciamiento de formularios, la georreferenciacion de puntos
y la validacion participativa de informacion ambiental permitieron fortalecer las
competencias de la entidad y de las comunidades para generar informacion propia,
mejorar la trazabilidad de los datos y proyectar procesos de seguimiento ambiental
con mayor autonomia. Este avance no solo fortalece el componente técnico del
subproyecto, sino que amplia la capacidad institucional para articular gestion
ambiental, tecnologia y gobernanza territorial.
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Asimismo, el periodo reportado permitié fortalecer la capacidad organizativa de la
entidad para incorporar de manera mas efectiva el enfoque diferencial y de género
en sus acciones. El desarrollo del taller con mujeres, nifias, jovencitas y mayoras
Awa evidencid avances en la comprension y aplicacion de metodologias orientadas
al fortalecimiento del liderazgo femenino, la participacion comunitaria y la
prevencion de violencias basadas en género, lo que amplia la capacidad
institucional para disefar procesos mas incluyentes, equitativos y representativos.
Esta experiencia fortalece a la entidad no solo en términos sociales, sino también
en su capacidad de proyectar procesos organizativos que reconozcan el papel
estratégico de las mujeres en la defensa del territorio y la sostenibilidad cultural.

También se identifican avances en el fortalecimiento de la articulaciéon
interinstitucional y organizativa. La interaccion con organizaciones como UNIPA,
CAMAWARI, FCAE, WCS vy el Ministerio de Ambiente, asi como la articulacion
constante entre ACIPAP, autoridades tradicionales y equipo técnico, permitid
mejorar la capacidad de relacionamiento de la entidad con actores externos sin
perder su identidad organizativa ni el principio de gobierno propio. Este tipo de
articulacion fortalece la capacidad institucional para gestionar alianzas, coordinar
acciones conjuntas y proyectar la incidencia del subproyecto en escenarios mas
amplios de gobernanza territorial y ambiental.

En el plano de la gestién ambiental y social, se evidencian avances en la capacidad
institucional para cumplir y hacer seguimiento a estandares ambientales y sociales,
incorporando practicas de manejo adecuado de residuos, ecoeficiencia,
participacion informada, validacion cultural, proteccion del conocimiento ancestral y
respeto por areas sensibles del territorio. La experiencia del trimestre permitié a la
entidad afianzar su capacidad para ejecutar procesos con mayores niveles de
responsabilidad ambiental y pertinencia social, lo que mejora sus condiciones para
la gestion de futuros proyectos y su relacion con entidades cooperantes y
financiadoras.

Otro aspecto relevante del fortalecimiento institucional durante este periodo fue la
consolidacion de una mayor confianza y legitimidad comunitaria frente al proceso.
El respeto por los tiempos comunitarios, la escucha activa, la validacion de
contenidos, la presencia territorial del equipo y la articulaciéon permanente con las
autoridades tradicionales reforzaron el vinculo entre la entidad ejecutora y las
comunidades. Este resultado es fundamental, porque el fortalecimiento institucional
no se expresa unicamente en herramientas o capacidades técnicas, sino también
en la legitimidad que la organizacion logra construir en el territorio como
acompanfante respetuoso, confiable y coherente con la vision del Pueblo Awa.

Finalmente, los avances alcanzados durante el periodo sientan bases importantes
para la sostenibilidad institucional del subproyecto. La acumulacion de aprendizajes
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metodologicos, la consolidacion de capacidades técnicas, la produccidon de insumos
pedagogicos, el fortalecimiento del liderazgo comunitario y la mejora en la
articulacion organizativa permiten proyectar a la entidad con mayores herramientas
para continuar desarrollando procesos de formacion, investigacidn propia,
monitoreo ambiental y gobernanza del territorio. En este sentido, el Plan de
Fortalecimiento de la Entidad avanza no solo en términos de capacidades internas,
sino en la consolidacidon de una estructura mas preparada para acompanar al
Pueblo Awa en la defensa de su territorio, la recuperacion de sus saberes
ancestrales y la construccion de alternativas sostenibles desde su propia
cosmovision.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA EJECUCION

1. Fortalecer la planeacion participativa desde etapas tempranas, concertando
con mayor anticipacion los cronogramas, alcances metodoldgicos, perfiles de
participacion y requerimientos logisticos con las autoridades tradicionales,
enlaces territoriales y comunidades de los resguardos involucrados, a fin de
reducir ajustes de ultima hora y mejorar la articulacién entre los tiempos
técnicos y los tiempos comunitarios.

2. Dar continuidad a los procesos formativos desarrollados, evitando que las
actividades queden limitadas a jornadas aisladas y promoviendo rutas
pedagodgicas mas sostenidas en el tiempo, especialmente en temas de
gobernanza del agua, recuperacion de saberes ancestrales, liderazgo
femenino y monitoreo ambiental comunitario.

3. Profundizar la sistematizacion comunitaria del conocimiento ancestral,
garantizando que los saberes recuperados, los mensajes pedagogicos, las
reflexiones territoriales y los aprendizajes construidos colectivamente
continuen siendo documentados, validados y organizados con participacion
directa de sabedores, mayoras, lideresas y autoridades tradicionales.

4. Fortalecer el uso pedagdgico y cultural del idioma awapit en los procesos de
formacion, traduccién participativa, produccion de cartillas y construcciéon de
materiales comunitarios, como estrategia clave para la transmision
intergeneracional del conocimiento y la revitalizacion linguistica del Pueblo
Awa.

5. Reforzar los procesos de capacitacion tecnolégica, especialmente en el uso
de herramientas digitales de monitoreo como Survey 1, 2 y 3, mediante
jornadas complementarias de practica, acompanamiento personalizado y
ejercicios de campo, con el fin de consolidar mayores niveles de autonomia
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y seguridad en el manejo de estos instrumentos por parte de las
participantes.

6. Ampliar y sostener el fortalecimiento del liderazgo femenino, promoviendo
nuevos espacios de formacion, reflexion y participacion para mujeres, ninas,
jovencitas y mayoras, de manera que el enfoque de género continue
consolidandose como un eje estructural del subproyecto y no unicamente
como una linea tematica puntual.

7. Fortalecer la articulacion entre componentes técnicos, sociales, juridicos,
financieros vy territoriales, asegurando mayor integracién entre los distintos
reportes, productos e intervenciones del equipo profesional, de forma que la
ejecucion del subproyecto mantenga coherencia operativa, narrativa y
metodologica.

8. Consolidar mecanismos periédicos de seguimiento y evaluacion participativa,
en los que la comunidad, las autoridades tradicionales, ACIPAP vy el equipo
técnico puedan revisar avances, identificar dificultades, ajustar estrategias y
validar los resultados obtenidos de manera conjunta.

9. Mantener y profundizar las medidas de ecoeficiencia y manejo ambiental
responsable durante el desarrollo de las actividades, fortaleciendo practicas
como la reduccién de residuos, el uso racional de agua y energia, la
reutilizacion de materiales y la proteccion estricta de areas sensibles del
territorio.

10.Promover la conformacion y consolidacion de procesos comunitarios de
monitoreo ambiental, de manera que la informacion recolectada sobre
indicadores naturales pueda convertirse en una herramienta permanente
para la toma de decisiones, la gestion del territorio y la defensa de los
ecosistemas en los resguardos Awa.

11.Fortalecer la participacién intergeneracional en todas las actividades del
subproyecto, asegurando que mayores, mayoras, jovenes, nifas, nifos y
liderazgos comunitarios continten interactuando en espacios de formacion y
construccion colectiva, con el fin de garantizar la continuidad del
conocimiento y el relevo organizativo.

12.Gestionar la continuidad institucional y territorial del proceso, mediante la
busqueda de alianzas, recursos y estrategias de sostenibilidad que permitan
dar seguimiento a las acciones iniciadas, ampliar su cobertura y consolidar
la Escuela de Formacion e Investigacion Indigena Awa como una plataforma
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permanente de educacion propia, gobernanza territorial y fortalecimiento
cultural.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES ENERO — MARZO DE 2026

Actividad 3.1 — Desarrollar un taller de armonizacién sobre la recuperacion y
fortalecimiento de conocimientos ancestrales sobre el manejo de los recursos
naturales con 10 mayores, mayoras y sabedoras del territorio Awa, asi como con 20

jévenes y jovencitas durante dos (2) dias.

Lugar: Resguardo Damasco Vides, municipio de Puerto Caicedo, Putumayo.
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ACTIVIDAD 3.2 — Desarrollar Un Taller De Fortalecimiento En El Manejo Sostenible
Del Territorio Con Veinticinco (25) Mujeres, Ninas, Jovencitas Y Mayoras Awa Del
Territorio En Dos (2) Dias En La Organizacion UNIPA En Acompafiamiento De La
Consejeria De Mujer Y Familia De La Organizacion.

Lugar: Departamento de Narifio — Reserva Natural La Planada
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Actividad 2.4 Capacitacion en fortalecimiento y seguimiento de los indicadores
naturales donde se aborde el manejo de software survey 1,2,3, diligenciamiento de
formularios y registro de informacién del ecosistema, dirigida a 15 mujeres del
resguardo Awa Damasco Vides con una duracion de 2 dias.

Lugar: Departamento de Narifio — Resguardo Ishu Awa
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MARCO DE RESULTADOS

Fortalecer las capacidades organizativas, ambientales, culturales vy
espirituales de las mujeres, nifias, jovencitas y mayoras del Pueblo Awa en
el manejo sostenible del territorio, promoviendo el liderazgo femenino, la
transmision de saberes ancestrales y la participacion activa en la
gobernanza y defensa territorial desde la cosmovisidén propia.

Fortalecer espacios de armonizacién espiritual y comunitaria que consoliden
la confianza, el respeto y la legitimidad cultural como base para el dialogo
de saberes y el trabajo colectivo.

Objetivo principal

Fortalecer la recuperacion y transmision de los saberes ancestrales
relacionados con el cuidado del agua, el bosque, las semillas, la fauna y los
sitios sagrados, reconociendo el papel fundamental de las mayoras y
mujeres como guardianas del conocimiento.

Fortalecer el dialogo intergeneracional entre nifias, jovencitas, mujeres y
mayoras, garantizando la continuidad cultural y la apropiacion de practicas
tradicionales de manejo sostenible del territorio.

Fortalecer las capacidades organizativas y ambientales de las participantes
mediante la identificacion y valoracién de practicas tradicionales que
contribuyen al equilibrio territorial y la sostenibilidad.

Objetivo especifico

Fortalecer el liderazgo femenino y la participacion activa de las mujeres en
los espacios de gobernanza y defensa territorial, desde un enfoque
diferencial y de cosmovisién propia.

Fortalecer la autoestima y el empoderamiento colectivo, reconociendo que
las acciones cotidianas de cuidado constituyen formas reales de defensa
territorial.

Fortalecer los procesos de educacion propia y sensibilizacion comunitaria,
generando insumos pedagdgicos culturalmente pertinentes que apoyen la
pervivencia del Pueblo Awa y el manejo sostenible del territorio.

Desarrollar un taller
de armonizacion
sobre la

armonizacion
desarrollado con la
participacion de 30

en un 100 % en el
Resguardo Damasco
Vides durante dos dias de

INDICADOR
ACTIVIDAD (ESTABLECIDOS EN | AVANCE (A LA FECHA MEDIOS DE
EL MARCO DE DEL REPORTE) VERIFICACION
RESULTADOS)
Actividad 3.1. Un taller de La actividad fue ejecutada | Listas de asistencia,

acta memoria,
informe técnico,
registro fotografico.
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recuperaciéony
fortalecimiento de
conocimientos
ancestrales sobre el
manejo de los
recursos naturales
con 10 mayores,
mayoras y sabedores
y 20 jovenes durante
dos (2) dias.

integrantes del Pueblo
Awa para fortalecer la
recuperacion y
transmision de
conocimientos
ancestrales sobre el
manejo de los recursos
naturales.

trabajo. Participaron 30
integrantes del Pueblo
Awa entre autoridades,
sabedores, mujeres y
jévenes. Se desarrollaron
circulos de palabra,
recorridos territoriales,
recuperacion de memoria
ancestral, identificaciéon
de sitios de importancia
cultural, construccion
colectiva de mensajes
pedagogicos y traduccion
al idioma Awapit. Como
resultado se fortalecié la
transmision
intergeneracional de
conocimientos, la
gobernanza del agua y se
consolidaron insumos
para la cartilla de
educacion propia.

Actividad 3.2.
Desarrollar un taller
de fortalecimiento en
el manejo sostenible
del territorio con 25
mujeres, ninas,
jovencitas y mayoras
Awa durante dos (2)
dias.

Un taller realizado con
25 mujeres Awa
fortaleciendo
capacidades en
liderazgo femenino,
gobernanza ambiental y
manejo sostenible del
territorio.

La actividad fue
desarrollada en la
Reserva Natural La
Planada con la
participacion de 25
mujeres Awa
provenientes de
diferentes resguardos. Se
fortalecieron
conocimientos sobre
identidad, cosmovision,
liderazgo femenino,
proteccion del bosque,
agua y biodiversidad. Se
promovio la participacion
activa de las mujeres en
la gobernanza ambiental
y la defensa del Katsa Su,
consolidando espacios de
didlogo e intercambio de
saberes ancestrales.

Listas de asistencia,
actas, memorias del
taller, registros
fotograficos,
informes técnicos,
ayudas
metodologicas y
fotografias.

cuencaputumayoica.com

Secretaria do
Meio A

&) AMAZONAS

TRABALHO QUE TRANSFORMA

Ministerio del Ambiente,
Agua y Transicién Ecolégica

g ;/4 Ministerio e fo
<2 del Ambiente gef ‘ ar

Financiado por:

]

Implementado por:

W Widife
T ns n
@ GRUPO BANCO MUNDIAL e

Ejecutado por:




Bt

Ica

Putumayo

T i
(L.

g/

Actividad 2.4.
Capacitacion en
fortalecimiento y
seguimiento de los
indicadores
naturales mediante el
uso del software
Survey 1,2y 3 para
15 mujeres Awa
durante dos dias.

Quince mujeres
capacitadas en el uso
de herramientas
digitales para el
monitoreo de
indicadores naturales y
el registro de
informacion ambiental.

La capacitacion fue
desarrollada en el
Resguardo Ishu Awa con
participacion de mujeres
de Damasco Vides, La
Cabana e Ishu Awa. Las
participantes fortalecieron
capacidades en
diligenciamiento de
formularios digitales,
georreferenciacion,
captura de datos
ambientales, monitoreo
de biodiversidad y
analisis participativo de
informacion del territorio.
Se integro el
conocimiento ancestral
con herramientas
tecnolégicas para el
monitoreo ambiental
comunitario.

Listas de asistencia,
informes técnicos,
registros
fotograficos,
formularios Survey
diligenciados, bases
de datos, memorias
de capacitacion y
actas.

Proceso de
fortalecimiento
institucional
mediante
contratacion de
consultorias
(Procesos 011, 012,
015,016 y 017).

Consultorias técnicas
gestionadas para
fortalecer la
implementacion del
proyecto.

Se adelantaron procesos
de convocatoria,
evaluacion y contratacion
de profesionales en
trabajo social, biologia,
geografia e ingenieria. Se
contraté la profesional de
trabajo social, avanzé la
evaluacion de bidlogos y
se ajustaron términos de
referencia para nuevas
convocatorias,
fortaleciendo el equipo
interdisciplinario del
subproyecto.

Convocatorias
publicas, términos
de referencia, actas
de evaluacién, hojas
de vida, contratos
CPS, informes
administrativos.

Practicas
comerciales para
adquisicion de
bienes y equipos
(Procesos 009 y 013).

Procesos comerciales
adelantados para

fortalecer la capacidad
operativa del proyecto.

Se adjudico el proceso de
dotacion institucional y
avanzo la evaluacién
técnica para la
adquisiciéon de equipos
tecnologicos y de campo

Estudios de
mercado,
cotizaciones, actas
de evaluacion,
ordenes de compra,
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(GPS, dron, computador,
software, binoculares,
audiovisuales, entre
otros), garantizando el
fortalecimiento logistico
del proyecto.

contratos, informes
administrativos.

Fortalecimiento de la
gobernanza territorial
y acompafnamiento
juridico, ambiental,
financiero,
administrativo y
social.

Componentes técnicos
implementados para
apoyar la ejecucion
integral del
subproyecto.

Se brindé
acompanamiento
permanente a las
comunidades y
autoridades Awa
mediante asesoria
juridica, seguimiento
ambiental, control
financiero, coordinacion
administrativa y
fortalecimiento social. Se
apoyo la ejecucion de
actividades comunitarias,
procesos de contratacion,
seguimiento
presupuestal, proteccion
de derechos colectivos y
fortalecimiento de
capacidades
organizativas.

Informes mensuales
de consultores,
actas, soportes
financieros,
registros
fotograficos,
contratos, informes
juridicos,
ambientales,
administrativos y
sociales.
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ANEXOS
e Registro de asistencia

e Borrador, politica de genero
e Soportes financieros logistica
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